


ÖSTRA TYRESÖ - TIDPLANER FÖR PLANLÄGGNING, 2012-06-13

Avseende detaljplaner för kommunalt VA enligt etappindelning, respektive planändringar för större byggrätter villkorade med godkända enskilda avlopp



Tidplan

Dp för kommunalt VA i etapper

- 2-6 Detaljplaner klara.
- 7 Antagen av KF. Laga kraft tidigast i juli 2012. Genomförandetiden för allmän plats är 4 år. Därefter kan bygglov ges enligt detaljplanen.
- 8 Planeras att påbörjas i slutet av 2012. Antagande ca 2 år efter det.
- 9 Har varit på samråd. Utställning senhösten 2012. Antagande vintern 2012. Laga kraft tidigast våren 2013.
- 10 Samråd under senhösten 2012. Antagande vid årsskiftet 2013/14.
- 11 Planeras att påbörjas under 2014.
- 12-22 Planeras att påbörjas från 4 år och framåt

Planändringar större byggrätter

Delar av Raksta & S. Trinntorp Granskning sommaren 2012. Antagande i MSU & KS i augusti 2012, KF i september 2012. Laga kraft tidigast 4:e kv 2012.

Del av Tyresö-näs Granskning i augusti. Antagande i MSU & KS i september 2012, KF i oktober 2012. Laga kraft tidigast 4:e kv 2012. (Avgränsning oklar)

Delar av yttre Brevik Samråd sommaren 2012.

Teckenförklaring

- 1-22** Etappindelning för detaljplaner för kommunalt VA och vägar samt fullstora byggrätter
- Planändringar för större byggrätter villkorat med godkända enskilda avlopp
- Område/fastigheter med beräknad vattenbrist. Omfattas därför inte av planändringar.
- Område med vattenbrist/ovisst om framtida kommunal VA-försörjning. Omfattas därför inte av planändringar.