

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2) VP 2012 netto 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2012	(10) VP 2011 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2011 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
Bandhagens gym BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bellevue BP vid Sveaplans gymn, 7-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bergholmsskolan BP på Bagarmossens BP, 11-manna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
Bromstens IP, 11-manna gräsplan + omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Gubbängen, nytt sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	
Johannedals BP, 7-manna gräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kämpetorts BP, 11-manna konstgräsplan +omkl.byggn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	1,1	102,4	3,0	-21,8	28,2	-10,0	-10,9	-11,5	90,9	308,8	64,9	373,7	433,0	-92,5	340,5	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	15,9	132,4	3,0	-8,5	28,2	-10,0	-10,9	1,8	134,2	583,8	193,9	777,7	868,0	-112,5	755,5	1 670,0	0,0	1 670,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa projekt inom budget	424,3	649,7	22,6	-11,1	39,5	0,1	-9,3	41,8	691,5	767,5	242,5	1 010,0	895,0	-117,5	777,5	2 775,0	36,4	2 811,4
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Medborgarhuset, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs sim och idrottshall, om och tillbyggnad	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av bostadsrätt Planeten 2, 3 och 4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av bostadsrätt Cigarren	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	1,0	0,0	0,0	26,3	0,0	-1,0	25,3	26,3	65,0	-15,0	50,0	215,0	-15,0	200,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	424,3	650,7	22,6	-11,1	65,8	0,1	-10,3	67,1	717,8	832,5	227,5	1 060,0	1 110,0	-132,5	977,5	2 775,0	36,4	2 811,4