



# Tensta Against Crime

## AKTIVITETSPLAN

Aktivitet	Ansvarig	Tids- åtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
Planeringsmöte med projektgruppen	Maria H		2008-10-23	2009-03-09		
Upprätta projektplan	PL		2009-01-07	2009-02-20		
Anställa operativa projektledare	PL Ref.grupp		2009-01-26	2009-02-26		OK
Administration kring anställningar av OPL	PL		2009-03-04	2009-03-20		
Ta fram utgångsvärden för effektmätning	PL, SG		2009-01-07	2009-03-09		
Knyta extern utvärdering till projektet	PL		2009-01-07	2009-03-09		
Planeringsdag med projektledningen	PL		2009-03-04	2009-03-04		OK
Urval av deltagare till projektet	PL, OPL, Ref.grupp		2009-01-07	2009-03-13		
Skapa kriterier för deltagande	PL, OPL, RG		2009-03-05	2009-03-13		
Erbjudande om deltagande Dokument och föräldrakontakter	PL, OPL		2009-03-13	2009-03-20		
Skapa struktur, rutiner och ett schema för verksamheten	OPL		2009-03-05	2009-03-13		
Planera första veckornas aktiviteter	OPL		2009-03-05	2009-03-13		
Starta verksamheten			2009-03-16	2009-03-20		
Ta fram underlag till olika dokument som ska användas för att följa upp projekten	PL		2009-03-05	2009-03-20		
Marknadsföra projekten för att skapa kännedom i lokalsamhället	PL, OPL		2009-03-05	2009-03-30		
OPL har dokumenterade kontakter med målsmän och OK kring sekretess.	OPL		2009-03-23	2009-04-03		



AKTIVITETSPLAN  
Tensta Against Crime

Aktivitet	Ansvarig	Tids- åtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
OPL har presenterat sig i de skolor där deltagarna går	OPL		2009-03-28	2009-04-03		
Första uppföljning mot åtaganden och mål	PL,OP		2009-04-10	2009-04-15		
Återkoppling till deltagare på förankringskonfrensens 13/2	PL		2009-04-15	2009-04-30		
Inventering av ev. kompetensutveckling för OPL	PL		2009-03-20	2009-04-30		