



# Trygg i Tensta

## AKTIVITETSPLAN

Aktivitet	Ansvarig	Tids- åtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
Planeringsmöte med projektgruppen	Maria H		2008-10-23	2009-03-09		
Upprätta projektplan	PL		2009-01-07	2009-02-20		
Anställa operativa projektledare	PL Ref.grupp		2009-01-26	2009-02-26		OK
Administration kring anställningar av OPL	PL		2009-03-04	2009-03-20		
Ta fram utgångsvärden för effektmätning	PL		2009-01-07	2009-03-13		
Knyta extern utvärdering till projektet	PL		2009-01-07	2009-03-13		
Planeringsdag med projektledningen	PL		2009-03-04	2009-03-04		OK
Urval av deltagare till projektet	PL, OPL, RG		2009-01-07	2009-03-13		
Skapa kriterier för deltagande	PL, OPL, RG		2009-03-05	2009-03-13		
Erbjudande om deltagande	PL, OPL		2009-03-13	2009-03-20		
Skapa kontrakt för deltagande	PL, OPL, RG		2009-03-09	2009-03-13		
Skapa struktur och rutiner för projektdeltagarna	OPL		2009-03-05	2009-03-13		
Kontakta externa samverkansföretag	PL, OPL		2009-03-09	2009-03-13		
Arrangera möte med externa samverkansföretag	PL, OPL		2009-03-09	2009-03-20		
Ta fram underlag till olika dokument som ska användas för att följa upp projekten	PL		2009-03-05	2009-03-20		
Deltagarna har formulerat egna mål för sitt deltagande	OPL		2009-03-20	2009-03-27		
Deltagarna har kontakt med sin praktikplats	OPL		2009-03-20	2009-04-03		



AKTIVITETSPLAN  
Trygg i Tensta

Aktivitet	Ansvarig	Tids- åtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
Deltagarna har kommit igång med praktikarbete	OPL		2009-03-30	2009-04-10		
OPL har dokumenterade kontakter med någon i deltagarens personliga nätverk	OPL		2009-03-23	2009-04-03		
Marknadsföra projekten för att skapa kännedom i lokalsamhället	PL, OPL,		2009-03-23	2009-03-30		
Första uppföljning mot åtaganden och mål	PL,OP		2009-04-15	2009-04-15		
Återkoppling till deltagare på förankringskonfrensen 13/2	PL		2009-04-15	2009-04-30		
Inventering av ev. kompetensutveckling för OPL	PL		2009-03-20	2009-04-30		