



Handläggare: Monica Gahm
Tfn: 08/508 12 200

Till
Stadsdelsnämnden
SDN 2006-06-15

Upprustning av Högalids Parklek. Genomförandebeslut

Bilaga: Programmet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut och uppdrar åt förvaltningschefen att teckna erforderliga kontrakt med entreprenör inom en ekonomisk ram av högst 2 mnkr.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Monica Gahm
Chef Stadsmiljö

Sammanfattning

Ett inriktningsbeslut för upprustning av Högalidsparkens parklek togs av stadsdelsnämnden den 15 dec 2005. Eftersom projektet kommer att överstiga beslutad delegationsgräns för förvaltningschefen, krävs ett nämndbeslut även för genomförandet. I detta tjänsteutlåtande redovisas programförslaget. Samråd ägde rum i mars månad, där förslaget mottogs positivt.

2 mnkr har avsatts till upprustningen. Förvaltningen bedömer att dessa medel ska räcka för planerat genomförande. Förvaltningen föreslår att projektet genomförs enligt tjänsteutlåtandet och att förvaltningschefen ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut i samband med genomförandet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stadsmiljöavdelningen.

Bakgrund

2005-12-15 beslutade stadsdelsnämnden om inriktningsbeslut för lokala mindre parkinvesteringar. Ett av de mer angelägna projekten var upprustning av parkleken i Högalidsparken. När Högalidsparken rustades av gatu- och fastighetskontoret för några år sedan saknades medel för upprustning av parkleken. Eftersom projektet kommer att överstiga beslutad delegationsgräns för förvaltningschefen krävs ett nämndbeslut för genomförande.

Syfte

Parkleken är sliten och behöver förnyas. Dagligen besöks platsen av förskolor, skolor, ungdomar och föräldrar med barn och är en av våra mest populära lekparken. Medborgare har under senare år hört av sig med önskemål om upprustning.

Förstudier

Programmet har tagits fram av en landskapsarkitekt inom stadsmiljöavdelningen. Önskemål och behov har kartlagts med hjälp av en enkät till målgrupperna, samtal och intervjuer med parklekspersonalen, föräldragrupper och skolor. Ett flertal studier på plats har förstärkt lämnade synpunkter. Samråd ägde rum i mars månad. Med utgångspunkt från ovanstående förberedelsearbete har programmet formats enligt bilagan.

Förslag till upprustningsprogram

Markytornas kvalitet, funktion och avrinningsförmåga mm har setts över och kommer att åtgärdas där slitage eller dålig funktion uppkommit. Vissa ytor, som idag fungerar väl, bevaras t ex gräsytan i den östra delen och större delen av asfaltsytan i den centrala delen av parkleken.

Nu befintliga och i viss mån utspridda objekt och lekredskap har samlats i naturlig närhet till varandra i förhållande till olika ålderskategorier. Tillgängligheten har studerats och beaktats vid val av lekredskap och framkomlighet. Småbarnsleken i nordöstra hörnet av lekplatsen inhägnas och får delvis ny utformning och nya lekredskap. Alla lekredskap har setts över - viss komplettering kommer att göras och vissa kommer att bytas ut mot nya. Sol- och skuggstudier har varit vägledande vid placering av funktioner.

Allmänbelysningen har setts över och befunnits tillräcklig under förutsättning att den är hel. Eventuellt behöver belysningen inom småbarnsleken förstärkas. Se i övrigt programmet i bilagan.

Samråd

Samråd ägde rum den 21 mars i parklekslokalen. Några föräldrar, tre politiker från stadsdelsnämnden samt representanter från förvaltningen deltog. Önskemål om fler sittplatser, skräpkorgar, lekredskap samt bättre belysning framfördes. Programförslaget mottogs positivt av de närvarande.

Kostnad

2 mnkr avsattes inledningsvis till detta projekt och förvaltningen bedömer att dessa medel ska räcka till att genomföra det planerade programmet.

Den långa vintern och sena snösmältningen har medfört att inmätning av ytor, nivå-skillnader mm inte har kunnat genomföras förrän i april. Det har medfört att projekteringen (mängdberäkningar, materialkostnader, kalkyler mm) har dragit ut något på tiden. Eftersom det är angeläget att komma igång med byggandet under sommaren önskar förvaltningen få nämndens beslut om genomförande klart före sommaren.

Tidplan (preliminär)

Genomförandebeslut: juni

Bygge: juli – september

Besiktning: oktober

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar genomföra projektet enligt förvaltningens förslag och ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta erforderliga beslut i samband med genomförandet.

Slut