Stockholms stad

Servicenämnden

Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt

Vid frågor, kontakta Maria Nielsen, stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling.
E:post: maria.e.nielsen@stockholm.se Tel: 08-508 29 514

Kommentar

Anvisningar
Denna mall ska användas av nämnden /bolagsstyrelsen för redovisning av pågående och planerade d

Pågående digitaliseringsprojekt	
Projektnamn	**Beskrivning**
Robotiseringsprojektet	Digitalisering och automatisering av administrativa processer

Planerade digitaliseringsprojekt	
Projektnamn	**Beskrivning**
Nytt verksamhetssystem	Kravställning, utveckling, test och driftsättning av ett verksamhetssystem för projekt Stocket

digitaliseringsprojekt. Endast projekt som nämnden/bolagsstyrelsen äger ska redovisas, inte projekt där m

Startdatum	Slutdatum	Kontaktperson	Budget
10/1/2017	6/30/2019	Anne-Sofie Ohlsson	0,7 mnkr

Startdatum	Slutdatum	Kontaktperson	Budget
1/1/2019	6/30/2019	Lars Agnarson	1,7 mnkr

han deltar men inte är huvudansvarig.