ProjektSopsug

Projekt: Norra Tyresö Centrum
Skapad av: Leo Simic
Reviderad: 2015-12-14

Aktivitet		2016												2017												2018											
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Anbudstid Infra 1																																					
Tilldelningsbeslut Infra 1																																					
Rörläggning Infra 1																																					
Utredning områden som ska kopplas till sopsug																																					
SH Etapp 3																																					
SH Blå gata																																					
Upphandling Mark E (Gator mellan terminal och Infra 1)																																					
Markarbeten (Gator mellan terminal och Infra 1)																																					
Rörläggning mellan Termianl och Infra 1																																					
Projektering terminal, spikat terminalutrymme																																					
Framtaging FU Sopsug (Terminal och ledningar)																																					
Anbudstid Sopsug (Terminal och ledningar)																																					
Tilldeldningsbeslut (Terminal och ledningar)																																					
Projektering, PH, SH , BH, Upphandl. Bygg E, Byggtid																																					
Färdig byggnad terminal																																					
Installation Terminal																																					
Terminal i drift																																					