
År
Månad
2017
2018
2019
2020
j f m a m j j a s o n d
Projektstart
Ansökan fas 1
Projektplanering
Upptaktsmöte
Utformning av ansökan fas 2
Ansökan fas 2
Detaljplanering
CB-beslut
Tillståndsprövning
Avtalstecknande
Upphandling
Entreprenadavtal
Genomförande
Uppföljning
Slutbesiktning
Avrapportering
Avslutning