Genomförandebeslut

Upprättad av	Mickael Nordmark
Godkänd av	Ingemar Flygare
Datum	20221012
Projektnamn	LTCI pilot ny belysning 22-23
Projektnummer	H8000652/8005650
Projektgrupp	*Ange projektgrupp (typ av åtgärd). Stäms av med projektcontroller.* Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	20 år
Stadsdelsnämnd	*Den stadsdelsnämnd som projektet berör (projektets genomförandeplats). Om fler än en stadsdelsnämnd berörs, ska alternativet "flera stadsdelsnämnder" väljas. Stäms av med projektcontroller.* Välj ett objekt.

Adress	City

Syfte och avgränsning	Pilot för att få fram en kostnadskalkyl för ytbyte av belysning i undermarksanläggningar.

Projektets åtgärder	På en teststräcka byta ut elmatning och armaturer till senaste LED teknik från dagens LED lysrör.

Konsekvenser	Positiva. Förbättrad belsyning på teststräcka samt att vi får fram ett pris per meter inför utbyte i hela beståndet. Negativa: Inga kända

Tidplan	**2022**											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning										x		
Projektering										x		
Entreprenad										x	x	x

Tidplan	**2023**											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	x	x	x									

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	350	150
Total Budget		

Roll	Namn
Projektledare	Mickael Nordmark/ Yacine Tararbit

Risk	Åtgärd
Kontakt med elektrisk ström	Riskanalys och bryt samt lås vid arbetsstället

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ingemar Flygare	**Datum**	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Elektroniskt undertecknad av Ingemar Flygare
Datum: 2022.10.12 08:04:11 +02'00'