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Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt, revisionsrapport 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lämna detta tjänsteutlåtande som 
svar på remiss av revisionsrapporten ”Staden som medfinansiär i stora 
infrastrukturprojekt”. 

2. Beslut i detta ärende justeras med omedelbar verkan. 

 
 
 
 
Magdalena Bosson 
 
 
 Göran Gahm  
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Revisionsrapporten ”Staden som medfinansiär i stora infrastrukturprojekt” har 
överlämnats till bl a. trafik- och renhållningsnämnden för yttrande senast 2007-01-31.  
Kontoret anser att revisionsrapporten ger en god bild över hur större infrastrukturprojekt 
hanteras i staden. Trafikkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsmetoder för 
att få en effektivare hantering av dessa projekt samt att skapa en bra samordning inom 
staden för att ta tillvara stadens intressen ur alla perspektiv. Detta sker genom ett 
intensifierat samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret, så att 
utvecklingen av trafiksystem och markanvändning samordnas.  
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Revisionsrapporten 
Revisionsgrupperna 1 och 2 har med skrivelse 2006-11-21 överlämnat rubricerad rapport 
till kommunstyrelsen. Rapporten har vidare överlämnats till trafik- och 
renhållningsnämnden och exploateringsnämnden för yttrande senast 2007-01-31. 
 
En viktig del av rapporten är hanteringen av genomförandeavtalen för Norra länken och 
Citybanan. Revisorerna anser att avtalet om Citybanan håller en hög kvalitet och att det är 
tydligt vad gäller parternas åtagande och kostnadsansvar. Man framhåller även att det är 
positivt att den ekonomiska risken har minimerats för staden.  
 
Vad gäller avtalet om Norra länken poängterar revisorerna att konstruktionen av avtalet 
innebär att staden inte vet hur stor slutkostnaden blir för projektet. Vägverkets strävan att 
hålla nere budgeten kan medföra att extrakostnader skjuts över på staden, eller att 
billigare och enklare lösningar måste accepteras vilka kanske inte kommer att uppfylla 
stadens krav. 
 
Revisorerna konstaterar att de båda genomförandeavtalens utformning skiljer sig åt, och 
att detta beror på att avtalen är resultatet av förhandlingar, upprättade under olika 
förutsättningar och behandlade i en demokratisk process. Avtalen har därmed fått olika 
”riskprofil”.  
 
I rapporten nämns också den sk. Ag-överenskommelsen och konsekvenserna av denna.  
Flera större vägar fördes 1990 över från kommunalt ansvar till statlig väghållning.  
Staden valde dock att kvarstå som väghållare för delar av det övergripande vägnätet 
exempelvis Nynäsvägen, Huddingevägen, Klarastrandsleden, Centralbron, Klaratunneln, 
Söderledstunneln och Johanneshovsbron. Mot bakgrund av att det finns ett eftersatt 
underhåll av stora delar av detta gatunät och att statsbidrag inte längre ges vill 
revisionskontoret väcka frågan om det långsiktigt är motiverat att staden fortsätter att 
ansvara för trafikanläggningar som är en del av det regionala- / nationella vägsystemet.  
 
 
Trafikkontorets synpunkter 
Kontoret anser att revisionsrapporten ger en god bild över hur större infrastrukturprojekt 
hanteras i staden. Trafikkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsmetoder för 
att få en effektivare hantering av dessa projekt samt att skapa en bra samordning inom 
staden för att ta tillvara stadens intressen ur alla perspektiv. Detta sker genom ett 
intensifierat samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret, så att 
utvecklingen av trafiksystem och markanvändning samordnas.  
 
Kontoret delar revisorernas uppfattning om att staden måste prioritera arbetet med att 
förhandla fram bra avtal och att detta underlättas om staden tillsätter en stabil 
projektorganisation i ett tidigt skede i projekten. 
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Det bör poängteras att Norra länken och Citybanan till sin natur är två diametralt olika 
projekt. Ett projekt som Citybanan – bygget av en järnvägstunnel – ligger egentligen inte 
inom stadens verksamhetsområde. Det var därför mycket lättare för staden att i 
avtalsförhandlingarna hävda att stadens ekonomiska bidrag skall begränsas, till skillnad 
för vad som är fallet med projekt Norra länken. 
 
Kontoret kan med facit i hand hålla med om att det i Ag-överenskommelsen kunde ha 
varit bättre, rent ekonomiskt, att överlämna väghållaransvaret till Vägverket när det gäller 
den sk. Nordsydaxeln. Det som kan tala emot detta är att staden har stadsutvecklings-
planer för Klarastrandsleden samt att Söderledstunneln, Klaratunneln och Centralbron är 
starkt integrerade i stadens gatunät.  
 
I övrigt har kontoret inga synpunkter på revisionsrapporten och föreslår att nämnden 
lämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen. 
  
SLUT 
 
 
 


