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 Torgny Hjorth 

Anläggning 

08-508 262 55 

torgny.hjorth@stockholm.se 

Till  

Trafik- och renhållningsnämnden 

2011-10-19 

Renovering av Sergels Torgs tätskikt. 

Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt 

genomförandebeslut för etapp 1 

 

Förslag till beslut 
 

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen inriktning för renovering 

av Sergels torgs tätskikt, till en uppskattad totalutgift om 1 400 mnkr 

2. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

nämndens inriktningsbeslut 

3. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av utrednings-, 

projekterings- och förberedelsearbete för etapp 1 till en utgift om 35 mnkr  

  

 

Per Anders Hedqvist 

Förvaltningschef 

 

 Lars Jolérus 

 Avdelningschef 

 

 

Sammanfattning 
Gatustråket Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan ligger på olika bro- och 

däckskonstruktioner som är mellan 40 – 65 år. På sträckan Vasagatan – Regerings-

gatan finns stora brister i gatuytornas tätskikt som idag påverkar konstruktionernas 

fortvarighet och medför störningar i pågående underliggande verksamheter. 

Tätskikten har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut inom 5-10 år.  
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Tätskiktsrenoveringen samordnas med den spårväg, Spårväg City, som planeras 

över området. Undersökningar pågår om konstruktionerna i befintligt skick kan 

bära spårvägen eller om det krävs förstärkningsåtgärder. Utredningsarbetet 

kommer att behöva fortsätta även under kommande år men det finns nu framtaget 

ett förslag till angreppssätt som avses kunna ligga till grund för inriktningsbeslut 

om tätskiktsrenoveringen. 

 

Detta mycket komplicerade projekt behöver indelas i flera etappdelar. Tätskikts-

renoveringens start av fysiska arbeten är planerad till halvårsskiftet 2012. Den 

första etappen planeras ske i anslutning till kv. Sporren mellan Drottninggatan och 

Sergelgatan. 

 

 

 
 

 

Genomförandebeslut för den första etappen behöver fattas innan sommaren 2012.  

Byggstarten förutsätter att genomförandeavtal för Spårväg City har tecknats med 

SL. Kontoret avser återkomma successivt till nämnden om genomförandebeslut 

för respektive etapp. Då ska även avrapporteras en totalbild av projektets ekonomi 

och planering av fortsatt genomförande.  
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De totala utgifterna för projektet uppskattas till ca 1 400 mnkr. I samband med att 

nämndens utredningsbeslut i augusti 2010 godkändes en budget om 15 mnkr för 

utredningsarbete fram till inriktningsbeslut.  

För fortsatt utredningsarbete fram till beräknat genomförandebeslut under första 

halvåret 2012 behövs ytterligare 35 mnkr. För helåret 2012 krävs 83 mnkr totalt 

vilket redovisas i ekonomitabellen på sidan 9. 

  

En entreprenör planeras handlas upp som till att börja med kan delta och bidra i 

planerings- och projekteringsprocessen fram till start av fysiska arbeten vid 

halvårsskiftet 2012. Upphandlingen innebär möjlighet för kontoret att fortsätta 

samarbetet alternativt kontraktera en eller flera nya entreprenörer för de fortsatta 

etapperna. 

 

Bakgrund 
För Sergels Torg och dess närhet finns planer på omfattande förändringar, bl.a. 

utbyggnad av Spårväg City och upprustning/inglasning av Sergelarkaden.  

I området finns även flera planerade och pågående fastighetsutvecklingsprojekt, 

exempelvis Jernhusens ombyggnad av Centralstationen och rivning/byggnad av 

Orgelpipan 6 (Scandic Hotel). I samband med detta planeras för upprustning av 

Klarabergsgatan. Gatustråket Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan utgör 

idag en del av det primära vägnätet och har framförallt stor betydelse för 

kollektivtrafiken och gångtrafikanter.  

 

Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, som till stor del byggdes på 

60- och 70-talet. Konstruktionerna består av många separata betongskivor i varie-

rande storlek, varav flera är i behov av renovering. På sträckan Regeringsgatan- 

Klarabergsviadukten har tätskikten idag uppnått sin tekniska livslängd. Även 

fogarna mellan ett flertal av betongskivorna är skadade. Konsekvensen är att 

vatten läcker in i underliggande butiker. Oavsett Spårväg Citys byggande och 

övriga planer i området måste tätskikten bytas. 

 

Konstruktionerna längre västerut fram till Bolinderplan på Kungsholmen är  

åtgärdade, såväl fogar som tätskikt. Dessa kan dock bli föremål för förstärknings-

åtgärder i sina östra delar. Spårväg City kommer eventuellt att avslutas på 

Klarabergsviadukten med en vändspårsfunktion i anslutning till den planerade 

hållplatsen vid Drottninggatan. 

 

Trafik- och renhållningsnämnden fattade den 31 augusti 2010 utredningsbeslut 

avseende renovering av tätskikten och beslutade att avsätta 15 mnkr för 

utredningsarbetet. Trafikkontoret fick samtidigt i uppdrag att ta fram en kalkyl för 
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projektet och klargöra gränsdragningen ansvarsmässigt mellan SL och staden för 

ett genomförandeavtal. Trafikkontoret fick också i uppdrag att återkomma med en 

detaljerad tid- och genomförandeplanering. 

Utredningsarbetet pågår, där upphandlad projektör undersöker nuvarande status 

för konstruktionerna och ska bedöma hur framtida kondition kan förväntas vara 

med förutsättningen att spårväg kommer att medföra en ökad belastning. Beräk-

ningarna ska vara helt färdiga under 2012. Vissa delar som är säkerhetsklassade 

tar längre tid att färdigställa än övriga. 

 

 
 

I projektörens arbete ingår också att införliva tänkt ny gestaltning av Klarabergs-

gatan i planeringen. Detta är ett arbete som pågår parallellt med övrig planering 

och projektering i samverkan med SL. Trafikkontoret ansvarar för tätskikts-

renoveringen men planeringen sker i samverkan med exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret. 

 

Sammantaget är renoveringsarbetet ett komplext pussel där hänsyn behöver tas till 

alla trafikslag i området, verksamheterna under gatudäcket och de olika konstruk-

tionsdelarnas utbredning samt eventuella behov av förstärkningsåtgärder i området. 

Utredningsarbetet kommer att behöva fortsätta även under kommande år men det 

finns nu framtaget ett förslag till angreppssätt som avses kunna ligga till grund för 

inriktningsbeslut om tätskiktsrenoveringen.  
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Analys och konsekvenser  
 

Genomförandeplaneringens inriktning 

Projektets praktiska framdrift påverkas av en mängd faktorer. 

 Sträckan är indelad i avgränsade konstruktionsdelar 

 Fastigheter med kommersiell verksamhet 

 Många trafikslag: bil-, buss-, spårvagn, gång- och cykeltrafik 

 Samtliga inblandade måste kunna fortsätta verksamheten under pågående 

projekt. 

 Flera intilliggande projekt som kan påverka i tid och i sin utbredning och 

tillfartsvägar. 

Konstruktionsdelar, fastighetsgränser, och trafikytor sammanfaller inte med 

varandra vilket försvårar planeringen. 

 

I projektplaneringen har analyserats lämpliga arbetsmetoder, som begränsar trafik- 

och miljöstörningar. I området finns få boende att ta hänsyn till men väl ett 

mycket stort antal arbetsplatser, trafikanter och turister. Vattenbilning av betong 

är det arbete som är mest effektivt att tillämpa när det gäller betongbearbetning. 

Det är ett kostnadseffektivt sätt och det minst bullrande av tillgängliga metoder. 

Övriga traditionella arbeten som ingår i projektet, arbete med tätskikt, betong-

gjutning m fl alstrar inte samma stomljud och kan hanteras på enklare sätt. 

 

En annan viktig del i planeringsarbetet är att få en effektiv framdrift av tätskiktsbytet. 

Som exempel så innebär vattenbilningen att underliggande och intilliggande butiker 

och fastigheter måste evakueras under arbetena. Genom fortfarande pågående 

förhandlingar med berörda fastighetsägare har kontoret kommit fram till ett 

angreppssätt som kan ge en väl fungerande tidplan. 

 

Renoveringsarbetena bör bedrivas i flera etapper för att klara evakueringar och 

begränsa framkomlighetsproblem i trafiken. Utrednings- och projekteringsarbetet 

koncentreras för närvarande till de etapper som ligger först i arbetsgången.  

 

Byte av tätskikten sker mitt i Stockholms City med alla de svårigheter det innebär. I 

stort sett alla trafikslag finns representerade och möts i området. Det ställer mycket 

höga krav på planering och samordning av framdriften. Säkra trafikanordningar 

krävs för att trafiken skall kunna flyta under projektet och för att förhindra olyckor 

och tillbud i och i anslutning till entreprenaderna. 
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Bilden ovan visar ett vattenbilningsaggregat 

 

En osäkerhetsfaktor är SLs framdrift av spårvägens utbyggnad mot Värtan, då den 

påverkar spårvägens utbredning och utformning över sträckan samt spårvägens 

påverkan på aktuella konstruktioner. SLs utbyggnad av spårvägen mot Värtan 

(Spårväg City etapp 2) kräver en vändspårslösning vid Sergels Torg med större 

kapacitet än den befintliga. Denna nya vändspårslösning måste färdigställas i tid 

för idrifttaganade av spårvägens etapp 2 mot Värtan (2015).  

 

För att den första etappen skall kunna utföras effektivt och bli klar under 2012 har 

kontoret sett som nödvändigt att en entreprenör upphandlas tidigt och deltar i projek-

teringsarbetet med erfarenheter och kunnande. Redan under hösten 2011 bör det 

upphandlas en entreprenör som omgående kan vara igång med full kraft i arbetet, 

vilket kommer att vara värdefullt för både utförande och tidshållning i projektet. 

 

Tidplan och framdrift 

Tätskiktsrenoveringens start av fysiska arbeten längs sträckan är planerad till 

halvårsskiftet 2012. Arbeten kommer att behöva pågå i området under minst 6 år 

och kan tidigast bli klara under 2018. 
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Längs sträckan finns ett stort antal fastigheter med butiker, konstruktioner som är 

indelade enligt viss struktur och trafik, vars framkomlighet ej får äventyras under 

renoveringen. Planeringen måste göras noggrant men det går inte att fullt ut 

tillmötesgå alla intressenters behov. 

 

Renoveringsarbetena planeras starta i anslutning till kv Sporren, mellan Drottning-

gatan och Sergelgatan. Där och i anslutning till Sergelfontänen bedöms finnas 

möjligheter att frigöra ytor för tidiga arbetsetapper. Framkomligheten för trafiken 

ska kunna tillgodoses.  

 

Schematisk tidplan för tätskiktsrenovering vid Sergels Torg 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utredningsarbete.                 

Övergripande projektering.                 

Detaljprojektering etapper.                 

Evakuering.                 

Delen Kv. Sporren (nära 
Sergelfontänen) Etapp 1 - 2                 

Delen Hamngatan, Etapp 3 - 6                 

Vändspår under 
Malmskillnadsbron klar                

Delen Sergelfontänen ansl Sveav 
m m samt fontänen. Etapp 7 - 11                 

Delen Klarabergsgatan och 
Klarabergsviadukten inkl 
upprustning av gatan.  Restdel kv. 
Sporren. Etapp 12 - 15                 

Hållplats Drottninggatan klar               
 

 

När delarna i Klarabergsgatans östra delar och anslutningen till Sergelfontänen är 

färdigställda, inkl. eventuella förstärkningar, flyttas renoveringsarbetena österut 

mot korsningen Hamngatan/Regeringsgatan. Från denna punkt kan arbetet fortgå 

västerut mot Sergelfontänen. I samband med detta avses en provisorisk vänd-

spårslösning kunna färdigställas inom planerad tid. 

 

Kvarvarande delar runt fontänen, fontänen i sig och Sveavägens anslutning 

kommer sedan på tur.  
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Fortsättningen sker sedan västerut mot Centralstation. I denna del ingår upprust-

ningen av Klarabergsgatan och spårvägens hållplats vid Drottninggatan och ett 

permanent vändspår, eventuellt placerat på Klarabergsviadukten.  

 

Fram till projektstart kommer tidplanen och planeringen förfinas och fastställas 

mer för de inledande delarna. Fortlöpande under projektet kommer sedan en 

tidplan fastställas för arbetet fram till 2018.  

 

Samverkansentreprenad 

En entreprenör planeras handlas upp under hösten 2011. Detta arbete är redan 

påbörjat med förbehåll för nämndens kommande inriktnings- resp. 

genomförandebeslut. Med den osäkerhet som ännu finns i projektet bedöms det 

som viktigt att entreprenören medverkar vid planering och projektering i ett tidigt 

skede. I ett komplext projekt som detta är det viktigt med en stor kunskapsbank 

som bidrar i alla delar. Här kan en skicklig entreprenörs erfarenhet och kunskap 

bidra till ett framgångsrikt projekt. 

 

Genom att entreprenaden upphandlas som en samverkansentreprenad skapas en 

gemensam målbild. I planering och projektering skapas härigenom en samsyn och 

transparens i alla delar. Detta är särskilt viktigt vad gäller projektets ekonomi, som 

så här tidigt är svårbedömd. 

 

Planeringen innebär är att entreprenören handlas upp för arbete med projektering och 

planering fram till fysisk projektstart (planerat till halvårsskiftet 2012) med möjlighet 

för kontoret att fortsätta samarbetet alternativt kontraktera en eller flera nya entre-

prenörer för de fortsatta etapperna. Kontoret har här möjlighet att avbryta samarbetet 

med aktuell entreprenör och genomföra en ny upphandling om ställda krav och mål 

inte uppfyllts.  

 

Ekonomi 

I nedanstående tabell redovisas en uppskattning av projektets totala utgifter. 

Fördelningen över årsskiften är mycket svår att göra i detta tidiga skede.  

 

Utredning/projektering: Utgifter för projektering, projekt- och byggledning på 

konsultbasis, anlitande av sakkunniga inom resp. teknikområde samt kontorets 

interna planering och administration. 

 

Produktion: Utgifter för entreprenadarbeten, provisorier, ytanpassning, 

skyddsarbeten, installationer, kontorets del av vändspårsytan mm. 
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Förberedande åtgärder: Utgifter för intern och extern tid för avtalsarbete, 

frigörande av ytor, utgifter för omlokalisering m fl. 

 

Renovering av tätskikt, Sergels Torg totalt 
      

          

(belopp i mnkr) 

Tom 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Utredning/projektering 14 17 11 9 7 7 6 4 75 

Produktion 0 20 137 125 131 116 88 83 700 

Förberedande åtgärder 0 23 13 13 15 13 13 10 100 

Oförutsett 
 

19 51 47 49 44 35 30 275 

Summa 14 79 212 194 202 180 142 127 1 150 

Index  5 %   4 22 30 43 50 49 52 250 

Summa inkl index 14 83 234 224 245 230 191 179 1 400 
 

            

Medelsbehovet under 2011 kommer att inrymmas i investeringsbudgeten. 

Medelsbehovet för kommande år får beaktas i budgetsammanhang. 

 

I samband med att nämndens utredningsbeslut i augusti 2010 godkändes en budget 

om 15 mnkr för utredningsarbete fram till inriktningsbeslut. För fortsatt utrednings-

arbete fram till beräknat genomförandebeslut under det första halvåret 2012 behöver 

det nu avsättas ytterligare 35 mnkr. 

 

Tätskiktsrenoveringen beräknas inte innebära några ökade drift- och underhålls-

kostnader. 

 

Risk och osäkerhet  
I planerings- och projekteringsarbetet ingår att tydliggöra och tidigt hantera de risker 

och osäkerheter som kan uppkomma i projektet. 

 

Hittills inventerade risker är: 

 

- Omfattningen och tidsbehovet av eventuella förstärkningarbeten är inte 

klarlagt innan klassningsberäkning av konstruktionerna blir färdigställda. 

 

- Många inblandade parter, flera avtal och en komplex samordning, som kan 

påverka projektets tidplan, etappindelning och ekonomi. 
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- Ambitionen att samtliga arbeten med konstruktioner, tätskikt, spårväg, ny 

gatubild och upprustning/inglasning av Sergelarkaden byggs samtidigt i 

sina etapper. Osäkert om alla parter då hinner med att projektera och 

producera sina delar för spårvägsanläggningen i de tidigaste etapperna. 

 

- Osäkerhet om SL:s beslut om framdrift av spårväg i området. Eventuella 

krav på att färdigställa station/vändspår vid Drottninggatan till 2017 

istället för 2018 kan bli svårt att tillgodose. 

 

- Oklarhet om evakuering av SLs tunnelbanehall. Hur påverkar denna del 

projektet och samordningen med intilliggande projekt som t ex Citybanans 

färdigställande? 

 

- Hur projektet påverkas av Jernhusens planerade rivning/byggnation av 

Orgelpipan 6 (Scandic Hotel) 

 

- Olycksrisker för arbetare och allmänhet i trafikmiljö med en mycket stor 

genomströmning av trafikanter. 

 

- Prisutvecklingen på byggmarknaden 

 

Kontoret har tagit höjd för osäkerhet i projektet genom en betydande avsättning 

för oförutsett i den ekonomiska kalkylen. Förhoppningsvis minskar osäkerheten 

varefter projektet fortskrider. En förnyad riskbild avses redovisas i samband med 

kommande genomförandebeslut. 

 

Trafikkontorets förslag  
Trafikkontoret föreslår att nämnden fattar inriktningsbeslut för projektets fortsatta 

genomförande. Nämndens inriktningsbeslut ska underställas kommunfullmäktige 

för godkännande. 

 

Vidare föreslår kontoret att trafik- och renhållningsnämnden godkänner genom-

förande av fortsatt utrednings-, projekterings- och förberedelsearbete för etapp 1 

till en utgift om 35 mnkr. 

 

 

 

Slut 


