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Sammanfattning 

Tillgänglighetsprojektet har pågått under åren 1999-2010 och projektet 

slutredovisades 2011-05-19. Inom ramen för projektet ingick parklekarna Spånga 

By och Stråket.  

Målet med upprustningarna av parklekarna har varit att öka tillgängligheten för 

barn i olika åldrar och med olika funktionshinder. Vid utformningen har även 

funktionshindrade vuxnas behov beaktats. 

I projektet Spånga By ingick även att på uppdrag av stadsdelnämnden bygga en 

ny plaskdamm, finansierad av stadsdelsnämnden. Hänsyn har också tagits till den 

kulturhistoriska miljön. Genomförandebeslutet var 9 mnkr för tillgänglighets-
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åtgärder och 2,8 mnkr för plaskdammen. Den slutliga utgiften blev 9,5 mnkr för 

tillgänglighetsåtgärderna och plaskdammen har utförts enligt budget. 

 

I projekt parkleken Stråket har det ingått genomförande av tillgänglighetsåtgärder 

och parkleksupprustning. Målet har också varit att se till att det inom stadsdelen 

finns en tillgänglig lekpark. Genomförandebeslutet för åtgärderna var på 12,5 

mnkr. Den slutliga utgiften blev 11,5 mnkr. 

 

Bakgrund Spånga by 

Projektet ”Upprustning av Spånga By parklek” är ett för parkinvesteringar och 

tillgänglighetsåtgärder integrerat projekt beläget i Tensta. Projektet Spånga By 

lekpark har pågått sedan början av 2007 först i exploateringskontorets regi, som 

var det kontor som genomförde förstudie och programförslag. 

Exploateringskontoret har haft uppdraget från stadsdelsförvaltningarna att planera 

och utföra lekplatsupprustningar fram till 2008 då uppdraget övergick till 

trafikkontoret.  

Projektet skulle anpassas till barn i olika åldrar och med olika funktionshinder. 

Vid utformningen har även funktionshindrade vuxnas behov beaktats. 

Förutom tillgänglighetsåtgärderna har kontoret genomfört ett uppdrag från 

Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning. Uppdraget har innefattat projektering, 

upphandling och utförande av en ny plaskdamm med tillhörande nytt teknikhus.  

 

 

Parkleken Spånga by 
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Den befintliga plaskdammen var föråldrad och hade ett stort eftersatt underhåll. 

Utformningen av dammen och tekniken för denna har genomförts i samarbete 

mellan trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen Spånga/Tensta och 

miljöförvaltningen. En större plaskdamm och en bättre lösning av teknikhuset 

med tillhörande pump- och reningsanläggning har bl.a. medfört bättre arbetsmiljö 

för de som underhåller plaskdammen. 

Trafikkontoret såg möjligheter i programskedet att slå samman tillgänglighets-

åtgärderna i parkleken med utförandet av en ny plaskdamm och nytt teknikhus. 

Projektet har från projekteringsskedet och vidare i upphandlingsskedet drivits som 

ett projekt. Syftet har varit att få en helhetslösning för parkleken och att få fler och 

attraktivare anbud. 

Projektet har finansierats med medel från tillgänglighetsprojektet och med 

stadsdelens parkinvesteringsmedel. 

 

Bakgrund Stråket 
Parkleken Stråket ligger i Hässelby Strand och är ett projekt inom 

Tillgänglighetsprojektet, som avslutades 2010. Parkleken valdes ut bland andra 

lekparker eftersom den har en bemannad parklek, tillgång till toaletter och 

nivåskillnader som är svåra att hantera. Det är en populär och välbesökt lekplats 

som har unika kvaliteter i sina stora ekträd och vackra granitmurar. Genom sina 

nivåskillnader har dock parkleken varit svårtillgänglig.  
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Parkleken Stråket 

 

 

Upprustningen av parken har gjorts för att öka tillgängligheten och samtidigt 

förbättra lek- och vistelseytor för barn och vuxna. Delar som har förnyats är till 

exempel belysning, sittplatser, klätterlek, gungor för varierande åldrar, ljudlek, 

odlingar mm. Ledstråk och ramper har anlagts och utformningen av parken har 

gjorts så att god orienterbarhet uppnås. Lekredskapen är utformade så att de kan 

användas av barn med och utan funktionshinder. Vid utformningen har även 

funktionshindrade vuxnas behov beaktats.  

 

Programarbetet för upprustningen av lekparken påbörjades under 2006 och 

färdigställdes under 2008. Programmet har i samband med detaljprojekteringen 

omarbetats för att bättre uppnå målet om god tillgänglighet. Ändringar i 

utformning och materialval har även gjorts för att skapa en park som bättre tar 

hänsyn till framtida skötsel och underhåll. 

 

Analys och konsekvenser Spånga By 
Sammanfattande åtgärder 

Förutom tillgänglighetsåtgärderna har kontoret genomfört ett uppdrag från 

Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning att bygga en ny plaskdamm med tillhörande 

nytt teknikhus. 

 

Måluppfyllelse 

Målet med projektet har varit att öka tillgängligheten i parkleken. Projektet skulle 

anpassas till barn i olika åldrar och med olika funktionshinder. Vid utformningen 

har även funktionshindrade vuxnas behov beaktats.  

Tillgänglighetsmålet med att öka tillgängligheten på parkleken har uppfyllts bl.a. 

genom en gångslinga, som leder runt i parkleken och som ökat orienterbarheten 

för många med olika funktionsnedsättningar. Speciellt kan också nämnas lekdelen 

”Lugna Leken”, som många överstimulerade barn idag behöver.  

 

Hänsyn har även tagits till platsens kulturhistoriska värden. Upprustningen av 

Spånga by parklek innebär ytterligare ett steg mot att Stockholm ska ha en 

tillgänglighet i världsklass.  

 

Tidplan  

Programförslag togs fram under 2007 och 2008. Under andra kvartalet 2008 

påbörjades projektering och framtagande av förfrågningsunderlag som 

färdigställdes i början av 2009. Upphandlingen genomfördes under  juni och juli  
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med byggstart i augusti 2009. Projektet färdigställdes under 2010 och invigning 

ägde rum 2010-08-26. 

 

 

Ekonomi 

Den totala utgiften för projektet var beräknad till 11,8 mnkr. Projektet har 

samfinansierats med Spånga/Tenstas stadsdelsnämnd. I totalutgiften har medel 

funnits avsatta för oförutsett. 

Investeringsutgiften för parkleksupprustningen och tillgänglighetsåtgärderna 

beräknades till totalt 9,0 mnkr. Utöver detta tillkom parkinvesteringsmedel för ny 

plaskdamm om 2,8 mnkr. Utförandet av ny damm och nytt teknikhus har 

genomförts på uppdrag av stadsdelsnämnden.  

 

Anbudsinfordran har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Genom 

förenklad upphandling har trafikkontoret valt att anta det lägsta priset på 

anbudsinfordran. Den slutliga utgiften blev 9,5 mnkr, en ökning med 0,5 mnkr för 

tillgänglighetsåtgärderna. Ökningen beror på att omarbetningar av handlingar och 

utförande krävdes under genomförandet. Plaskdammen och teknikhuset har 

genomförts enligt budget.  

 

Tillgänglighetsåtgärder:   Dammen: 

Egen tid 825 975   

Program o projektering 813 143 107 833 

Belysning 1 069 020   

Entreprenad 5 762 814 2 605 000 

Byggledning o kontroll 974 933 90 000 

Övrigt 37 439   

Oförutsett     

Total utgift: 9 483 324 2 802 833 

 
 

 

Analys och konsekvenser Stråket 
Sammanfattande åtgärder 

Nivåskillnaderna inom parkleken har avhjälpts med en ramp, den befintliga 

rampen har fått ny beläggning och räcken. Ett ledstråk som har anlagts genom 

hela parken hjälper synskadade att orientera sig. Lekredskapen har valts för att ge 

barn med olika funktionshinder möjlighet till utvecklande lek. Som exempel kan 
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nämnas en bambulund med ljudredskap en studsmatta som är placerad i marknivå 

i en gummiyta och lekhus som är möjliga att ta sig in i med rullstol.  

 

 

 

För funktionshindrade föräldrar har småbarnsleken avgränsats med staket för att 

underlätta möjligheten att hålla barnen under uppsikt. Bänkar, bord och andra 

möbler är utformade så att alla oavsett funktionshinder kan delta i umgänget. 

 

Måluppfyllelse 

Målet med projektet har varit att rusta upp lekplatsen och anpassa den för 

personer med olika funktionshinder samt att tillse att det inom stadsdelen finns en 

tillgänglig lekpark. Upprustningen av parkleken Stråket innebär ytterligare ett steg 

mot att Stockholm ska ha en tillgänglighet i världsklass.  

 

Tidplan  

Programarbetet påbörjades 2006 och färdigställdes under 2008 detaljprojektering 

skedde under våren 2009. Upphandling av entreprenör gjordes 2009 och 

upprustningsarbetena påbörjades våren 2010. Upprustningen av parkleken 

avslutades 2011 och en uppskattad invigning genomfördes i juni 2010.  

 

Ekonomi 

Projektet påbörjades på exploateringskontoret och har sedan övergått till 

trafikkontoret vilket har inneburit att projektet vid flera tillfällen behövt byta 

projektledare. Det har haft till följd att flera omstarter behövt göras med 

omarbetning av handlingarna som följd. Detta har i sin tur lett till att projektet 

drog ut på tiden. 

 

Genomförandebeslut godkändes i trafik- och renhållningsnämnden 2009-09-15 

och den totala investeringsutgiften beräknades till 12,5 mnkr. Den slutliga utgiften 

för projektet slutade på 11,5 mnkr. Den minskade utgiften beror till största delen 

på ett fördelaktigt anbudspris. 

 

Tillgänglighetsåtgärder:   

Egen tid 557 355 

Program o projektering 783 906 

Belysning 691 786 

Entreprenad 8 832 182 

Byggledning o kontroll 325 186 
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Övrigt 24 437 

Oförutsett   

Total utgift: 11 214 852 

 

 

 

Trafikkontorets förslag  
Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning 

avseende upprustning av parklekarna Spånga by och Stråket.  

 

 

 

 

Slut 


