
Pågående plan- och programarbete, planerade studentbostäder i Stockholm 2012-2020

Antal studentlägenheter som planeras påbörjas respektive år.
Uppdaterad  tom SBN 2012-03-29

Teckenförklaring till projektlistan    
Planläge
Lk = Detaljplanen har vunnit laga kraft
G/A  = Planförslaget är godkänt av SBN eller antaget av stadsbyggnadsnämnden/kommunfullmäktige.

På = Ett startPM har godkänts i stadsbyggnadsnämnden, plan- eller programarbete pågår                                             

Projekt/ Område 2012 2013 2014 2015
2016-
2020 Tot 

Byggherre Planläge Kommentar

VÄSTERORT

Spånga-Tensta (3)

2010-13517
Ferdinand,8,10,14, 
Bromstensvägen 100 200 200 500 1000 Prime Living På 

Ca 1000 studentlgh. 
Utredning pågår om 
riskfrågor mm 

Bromma (6)

2009-10487 Akka 9,10, Alvik Traneberg 40 40 Assar AB På
Programarbete ska starta 
för Alviksområdet

INNERSTADEN

Kungsholmen  (8)

2012-02440 Vallgossen 14,  Mariebergsgatan 150 100 250 På S:t Görans gymnsium 

Norrmalm (9)

2009-18391 Skålen 22, Norrbackatäppan 84 84 SSSB Lk
Studentlgh, tillbyggnad. 
Planerad byggstart i feb 12

Östermalm (10)

2008-21530 Albano 200 300 600 1100 Sv Bo, SSSB På



2010-06316 Filosofen 5, Norra Djurgården 100 200 200 500 SSSB På Tot upp til 500 lgh

2010-15111
Forskningen 1, Norra 
Djurgården 45 45

Akademiska 
Hus Lk Studentlägenheter

2010-14527 Väbeln 3, Gärdet 85 85 SSSB På
Dubletter 170 boende, 
diskussion om höjd

2008-12203
Norra Djurgårdsstaden del 2, 
Hjorthagen 145 100 245

Svenska 
Bostäder, 
Byggvesta Lk Studentlgh

2011-10341 Ängsbotten , NDS 50 100 100 100 350
Primula 
Wallenstam På

Södermalm (12+13)

2004-15720 Plankan, Hornsgatan 50 50
Svenska 
Bostäder A överklagad

SÖDERORT

Enskede-Årsta Vantör

2011-11802 Valla 2, Årstafältet 65 65 130 Svenska Bos På

Skarpnäck (15)
2010-17031 Orkanen, Björkhagen 70 70 SSSB På Studentlgh

Farsta (18)
2009-11146 Gubbängen 1:1, Tallkrogsplan 70 65 135 Abacus På Studentlgh

Hela staden 324 320 1075 965 1400 4084










