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Bil 1. Tidplan för projektet Samordnad varudistribution 
 

 

Aktivitet 
 

Tid 

Information i kommunerna inför KS-beslut: 

 Ledningsgrupp 

 KS 

 Övriga forum som bedöms viktiga 

November 2012 -

december 2012 

KS-beslut i samtliga kommuner Januari - 15 feb-

ruari 2013 

 

Projektanställning av gemensamma projektledare i 19 

månader (totalt 1 tjänst 100 %), februari 2013- sep-

tember 2014.  Projektanställning sker i 

Huddinge kommun. 

 

Främsta arbetsuppgifter: 

 Upphandla gemensam transportör 

 Genomföra informationssatsningar tillsam-

mans med och för samtliga berörda grupper i 

kommunerna. Ta fram informationsmaterial. 

Utbilda kommunpersonal. Enkäter till samtliga 

verksamheter, analys, följa upp med besök. 

Problemlösning. 

 Stötta samtliga kommuner vid genomförandet 

av samordnade varutransporter via telefon, en-

skilda möten, möten i grupp samt seminarier 

etc 

 Följa upp, löpande utvärdering, förbättra 

 

 

 

15 februari 2013 

Varje kommun bildar en projektorganisation med pro-

jektansvarig och styrgrupp för omedelbar uppstart 

efter 15 februari 2013.  

 

15 februari 2013 

Styrgrupp bildas (gemensam för Södertörn). I styr-

gruppen ingår representanter från kommunernas styr-

grupper.   

 

Februari 2013 

 

Projektanställda/projektledare genomför informat-

ionssatsningar 

Februari 2013 –

mars 2014 

 

Upphandling: Projektanställd/projektledare tar fram 15 februari -15 



 2 

underlag för upphandling av gemensam logistikpart-

ner/transportör 

Uppgifter behöver från kommunerna, risk för fördröj-

ning 

maj 2013. 

Upphandling: Samtliga kommuner får tillgång till 

upphandlingsunderlaget av gemensam transpor-

tör/logistiker för granskning och slutligt ställningsta-

gande till sin medverkan i projektet. 

 

 15 maj – 30 juni 

2013 

 

Upphandling: Upphandlingsunderlag ut, offerter in.  

Risk för fördröjning. 

1 juli- 15 sep-

tember 2013 

Upphandling: Offerter granskas, avtal skrivs. 15 oktober-31 

december 2013  

 

Upphandlad transportör går igenom leveransställen 

tillsammans med projektledare, logistikkörningar, 

förslag på körslingor. Förbereder lokaler etc.  Vissa 

aktiviteter kan tidigareläggas och göras under förbe-

redelsetiden. 

 

Jan-mars 2014 

Start av ny transportlösning med upphandlad transpor-

tör 

 

Mars-april 2014 

Projektanställda/projektledare stöttar vid övergång 

samt fortsätter ge stöd till verksamheterna i det nya 

systemet. Intrimning av systemet. Projektan-

ställda/projektledare avslutar sin anställning septem-

ber 2014. 

Mars 2014 – 

september 2014 

Projektanställda tas in på deltid fram till projektets 

slut december 2016 för att stötta kommunerna vid 

överläggning till nytt system. Intrimning av systemet 

fortsätter. 

 

Oktober 2014- 

dec 2016 

Omläggning ska vara helt genomfört på Södertörn 

 

Jan 2017. 

 

 


