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1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 

trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. 
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Sammanfattning 
Korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket har byggts om för att öka 

trafiksäkerheten. Den nya cirkulationsplatsen har sänkt 85-percentilen av 

hastigheten på fordonen från 67 km/h till 50 km/h och ökat tillgängligheten för 

gående mellan Bromsten och Rinkeby. 

 

Bakgrund 
Trafik- och renhållningsnämnden fattade genomförandebeslut i mars 2012 

gällande ombyggnad av korsningen Rinkebystråket/Rinkebysvängen. 

Målsättningen med projektet var att få ner de höga hastigheterna och göra 

korsningen mer trafiksäker. Beslutet innebar att trevägskorsningen skulle byggas 

om till en cirkulationsplats. Utöver det så ingick en nybyggnad av gångbanor och 
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ett övergångsställe i beslutet. Kontoret återkommer nu till nämnden för att 

slutredovisa projektet. 

Trafiksäkerhetsåtgärder som har genomförts är en ny cirkulationsplats, gångbana 

längs med Rinkebystråket, övergångsställe över Rinkebysvängen och två nya 

gångvägar (varav en byggdes extra för anpassning enligt stadens normer för 

personer med funktionsnedsättning), ner till befintlig gång- och cykelbana i 

Rinkebydalen. Även belysningen har bytts ut vid korsningen och ny belysning har 

tillkommit vid de nya gångvägarna. 

 

Ekonomi 
I nämndens genomförandebeslut bedömdes utgiften för projektet till 7,5 mnkr. 

Den bedömningen gjordes på kalkyler för byggskedet. Utfallet kommer att hamna 

på 4,8 mnkr (ca 85 % av arbetet är fakturerat). Skillnaden beror på få oförutsedda 

kostnader, bra handlingar och ett anbud som var lägre än beräknat. Kontoret har 

även ansökt om och fått en statlig medfinansiering på 1,65 mnkr för 

trafiksäkerhetsprojektet. Det gör att den slutgiltiga investeringsutgiften för 

nämnden blir 3,15 mnkr. 

 

Genomförandebeslut 7,5 mnkr 

Utfall  4,8 mnkr 

Statlig medfinansiering 1,65 mnkr 

Slutgiltig utgift 3,15 mnkr 

 

 

Analys och konsekvenser 
Den nya cirkulationsplatsen bedömdes minska de höga hastigheterna på 

Rinkebysvängen som är skyltad till 50 km/h. Trafikmätningar både före och efter 

ombyggnaden har visat att medelhastigheten har sjunkit från ca 57 km/h till ca 43 

km/h och 85-percentilen har sjunkit från ca 67 km/h till ca 50 km/h. 

 

 
Före ombyggnaden  Ny cirkulationsplats 
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Det nya övergångsstället och gångbanan är tillgänglighetsanpassad vilket ger en 

bra förbindelse för gående mellan Bromsten och Rinkeby. Den lägre hastigheten 

kommer också att göra det säkrare att korsa gatan. 

 

 

 
Före ombyggnaden Ny cirkulationsplats och en nybyggd gångbana 

längs Rinkebystråket 

 

 

 
Före ombyggnad  Ny väg för gående mellan Rinkeby och Bromsten 

 

 

 

Trafikkontorets förslag 
Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 

trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. 
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