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Vällingby Centrums förnyelse – lägesrapport 
 

1. Inledning 

Föregående lägesrapport till VD från projektet, daterad 2007-11-19, 

redovisades av VD för styrelsen 2007-12-04. 

 

2. Pågående och kommande arbeten 

Modevaruhusets byggnadsstomme är färdig och arbeten pågår med bl a 

glasfasader och butiksinredningar. Modevaruhuset öppnar den 27 mars 2008. I 

huvudsak kommer centrums butiker och andra arbeten i centrum att vara klara 

våren 2008. 

 

Bostadshuset vid Ångermannagatan är i det närmaste färdigställt. Inflyttning 

kan ske tidigast i augusti 2008, då det bakomliggande garaget (etapp 2 av 

Solursgaraget) är färdigställt. Arbete pågår med garagets prefabricerade 

stomme. De tre punkthusen med bostäder som kommer att byggas ovanpå 

garaget, mot Solursparken, har inflyttning under hösten 2009.  

 

3. Projektets ekonomi 

Styrelsen har fattat investeringsbeslut avseende samtliga delar i projektet. Den 

ekonomiska risken avseende investeringens storlek redovisades för styrelsen 

den 2 maj 2006 och bedömdes då uppgå till maximalt 230 Mkr. Inträffade 

risker bedöms uppgå till c:a 135 Mkr. Den totala ekonomiska risken i projektet 

bedöms alltjämt vara oförändrad, d v s inte överstiga 230 Mkr (inklusive 

inträffade risker). Projektets slutkostnadsprognos uppgår till 3 001 Mkr. 

Mindre än 1 % av upphandlingsvolymen återstår att upphandla.  

 

4. Uthyrningsläget 

Cirka 98 % av butiksytorna i hela centrum, exklusive lagerytor är uthyrda. I 

modevaruhuset återstår i dagsläget fyra enheter att hyra ut, varav 2-3 har långt 

komna förhandlingar. Ett par butiksytor kommer sannolikt inte hinna öppna 

till den 27 mars. Dessa ytor utnyttjas som kundlounger fram till 

butiksöppnande. 
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5. Inköp och upphandlingar 

En förteckning över inköp och upphandlingar som genomförts sedan 

föregående avrapportering redovisas i bilaga 1.  

 

6. Förslag till beslut 

Hemställes att VD med godkännande redovisar denna rapport för Svenska 

Bostäders styrelse. 

 

 

Vällingby den 25 januari 2008 

 

 

 

Sven Lorentzi 

 

 

   Anders Jenelius 


