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Rackarbergen Södermalm 126 Inflyttat och klart, hyresgästanpassning av lokal är genomförd och idrifttagen, entreprenör Skanska.

Fikonet Södermalm 103 Inflyttning av bostäder är klar. Hyresgästanpassning av lokaler pågår två lokaler återstår, entreprenör Skanska.

Kippinge, punkthus Hjulsta 76 Husen är sålda till Einar Mattsson.

Ätten 1 Östberga 41 Inflyttat och klart, entreprenör Peab.

Kontorsskylten 8, lamellhus Vällingby 40 Volymbyggnation utförd av Lindbäcks bygg, uthyrning pågår inflyttning mars-april-09.

Medevi Brunn, Sabbatsberg Vasastan 150 Stomkomplettering och utvändig puts pågår. entreprenör Skanska.

Gåshällan Kärrtorp 51 Ursprungligen NCC´s "Platta paket" Montage av stomkomplettering har påbörjats. Inflyttning december -09.

Reservoaren Liljeholmen 78 Samarbetsprojekt med Besqab.Inflyttning är genomförd.

Påbörjade projekt före 2007

Grönskär Kärrtorp 32 Inflyttat och klart, Skanskas  typhus "Moderna hus"

Agö Kärrtorp 50 Inflyttning har genomförts i hus1, inflyttningen i hus2 sker i april-09. Entreprenör Peab.

Triplexen/Yrvädret/Seminariet Hammarbyhöjden 67 NCC, stomkomplettering pågår i hus 2 och 3 inflyttning sker i maj, hus 1 är inflyttat.

Ekerö/Nåttarö Farsta 196 Peab, stomkomplettering pågår.Inflyttning Ekerö sker i april, Nåttarö sker inflyttning i september och december.

Sofielundsvägen Enskededalen 169 Skanska, stomkomlettering pågår. Inflyttning pågår, sista inflyttningen sker i juli.

Skohornet och Sylklacken Solberga 97 Veidekke, stomkomplettering är pågår, första trapphuset inflyttat, sista inflyttning sker i juli.

Ministrarna Kärrtorp 98 Einar Mattsson, stomkomplettering pågår, Näringsministern flyttas in i mars. I Miljöministern sker inflyttningen i december.

Smedsbacken Gärdet 41 Stomkomplettering pågår inlyttning sker i juli. Entreprenör PEAB.

Summa 2007 750

Kontorsskylten, punkthus Vällingby 131 Montage av betongstomme klar, takarbeten och fönstermontage pågår.

Mätkedjan Fagersjö 78 Produktion påbörjad, start stomme i maj. Entreprenör Peab.

Blå Jungfrun Hökarängen 97 SB´s första passivhusprojekt. Stommontaget har påbörjats.

Toftinge Tensta 31 Produktion av förberedande arbeten är påbörjad, anbudsförfrågan är ute på räkning och sista anbudsdag är 12 mars.

Kofoten Södermalm 11 Ombyggnad av lokaler till lägenheter

Summa 2008 348

Kullagulla Mariehäll 127 Passivhus planeras i 30 lägenheter av totalt 127 st.

Lövstavägen Hässelby 80 Försenat på grund av överklagande till regeringen, beslut beräknas till sommaren 2009

Dalbon Blackeberg 70 Planeras att utformas som ett lågenergiprojekt

Henriksdal Henriksdal 49 Projekteringen pågår, förfrågan under sommaren-09. Byggstart slutet 2009

Vämlinge Tensta 54 Fortsättning på Toftinge

Summa 2009 380

Summa 2010 359 Kållandsö, 80 lgh och Sandhamn, 60 lgh överförs till Familjebostäder

Summa 2011 1000
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