
Denna sida fylls i av TK när projektet påbörjas 1

Projektnummer enligt kontoplan

9 1 0 0 SDF, konto för parkinvestering

7 0 0 0 4 5 8 TK, uppdragskonto

7 0 0 0 0 3 0 ExplK, ev  gammalt uppdragskonto

Konto, ev tillägg, tillgänglighetsmedel, TK

Konto, ev tillägg, exploateringsmedel, ExplK (grönkomp mm)

Ekonomi och beslut

(Ersätter beställning)

Ev genomförandebeslut / tjut i SDN      

Översiktlig tidplan

 kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4

Program genomfört 2006
Projektering x x
Entreprenad     x x x x x x

                              Budget  i tkr
Aktivitet Totalkostnad
Egen tid TK
Egen tid ExplK
Ev egen tid SDF
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett
Genomförande-
beslut summa
* Denna ursprungskalkyl behålls under hela projektet.

2010 Senare

25
25

180

50
50

PROJEKT-PM
PARKER OCH NATUROMRÅDEN

2006-08-03

2011

0 08280 280 1775 6225

180
50

50

0

1000
50

6000
100

20092007 2008

200

Tidigare
100
100

0

7000
150

anges i mnkr

Av KF anvisade medel   
0,1

20102008 2009

Startmöte SDF - TK       ange datum

Annan finansiering

Investeringskalkyl i tidigt skede (prisnivå år/mån/dag) *

500

Total kostnad per år

anges i mnkr

anges i mnkr

ange datum

Annan finansiering
anges i mnkr

25

500

25

100 100

2006 2007 2008 2009

0,1+0,1 sdf

60 2

22 maj

2010 Total

8,1
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Projektorganisation

Program
Projektering
Entreprenad
Övriga

Program, park
Program, gata
Projektering, park
Projektering, gata
Entreprenad
Miljö
Belysning
Tillgänglighet
Övriga

Konsult - Entreprenör
              Avrop ramavtal              Upphandling

Konsult - program
Konsult- projektering
Konsult - övriga
Entreprenör
Entreprenör

Reviderad investeringskalkyl ( datum)

                              Budget  i tkr
Aktivitet Totalkostnad
Egen tid ExplK
Egen tid TK
Ev egen tid SDF
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett
Genomförande-
beslut summa

Ev. reviderad
budget

Driftkalkyl
Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1

2008-04-29

Jan Ekman

0

200

6000

0

550

150

1100

Handläggare på ExplK / TK
Jean-Louis Dessalles
Annicka Feichting
Anneli Wallgren

Sören Spetz

Landskapslaget
Naturvårdbyrån

Handläggare på SDF 

Ljus & Gestaltning

100

200

2007Tidigare

8200

0

Jan Ekman

Christina Lekberg

Lars-Otto Frick

Jan Ekman
Cecilia Rivard

Christina Bengtsson

20092008 2010 Senare
0

200 100

50 100
1100 4900
550

200 900

200 0 0 02000 6000
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Arbetsprocess / komihåg-lista

       Ansvarig      Datum
 Förvaltn             Handläggare

Programfasen
Startmöte
Projektmöten
Samrådsmöten
Avstämningmöte
Program klart

Projekteringsfasen
Projekteringsstartmöte
Projekteringsmöten
Granskningsmöte
Projekteringsavslutningsmöte
Förfrågningsunderlag klart
Genomförandebeslut SDN enl sid 3

Entreprenadfasen
Förbesiktning
Byggstart
Byggmöten
Slutbesiktning
Invigning
Överlämnande till SDF
Underlag för slutredovisning
Slutredovisning i SDN

Garantitiden
Kontroll
Garantibesiktning
Ev. erfarenhetsåterföring

Tk Anneli Wallgren 2008-01-21
Tk
Tk

SDF
SDF

SDF

SDF

Tk
SDF

Tk
Tk

Tk

SDF

Tk
Tk
Tk

Tk

Expl

Expl

Expl

Anneli Wallgren

2008-02-05SDF

Expl Jean-Louis Desalles 2006-01-13

Denna tabell fylls i kontunuerligt och är ett hjälpmedel för att komma ihåg arbetsprocessens olika moment. Fyll i de moment som är 
aktuella för just detta projekt. Se "Förslag till rutiner för samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna och markkontoret i 
parkinvesteringsprojekt" daterat 2006-01-10.

Jean-Louis Desalles

Anneli Wallgren

Anneli Wallgren
Anneli Wallgren

Jan Ekman/Anneli Wallgren


