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Förvaltningens förslag 

 

            

Genomförandeförslag avseende ombyggnad av hus B 

vid Bandhagens skola 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende    

    ombyggnadsåtgärder i hus B vid Bandhagens skola samt uppdrar åt utbildnings-    

    förvaltningen att beställa åtgärderna om kommunstyrelsens ekonomiutskott  

    godkänner investeringen. 

 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkän-              

    nande av att ombyggnadsåtgärder vidtas vid Bandhagens skola till en hyres-    

    höjande kostnad om 18,0 mnkr och med ett hyrestillägg om 1,4 mnkr första året  

    efter ombyggnaden.  

 

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.   

 

 

 

Thomas Persson                                                   

Direktör                                                         

 

 

 

Per Thorslund                                       Håkan Edman 

Avdelningschef                                     Grundskoledirektör                                                  

Administrativa avdelningen     
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Sammanfattning 

Utbildningsnämnden godkände den 10 december 2009 ett inriktningsförslag avse-

ende ombyggnadsåtgärder i hus B vid Bandhagens skola samt gav förvaltningen i 

uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut. 

 

Bakgrunden till beslutet var följande. Ventilationen i hus B vid Bandhagens skola 

klarar inte den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) vilket medför att ven-

tilationen måste byggas om. Föreliggande ombyggnadsförslag uppnår inte endast 

OVK-nivån utan även dagens krav. Skolans tillagningskök är mycket nedslitet och 

motsvarar inte nuvarande krav varför en upprustning av detta bör ske samtidigt 

som ventilationen byggs om. Även utrymningsåtgärder för matsalarna måste vid-

tas om salarna ska kunna utnyttjas effektivt. Kökets angöring och inlastningsfunk-

tion måste förbättras. 

 

Ett genomförandeförslag har tagits fram där kök och matsal byggs om, ven-

tilationen förbättras, utrymningen från matsalarna förbättras liksom angöring och 

inlastning till köket. 

  

Den hyreshöjande projektkostnaden beräknas till 18,0 mnkr och det årliga hyres-

tillägget till 1,4 mnkr. Det innebär en hyreskostnad första året efter färdigställandet 

om 6,9 mnkr. Ombyggnaden planeras ske under läsåret 2013/14. En befintlig före 

detta barnstuga föreslås att utnyttjas som evakueringslokal för kök och matsal. 

Detta hus måste byggas om för en kontant summa om 1,7 mnkr. 
 

Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att utbildningsnämnden godkänner 

utbildningsförvaltningens genomförandeförslag till ombyggnad av hus B vid 

Bandhagens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnads-

åtgärderna om kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen. 

Vidare föreslås att nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om god-

kännande av ombyggnad av Bandhagens skola till en hyreshöjande kostnad om 

18,0 mnkr och med ett hyrestillägg om 1,4 mnkr första året efter ombyggnaden. 

 

För att säkerställa att ärendet snarast möjligt kommer att behandlas i kommun-

styrelsens ekonomiutskott föreslås att utbildningsnämnden omedelbart justerar 

paragrafen. 
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Bakgrund 

 

Snabbfakta om Bandhagens skola 

                                                                             

Elevantal                                       Läsåret 2012/13         Elevantalskapacitet           

Grundskola F-6:                                 320                                 ca. 400                             

Grundsärskola:                                   16                                   ca. 15                                     

Totalt antal elever:                             336                                 ca. 415                             

Fritidshem:                                         186                                 ca. 200                             

Fritidsklubb:                                       93                                   ca. 95                             

 

 

Lokaler och ekonomi                    Läsåret 2012/13             Efter ombyggnad                   

Skolans uppförandeår:                        1956 (idrott 1964) 

Arkitekt:                                              Sture Frölén 

Skolans totalyta (m2 BRA):                7 175                              7 280  

Årshyra (mnkr):                                  5,5                                  6,9  

Hyra/m2 (kr) :                                      770                                 945  

M2/elev:                                               21,4                                 21,0-17,5 (346 elever år 2014,  

                                                                                                                      439 elever år 2020)    

Hyra/elev (kr):                                     15 631                           19 887- 15 674        (-”-) 

Nyttjandegrad (%):                              81                                  83-106                    (-”-) 

Hyreshöjande projektkostnad (mnkr):                                       18 ,0 

                                              

          

 

 

Utbildningsnämnden godkände den 10 december 2009 ett inriktningsförslag avse-

ende ombyggnadsåtgärder i hus B vid Bandhagens skola samt gav förvaltningen i 

uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut. 

  

Bakgrunden till beslutet var följande. Ombyggnad av hus C vid Bandhagens skola 

pågick. Detta hus innehåller bl.a. rektorsexpeditionen, personallokaler samt sär-

skolans lokaler. Anledningen till ombyggnaden var dels ett vitesföreläggande från 

Arbetsmiljöverket, dels att byggnadens ventilationskanaler innehöll asbest och 

måste byggas om. I samband med denna ombyggnad tillgängliggjordes skolans 

publika lokaler, dock inte helt i den omfattning som utbildningsnämnden i juni 

2010 fattade inriktningsbeslut för avseende stadens grundskolor.  

 

Eftersom ventilationen i hus B dels inte klarar den obligatoriska ventilationskon-

trollen (OVK), dels måste förstärkas för att klara dagens behov erfordras ombygg-

nad av densamma. SISAB ansvarar för att ventilationen uppnår godkänd OVK-

nivå medan uppgradering från denna nivå till dagens krav är hyreshöjande enligt 

nuvarande ramavtal.  
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Initialt var det SISAB:s avsikt att åtgärda ventilationen även i hus B, där kök och  

matsalar är belägna, i samband med ombyggnaden av hus C och man planerade att 

samtidigt även åtgärda matsalarnas utrymningsvägar så att de skulle kunna ta emot 

i princip dubbelt så många sittande som de nuvarande utrymningsmöjlig-heterna 

medger. Eftersom en diskussion om kökets standard tagits upp inom förvaltningen 

drogs åtgärder avseende hus B tidigt bort från hus C-projektet eftersom åtgärderna 

i det senare huset annars skulle ha försenats. En ytterligare etapp måste därför 

genomföras och erforderliga beslut fattas. 

 

Skolans tillagningskök är mycket nedslitet och motsvarar inte dagens krav varför 

förvaltningen föreslog att en upprustning av detta skulle ske samtidigt som ven-

tilationen i hus B byggdes om. Även utrymningsåtgärderna för matsalarna togs 

med i det nya projektet. Angöring och inlastning till köket utgör idag en trafikfara 

och ett arbetsmiljöproblem varför även denna punkt togs med i det nya förslaget. 

 

SISAB levererade i september 2010 underlag inför genomförandebeslut. Ärendet 

stoppades dock, liksom nästan alla andra ombyggnadsärenden, för att avvakta res-

ultatet av den stadsövergripande grundskoleöversynen. Förvaltningen har startat 

ett arbete med att ta fram funktionsprogram för skollokaler och det första fram-

tagna programmet gällde skolmåltidskök. Detta har medfört att ombyggnadsför-

slaget från 2010 reviderats något. 
 

Ärendets beredning 

Ärendet har arbetats fram i samarbete mellan representanter för Bandhagens skola, 

centrala utbildningsförvaltningen i form av administrativa avdelningen och grund-

skoleavdelningen samt SISAB. Ett samordnande huvudskyddsombud har på sed-

vanligt sätt ingått i projektets styrgrupp. 

 

Samråd med stadsledningskontoret har genomförts.  
 

Om- och tillbyggnadsförslag  

Situationsplan och ritningar över ombyggnadsförslaget återfinns i bilaga 1. Verk-

samhetsbeskrivning för hus B, som samtidigt är en problembeskrivning, återfinns i 

bilaga 2. 

 

Ventilationen byggs om för att klara dagens krav samtidigt som köket upprustas 

vad gäller utrustning, hiss, ytskikt, logistik m.m. Bland annat installeras avfalls-

kvarn i köket samt byggs ett nytt diskrum mellan de två matsalarna. Utrymningen 

av matsalarna förbättras så att antalet sittande kan ökas väsentligt.  

 

Angöring och inlastning till köket utformas på ett säkert och i övrigt arbetsmiljö-

anpassat sätt. Detta erfordrar dock att dels två boendeparkeringsplatser utgår, dels 

måste kajen förlängas en bit utanför skoltomten. SISAB ansvarar för att en över-
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enskommelse kommer till stånd med trafik- respektive exploateringskontoret om 

detta. Totalt utgår fyra boendeparkeringsplatser eftersom även en handikappar-

keringsplats måste etableras och detta kräver att två boendeparkeringsplatser utgår. 

En eventuell försening av dessa åtgärder bedöms dock inte påverka projektet i 

övrigt. 

 

Avsikten är att i samband med eller i direkt anslutning till det nu aktuella projektet 

utföra de återstående tillgänglighetsåtgärder i skolans publika lokaler som behövs  

för att uppnå den av utbildningsnämnden beslutade nivån. De erfarenheter som  

dragits genom det s.k. pilotprojektet gällande funktionshindrades behov och åtgär-

dernas utförandestandard kommer självfallet att beaktas. Den kompletterande 

tillgänglighetsutredningen har just påbörjats. 
 

Kostnader och tidsplan 

SISAB levererade i juli 2012 ett nytt underlag inför genomförandebeslut, se  

bilaga 3, avseende ombyggnad av hus B vid Bandhagens skola samt tillfälliga 

byggnadsåtgärder i hus H, en f.d. barnstuga, för att detta ska kunna utnyttjas som 

provisoriskt mottagningskök och elevmatsal under ombyggnaden av hus B. 

SISAB beräknar den hyreshöjande projektkostnaden till 18,0 mnkr, med kost-

nadsläge juli 2012, och det årliga hyrestillägget till 1,4 mnkr. Det innebär en 

hyreskostnad första året efter färdigställandet om ca. 6,9 mnkr. Den enskilt största 

kostnadsposten i projektet rör köket och matsalarna. En annan stor post är den del 

av ventilationen som ej räknas som underhållsåtgärder, dessutom tillkommer fläkt-

rum. Tillkommande yta för nya fläktrum är 105 m
2
. 

 

SISAB bedömer underhållskostnaderna till 7,8 mnkr. Den totala ombyggnadskost-

naden beräknas således till 25,7 mnkr. Skolorna har underhållsansvar för merpar-

ten av köksutrustningen och kontantbetalar numera en del av den fasta verksam-

hetsanknutna köksutrustningen, vilket i detta fall innebär en investeringskostnad 

för Bandhagens skola om cirka 2,6 mnkr. Skolan kommer därför att begära att få 

en utökad investeringsbudget. 

 

Kostnadsskillnaden mellan dels tidigare lämnad offert och ny offert, dels tidigare 

lämnad offert och inriktningsförslag redovisas i bilaga 4. Det bör noteras att i in-

riktningsförlaget ingick all fast verksamhetsanknuten utrustning i den hyreshöj-

ande kostnaden. 

 

Avsikten är att bygga om hus B under läsåret 2013/14. Det är inte helt klart om 

köket hinner helt färdigställas till skolstarten hösten 2014. Under det berörda läs-

året planeras att evakuera kök och matsal till hus H, vilket angöringsmässigt inte 

ligger helt bra placerat men som bedöms kunna fungera som ett ettårigt provis-

orium. Vissa ombyggnadsåtgärder krävs för att hus H ska kunna fungera för ända-

målet. Från SISAB har erhållits en offert avseende dessa ombyggnadsåtgärder, se 

bilaga 5. Den offererade kostnaden är 1,7 mnkr vilken  ska kontantbetalas. Hus H 
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avsågs tidigare att avvecklas efter utnyttjandet för skolmåltidsändamål. Det 

ökande elevunderlaget gör att det kommer att närmare undersökas huruvida bygg-

naden behövs. 

 

Projektets totala kostnad, inklusive flytt med mera, bedöms hamna kring 30 mnkr. 

Skolan kommer att söka internt bidrag för flyttkostnader och andra merkostnader 

med anledning av byggprojektet.  

 

Uppföljning av projektet sker genom att utbildningsförvaltningens representant i 

den av SISAB tillsatta projektledningsgruppen/styrgruppen etc. kontinuerligt er-

håller uppgifter om det ekonomiska läget samt att lokalenhetens chef godkänner 

ändringar och tillägg. Slutredovisning av projektet avseende ekonomi, tidsplan och 

verksamhet sker i verksamhetsberättelsen för det år färdigställandet skett och ar-

betas fram i samarbete med SISAB som ska göra en motsvarande slutredovisning. 

 

En risk i alla skolbyggnadsprojekt är att elevantalet kanske inte blir det planerade,  

bl.a. beroende på att antalet friskolor ökar. Elevantalet i det aktuella området är 

dock i ökande. Nuvarande prognoser säger att elevantalet i Bandhagens skola kan 

komma att öka med drygt 100 elever till 2020, vilket för närvarande är sista 

prognosår och där prognosen fortfarande är i ökande. Om så skulle bli fallet kan 

elevantalskapaciteten överskridas och mottagandet av elever utanför det egna upp-

tagningsområdet måste då begränsas. Om elevunderlaget fortsätter att öka de när-

maste åren kan därför den tidigare planerade avvecklingen av hus H komma att 

behöva senareläggas.  

 

Förvaltningens överväganden och förslag                                                                            

SISAB måste åtgärda ventilationen i hus B. Skolans tillagningskök är nedslitet och 

måste upprustas. Förvaltningen undersökte i samband med inriktningsärendet 

kostnadsskillnaden mellan bibehållande av tillagningsköket och en konvertering 

till mottagningskök och fick ett svar som gav vid handen att det rörde sig endast 

om en mindre skillnad, i storleksordningen 0,3 mnkr.  

 

Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att utbildningsnämnden godkänner 

utbildningsförvaltningens genomförandeförslag till ombyggnad av hus B vid 

Bandhagens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa bygg-

nadsåtgärderna om kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen. 

Vidare föreslås att nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om god-

kännande av ombyggnad av Bandhagens skola till en hyreshöjande kostnad om 

18,0 mnkr och med ett hyrestillägg om 1,4 mnkr första året efter ombyggnaden. 

 

För att säkerställa att ärendet snarast möjligt kommer att behandlas i kommunstyr-

elsens ekonomiutskott föreslås att utbildningsnämnden omedelbart justerar parag-

rafen. 

____________________ 
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Bilagor:  

1. Situationsplan över Bandhagens skola samt ritningar över ombyggnadsförslaget 

2. Verksamhetsbeskrivning för hus B 

3. SISAB:s offert 2012-07-02 avseende hus B 

4. Kostnadsskillnad mellan inriktningsförslag och tidigare lämnad offert samt  

    mellan tidigare lämnad offert och offert 2012-07-02 

5. SISAB:s offert 2012-07-02 avseende hus H 


