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Slutredovisning av nybyggnad i kv Mätkedjan 1 och 
Mätnålen 2 i Fagersjö  
 
Bakgrund 

Fastigheterna ingick med upphandlad entreprenad i den fastighetsöverlåtelse som 

gjordes från Svenska Bostäder till Familjebostäder 2009-08-27. Nybyggnads-

projektet är genomfört med Peab som totalentreprenör och baseras på det ramavtal 

Svenska Bostäder tecknat med Peab.  

 

Fastigheterna kv Mätkedjan 1 och Mätnålen 2 består av 78 lägenheter och två 

lokaler i tre punkthus och omfattar  5 443 kvm BOA och 268 kvm LOA 

(sammanlagd HYA 5 711 kvm) samt 58 markparkeringsplatser. Byggnaderna är 

uppförda i sju till nio våningsplan. Källarutrymmena har utnyttjats för garage 

lägenhetsförråd tvättstugor, fastighetsinstallationer mm. 

 

Lägenheterna har via fiber tillgång till tv och it-utbud. 

 

I entreprenaden ingick även att Familjebostäder åt staden på stadens bekostnad 

färdigställde allmän platsmark och gångstråk till ett värde av 2,3 Mkr. 

 

Lägenhetsfördelning 

 

Storlek  Antal Area   Andel 

    

2 Rok    36  2316 m
2
   46 % 

3 Rok    39  2860 m
2
   50 % 

4 Rok      3     267 m
2
      4 % 

Totalt        78  lgh          5443 m
2
        100 % 

 

 

Investeringsbeslut 

 

Den totala produktionskostnaden beräknades vid överlåtelsen till Familjebostäder 

till 136,8 Mkr inklusive index. vilket motsvarar en produktionskostnad om 23 950 

kr/kvm HYA. Beslutet att överta pågående entreprenad från Svenska Bostäder 

ingick i styrelsens beslut 2009-08-27 om fastighetsöverlåtelsen från Svenska 

Bostäder. 
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Produktionstid 

Entreprenaden påbörjades i maj 2009 och färdigställdes i december 2010. 

Bostäderna inflyttades i etapper med första etappen i oktober 2010 och sista 

etappen i december 2010. 

 

Slutkostnad 

Projektets slutkostnad efter momsavdrag för lokaler uppgår till 143,5 Mkr vilket 

motsvarar 25 127 kr/kvm HYA. I bruttokostnaden ingår index med 3,3 Mkr. 

Differensen är i huvudsak hänförlig till avvikelser mot Svenska Bostäders typhus 

som låg till grund för beräknad produktionskostnad. 

 

Fastigheterna har i bokslutet för år 2009 skrivits ned med 12 mkr för Mätkedjan 

och 8 Mkr för Mätnålen. 

 

 

Förslag till beslut 

 

Styrelsen föreslås besluta  

 

att  godkänna slutredovisningen av nybyggnadsprojekten kv Mätkedjan 1 och 

Mätnålen 2 i Fagersjö. 
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