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2012 2013

Investeringstgifter (+) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Utgift VP 2013 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2013 S:a Prognos VP 2013 S:a Prognos

t.o.m. utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos

2012 2013 ing ning projekt ritering 2013 2014 2014 2015 2015 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

Energieffektiviseringar 108,7 86,1 0,0 96,3 0,0 0,0 205,0 0,0 205,0

Hissupprustningar, diverse byggnader, se separat flik 40,4 17,5 -2,0 -2,0 15,5 0,0 0,0 61,0 -5,1 55,9

Hötorgshallen, utveckling och ombyggnad 136,0 41,5 -3,5 -3,5 16,0 0,0 0,0 127,0 25,0 152,0

Sköndalsladan uppbyggnad Scoutlokaler 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Medborgarplatsen entré 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Engelbrektshallen, ny idrottshall 101,1 50,2 0,0 50,2 0,0 0,0 155,3 -4,0 151,3

Summa stora genomförandeprojekt 386,2 195,3 0,0 0,0 2,5 0,0 -5,5 -3,0 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 548,3 15,9 564,2

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Beslutade av nämnd

Stadion 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Diverse ombyggnader/reserv 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Johanneshov 1:a, hg-anpassning restaurangakademien 0,6 1,3 2,0 2,0 3,3 0,0 0,0 3,8 0,1 3,9
Kista Gård, ombyggnad till konferens och restaurang 4,0 -1,0 -1,0 3,0 34,0 34,0 0,0 37,0 0,0 37,0
Kulturhuset, ombyggnad klimatanläggning 5,0 2,5 2,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Planeten Brf, ombyggnad 0,6 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 8,0 -0,9 7,1
Sannadal, allaktaivitetshus 0,6 6,5 -2,5 -2,5 4,0 2,5 2,5 0,0 7,4 -0,3 7,1
Kaknäs BP 11-manna konstgräsplan 0,2 7,2 6,8 6,8 14,0 0,0 0,0 8,0 6,2 14,2
Långsjöbadet 2,9 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0
Tanto BP., konstgräsplaner 0,4 11,0 3,0 3,0 14,0 0,0 0,0 11,0 3,4 14,4
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan 0,4 7,2 4,8 4,8 12,0 0,0 0,0 8,0 4,4 12,4
Summa övriga genomförandeprojekt 5,7 48,7 14,6 0,0 9,0 0,0 2,9 26,5 75,2 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 88,2 12,9 101,1

Summa genomförandeprojekt 391,9 244,0 14,6 0,0 11,5 0,0 -2,6 23,5 255,7 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 636,5 28,8 665,3

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget,  (not 16) Avvik Inr beslut Avvik Prognos 

Larsboda livsmedelscentrum, utredning 4,4 4,0 1,0 1,0 5,0 15,0 15,0 35,0 35,0 0,0 0,0

Samverkanscentralen, nybyggnad 63,5 145,0 -95,0 -95,0 50,0 350,0 350,0 410,0 410,0 1 670,0 0,0 1 670,0

Slakthusområdet, bevarande av byggnader 2,2 4,0 0,0 4,0 10,0 10,0 55,0 55,0 0,0 0,0

Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 o 13, utveckling och ombyggnad 2,0 8,0 -3,0 -3,0 5,0 53,0 53,0 105,0 105,0 0,0 0,0

Tekniska Nämndhuset, nybyggnad 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 20,0 20,0 30,0 30,0 0,0 0,0

Östermalmshallen, utveckling och ombyggnad 3,4 7,0 0,0 7,0 22,5 22,5 60,0 60,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt 76,5 169,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -96,0 -95,0 74,0 470,5 0,0 470,5 695,0 0,0 695,0 1 670,0 0,0 1 670,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt med utredningsbeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt inom budget 76,5 169,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -96,0 -95,0 74,0 470,5 0,0 470,5 695,0 0,0 695,0 1 670,0 0,0 1 670,0

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget Avvik Inr beslut Avvik. Prognos 

Bostadsrätter, förvärv LSS boenden (Brf Klarbäret 6) 1,4 1,4 1,4 185,0 185,0 100,0 100,0 1,4 0,0 1,4

Brunkebergstorg, projektledning samt tillbyggnad Teaterhuset 2,3 -0,8 -0,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Glasbruket, utveckling av besökscentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hasseln 4, påbyggnad infillprojekt 0,1 1,2 0,0 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Hornstull, ny kioskbyggnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 0,0 0,0 26,0 26,0 65,0 65,0 0,0 0,0

Långholmen, litet kulturkluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miljöklassning diverse byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya näringsverksamheter idrottsanläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saluhallstorgen, utveckling 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solviks friskvårdscenter, servicebyggnad ombyggnad 1,5 2,0 2,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Stadsmuséet, utveckling och ombyggnad 0,4 4,0 -1,0 -1,0 3,0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0

Stiftelsen 1, utveckling och ombyggnad 1,0 -0,9 -0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Strömparteren, ombyggnad 7,0 -3,0 -3,0 4,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0

Studentbostäder, program 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sturehovs slott, utveckling 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Södermalms Hjärta (inkl utredning Medborgarhuset och Söderhallarna) 0,7 6,0 -1,0 -1,0 5,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

Vinsta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vårdprogram diverse fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belysning Östermalmshallen mfl. byggnader 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Bostadsrätter, förvärv Brf förskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gröna tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hyresgästanpassningar generellt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hötorgsgaraget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Katarinagaraget, myndighetskrav hg-anpassning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserv, oförutsett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tillgänglighet diverse fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hjorthagens IP konst, återstående del upprustning 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Hjorthagshallen, ny idrottshall 2,0 0,0 2,0 4,0 4,0 15,0 15,0 0,0 0,0

2014 2015 Totalt projektet



Nya hallar, utredning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aspuddens IP, konstgräsplan utgift 1,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Beckomberga sim och idrottshall, ombyggnad terapibassäng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beckomberga sim och idrottshall, vattenreningsanläggning 8,4 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 6,0 4,0 10,0

Bredängs bad och idrottshall, upprustning 0,0 0,0 2,0 2,0 20,0 20,0 0,0 0,0

Bromsten, konstgräsplan 1,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Bällsta, utredning ny idrottsplats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar, nya pumpar, kompressorer, kylanläggningar 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0

Högdalens sim och idrottshall ,reinvestering tak 17,3 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar, upprustning tak 25,0 -17,3 -17,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Intäkt solcellsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar, vattenrening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse ishallar utredning och åtgärder 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0

Energibesparande åtgäder i diverse byggnader 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Enskede IP, projektering konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enskede ridanläggning, traktorgarage och förråd 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,0 0,0

Enskedehallen, upprustning vattenrening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Farsta IP, uppgradering konstgräs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Farsta IP, uppgradering konstgräs 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Farsta ridanläggning, omkl.rum,ombyggnad yttervägg 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Grimsta IP, markarbeten 7-mannaplan och omklädning ishall 0,5 0,0 0,5 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Grimsta IP, läktare utanför ram 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0

Gubbängen, nytt sportfält 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0

Gubbängens bad och gymsnastikhall, skvalpränna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Hagsätra IP, uppgradering konstgräs 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Hammaraby IP, uppgradering konstgräs 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hägerstensbadet, upprustning bassäng mm 0,5 0,0 0,5 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

Hässelby Gårds IP, uppgradering konstgräs 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Högdalens skatepark 33,3 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0,0 30,0 8,3 38,3

Högdalens sim och idrottshall ,upprustning vattenrening 0,0 0,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,0 0,0

Kampementet, upprustning av vattenredningsanläggning 0,0 0,0 0,5 0,5 3,0 3,0 0,0 0,0

Kristenebergs IP, utredning framtida utformning 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + servicebyggnad 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Kärrtorps IP, konstgräsplaner 2,3 20,0 4,0 4,0 24,0 10,0 10,0 0,0 32,5 3,8 36,3

Liljeholmsbadet, vattenrening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maltesholmsskolan,uppgradering konstgräs 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Mälarhöjdens IP, kylkompressor, personalutrymme och omklädningsrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm 0,5 0,0 0,5 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Reserv, oförutsett (liljeholmsbadet utrymning 500 + Stora Essingen IP konstgräs (100)) 5,4 -3,9 -3,9 0,0 4,0 4,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Skarpnäcks sportfält, ny belysning parkering 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad utökad ram/bidrag expl. -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad utgift, 15,0 -13,5 -13,5 1,8 20,0 20,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Solinventering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenrening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet 4,5 -2,0 -2,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Sturebyskolans BP, konstgräs ersättning för Bandhagens gymn. BP 1,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Sätra ridanläggniing 89,6 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 114,6 -20,0 94,6

Söderort specialhall gymnastik 1,0 0,0 0,0 1,0 16,0 16,0 15,0 15,0 0,0 0,0

Tillgänglighetsåtgärder IDF 8,0 5,0 0,0 5,0 10,0 10,0 8,0 8,0 0,0 0,0

Vanadisbadet, upprustning 1,8 12,0 0,0 0,0 12,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0

Vårbergs IP, upprustning av idrottsplats 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Vällingby sim- o idr.hall, ombyggnad, program 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stora Essingen nytt konstgräs (garanti) 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diverse anläggningar (IKB) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stora Mossen, ny idrottshall 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Västertorps sim- o idr.hall, program 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zinkensdamms IP, kyltorn/kompressor 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Åkeshovs ridanläggning, ny uteridbana o rasthage 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åkeshovs sim- o idr.hall, program/projektering/genomförande 3,3 10,0 0,0 10,0 50,0 50,0 125,0 125,0 0,0 0,0

Älvsjö/Kämpetorp, ny idrottshall 1,0 0,0 1,0 4,0 4,0 35,0 35,0 0,0 0,0

Älvsjöbadet, upprustning bassäng mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årsta BP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ärvinge BP, uppgradering konstgräs 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Östermalms IP, kylanläggning, förråd och garage 1,0 -1,0 -1,0 0,0 2,0 2,0 30,0 30,0 0,0 0,0

Förskjutningar / prisjusteringar under årets gång - i syfte att nå budgetramens nivå IDF inkl Stadion 0,0 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Förskjutningar / prisjusteringar under årets gång - i syfte att nå budgetramens nivå FSK 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Stadion ryggstöd till läktare 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Bellevue, upprustning av vagnshus och stall 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Nackareservatet i Nacka, ny belysning GC-väg 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

Ågesta Frilufsområde, våtmarksarbeten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt , inom budget 147,9 197,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 -4,3 -6,1 196,3 522,5 0,0 522,5 465,5 0,0 465,5 185,7 -3,9 181,8

Summa planeringsprojekt inom budget 224,4 366,0 1,0 0,0 -1,8 0,0 -100,3 -101,1 270,3 993,0 0,0 993,0 1 160,5 0,0 1 160,5 1 855,7 -3,9 1 851,8

Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0



Summa projekt inom budget 616,3 610,0 15,6 0,0 9,7 0,0 -102,9 -77,6 526,0 1 029,5 0,0 1 029,5 1 160,5 0,0 1 160,5 2 492,2 24,9 2 517,1
Planeringsprojekt utom budget  (not 17) Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa planeringsprojekt utom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT 616,3 610,0 15,6 0,0 9,7 0,0 -102,9 -77,6 526,0 1 029,5 0,0 1 029,5 1 160,5 0,0 1 160,5 2 492,2 24,9 2 517,1

1     Investeringsnetto t.o.m. 2012

2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2013, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2013" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

3     Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4     Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12  Nämndens prognos.

10  Nämndens budget 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13   Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften

        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2013. 

       Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2013.

     Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.


