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2013-06-13 

Förslag till inriktningsbeslut 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar 

följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

inriktningsförslag avseende ny skola i Norra 

Djurgårdsstaden, till en bedömd hyresgenerande 

projektkostnad på cirka 350 mnkr och med en 

tillkommande hyra år ett om cirka 28 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta 

fram underlag för genomförandebeslut. 

3. Utbildningsnämnden anmäler ärendet till 

kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

4. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

Thomas Persson 

Utbildningsdirektör 

 

 

 

Håkan Edman Per Thorslund 

Grundskoledirektör Avdelningschef 
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Sammanfattning 
I detta tjänsteutlåtande föreslår utbildningsförvaltningen att 

utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

inriktningsförslag om nybyggnad av en F-6 -skola med fyra 

paralleller för 760 barn i Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen). 

Skolan ska kunna ställas om till F-9 -skola med tre paralleller 

för 840 elever. Skolan ska även rymma 4 avdelningar 

permanent förskola för 72 barn. Uppskattad hyresgenererande 

kostnad för skoldelen (exklusive förskola och idrott) är cirka 

360 miljoner kronor med en tillkommande hyra år ett om cirka 

28,8 mnkr. Skolidrott tillgodoses genom att nyttja den 

idrottshall som idrottsförvaltningen planerar att bygga i 

området. En ny skola bör stå klar östterminen 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen och 

grundskoleavdelningen. Under ärendets beredning har 

utbildningsförvaltningen haft underhandskontakt med 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

idrottsförvaltningen, Östermalms stadsdelsförvaltning och 

SISAB.  

 

Samråd har skett med stadsledningskontoret och ärendet 

anmäls i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 19 juni, 2013. 

Bakgrund 
I utredningen ”Skolplanering för ett växande Stockholm” 

föreslås att ett antal nya skolor byggs för att möta den stora 

elevantalsökningen i Stockholm. En av dessa skolor är tänkt 

att byggas i nybyggnadsområdet Norra Djurgårdsstaden 

(Hjorthagen).  

 

Utbildningsförvaltningen och Östermalms stadsdelsförvaltning 

har undertecknat en avsiktsförklaring (bilaga 1) signerad 

2011-10-20 som avser en kombinerad skola och förskola i 

Norra Djurgårdsstaden. Lokalerna ska kunna växlas från 

förskola till skola i takt med att behovet förändras. 

 

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med SISAB, 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Östermalms 

stadsdelsförvaltning utrett inplacering av en skola/förskola i 

området.  
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Ärendet 
I detta förslag inryms en ny skola på skolfastighet redovisad 

nedan. I dagsläget finns dock inget beslut om markanvisning i 

området. Startpromemoria (bilaga 2) behandlades av 

exploateringsnämnden den 7 mars 2013. I ärendet behandlades 

skoletableringen, men innehållet har därefter reviderats och 

revidering pågår. Aktuell planering redovisas på kartor nedan. 

Utfallet av detaljplanearbetet kommer att redovisas för 

nämnden i samband med genomförandeärendet.  

 

 
Rektangel visar skolområdets inplacering i Norra 

Djurgårdsstaden. Området visas i bild nedan. 
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Skola och förskola föreslås  inrymmas i flera intilliggande 

fastigheter. Skolans huvudbyggnader, ” nya lamellen” och 

intilliggande L-formad byggnad som ansluter till byggnad B 

och en ny byggnad söder om det L-formade huset.  

 

Utbildningsförvaltningen verkar för en fastighetsbildning där 

SISAB kan bli fastighetsägare för hela skoletableringen. En 

tredimensionell fastighetsbildning för idrottshallen skulle även 

vara av värde då det skulle underlätta samverkan mellan skola 

och förskola då idrottshallen innehåller förskola. 

Behovsanalys 

I den första etappen byggs gasverksområdet ut med cirka 

 4 000 bostäder. Det genererar ett skolbehov om cirka 1 000 

skolplatser när området är utbyggt. Den planerade kommunala 

skolan kommer initialt ha plats för 760 barn i årskurs F-6. De 

första nybyggda lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden blev 

inflyttningsklara under hösten 2012. 

 

I den här typen av områden, så kallade nollområden, där det i 

dagsläget inte finns några elever, saknas en elevantalsprognos. 

Elevantalsprognosen, till skillnad från befolkningsprognosen, 

omfattar bland annat fördelning mellan kommunal och 

fristående skolor. 

 

Även befolkningsprognosen är behäftad med osäkerhet då 

takten på byggnationen inte är helt känd. En ny 

befolkningsprognos presenteras under juni 2013. En fördjupad 

behovsanalys kommer att krävas inför genomförandebeslut. 

För att säkerställa skolplats för de barn som flyttar in i 

området så har utbildningsförvaltningen behov av att bygga en 
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ny F-6 -skola med fyra paralleller för 760 elever. Skolan ska 

kunna ställas om till en F-9 -skola med tre paralleller för 890 

elever. Omställningen gör det möjligt att möta förändringar i 

elevunderlaget. Det beräknade högre elevantalet i en F-9 -

skola jämfört med F-6 -skola, beror på att årskurserna F-3 

beräknas med 25 elever per klass och årskurserna 4-9 med 30 

elever per klass. 

 

I detta projekt har Östermalms stadsdelsförvaltning behov av 

fyra avdelningar förskola vilket motsvarar förskoleplatser för 

72 barn.  

 

För de barn som flyttar in i tidiga skeden i området, innan den 

nya skolan står klar, gör förvaltningen bedömningen att det 

behövs cirka 250 tillfälliga skolplatser i området.  

Nybyggnadsförslag 

Den nya skolan i Norra Djurgårdsstaden föreslås bli en 

fyrparallellig F-6 -organisation med 760 elever och 

permanenta förskoleplatser för 72 barn. Skolan ska planeras så 

att det är möjligt att ställa om skolan till en treparallellig  

F-9 -organisation med 890 elever. 

 

För den kombinerade skolan och förskolan behövs cirka  

10 700 kvm lokalarea, varav 700 kvm exklusiva för permanent 

förskola, samt utemiljö om minst 6 600 kvm för 

förskola/skola. 

 

Lokalarean för grundskolan på 10 000 kvm är relativt hög 

beroende på särskilda förutsättningar i området. Exempel på 

särskilda förutsättningar är att hänsyn behöver tas till befintlig 

byggnation samt att det finns begränsningar på grund av 

tillåten bygghöjd och att byggnaderna behöver placeras i 

suterräng.  

 

Ett tillagningskök planeras och dimensioneras både för 

skolans och förskolans behov.  

 

Lokal för idrott planeras av idrottsförvaltningen. Projektet är 

omnämnt i idrottsförvaltningens verksamhetsplan för 2013 

och utredningsbeslut behandlades av idrottsnämnden den 21 

maj 2013, (dnr 411-354-2013). Den nya idrottshallen föreslås 

placeras enligt karta och inrymmer även lokaler för förskola. 

För att skoleleverna ska kunna nyttja idrottshallen behöver 

säker gångväg tillskapas mellan skola och idrottshall. Det är 
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även en förutsättning för att skapa goda 

samverkansmöjligheter mellan förskola och skola.  

 

Idrottshallen behöver stå klar till dess att skolan tas i bruk för 

att undvika provisorier. Vid en F-6 -organisation med fyra 

paralleller behövs med nuvarande timplan cirka 42 timmar 

skolidrott i veckan och för en F-9 -organisation med tre 

paralleller behövs cirka 45 timmar idrott per vecka. 

 

Snabbfakta (exklusive förskola och 

idrott) 
  

  

F-6  

(4 paralleller) 

F-6 

 (4 paralleller) 

F-6  

(4 paralleller) 

Elevantalskapacitet 

ht 2018 (år 

1) 

Maximal 

verksamhets- 

kapacitet 

Maximal 

teknisk 

kapacitet 

Grundskola F-3: 
400 

400 510 

Grundskola 4-6:  360 380 

Grundskola 7-9:  0 0 0 

Grundsärskola:  0 0 0 

Totalt antal elever:  400 760 890 

  

  

  

Lokaler och ekonomi 

(nyckeltal) 

 

 

  

Bedömd 

hyreshöjande 

projektkostnad 

(mnkr): 350,0 350,0 350,0 

Skolans totalyta (m
2
 

BRA):  10 000 10 000 10 000 

Årshyra år 1 (mnkr):     28,0 28,0 28,0 

Hyra/m
2
 (kr)

 
: 2 800 kr 2 800 kr 2 800 kr 

M
2
/elev: 25,1 13,2 11,2 

Hyra/elev (kr): 70 200kr 36 800 kr 31 200 kr 

Nyttjandegrad (%): 53%     

m
2
 skolgård: 6 600 6 600 6 600 

m
2
 skolgård/elev 

inkluderat 72 st 

förskolebarn:  14,0 7,9 6,8 

Uppskattad 

hyresgenererande 

kostnad/kvm 35 000 kr     
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För de barn som flyttar in i området, innan den nya skolan står 

klar, planeras en etablering av tillfälliga paviljonger på 

skolgården till Hjorthagens skola. Paviljongerna bör sannolikt 

uppföras i etapper och bedömningen görs att det behöver 

tillskapas totalt 250 platser utöver de 140 platser som redan 

finns på Hjorthagens skola idag. Totalt 390 platser och cirka 

760 kvm tillkommande yta vid full paviljonguppställning, 

enligt en förstudie som SISAB har utfört på uppdrag av 

utbildningsförvaltningen.  

 

Förvaltningen för också diskussioner med Östermalms 

stadsdelsförvaltning kring möjligheten för 

stadsdelsförvaltningen att nyttja paviljongetableringen i väntan 

på att permanenta förskolor byggts. Paviljonguppsällningen 

kan komma att tidigareläggas i det fall stadsdelsförvaltningen 

önskar nyttja dessa tillfälliga lokaler. Den tillfälliga 

paviljongbyggnationen kommer att presenteras för 

utbildningsnämnden i ett separat inhyrningsärende. 

Tidplan 

Detaljplanearbetet har startat men den exakta utformningen 

processas ännu. Processen att arbeta fram detaljplanen 

innehåller olika riskmoment såsom exempelvis 

överklaganden. Inriktningen är att den nya skolan ska vara 

klar till höstterminen 2018 och att en paviljongetablering vid 

Hjorthagens skola används fram till att den permanenta 

skolbyggnaden står färdig. 

Kostnader 

Den hyresgenerande kostnaden har bedömts utifrån schabloner 

och uppgår sammantaget till cirka 350 mnkr. Det innebär en 

bedömd hyreskostnad första året efter färdigställandet om 

cirka 28 mnkr. Beräkningen utgår från en produktionskostnad 

på 35 000 kr per kvadratmeter samt 10 000 kvm skolyta. 

Årshyran per elev blir förhållandevis hög på grund av att 

förväntade planförutsättningar i området leder till större behov 

av lokalarea än normalt. Flera byggnader behöver användas 

och byggnaderna kommer att ha höga miljökrav och stora krav 

på gestaltning. Utbildningsförvaltningen ska i det fortsatta 

arbetet verka för att lokalerna får en så effektiv utformning 

som möjligt för skolverksamhet. 

 

En mer precis kostnad för den nya skolan kommer att 

redovisas i underlag för genomförandebeslut när fördjupad 

utredning har utförts. 
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Kostnaden för den tillfälliga paviljongetableringen på 

Hjorthagens skola redovisas i kommande inhyrningsärende.  

Riskbedömning 

Detaljplanen 

Detaljplanearbetet har startat men den exakta utformningen 

processas ännu. Processen innehåller olika riskmoment såsom 

exempelvis överklaganden.  

Kostnader 

Eftersom projektet befinner sig i väldigt tidigt skede är 

kostnaderna uppskattade utifrån nyligen genomförda projekt. 

Det finns därmed en osäkerhet i projektets bedömda 

kostnader. 

Prognoser 

Projektet omfattar ett nybyggnadsområde utan befintlig skola. 

Därför bygger behovsanalysen i detta ärende på 

befolkningsprognoser. Att utgå ifrån befolkningsprognos, 

istället för elevantalsprognos, ökar osäkerheten i 

behovsanalysen. Det finns också en osäkerhet på grund av att 

bostadsbyggnation saknas i prognosen och byggnadstakten är 

osäker. 

 

En annan osäkerhet är att det idag inte är känt vilket antal 

elever som kommer att välja kommunal skola. Generellt är 

erfarenheten att elever på Östermalm väljer fristående skola i 

relativt stor utsträckning (41%). I ett nybyggnadsområde är det 

däremot möjligt att tidigare sökmönster förändras.  

Idrott 

Om den anläggningen inte byggs, eller blir försenad, behöver 

skolidrott tillses på annan plats, permanent eller tillfälligt.  

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens inriktningsförslag om ny skola i 

Norra Djurgårdsstaden, till en bedömd hyresgenerande 

projektkostnad på cirka 350 mnkr och med en tillkommande 

hyra år ett om cirka 28 mnkr. Utbildningsnämnden uppdrar åt 

förvaltningen att ta fram underlag för genomförandebeslut. 
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Utbildningsnämnden anmäler ärendet til kommunstyrelsens 

ekonomiutskott. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Bilagor 
1. Avsiktsförklaring för planering av kombinerad 

förskola och skola i gasverksområdet i Norra 

djurgårdsstaden. 

2. Startpromemoria för planläggning av del av 

Norra Djurgårdsstaden – Hjorthagens IP i 

stadsdelen Hjorthagen. (idrottshall, bollplaner, 

förskola, skola, museum m.m.) Dnr 2011-

17188-54. 

3. Fullstor idrottshall i Hjorthagen 

Utredningsbeslut. Dnr 411-354-2013. 


