
   

1 

Utlåtande 2013: RI (Dnr 023-618/2013) 

 

 

Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- 

och tillbyggnad av Kapellskärs hamn 
Genomförandebeslut 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en 

projektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms 

Hamn AB godkänns. 

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms Hamn AB i 

uppdrag att teckna erforderliga avtal. 

 

 

 

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. 

 

Ärendet 

 

Kapellskärs hamn har idag fyra färjelägen, vilka är byggda på 60- och 80-talet, 

som behöver renoveras och kompletteras med en ny pir i nytt läge. Motiven 

för om- och utbyggnaden är att modernisera och effektivisera hamnen, förbätt-

ra miljö och säkerhet, möta marknadens behov av befintliga och framtida vo-

lymer, fartygsstorlekar samt att avlasta Stockholm som godshamn. 

Den planerade om- och tillbyggnaden innebär att en ny längre pir anläggs, 

en vik i hamnens södra del fylls ut, Sjöfartsverkets gamla anläggningar och 

Sjöfartsverkets vågbrytare rivs, en hamnbassäng fördjupas samt att ett grund 

sprängs bort.  

Hamnplanen kommer att byggas om och utökas mot norr och väster och en 

gate-funktion för tullens och polisens arbete kommer att byggas. De tekniska 
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anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avloppshantering, dagvattenhan-

tering, källsortering av avfall m.m. kommer att moderniseras för att uppfylla 

hamnanläggningens högt ställda krav på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. 

Ett särskilt avtal har träffats mellan Sjöfartsverket, Stockholms Hamn AB 

och Kapellskärs Hamn AB ”gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets 

hamn i Kapellskär m.m.”, där Stockholms Hamn AB ges rådighet att genom-

föra delar av projektet på Sjöfartsverkets fastighet. Avtalet reglerar ansvaret 

för genomförandet och kostnadsfördelningen samt ett förslag till framtida fas-

tighetsreglering till följd av projektet. 

Kapellskärs Hamn AB ansökte i maj 2007 om tillstånd till byggande i vat-

ten (s.k. vattenverksamhet) hos Miljödomstolen (nuvarande Mark- och Miljö-

domstolen), för att kunna genomföra föreslagna förändringar i hamnen. I maj 

2012 meddelade Mark- och Miljödomstolen dom, enligt vilken Kapellskärs 

Hamn AB gavs tillstånd att genomföra föreslagna arbeten i enlighet med ansö-

kan. Domen överklagades, men i januari 2013 meddelades att prövningstill-

stånd inte kommer att ges. Domen vann därmed laga kraft den 1 mars 2013.  

Byggstart beräknas ske hösten 2013. Genomförandet av projektet bedöms 

ta ca 2,5 år, så att de nya hamnanläggningarna kan tas i drift under år 2016. 

Utifrån det program- och projekteringsarbete som gjorts, bedöms invester-

ingen för projektet uppgå till totalt ca 745 mnkr för 2012 års penningvärde och 

till ca 790 mnkr i löpande penningvärde. För att bedöma projektet har Stock-

holms Hamn AB gjort investeringsanalyser enligt nuvärdesmetoden, utifrån 

fyra scenarier som bygger på antaganden om trafikutvecklingen.  Analysen ger 

ett nettonuvärde för de olika scenarierna som ligger mellan 435 mnkr för det 

försiktiga scenariot och 1 025 mnkr för det optimistiska. Projektet har en god 

lönsamhet även i det försiktiga scenariot. 

Finansieringen av investeringen sker genom Kapellskärs Hamn AB:s eget 

kapital och intäkter och genom upplåning via Stockholms stad. Kapellskärs 

Hamn AB har ett eget kapital på 131 mnkr och förväntas gå med god vinst, 

men kommer sannolikt att behöva ett kapitaltillskott från ägarna för att kunna 

genomföra investeringen.  Ett avtal om kapitalförsörjningen har träffats mellan 

Kapellskärs Hamn AB och ägarna Stockholms Hamn AB och Norrtälje Kom-

mun, vilka är överens om att kapitalförsörjningen ska ske i proportion till re-

spektive ägarandel. 

 

Beredning 

 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadslednings-

kontoret.  
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Mina synpunkter 

 

Stockholms Hamn AB ska medverka till att säkerställa och utveckla goda för-

utsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning och därigenom främja 

regionens utveckling. Kapellskärs hamn är en strategiskt viktig hamn i detta 

uppdrag som genom sin geografiska placering har goda förutsättningar att 

möta marknadens behov, bland annat genom färjeförbindelser med Östeuropa. 

För att möta utvecklingen och det kommande behovet behöver de fyra fär-

jelägena renoveras och ersättas med en ny pir i nytt läge. Genom att göra detta 

moderniseras och effektiviseras hamnen, samtidigt som miljö och säkerhet 

förbättras och marknadens behov av befintliga och framtida volymer säker-

ställs. Genom att Stockholms stad och Norrtälje kommun på detta sätt gemen-

samt investerar i långsiktig hållbar infrastruktur stärks näringslivet, jobben och 

miljöarbetet i båda kommunerna. 

Eftersom inriktningsbeslutet gäller ett projekt som räknas som ett stort pro-

jekt enligt kommunfullmäktiges investeringsregler bör bolaget kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i 

samband med tertialrapporterna i enlighet med Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. 

 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande samt utdrag ur protokoll från styrelsen för Stockholms 

Hamn AB 

2. Utdrag ur protokoll från styrelsen för Kapellskärs Hamn AB 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Reservation anfördes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande. 

 

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en 

projektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms 

Hamn AB godkänns. 

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal. 

3. I samverkan med Trafikverket utreda en spårlösning till Kapellskärs hamn. 

4. Därutöver anföra följande. 

Stockholms hamn AB ska säkerställa och utveckla goda förutsättningar för regio-

nens varuförsörjning och därigenom främja regionens utveckling. Sjöfarten är ett av de 

mest energieffektiva sätten att transportera stora godsmängder och därmed kan sjö-

farten spela en viktig roll i Stockholmsregionens klimatomställning. Genom att mo-

dernisera och effektivisera Kapellskärs hamn, förbättras miljö och säkerhet samt att 

hamnen kan möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer och avlasta 

Stockholm som godshamn.  

Det är viktigt att de tekniska anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avlopps-

hantering, dagvattenhantering, källsortering av avfall m.m. uppfyller uppställda krav 

 på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Transporternas negativa påverkan på miljön måste 

minska och hamnen ska klara de kommande reglerna om att ta emot svart- och gråvat-

ten från fartygen. 

Transporter med sjöfart ska så långt som möjligt samordnas med järnväg för att ut-

göra stommen i ett trafikslagsövergripande system. Kapellskärs hamn saknar idag en 

god anslutning till regionens transportnät. En spårlösning till Kapellskärs hamn med 

koppling till stambanan bör utredas. Olika spårlösningar för persontåg inom nordost-

sektorn diskuteras både med kopplingar mot Stockholm och Arlanda. Möjligheten att 

även ta gods på järnväg bör i detta sammanhang utredas. Detta bör göras snarast då 

transporterna från Kapellskär ökar och med utbyggnad av ytterligare pir kan trans-

portarbetet ytterligare utökas. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en 

projektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms 

Hamn AB godkänns. 

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms Hamn AB i 

uppdrag att teckna erforderliga avtal. 

 

 

Stockholm den  
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På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

 

Ulrika Gunnarsson 
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ÄRENDET 

 

Kapellskärs hamn har idag fyra färjelägen vilka är byggda på 60- och 80-talet 

och sedan flera år tillbaka har hamnen haft brist på kajplatser. Det har konsta-

terats att de två äldsta färjelägena antingen behöver en ordentlig renovering 

och bör ersättas med en ny pir i nytt läge.  

Det finns ett stort behov av att bygga ut och bygga om Kapellskärs hamn. 

Motiven för om- och utbyggnaden kan sammanfattas i följande punkter: 

 Modernisera och effektivisera hamnen. 

 Förbättra miljö och säkerhet. 

 Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt 

fartygsstorlekar. 

 Fortsätta avlasta Stockholm som godshamn. 

Tidigare beslut i ärendet 

Inriktningsbeslut har tidigare fattats i ärendet i: 

 Stockholms kommunfullmäktige, 26 november 2012 

 Kommunstyrelsen Stockholms Stad, 13 november 2012 

 Styrelsen för Stockholms Stadshus AB, 16 oktober 2012 

 Styrelsen för Stockholms Hamn AB, 20 september 2012 

 Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB, den 20 september 2012. 

Nuläge 

Två av de nuvarande färjelägena är för korta i förhållande till de flesta av 

dagens fartyg, och ett av dem används därför inte alls. De två andra färjelägena 

är 200 meter långa, men bedöms i vissa fall för korta redan för dagens trafik. 

Då fartygen ökat i storlek och djupgående uppfyller inte den befintliga hamnen 

dagens krav på en modern hamnanläggning. Djupet i hamnen är inte tillräck-

ligt för framtida sjötrafik.  

Hamnen har sedan flera år tillbaka brist på kajplatser och hamnplanen be-

höver utökas för att ge möjlighet till en effektivare trafiklösning. Hamnen sak-

nar också en gemensam ”gatefunktion” för kontroll av fordon till och från 

hamnområdet. 

Kapellskärs hamn kan idag inte ta emot svart- och gråvatten från fartygen. 

Nya regler gör att det från 1 januari 2016 blir förbjudet att släppa ut avlopps-

vattnet från nya fartyg och för befintliga passagerarfartyg från 1 januari 2018. 

Detta innebär att hamnarna runt Östersjön måste ha möjlighet att ta emot svart- 

och gråvatten. Inom hamnområdet finns ett avloppsreningsverk som Norrtälje 

kommun äger och driver. Idag saknas ledningsnät mellan kajplatser och av-

loppsreningsverket, men utbyggnad pågår att ansluta de befintliga kajlägena. 
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I enlighet med det s.k. svaveldirektivet kommer den högsta tillåtna svavel-

halten i fartygsbränsle att från 1 januari 2015 sänkas till 0,1 %, inom det s.k. 

SECA området, till vilket Östersjön hör. Bränslekostnaderna för rederierna 

kommer då att öka, vilket bedöms medföra att korta sjötransporter gynnas. 

Kapellskärs hamn kan tillgodose detta till Finland respektive till Baltikum, 

vilket bedöms medföra ökad efterfrågan på trafik över hamnen. 

Tillväxten av den sjöburna godstrafiken som skett, mellan framför allt Sve-

rige och Finland de senaste 10 till 15 åren, har huvudsakligen gått över Kapell-

skärs hamn, som även i fortsättningen förväntas kunna avlasta Stockholm som 

godshamn. 

Trafikverket har haft regeringens uppdrag att analysera åtgärder för att öka 

kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet. I april 2012 överlämnade 

Trafikverket sin utredning ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 

åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050”, till inf-

rastrukturministern. Några slutsatser som kan utläsas från utredningen och som 

är av betydelse för sjöfarten är att: 

 Godstransporterna förväntas öka med 60 % till år 2050. 

 Godstransporterna till sjöss förväntas öka med 77 % under samma 

tid. 

 Handeln med östra Europa, Ryssland och fjärran östern kommer att 

öka. 

 Trycket på hamnarna i Östersjön ökar. 

Eftersom en stor andel av godset i öst- västlig riktning går över Kapellskärs 

hamn, förväntas detta medföra ökade trafikvolymer. 

 
Planerad om- och tillbyggnad 

Den planerade om- och tillbyggnaden innebär att en ny längre pir anläggs. 

Pirens läge och riktning har utvärderats med datorsimulering för att få en hamn 
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med största möjliga manövrerbarhet och sjösäkerhet, med en så låg miljöpå-

verkan på omgivningen som möjligt. 

Den planerade om- och tillbyggnaden planeras även omfatta utfyllnad av en 

vik i hamnens södra del, rivning av Sjöfartsverkets gamla anläggningar och 

Sjöfartsverkets vågbrytare, fördjupning av hamnbassäng och bortsprängning 

av grund.  

Hamnplanen kommer att byggas om och utökas mot norr och väster och en 

gate-funktion för tullens och polisens arbete kommer att byggas. De tekniska 

anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avloppshantering, dagvattenhan-

tering, källsortering av avfall m.m. kommer att moderniseras för att uppfylla 

hamnanläggningens högt ställda krav på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. 

Ett särskilt avtal har träffats mellan Sjöfartsverket, Stockholms Hamn AB 

och Kapellskärs Hamn AB ”gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets 

hamn i Kapellskär m.m.”. Genom avtalet ges Stockholms Hamn AB genom 

Kapellskärs Hamn AB rådighet att genomföra delar av projektet på Sjöfarts-

verkets fastighet. Avtalet reglerar ansvaret för genomförandet samt kostnads-

fördelningen mellan Sjöfartsverket och Stockholms Hamn AB genom Kapell-

skärs Hamn AB för den nya lotshamnen. I avtalet finns också ett förslag till 

framtida fastighetsreglering som följd av projektet. 

Miljötillstånd 

För att driva hamnverksamhet för stora fartyg måste tillstånd enligt miljö-

balken kap. 9 erhållas. Kapellskärs Hamn AB har sedan november 2007 till-

stånd att bedriva hamnverksamhet i Kapellskär, i enlighet med en dom medde-

lad av Miljö-överdomstolen.  

Trafiken över hamnen bedöms inom överskådlig framtid rymmas inom nu-

varande miljötillstånd, men Kapellskärs Hamn AB ansökte om tillstånd till 

byggande i vatten (s.k. vattenverksamhet), enligt kap. 11 i miljöbalken hos 

Miljödomstolen i maj 2007, för att kunna genomföra föreslagna utbyggnader 

och förändringar i hamnen. I maj 2012 meddelade Mark- och Miljödomstolen 

dom, enligt vilken Kapellskärs Hamn AB gavs tillstånd att genomföra före-

slagna arbeten i enlighet med ansökan. Domen överklagades till Mark- och 

miljödomstolen, men i januari 2013 meddelades att prövningstillstånd inte 

kommer att ges. Domen vann därmed laga kraft den 1 mars 2013.  

Organisation 

Arbete med planering, projektering, tillståndsansökan m.m. har skett inom 

projektorganisation i Stockholms Hamn AB, i nära samarbete med ledningen 

för Kapellskärs Hamn AB. Projektet leds av en projektchef, och uppbyggnad 

av projektorganisationen inför byggstart pågår.  
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Tidplan 

Förberedelser inför byggstart pågår med framtagande av handlingar för fö-

restående entreprenadupphandling . Byggstart planeras ske hösten 2013. Ge-

nomförandet av projektet beräknas till 2,5 år, vilket innebär att projektet be-

räknas vara färdigt, och de nya hamndelarna tas i drift, under 2016.  

Ekonomi 

Kostnadskalkyl 

Utifrån det program- och projekteringsarbete som gjorts, bedöms invester-

ingen för projektet uppgå till totalt ca 745 mnkr, 2012 års penningvärde (690 

mnkr vid inriktningsbeslutet). Kostnaderna kan grovt fördelas på följande pos-

ter: 

Ny pir och ombyggnad befintlig pir  397 (460) mnkr 

Muddringsarbete     53 (60) mnkr 

Ny lotshamn      37(80) mnkr 

Hamnytor, ny logistik, försörjning    190 (90) mnkr 

Risk    68 mnkr 

Summa    745 (690) mnkr 

*(avser kostnadsbedömning inför inriktningsbeslutet) 

Uppräknat i löpande penningvärde uppgår bedömd projektutgift till ca 790 

(760) mnkr.  

Stockholms Hamn AB genom Kapellskärs Hamn AB svarar för de kostna-

der som är en följd av att nuvarande lotshamn måste flyttas, för att ge plats åt 

utbyggnaden av Kapellskärs hamn. En uppgradering av lotshamnen bekostas 

av Sjöfartsverket. 

Finansiering 

För att bedöma projektet har Stockholms Hamn AB gjort investeringsana-

lyser enligt nuvärdesmetoden, utifrån fyra scenarier som bygger på antaganden 

om trafikutvecklingen. De fyra scenarierna bygger på följande antaganden: 

1. Försiktig utveckling av nuvarande trafik. 

2. Tillväxt baserad på kapacitetsutredningens prognoser.  

3. Att svaveldirektivet ger ökad efterfrågan på korta sjöturer. 

4. ”Optimistisk” utveckling där effekter av svaveldirektivet och ut-

veckling enligt kapacitetsutredningen är invägda. 

I beräkningen har antagits att hamnanläggningar har en livslängd om 50 år 

beroende på att projektet omfattar både nybyggnad och ombyggnad av befint-

liga anläggningar. Avskrivningstiden har därför bedömts till något kortare 

jämfört med. Med dessa förutsättningar ger analysen ett nettonuvärde, som för 

de olika scenarierna ligger mellan 435 (590) mnkr för det försiktiga scenariot 
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till 1 025 (1 250) mnkr för det optimistiska scenariot. Projektet har således en 

mycket god lönsamhet även vid en försiktig bedömning av den fortsatta ut-

vecklingen av verksamheten.  

Finansieringen av investeringen sker dels genom Kapellskärs Hamn AB:s 

eget kapital och löpande intäkter och dels genom upplåning via Stockholms 

stads finansenhet, på villkor som gäller för bolagen i Stockholms stad.  

Kapellskärs Hamn AB har ett eget kapital på 131 mnkr och förväntas gå 

med god vinst framöver, men kommer sannolikt att behöva ett kapitaltillskott 

från ägarna Stockholms Hamn AB och Norrtälje kommun för att kunna 

genomföra planerad investering. Ett avtal beträffande kapitalförsörjningen har 

träffats mellan Kapellskärs Hamn AB:s ägare Stockholms Hamn AB och Norr-

tälje kommun. Avtalet godkändes av Norrtälje kommunfullmäktige den 2012-

12-17.  

Avtalet innebär att bolaget över tid bör ha en soliditet på minst ca 25 %. 

Stockholms Hamn AB och Norrtälje kommun är överens om att kapitalför-

sörjningen ska ske i proportion till respektive ägarandel. Behovet av kapi-

taltillskott från ägarna till Kapellskärs Hamn AB bedöms som högst bli ca 100 

mnkr, men kommer sannolikt att bli lägre genom fortsatta resultatutveckling i 

bolaget.  

Risker 

Kvarstående risker i projektet bedöms främst avse:  

 Ökad omfattning av de ingående arbetena i hamnutbyggnaden vid 

fortsatt projektering och vid samordning med övriga berörda parter 

såsom kunder, Sjöfartsverket, Trafikverket m.fl.  

 Försenad byggstart, framförallt för tidskänsliga muddringsarbetena 

kan medföra ökade kostnader. 

 Upphandlingsläget/intresset vid tidpunkten för upphandling av de 

olika entreprenaderna kan innebära ökade kostnader. 

 Sämre markförhållanden än hittills utrett och antaget kan medföra 

ökade kostnader. 

 Ökad omfattning av arbeten med provisorier   

 

BEREDNING 

 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadslednings-

kontoret. 
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Stockholms Stadshus AB 

 

Koncernstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 maj 2013 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en 

projektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms 

Hamn AB godkänns. 

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal. 

 

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad Kapellskärs hamn till en total 

projektbudget om 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms 

Hamn AB godkänns. 

2. VD för Stockholms Hamn AB får i uppdrag att genomföra upphand-

ling och teckna behövliga avtal rörande projektet om- och tillbyggnad 

av Kapellskärs hamn  

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

Reservation anfördes av Daniel Helldén (MP), enligt följande. 

 

Koncernstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att  

1. Inriktningen för om - och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total pro-

jektram om ca 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB 

godkänns.  

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.  

Koncernstyrelsen föreslås besluta att  

1. I samverkan med Trafikverket utreda och planera en spårlösning till Kapell-

skärs hamn med koppling till stambanan.  

2. Därutöver anföra följande. 

Stockholms hamn AB ska säkerställa och utveckla goda förutsättningar för regio-

nens varuförsörjning och därigenom främja regionens utveckling. Sjöfarten är ett av de 

mest energieffektiva sätten att transportera stora godsmängder och därmed kan sjöfar-

ten spela en viktig roll i Stockholmsregionens klimatomställning. Genom att moderni-

sera och effektivisera Kapellskärs hamn, förbättras miljö och säkerhet samt att hamnen 

kan möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer och avlasta Stock-

holm som godshamn.  

Det är viktigt att de tekniska anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avlopps-

hantering, dagvattenhantering, källsortering av avfall m.m. uppfyller uppställda krav 

på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Transporternas negativa påverkan på miljön måste 

minska och hamnen ska klara de kommande reglerna om att ta emot svart- och gråvat-

ten från fartygen.  

Transporter med sjöfart ska så långt som möjligt samordnas med järnväg för att utgöra 
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stommen i ett trafikslagsövergripande system. Kapellskärs hamn saknar idag en god 

anslutning till regionens transportnät. En spårlösning till Kapellskärs hamn med kopp-

ling till stambanan bör utredas. Detta bör göras snarast då transporterna från Kapell-

skär ökar och med utbyggnad av ytterligare pir kan transportarbetet ytterligare utökas. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Marie Antman (V), enligt följande. 

 

Ett viktigt uppdrag som Stockholms Hamnar har, är att utveckla och trygga regionens 

varuförsörjning. Våra transporter med fartyg sjövägen är en avgörande del av regio-

nens blodomlopp. Stora hinder eller stopp i detta flöde skapar allvarliga problem för 

varuförsörjningen och hämmar därmed tillväxt och utveckling. 

Sjöfarten är det mest energieffektiva sättet att transportera stora godsmängder och 

därmed måste sjöfarten spela en allt viktigare roll i klimatomställningen. Genom att 

samordna sjötransporter med järnväg utvecklar vi ett också för framtiden hållbart 

transportsystem. Detta är också grunden i EU:s transportpolitik.  

I takt med att regionen utvecklas och vi blir fler invånare så ökar också behovet av 

en volymanpassad varuförsörjning. Stockholms Hamnar möter upp detta med att ut-

veckla Kapellskärs hamn - en strategiskt viktig hamn med kort insegling, som genom 

de nu beslutade åtgärderna också blir säkrare.  

Ombyggnaden av Kapellskärs hamn möter ett redan högt trafiktryck, men ger ock-

så beredskap till ett ökat antal fartygsanlöp. 

Vid alla utbyggnader av Stockholms hamnar bör möjligheten till utbyggnad av järnvä-

gens infrastruktur för landtransporterna grundligt utredas. Detta för att i mesta möjliga 

mån komma ifrån vägtransporter men ändå få bra logistiklösningar.  

En spårlösning till Kapellskärs hamn, med koppling till stambanan, bör av klimat 

och miljöhänsyn, därför snarast utredas och planeras in.  

Utvecklade tvärförbindelser med järnväg mellan Kapellskär och stambanan skulle 

också kunna ge positiva effekter på utvecklingen av särskilt de norra delarna av vårt 

län. 

 

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontorets gemensamma tjäns-

teutlåtande daterat den 19 april 2013 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Enligt beslut i budget för 2012, med inriktning 2013-2014, ska Stockholms Hamn AB 

medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet tillgodoses i ett långt 

perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra hamnar och intres-

senter. Den föreslagna moderniseringen av Kapellskärs hamn är ett bra exempel på 

sådan utveckling, som kommer att medföra ökad kapacitet för sjöfarten i regionen, 

både avseende passagerar- och godstrafik. Moderniseringen och utbyggnaden ger 

också förutsättningar för mindre miljöpåverkan från fartygstrafiken och svarar mot de 

krav som kommande lagstiftning anger.  

De upprättade kalkylerna pekar på en god lönsamhet i projektet, genom den väx-

ande marknaden kring Östersjön. Kapellskärs hamns strategiska läge, med en relativt 
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kort inseglingssträcka och god anslutning till regionens transportnät ger hamnen en 

ytterligare förbättrad konkurrensposition i regionen. 

Den föreslagna moderniseringen av Kapellskärs hamn medför också att den pro-

gnostiserade ökningen av fartygstrafik kommer att kunna tillgodoses, huvudsakligen i 

Kapellskärs hamn och Norvik hamn. Därmed kan utvecklingen av Värtapiren och 

närliggande område genomföras, utan att stora volymer i ökad sjötrafik måste tillgodo-

ses i ett så citynära läge. 

Då projektet utgör omfattande investeringar och är att definiera som ett stort pro-

jekt (>300 mnkr) enligt kommunfullmäktiges investeringsregler, uppmanar därför 

koncernledningen Stockholms Hamn AB, att kontinuerligt återkomma till sin styrelse 

och till koncernledningen med lägesredovisning.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret vill dock poängtera vikten av att bo-

laget fortsättningsvis noggrant bevakar kvarstående risker och följer upp eventuella 

behov av revideringar av bedömd investeringskalkyl.  

Sammantaget anser koncernledningen och stadsledningskontoret att den föreslagna 

moderniseringen av Kapellskärs hamn är väl motiverad och har goda förutsättningar 

att bidra till fortsatt lönsamhet hos Stockholms Hamn AB. Koncernledningen och 

stadsledningskontoret anser också att projektet är viktigt för stadens och regionens 

fortsatta utveckling genom att den ökar kapaciteten och minskar miljöpåverkan av 

nödvändig sjöfart. 

 


