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Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar föl-

jande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner dels förvaltningens genom- 

    förandeförslag avseende om- och tillbyggnadsåtgärder i  

    Alviksskolan, dels förvaltningens förslag till förhyrning av  

    evakueringspaviljonger.  

 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att  

    beställa byggnadsåtgärderna och förhyra paviljongerna om  

    kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen  

    respektive förhyrningen. 

  

3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens eko- 

    nomiutskott om godkännande att dels vidta om- och till- 

    byggnadsåtgärder vid Alviksskolan till en hyreshöjande 

    kostnad om 48,5 mnkr, dels förhyra evakueringspaviljonger   

    under 18 månader till en bedömd hyreskostnad om 5,8 mnkr  

    per år, d.v.s. totalt 8,7 mnkr. 

       

4.  Beslutet justeras omedelbart 

 

 

 

Anders Carstorp 

Utbildningsdirektör                                                         

 

  

Per Thorslund                                       Håkan Edman 

Avdelningschef                                    Grundskoledirektör                                               

Administrativa avdelningen    
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Genomförandeförslag gällande 

om- och tillbyggnad av Alviks-

skolan 

 

Sammanfattning 
Bromma stadsdelsnämnd beslöt den 26 oktober 2006 att 

godkänna ett inriktningsförslag om renovering och upp-

rustning av hus A vid Alviksskolan.  Byggnaden är i stort 

behov av upprustning och modernisering. Alla tekniska instal-

lationer är uttjänta, mekanisk till- och frånluftsventilation och 

tillgänglighet saknas helt.  

 

Ett om- och tillbyggnadsförslag togs fram 2007 som innebar 

att huset skulle byggas om för att bli mera funktionellt. 

Åtgärder för ventilation, tillgänglighet och hörselanpassning 

föreslogs. Förslaget var emellertid för dyrt och en omarbetning 

på-börjades.  Därefter har projektet avvaktat resultaten av dels 

grundskoleöversynen, dels utredningen om att slå ihop Manil-

laskolan och Alviksskolans hörselklasser. 

 

Den hyresgenererande kostnaden beräknas till 48,5 mnkr. 

SISAB:s kostnader för underhållsåtgärder beräknas till  

32,3 mnkr. Den totala kostnaden för projektet beräknas så-

ledes till 80,8 mnkr. Tillkommande årlig hyreskostnad beräk-

nas till 4,0 mnkr. Skolans totala hyreskostnad första året efter 

färdigställandet beräknas till 20,9 mnkr. 

 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningens förslag till dels om- och tillbyggnad av 

Alviksskolan, dels förhyrning av evakueringspaviljonger samt 

uppdrar åt förvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna och 

förhyra paviljongerna om kommunstyrelsens ekonomiutskott 

godkänner investeringen respektive förhyrningen. 

 

Vidare föreslås att nämnden hos kommunstyrelsen begär om 

godkännande av om- och tillbyggnad av Alviksskolan till en 

hyreshöljande kostnad om 48,5 mnkr och med ett hyrestil-lägg 

om 4,0 mnkr första året efter ombyggnaden. Samt att nämnden 

godkänner förhyrning av evakueringspaviljonger under 18 

månader till en bedömd kostnad om 5,8 mnkr per år, det vill 

säga totalt 8,7 mnkr. 

 

För att säkerställa att ärendet snarast möjligt kommer att 

behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott föreslås att ut-

bildningsnämnden omedelbart justerar beslutet. 
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skolan 

 

Bakgrund 

Snabbfakta om Alviksskolan                                                                                           

                                                                           

Elevantal                           Lässåret 2012/13       Klasser lå 2012/13             Kapacitet 

Grundskola F-3:                               286                             13                                                      

        -”-       4-6:                               321                             12                                                       

        -”-       7-9:                               287                             11 

Totalt grundskola:                            846                             36                                         

Hörselklasser F-6:                             96                               7 

       -”-           7-9:                             35                               3 

Totalt hörselklasser:                        131                             10 

Totalt grundskolan:                         962                             46                             1 000 

Fritidshem:                                     335                                                                                                

Fritidsklubb:                                   140                                                                   

 

Lokaler och ekonomi             Läsåret 2012/13                                      Efter ombyggnad                   

Skolans ägare:                                SISAB 

Skolans uppförandeår:                   1899 (A-huset, som byggdes till 1909 och 1940)   

Arkitekt:                                        Okänd 

Skolans totalyta (m2 BRA):           16 817                                                     16 937 

Årshyra (mnkr):                              17,0                                                        20,9                                

Hyra/m2 (kr) :                                  1 013                                                      1 232 

M2/elev:                                          17,5                                                        16,9 ( 1 000 elever) 

Hyra/elev (kr):                                17 717                                                    20 865 (  -”-  ) 

Nyttjandegrad (%):                         96 

Hyreshöjande projekt- 

                     kostnad (mnkr):                                                                          48,5  

                                                                                   

 

 

Bromma stadsdelsnämnd beslöt den 26 oktober 2006 att god-

känna ett inriktningsförslag som rörde renovering och upprust-

ning av hus A, det numera äldsta huset vid Alviksskolan. Av 

Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande framgår att 

myndighetskrav och anmärkningar från Arbetsmiljöverket 

riktats mot denna skolbyggnad sedan slutet av 1990-talet. 

Bygg-naden är i stort behov av upprustning och 

modernisering. Alla tekniska installationer är uttjänta, 

mekanisk till- och från-luftsventilation och tillgänglighet 

saknas helt och i dagsläget är den obligatoriska 

ventilationskontrollen inte godkänd. 

 

Akustiken är bristfällig och behöver åtgärdas särskilt med 

tanke på skolans hörselskadade elever. Stadsdelsförvaltningen 
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framhöll också att byggnadens lokaler sedan decennier tillbaka 

inte är ändamålsenliga för dagens undervisning och arbetssätt. 

Projektinriktat arbete med stor rörlighet i lokalerna mellan 

klass-rum och andra arbetsytor försvåras av att lokalerna är 

tillslutna både visuellt och fysiskt.  

 

Ett genomförandeförslag hade utarbetats inom stadsdelsför-

valtningen redan under 2007 och överförts till utbildningsför-

valtningen. Efter offertförhandling från 47,3 mnkr till 42,6 

mnkr i hyreshöjande kostnad i prisläge oktober 2006, fann 

förvaltningen förslaget för dyrt och beslöt därför att arbeta om 

förslaget för att försöka minska kostnaden ännu mer. Den 

totala ombyggnadskostnaden, inklusive SISAB:s 

underhållsåtgärder, beräknades till 63,4 mnkr. 

 

Att projektet blivit vilande så länge beror på flera faktorer som 

till exempel den stora grundskoleöversynen som medförde att 

nästan alla byggnadsprojekt senarelades i avvaktan på 

resultatet. Även utredningen om en sammanslagning av 

Manillaskolan och Alviks hörselklasser, den så kallade 

Malvautredningen, medförde att hus A-projektet inte 

aktualiserades. 

 

Elevantalsprognos för enbart Alviksskolan finns inte idag utan 

endast en prognos för skolenheten Alvikskolan vari ingår även 

underlag för Ulvsundaskolan. Denna prognos visar på en ök-

ning med drygt 350 elever fram till 2021 för skolenheten. 

 

Under läsåret 2013/14 vidtas i enlighet med tidigare nämnd-

beslut byggnadsåtgärder i skolans D-hus varvid evakuerings-

paviljonger ställs upp på skolgården. Dessa planeras därefter 

att användas och kompletteras för evakueringen av hus A. 

Ärendets beredning 
Ombyggnadsförslaget har beretts i samråd mellan represen-

tanter för Alviksskolan, centrala utbildningsförvaltningen i 

form av administrativa avdelningen och 

grundskoleavdelningen samt SISAB. Ett samordnande 

huvudskyddsombud har på sedvanligt sätt ingått i projektets 

styrgrupp. 

 

Överläggning med SISAB om offerten har genomförts. Vidare 

har samråd skett med stadsledningskontoret både vad avser 

ombyggnadsförslaget och förhyrningen av 

evakueringspaviljonger. 
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Ärendet 
Generellt gäller att ventilationen åtgärdas i hela A-byggnaden, 

vilken har en yta om 2 729 m
2
 (Bruttoarea), samt att huset 

tillgänglighetsanpassas och att ett antal åtgärder vidtas för de 

hörsel-skadade elevernas behov. Antalet toaletter utökas. 

Prång och vrår byggs bort för att skapa en mer effektiv och 

användnings-bar yta. Situationsplan och ritningar över om- 

och tillbygg-nadsförslaget redovisas i bilaga 1. En kortfattad 

åtgärds-beskrivning återfinns i bilaga 2. Sammanställning av 

tillgänglig-hetsåtgärder i A-huset redovisas i bilaga 3. 

 

På källarplanet (plan 900) erhåller vaktmästeriet nya ända-

målsenliga lokaler.  

 

Stora förändringar sker på plan 100. En NO-sal med biutrym-

men förläggs till nuvarande hemkunskapslokaler. En ny hem-

kunskapslokal tillskapas. Grupprum och studieyta skapas. 

Elevhälsan flyttas ned en våning för att hamna på samma plan 

som och i närheten av rektorsexpeditionen. Den senare byggs 

om helt och får ett rationellare lokalutnyttjande. 

 

På plan 200 tillskapas ett stort lärararbetsrum, konferensrum, 

grupprum, studieyta och elevuppehållsrum. En textilslöjdsal 

byggs om till bildsal, bildundervisningen flyttas ned från plan 

300. 

 

Även på plan 300 sker förändringar. Mittpartiet byggs om så 

att en korridor skapas mellan trapphusen. Smårum rensas bort 

så att ett undervisningsrum och en studieyta skapas.  

 

Ett nytt hus, hus H, byggs på en parkeringsplats och ska 

användas för källsortering och som ventilationsanläggning. 

 

Ny varumottagning och arkiv skapas i hus D. 

 

I det tidigare ombyggnadsförslaget låg ventilationsanlägg-

ningen nederst i A-huset i lokaler som måste sprängas ut för 

att få större volym än för närvarande. Även varumottagningen 

och arkivet låg i A-huset i det tidigare förslaget. Det 

nuvarande förslaget medför en lägre ombyggnadskostnad vad 

avser dessa funktioner. 
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Den tillbyggda ytan utgör totalt 120 m
2, 

varav merparten 

utgörs av sopsorteringshuset. 

 

För att kunna utföra åtgärderna erfordras att hus A tomställs. 

Detta innebär att evakueringspaviljonger måste hyras in. För-

slag till utformning av paviljongerna samt skiss på situations-

planen var paviljongerna tänks placeras återfinns i bilaga 4.  

Kostnader och tider 

Från SISAB har i april 2013 inkommit en fastprisoffert, se 

bilaga 5, där den hyreshöjande kostnaden är 48,5 mnkr. Detta 

genererar en hyreshöjning med 4,0 mnkr det första året efter 

färdigställandet. Ombyggnadskostnaden är beräknad i prisläge 

december 2012. Den totala om- och tillbyggnadskostnaden, 

där även SISAB:s underhållsåtgärder ingår, beräknas till 80,8 

mnkr. Det innebär att underhållskostnaderna ökat med mer än 

50 procent i förhållande till det tidigare ombyggnadsför-slaget. 

 

Den hyreshöjande kostnaden för tillgänglighetsåtgärder är 

14,3 mnkr. 

 

En kostnadsdrivande orsak är att hänsyn måste tas till stads-

museets synpunkter. Detta innebär att antalet ventilationsrum 

utökas och att den nya hissen glasas. Kostnad för detta är cirka 

6 mnkr.  

 

Ombyggnaden beräknas kunna starta under sommaren 2014 

och pågå läsåret 2014/2015 och höstterminen 2015. Detta 

inne-bär all verksamhet i hus A måste evakueras under denna 

period. 

 

Från SISAB har inkommit en projektredovisning avseende en 

paviljonguppställning om cirka 1 915 m
2
, se bilaga 6.  Av 

denna yta utgör 980 m
2 
tillkommande yta. De 935 m

2 
pavil-

jongyta (hus 1) som under läsåret 2013/2014 kommer att 

utnyttjas för evakuering av hus D kommer att anpassas och 

ingå även för evakueringen av hus A.  

 

Kostnaden för en 18 månaders förhyrning bedöms till totalt 

8,7 mnkr, det vill säga 5,8 mnkr per år. I denna kostnad ingår 

inte hela avetableringskostnaden. Del av denna ingår i den 

redan beslutade paviljongevakueringen avseende hus D. 

Eventuellt kan några av paviljongerna efter evakueringen av 

A-huset, att behövas för det växande elevunderlaget. 
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Uppföljning av projektet sker genom att utbildningsförvalt-

ningens representant i den av SISAB tillsatta projektlednings-

gruppen/styrgruppen kontinuerligt erhåller uppgifter om det 

ekonomiska läget samt att lokalenhetens chef godkänner 

ändringar och tillägg.  

Risker  

En risk i alla skolbyggnadsprojekt är att elevantalet inte blir 

det planerade till exempel beroende på att en ny fristående 

skola etableras i närområdet. I nuläget är det dock inget som 

talar för att antalet elever på längre sikt skulle minska vid 

Alviksskolan där elevantalsprognosen för skolenheten 

Alviksskolan är i ök-ande.  

 

Vid mer omfattande evakueringar är erfarenheten att ett antal 

föräldrar väljer att flytta sitt barn till någon annan skola. Efter-

som det i detta fall rör sig om en mindre evakuering som dess-

utom inte innebär någon längre skolväg torde risken för elev-

flytt vara minimal.                           

Förvaltningens förslag  
Förvaltningen är medveten om att ombyggnadskostnaden är 

relativt hög. Men att bibehålla denna gamla byggnad för skol-

ändamål samtidigt som den tillgänglighetsanpassas och åtgär-

das med hänsyn till skolans elever med hörselnedsättning 

medför stora kostnader. Att riva A-huset och ersätta det med 

en modern och funktionell byggnad med motsvarande innehåll 

får betraktas som omöjligt med hänsyn till nuvarande 

skyddsklassning. Kostnadsmässigt skulle ett sådant projekt 

knappast bli billigare och hela projektkostnaden skulle komma 

att hyresföras, det vill säga hyreshöjningen skulle bli större än 

för nu framlagt ombyggnadsförslag. Eftersom elevantalet för 

skolenheten Alviksskolan och Ulvsundaskolan är i stigande 

bedömer förvaltningen det också som omöjligt att säga upp 

hyreskontraktet för denna byggnad och anpassa lokaler i 

skolans övriga delar för A-husets verksamheter, med hänsyn 

till att detta skulle medföra att skolan då måste minska 

elevantalet jämfört med dagsläget. 

 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningens förslag till dels om- och tillbyggnad av 

Alviksskolan. Förvaltningen föreslår även att 

utbildningsnämnden godkänner förhyrning av 

evakueringspaviljonger samt uppdrar åt förvaltningen att 

beställa byggnadsåtgärderna och förhyra paviljongerna om 
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kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen 

respektive förhyrningen. 

 

Vidare föreslås att nämnden hos kommunstyrelsen begär om 

godkännande av om- och tillbyggnad av Alviksskolan till en 

hyreshöjande kostnad om 48,5 mnkr och med ett hyrestillägg 

om 4,0 mnkr första året efter ombyggnaden, samt förhyrning 

av evakueringspaviljonger under 18 månader till en bedömd 

kostnad om 5,8 mnkr per år, det vill säga totalt 8,7 mnkr. 

 

För att säkerställa att ärendet snarast möjligt kommer att 

behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott föreslås att 

utbildningsnämnden omedelbart justerar beslutet. 

 

 

___________________________ 

 

 

Bilagor:  
1.  Situationsplan över Alviksskolan samt ritningar gällande  

     om- och tillbyggnadsförslaget   

2.  Kortfattad åtgärdsbeskrivning  

3.  Tillgänglighetsåtgärder i hus A 

4.  Ritningar över föreslagna paviljonger samt skiss på inplac- 

     ering  

5.  Fastprisoffert 2013-04-11 från SISAB 

6.  Projektredovisning 2013-04-23 från SISAB avseende  

     paviljonguppställning 

   


