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AB Svenska Bostäder

Inköpschefen, Lamell Vällingby nov-06 40 3 421 jun-06 75 18 75 0 0 100% maj-10 75 21

Inköpschefen, punkt Vällingby jan-08 132 9 226 dec-06 192 22 221 25 18 31 100% jun-10 252 26

Pyramiden Innerstaden maj-09 34 2 704 nov-07 94 10 33 40 22 37 70% maj-11 99 13

Kulla Gulla Annedal aug-08 123 10 607 dec-07 320 3 63 190 45 208 83% okt-11 325 5

Hammarbyhöjden Hammarbyhöjden maj-07 68 5 407 dec-06 128 15 151 0 0 100% aug-10 151 19

Sofielundsvägen Dalen apr-07 171 13 382 okt-06 305 24 366 0 0 100% maj-10 366 28

Ministrarna Kärrtorp aug-07 99 7 453 dec-06 176 8 202 2 1 1 100% okt-10 203 12

Gåshällan Kärrtorp apr-07 51 4 230 dec-06 89 24 83 3 1 2 100% maj-10 85 24

Agö, fd Falsterbo Kärrtorp nov-07 52 3 552 aug-06 81 7 95 0 0 100% maj-10 95 9

Blå Jungfrun Hökarängen aug-08 97 8 206 feb-08 205 10 161 61 14 64 99% apr-11 226 12

Skohornet/Sylklacken Solberga jul-07 97 7 120 dec-06 154 12 183 0 0 0 100% jun-10 183 13

Medevi brunn Innerstaden dec-06 156 12 079 okt-06 380 67 397 1 1 3 100% jun-10 401 68

Reservoaren Nybyhov dec-06 78 5 068 dec-06 125 57 106 1 1 100% okt-10 107 64

Smedsbacken Innerstaden dec-07 42 2 645 okt-06 87 11 103 1 1 100% aug-10 104 12

Båtklubben, Henriksdal Innerstaden dec-09 49 3 932 mar-08 138 4 10 90 4 33 31% apr-12 137 6

Toftinge Tensta dec-08 36 1 977 mar-08 49 2 31 18 8 19 100% dec-10 51 4

Vattenborgen Innerstaden okt-08 48 2 194 jun-08 55 6 42 10 2 9 100% okt-10 51 6

Låsfjädern 1 Rågsved mar-09 75 5 524 okt-08 70 2 47 40 12 23 100% sep-10 70 3

Dalbon Blackeberg mar-10 70 5 150 jun-09 153 7 4 60 5 13 11% dec-12 152 9

Vämlinge Tensta dec-09 54 2 932 okt-09 73 3 0 33 3 14 19% jun-12 73 4

Lönneberga (Knyttet) Annedal nov-10 114 8 050 nov-09 252 5 2 4 3 10 5% aug-12 252 5

Lövsta Allé Hässelby okt-10 146 11 126 mar-10 295 7 10 50 3 22 11% okt-13 295 7

Stockholmshem AB

Nybyggnad

Annedal Mariehäll 2011 133 11 017 mar-07 275 0 9 10 1 10 7% dec-12 275 0

Sjövik 7 etapp II Liljeholmen 2008 128 11 600 dec-07 338 1 149 150 48 150 88% apr-11 340 30

Vikten 1 Åkeslund/Olovslund 2009 30 2 240 jan-06 54 0 14 36 15 36 86% apr-11 58 2

Tebrödet Sköndal 2009 43 4 515 dec-08 103 0 1 35 0 5 6% dec-10 103 0

Årstadalsskolan 3 Liljeholmen 2009 80 6 615 dec-08 208 -1 73 120 42 120 93% jun-10 208 4

Räknestickan 1 Råcksta 2009 83 6 210 dec-08 147 1 79 70 30 70 99% jun-10 150 -1

Vattenfallet 5 Råcksta 2009 78 5 400 dec-08 119 -2 43 50 6 50 68% jun-11 137 -2

Plomben 6 Örnsberg 2009 144 10 200 dec-08 289 7 46 120 28 120 54% nov-11 307 2

Årstadalsskolan 4 Liljeholmen 2009 153 12 300 okt-09 362 3 26 20 6 20 13% dec-11 362 0

Triangeln 17 Mariehäll 2010 46 2 900 okt-09 90 0 17 20 8 20 41% 2011 90 0

Lustgården 17 Kungsholmen 2010 106 6 450 dec-09 226 3 22 80 0 25 21% 2012 226 3

Staven Aspudden 2010 44 3 100 okt-09 81 0 1 31 0 31 40% 2011 81 0

Björketorpsvägen Råcksta 2010 109 5 800 dec-09 139 0 5 7 3 7 9% 2013 139 0

Ombyggnad

Levnadsteckn. smalhus Abrahamsberg 2009 114 5 500 mar-04 104 0 6 50 8 50 54% 2 011 104 0

Anten smalhus Årsta 2010 87 4 000 mar-04 72 0 3 1 1 1 6% 2 011 72 0

Klohammaren mfl smalhus Gubbängen 2010 168 8 500 mar-04 152 0 7 25 3 25 21% 2 012 152 0

Teleprintern mfl smalhus Västberga 2009 107 8 500 mar-04 116 0 4 15 0 10 18% 2 011 80 0

Bredband hela STH 2007 aug-06 250 - 202 94 53 94 99% 2 010 300 -

Prognos färdigt



AB Familjebostäder

Kalkbruket 2 Årstadal dec-06 156 / 4 12 541 nov-06 321 25 305 14 31 17 100% dec-09 322 20

Borlången 7 Årsta jun-07 75 4 885 jun-06 118 0 121 0 0 0 100% mar-09 121 3

Hammarö 18+Spårö 6 Farsta maj-08 70 4 503 dec-06 114 8 108 20 10 11 100% feb-10 119 2

Limkakan 3 Gubbängen nov-08 38 2 678 nov-07 71 1 58 17 13 18 80% jul-10 76 -2

Torkhuset 1 (kontor) Hammarby Sjöstad apr-08 6 089 okt-07 182 0 179 1 8 1 100% jan-10 180 0

Torkhuset 5 Hammarby Sjöstad apr-08 84 / 5 7 076 okt-07 198 0 197 11 10 18 85% jul-10 215 0

Skogskarlen 2 Stureby mar-08 46 2 888 jan-08 69 11 76 0 0 0 100% jun-09 76 4

Blackebergs Gård 3 Blackeberg dec-08 72 5 005 jun-08 129 7 114 26 21 26 98% maj-10 140 2

Fordringsägare 1-3 Axelsberg dec-08 172 11 423 sep-08 304 0 146 97 61 140 60% apr-11 315 0

Lusten 1 + Välgången 1 Västra Kungsholmen aug-09 314/10 25 693 nov-08 840 52 150 410 86 477 25% jan-12 844 48

Surtsö 1 Kista sep-09 127/2 10 045 apr-09 239 0 32 183 42 183 20% jul-11 243 0

Tegelstapeln 11 Bandhagen maj-09 31 1 998 apr-09 53 0 29 25 14 25 60% aug-10 54 0

Sällheten 1 Västra Kungsholmen  76 / 4 5 681 okt-09 212 9 98 100 32 100 35% mar-11 213 8

Mätkedjan 1 + Mätnålen 2 Fagersjö sep-08  78 / 2 5 709 mar-08 128 50 86 26 65 65% dec-10 113 0

Båtklubben 8 Henriksdalshamnen jun-10 52 / 2 4 776 feb-10 113 5 6 86 1 50 1% dec-11 113 5

Micasa Fastigheter

Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem, hus AFarsta jun-07 jun-07 190 -68 5 33 3 23 5 dec-11 135 -13

Frösätra 1, hus C1, ombyggnad heldygnsomsorgSätra apr-08 apr-08 62 5 59 0 1 1 100 mar-10 60 7

Svalrocken 17, ombyggnad hus A till gruppboendeLångbro dec-08 dec-08 88 18 44 20 16 21 68 dec-10 72 34

Väduren 16 Seniorboende och omsorgsboendeVasastan apr-10 apr-10 272 7 10 90 9 55 7 dec-11 272 7

Lådkameran 1, Ombyggnad BandhagshemmetBandhagen mar-09 mar-09 64 -34 4 48 4 48 75 mar-11 64 1

Dalen 20, ombyggnad, GruppboendeEnskede okt-08 okt-08 0 0 1 6 0 6 7 dec-12 83 1

Perstorp 1, ombyggnad,Hus B Farsta sep-09 sep-09 0 0 0 0 0 0 0 dec-12 106

Jungfru Lona 2, Ombyggnad till gruppboendeAxelsberg dec-09 dec-09 74 -17 3 61 3 55 9 dec-11 69 -12

Överstycket 1, gruppboende ombyggnad av hus AHässelby sep-09 sep-09 80 -27 1 23 3 23 5 dec-11 80 1

SISAB

Skanskvarnsskolan Enskede-Årsta jan-07 1 7 000 jun-06 64 59 59 17 0 18 93% 2010 72 72

Smedshagsskolan Hässelby-Vällingby jan-04 1 5 070 jan-05 119 109 109 1 0 1 92% 2010 116 116

Smedshagsskolan Hässelby-Vällingby sep-07 1 1 200 apr-09 73 58 46 26 12 27 79% 2010 75 75

S:t Eriks gymnasium Kungsholmen jun-08 1 4 000 nov-08 78 69 63 14 6 25 89% 2010 92 92

Södra Ängby Bromma jun-06 1 8 200 jun-05 115 135 134 0 1 1 117% 2009 137 137

Beckomberga/Söderberga Bromma mar-03 1 7 000 sep-06 192 209 178 30 31 27 109% 2010 213 213

Hotell- och restaurangskolan Enskede-Årsta jan-06 1 17 590 dec-06 24 57 50 25 7 31 236% 2011 66 66



SGA Fastigheter

SkyView Johanneshov 2008  -  - feb-08 70  - 72 7 11 12 100% maj-10 84 4

Stockholmsarenan Produktion Johanneshov 2010  -  - feb-08 2 515 4 59 0 21 473 2% dec-12 2 515 1

Stockholmsarenan - Garage 2010 220 0 0 0 0 0 0% dec-12 220 0

Stockholm Parkering

Högalid Södermalm 2007 200 5 500 2 004 80 0 56 27 14 32 65 mar-11 92 0

Blasieholmen Norrmalm 2012 250 5 900 2 004 95 0 2 2 0 5 nov-13 96 0

Rosendal Södermalm 2010 160 4 400 2 004 72 0 2 10 0 2 15 feb-13 72 0

Armemuseum Östermalm 2012 400 11 000 2 004 125 0 0 1 0 1 dec-14 125 0

Vartofta Södermalm 2006 285 7 600 2 006 45 0 32 18 16 98 jun-09 48 0

Stockholmsarenan Söderort 2012 700 19 000 200 nov-12 200

Stockholms Hamn AB

Norvikudden mar-07 1 700 64,6 237,0 5,0 61,0 Etapp 1 klart 2016 2 098

Värtan, utfylln enl feb-08 295 51,5 13,6 13,5 51,8 2014 2 200

hamnvision 2015

Modernisering av 20,6 18,1 6,8 22,0 2014/2015 433

Kapellskärs hamn tot

Strömkajen 15,9 60,0 19,8 62,0 2013 199

St Tullhuset 152,9 87,5 24,4 92,0 2010 vår/sommar 280

  *) För Värtan uppgår Bruttoinvesteringen till 51,8 Mkr men Hamnens del efter

      att Exploateringskontoret tagit sin del är 13 Mkr

Stockholm Vatten 

Henriksdal 2010 2006

Brutto 250

Bidrag - 63 69 6 69 90 2011

Brutto 299

Bidrag -191

Styrsystem Bromma Henriksdal 2008 146 46 58 14 58 65 2012 184

Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubblering

(Förslag)

 74 0 8 0 8 10 2011 81

S:t Erik Markutveckling AB

Stockholm Kylhuset 15 Slakthusområdet 30 13 160 apr-10 157



Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas 

till dess att projektet är klart.

Avrapportera  de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt  ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Nettonuvärde/investeringsresultat avser nuvärdet av de prognosticerade kostnaderna och intäkterna av projektet


