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1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

genomförandeförslag om ut- och ombyggnad på 

Herrängens skola samt uppdrar åt 

utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB 

om kommunstyrelsen godkänner investeringen. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av ut- och 

ombyggnaden på Herrängens skola till en hyreshöjande 

investeringskostnad om 74,0 mnkr och med en 

tillkommande hyra år ett om 5,9 mnkr och med ett 

restvärde på 7,8 mnkr som kontantfinansieras. 

3. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att 

återkomma med ett evakueringsförslag om tillfälligt 

uppställt idrottstält. 

4. Beslutet justeras omedelbart. 
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Sammanfattning 
Ett inriktningsförslag om utbyggnad på Herrängens skola 

godkändes av utbildningsnämnden i samband med 

lokalförsörjningsplanen för 2012. Utbildningsförvaltningen fick 

då i uppdrag att återkomma med förslag till genomförandebeslut. 

 

Genomförandeförslaget innebär en utbyggnad av skolan till en 

treparallellig F-6-skola med en utökad kapacitet från 500 

elevplatser till 570 elevplatser. Skolans kök är i dåligt skick och 

kräver åtgärder och matsalen och idrottssalen kräver större ytor. 

Omklädningsrummen behöver rustas upp och bli fler. Efter 

utredning av tre olika förslag på utbyggnad har förvaltningen valt 

att gå vidare med förslaget att riva hus C som i dag inrymmer 

kök, matsal och idrott och på samma plats uppföra en ny byggnad 

med två våningar. Den nya byggnaden kommer att inrymma, 

förutom ovan nämnda funktioner, även lokaler för expedition, 

elevhälsan och hemvist för sex klasser. I samband med 

utbyggnaden rivs hus G och hus E avvecklas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Samråd med 

Stadsledningskontoret har ägt rum. 

Bakgrund 
Ett inriktningsförslag om utbyggnad på Herrängens skola 

godkändes av utbildningsnämnden i samband med 

lokalförsörjningsplanen för 2012. Utbildningsförvaltningen fick 

då i uppdrag att återkomma med förslag till genomförandebeslut. 

Detta tjänsteutlåtande innehåller utbildningsförvaltningens 

förslag till genomförandebeslut om utbyggnaden på Herrängens 

skola. 

Ärendet/Förvaltningens synpunkter 

Behovsanalys 
Herrängens skolas verksamhetskapacitet är i dag 500 elevplatser. 

På grund av det ökade antalet elever i de yngre årskurserna de 

senaste åren är skolan fyrparallellig i vissa årskurser. Årskurs 5, 

som vissa läsår varit utlokaliserad till lokaler vid Johan 

Skytteskolan, är läsåret 2013/2014 kvar på Herrängens skola. Det 

innebär att skolan i dag har 561 elever och en beläggning på 112 

%.  
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Under den kommande tioårsperioden har elevprognosen en 

puckel som visar på ett behov av en fyrparallellig F-6-skola. 

Därefter och i ett längre perspektiv ser behovet ut att ligga kring 

en treparallellig F-6-skola. Herrängens skola kommer därför att 

byggas ut för att klara en 3-parallellig F-6-organisation medan 

den tillfälliga puckeln kommer att tas om hand i en tillfällig 

paviljonglösning som ligger i ett annat separat projekt. Dessa två 

projekt är helt oberoende av varandra. 

 

Efter utbyggnaden kommer skolan alltså att rymma en 

treparallellig F-6-organisation och ha en elevkapacitet på 570 

elever. För att öka kapaciteten till 570 elevplatser och ställa om 

skolan till en F-6-skola byggs Herrängens skola ut med 70 

elevplatser. I samband med utbyggnaden rivs hus G som är 

uttjänt och till viss del ligger på så kallad prickmark som inte får 

bebyggas. För att möjliggöra kapacitetsökning, 

organisationsförändring och avveckling av hus G behöver den 

nya delen rymma hemvister med tillhörande yta för sex klasser. 

 

Skolans kök är i sådant skick att åtgärder skulle krävas även utan 

ett ökat elevantal. Köket kräver såväl verksamhetsanpassning 

som underhållsåtgärder. Matsalen kräver också större yta när 

skolan får fler elever och personal. Idrottssalen klarar inte en 

omställning till en treparallellig F-6-organisation 

kapacitetsmässigt utan behöver större yta och fler 

omklädningsrum. Omklädningsrummen behöver dessutom 

moderniseras. 

Olika alternativ på utbyggnad 
I förstudien redovisades möjlighet till kapacitetshöjning genom 

utbyggnad av hus B, men i inriktningsärendet föreslogs att 

projektet även skulle titta på en alternativ lösning med utbyggnad 

av hus C. Detta för att se om det skulle vara mer ekonomiskt 

fördelaktigt eftersom utbyggnaden då kunde samordnas med 

ombyggnad av idrott, kök och matsal. Under det fortsatta arbetet 

med projektet har tre olika alternativ på utbyggnad tagits fram 

och jämförts med varandra. 

 

Alternativ 1: Bygga samman hus A, hus B och hus E för att samla 

så stor del av verksamheten som möjligt under samma tak. 

 

Alternativ 2: Utbyggnad av hus B. 
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Alternativ 3: Hus C, som inrymmer kök, matsal och idrottssal 

med omklädningsrum, rivs och ett nytt hus i två våningar byggs 

på samma plats. 

 

Efter sammanställning av för- och nackdelar för de olika 

alternativen ser förvaltningen att alternativ 3 är att föredra med 

tanke på följande: 

- Kostnaden skiljer sig inte markant från de andra 

alternativen. 

- Likvärdig tidplan som för de andra alternativen 

- Mindre evakuering jämfört med de andra alternativen. 

- De mest omfattande byggnadsarbetena koncentreras till 

en byggnad. 

- Problem och svårigheter som kan uppstå vid en 

sammankoppling mellan nya och gamla byggnadsdelar 

undviks. 

- Hus C är i dåligt skick och är i behov av upprustning. 

- En ny byggnad blir lättare att planera och ger ett friare val 

av planlösning och ett bättre flöde i lokalerna. 

- Byggnaden kan inrymma expedition och skolhälsa vilket 

gör dessa lokaler tillgängliga utan speciella 

tillgänglighetsåtgärder. 

- Lägre driftskostnader vilket möjliggör hyresrabatt och ger 

även lägre kostnader för underhåll de första tio åren. 

- En ny byggnad har miljömässiga fördelar. 

- Hus E, som är ineffektiv, kan lämnas efter färdigställd 

utbyggnad. 

 

Förvaltningen förordar alternativ 3 där hus C rivs och en ny 

byggnad byggs på platsen. 

Utbyggnadsförslag (alternativ 3) 
Den nya byggnaden, som kommer att heta F, uppförs i två 

våningar med källare. Översta våningen har hemvister med 

tillhörande ytor (allrum, grupprum, kapprum och toaletter) för 

sex klasser och arbetsplatser för personalen. På entréplan ligger 

tillagningskök, matsal, idrott, expedition och skolhälsovård. En 

trappa ner finns omklädningsrum för elever och personal. Genom 

att lägga expedition och elevhälsa i den nya byggnaden 

tillgodoses kravet på tillgänglighet till publika lokaler. 

 

Det nya tillagningsköket och matsalen dimensioneras för skolans 

egna elever och personal. I matsalen finns sittplatser så att mat 

kan serveras i tre matlag. För att lösa de transportsvårigheter som 
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funnits till köket har en utökad vändplats ordnats i anslutning till 

den nya byggnaden. 

 

Idrottssalen blir delbar och får måtten 12 x 24 meter. För att 

maximera utnyttjandet av idrottssalen byggs fyra 

omklädningsrum där två omklädningsrum delar på ett 

duschutrymme. En scen ordnas utomhus i anslutning till 

idrottssalen.  

 

I hus A och B görs vissa omstruktureringar och mindre 

ombyggnader för att inrymma specialsalar som inte funnits 

tidigare. I hus B görs ombyggnader för att skapa fler grupprum, 

fler toaletter, kapprum och personalarbetsplatser. 

 

Hus A kommer att inrymma hemvister med tillhörande ytor för 9 

klasser, bildsal, personalrum, personalarbetsplatser, bibliotek och 

plats för specialundervisning och hus B kommer att inrymma 

hemvister för sex klasser, textilslöjd, träslöjd, musik, 

hemkunskap och personalarbetsplatser. 

 

Det tidigare pannrummet på nedre plan i hus B gjordes om till 

klassrum inför höstterminen 2013 för att skolan skulle ha 

möjlighet att redan då ta in en extra förskoleklass. 

 

Under projektarbetets gång har möjligheten att förbereda för 

ytterligare en våning utretts och arbetats med. Detaljplanen som 

finns i dag medger dock inte högre höjd än två våningar utan i 

sådant fall skulle en detaljplaneändring behövas. Kostnaden för 

att redan nu förbereda för möjligheten att i framtiden bygga på en 

våning ligger på cirka 4 mnkr. Det skulle också innebära mer 

teknisk yta för installationer och en förskjutning i tidplanen med 

tanke på detaljplaneprocessen. Eftersom prognosen inte visar 

långsiktigt att en så stor skola behövs så har förvaltningen valt att 

inte gå vidare med det förslaget. 

Evakuering 
Under byggtiden kommer verksamheten att bedrivas i hus A och 

hus B. Under den tiden finns även visst utrymme som kan 

utnyttjas i den tillfälliga paviljong som tillhör projektet ”en fjärde 

parallell”. Mat kommer att serveras i hus E som iordningställs för 

tillfällig matsal och servering genom rivning av några väggar och 

förstärkning av el för kylar, frysar och värmeskåp. Fettavskiljare 

kommer också att installeras om SISABS utredning visar att det 

behövs. Idrottsundervisningen är tänkt att bedrivas i ett tillfälligt 

uppställt idrottstält. Mark för en sådan uppställning är under 
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utredning. Kostnaden för en idrottstältslösning har utifrån 

erfarenhet från tidigare projekt bedömts ligga på cirka 6 mnkr för 

en period på 1,5 år som detta gäller. Idrottstältet kan även lösa 

kommande behov av evakuering/extra idrottskapacitet för andra 

skolor i området. Ett separat tjänsteutlåtande för evakuering av 

idrottsundervisning bedöms föreläggas nämnden i början av 

2014. 

 

Evakuering av verksamheten sker hösten 2014 och kommer att 

pågå till våren 2015. 

Tidplan 
Ett beslut i utbildningsnämnden i december 2013 och 

ekonomiutskottet i januari 2014 innebär ett färdigställande av 

hela projektet till december 2015. Det är en försening med cirka 5 

månader från tidigare inriktningsärende. 

 

Markarbeten och uppbyggnaden av hus F startar hösten 2014. 

Redan under sommaren 2014 kommer mindre byggåtgärder att 

utföras i hus A och hus E så att intern evakuering kan ske till 

höstterminen 2014. Rivning av hus G och hus C sker med fördel 

under sommaren 2014 för att utnyttja tiden då få elever är på 

skolan. Hus E kommer att sägas upp i samband med projektets 

färdigställande. 

Ekonomi 
SISAB har lämnat en fastprisoffert på en hyresgenererande 

projektkostnad för alternativ 3 om 74,0 mnkr och med en 

tillkommande hyra år ett om 5,9 mnkr, se bilaga 1. Det är en ökad 

kostnad med 7 mnkr från tidigare inriktningsärende. 

 

Kostnaden för arbeten som behöver göras på Herrängens skola, 

även utan en kapacitetsökning, som utökning och upprustning av 

kök, matsal och idrott uppgår till cirka 30 mnkr. 

 

Restvärde för hus G och hus C kontantregleras och uppgår till  

1,9 mnkr respektive 5,9 mnkr. 

 

I offerten ingår inte ombyggnadskostnader för tillfällig matsal 

och servering i hus E som uppskattningsvis kommer att uppgå till 

cirka 1 mnkr. Ombyggnaden av hus E blir ett separat ärende som 

ligger inom ramen för delegationsbeslut. 

 

Evakueringskostnad för tillfälligt idrottstält, uppskattningsvis 

cirka 6 mnkr, kommer att föreläggas nämnden i ett separat 
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ärende. De mindre åtgärder, bl.a. rivning av väggar, som görs i 

hus A inför intern evakuering är permanenta åtgärder som 

genomförs inom utbyggnadsprojektet. 

 

Fakta om Herrängen       

  
Läsåret 
13/14 

Befintlig 
verksamhets-

kapacitet 

Framtida 
verksamhets-

kapacitet 

Elever 
  

  

Grundskola åk F-3 406 
 

300 

Grundskola åk 4-6 155 
 

270 

Grundskola åk 7-9 0 
 

0 

Obligatorisk särskola 0 
 

0 

Totalt antal elever 561 500 570 

Lokaler och ekonomi 
  

  

Bedömd hyreshöjande 
projektkostnad (mnkr) 

  
74 

Skolans area (kvm) 5716 
 

5550 

Total årshyra (mnkr) 5,2 
 

9,8 

Årshyra/kvm 910 
 

1 766 

Kvm/elev 10,2 
 

9,7 

Årshyra/elev 9 269 
 

17 193 

Fyllnadsgrad 112%     

 

Risker 
Vid rivning och markarbeten för ny byggnad finns alltid risk för 

oförutsedda händelser som påverkar kostnaden och tidplanen. 

Osäkerhet finns i att hitta lämplig mark för uppställning av 

idrottstält. Risken finns att marken ligger en bit från skolan och 

att transport behöver lösas. Ingen större risk för överklagande av 

bygglov kan ses i det här fallet. 

Förvaltningens förslag 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens genomförandeförslag om ut- och 

ombyggnad på Herrängens skola. Vidare föreslås att 

utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av ut- och ombyggnaden på 

Herrängens skola till en hyreshöjande investeringskostnad om 

74,0 mnkr och med en tillkommande hyra år ett om 5,9 mnkr och 

med ett restvärde på 7,8 mnkr som kontantfinansieras. 

Utbildningsnämnden föreslås uppdra åt utbildningsförvaltningen 

att beställa åtgärderna av SISAB om kommunstyrelsen 

godkänner investeringen. 
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För att säkerställa att ärendet snarast möjligt kommer att 

behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott föreslås att 

utbildningsnämnden omedelbart justerar beslutet. 

 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 

ett evakueringsförslag om tillfälligt uppställt idrottstält. 

 

Bilagor 
1. Offert från SISAB daterad 2013-11-27 

2. Situationsplan 

3. Arkitektritningar 

 

 

 

 


