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Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptorn                                                     
Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till upprust-

ning av taket på Eriksdalshallens hopptorn, till en beräknad 

kostnad om 13,0 mnkr. 

 

2. Fastighetsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut          

1. Idrottsnämnden godkänner kontorets förslag till upprustning 

av taket på Eriksdalshallens hopptorn, till en beräknad kostnad 

om 13,0 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen rätt att teckna ett hyrespå-

lägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret med  

778 tkr år 1.  

 

3. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

 

 

Juan Copoví-Mena   Olof Öhman 

Förvaltningschef   Förvaltningschef 

Fastighetskontoret   Idrottsförvaltningen   
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Sammanfattning 
Den ursprungligen påbörjade entreprenaden för att lägga om plåttaket 

på Eriksdalsbadets hopptorn fick avbrytas då man konstaterade stora 

fuktskador i utrymmet mellan yttertak och undertak. Efter besiktning 

av detta utrymme med konstruktionsdelar, isolering och undertak, kan 

fastighetskontoret konstatera att en stor del av materialet förutom de 

bärande balkarna, behöver ersättas med nytt material. Utrymmet har 

inte varit åtkomligt tidigare för inspektion. Först när en ställning 

byggdes upp i hopptornshallen, kom kontoret åt att göra en besikt-

ning.  

 

Nu föreslår fastighetskontoret och idrottsförvaltningen att de nödvän-

diga åtgärder som måste till för att säkerställa anläggningens funktion, 

utförs mellan 20 mars och mitten av oktober 2014. Då sker inga hopp-

tävlingar, sedan sommarens SM-tävlingar flyttats till annan plats.  

Kostnaden för de åtgärder som föreslås har beräknats till 13,0 mnkr.  

Det innebär en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden med 

778 tkr på helårsbasis år 1.  

  

Bakgrund    

Det nu aktuella projektet började som ett mindre projekt att för  

3,0 mnkr lägga om yttertaket på Eriksdalsbadet hopptornanläggning. 

Taket hade efter snart 15 år tagit skada av nedrasat salt och smuts från 

den ovanför liggande bron och behövde läggas om eftersom det inte 

längre höll tätt. I samband med detta observerades fuktskador i inner-

taket. För att komma åt detta byggdes en byggställning upp över bas-

sängen. När det var gjort, konstaterades emellertid att underliggande 

råspont var allvarligt fuktskadad och svart av mögel. Takets bärighet 

bedömdes därvid vara försvagad och konstruktionen i behov av att 

bytas ut för att inte riskera något inför framtiden. 

 

En utredning gjordes också om rötsvamparnas art för att konstatera 

om dessa var giftiga, varvid konstaterades att så inte var fallet. Id-

rottsförvaltningen kunde därmed hålla hopptornet öppet som vanligt. 

Det tillkommande arbetet med själva konstruktionen visade sig emel-

lertid vara av sådan omfattning, att den ursprungliga entreprenaden 

avbröts av hänsyn till gällande upphandlingsregler.   

 

Den tekniska förklaringen till att det befintliga taket inte har varit tätt 

är följande: 

 Ångtrycket mot befintligt innertak är extremt högt, något som 

ursprunglig byggare/projektör inte har tagit med i beräknin-

gen. 
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 Utrymme mellan yttertak/råspont och innertak har inte ventile-

rats eller varit försett med fuktlarm, utan rötsvampen har kun-

nat härja fritt. 

 Tätskiktet mot befintliga limträbalkar är felaktigt utfört. 

 Salt och nedfallande småsten från Skanstullsbron har långsamt 

perforerat taket. 

 Bandtäckningen är till viss del felaktigt utförd, något som 

medfört att smältvatten kapillärt har runnit in över råsponten. 

 Takfalsarna har också successivt tömts på falsolja, vilket ock-

så bidragit till att kapillärt vatten runnit in.  

 Ventilationen i hopptornshallens tak har inte gått att drifta, vil-

ket inneburit att ångtrycket har ökat ytterligare, istället för att 

ventileras av.  

 

Ställningen som sattes upp för att kunna inspektera ovanför innertaket 

har fått stå kvar. En projektgrupp har arbetat med att ta fram ett nytt 

förslag till takkonstruktion, som inte är rötsvampskänslig. I samband 

med detta har projektgruppen även tagit fram en kalkyl över de åtgär-

der som behöver utföras. För att snabbt komma vidare har en ramav-

talsupphandlad entreprenör anlitats, för att per omgående bygga vä-

derskydd, så att befintligt plåttak kan öppnas i tillräcklig omfattning 

för att besiktiga fuktskadornas hela omfattning. Vad som hittills fram-

kommit, tyder på att hela utrymmet med undantag av bärande balkar 

behöver förses med nytt material. 

  

    
Exempel på fuktskador i takkonstruktionen   

 

Fastighetskontoret tar också stor hänsyn till den verksamhet som bed-

rivs i lokalen, vilket innebär att arbetena ska utföras mellan två större 
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hopptävlingar. Enligt anläggningschefen på Eriksdalsbadet, sker den 

sista tävlingen inför sommaren den 1-3 mars. Därefter är alla evene-

mang i hopptornshallen avbokade, exempelvis SM. Nästa tävling 

startar i mitten av oktober. Då måste entreprenaden vara klar. 

 

Under entreprenadtiden måste hallen hålla öppet i så stor utsträckning 

som möjligt, för att inte äventyra träningstiderna för simhopparna, 

vilka till del består av den svenska eliten. Den närmaste alternativa 

hoppanläggningen ligger i Jönköping. Enstaka stängningar av hallen 

är däremot möjliga om de kommuniceras i förväg. 

                                 

Åtgärder 
Efter att ett väderskydd satts upp ovanför yttertaket, kan det befintliga 

tas bort så att det går att komma ner i mellanrummet mellan under- 

och yttertak för att åtgärda konstruktionen och ersätta skadat material 

med nytt. Visst arbete, till exempel byte av undertak, utförs under- 

ifrån vilket innebär att ställningar måste finnas i hela lokalen. Utrym-

met ovan undertaket kommer att ventileras och förses med automa-

tiska givare/fuktlarm som känner av om fukthalten blir för hög. Vad 

som under avsnittet bakgrund ovan anges som orsak till de skador 

som fastighetskontoret kan konstatera idag, kommer att ersättas med 

andra lösningar som fungerar. Framför allt handlar det om en funge-

rande ventilation samt utförande av tätskikt på rätt ställe i förhållande 

till innertak och yttertak samt användande av rätt material. 

 

Tidsplan                           
Arbetet är brådskande och behöver starta omgående. Upprustnings-

arbetet och uttorkningstiderna är tidsödande och fastighetskontoret 

bedömer att det därför är nödvändigt att ett genomförandebeslut fattas 

redan i mars, för att arbetet ska kunna slutföras till mitten av oktober. 

Det bör också återigen påpekas att fastighetskontoret inte till fullo 

känner till skadans omfattning, då befintligt tak inte kan öppnas för-

rän väderskyddet är på plats.  

 

Ekonomi 
I projektets kostnader ska också inräknas avbrytandet av befintlig 

takentreprenad, med vad som där tillkommer i form av stillestånds-

kostnader, redan inköpt material etc. Fastighetskontoret undersöker 

för närvarande möjligheterna att återanvända det redan inköpta tak-

materialet till den nya kommande takentreprenaden. Det är emellertid 

inte säkert att det går, på grund av den nya fuktsäkrade konstruktionen 

som nu föreslås. Sammanfattningsvis bedömer fastighetskontoret att 

kostnaderna för att återställa taket på Eriksdalsbadets hopptornan-
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läggning till ett bra och långsiktigt hållbart skick, kommer att kosta 

cirka 13,0 mnkr vilket måste finansieras genom omprioriteringar 

inom ramen för investeringar i idrottsanläggningar 2014. Vilka kon-

sekvenser som kan uppstå för andra projekt, redovisas i kommande 

tertialavstämningar. För idrottsnämndens del medför detta projekt en 

tillkommande hyra med 778 tkr, beräknat för helår. För 2014 betyder 

det enligt tidsplanen två månaders hyrestillägg, det vill säga 130 tkr.  

 

Risker 
Rapport från Statens provningsanstalt visar att rötsvampsförekomsten 

i hopptornshallens tak inte är av giftig art. Byggnadsställningen i bas-

sänghallen behöver kompletteras för att man ska nå hela innertaket 

som behöver bytas. Ställningen måste byggas tät, så att inte risk för 

personskador uppstår. I kakylen har kontoret beräknat oförutsedda 

och tillkommande kostnader till 10 procent. Om detta är tillräckligt 

kan fastighetskontoret i dagsläget inte med full säkerhet säga, bland 

annat med tanke på pågående förhandlingar med tidigare entreprenör.   

  

Förvaltningarnas förslag                    
Behovet är stort att snarast påbörja ovan beskrivet upprustningsarbete. 

De båda förvaltningarna föreslår därför att fastighetsnämnden och id-

rottsnämnden godkänner redovisat förslag till inriktnings- och genom-

förandebeslut samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.      

   __________ 


