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Genomförandebeslut Stockholms framtida avloppsrening 

(3 bilagor) 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Styrelsen föreslås att för egen del godkänna och föreslå Stockholm Stadshus AB att besluta 

 

att 

 

genomföra projektet Stockholms Framtida Avloppsrening omfattande investering 

om 5 939 MSEK i prisnivå 2013-09 innebärande: 

 

i. att Bromma reningsverk läggs ner och att avloppsvattnet från Bromma 

reningsverk och Eolshälls pumpstation via en nyanlagd bergstunnel överförs 

till Sickla där ett nytt intag till Henriksdals reningsverk anläggs samt att 

Henriksdals reningsverks byggs om bland annat med hjälp av så kallad 

membranteknik och kan därmed ta emot avloppsvatten från ca 1 600 000 

personer. 

ii. att Stockholm Vatten VA får i uppdrag att genomföra projektet samt teckna 

erforderliga avtal, samt 

iii. att Stockholm Vatten AB bemyndigas att förvärva Fordonsgas Stockholm 

ABs anläggningar i anslutning till bl.a. reningsverken i Bromma och 

Henriksdal till en kostnad av 190 MSEK, samt ingå de ytterligare avtal som 

krävs för att anpassa fordonsgasverksamheten till den nya situation som 

uppstår när Bromma reningsverk läggs ner samt utsorterad biologiskt 

fraktion från hushållsavfall skall rötas i Henriksdal. 

 

 

 

 

Gösta Lindh 

 

 

 

Stefan Rosengren 

 

  

 

Sonny Sundelin 
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Sammanfattning 

Mot bakgrund av de stora investeringarna, som måste genomföras i reningsverken och 

önskemålet att bygga bostäder i Bromma, har frågan om Bromma reningsverks fortsatta 

verksamhet ifrågasatts. Stockholm Vatten önskar nu ett genomförandebeslut av styrelsen för att 

lägga ner Brommaverket och leda avloppsvattnet från Västerort till Henriksdalsverket, vilket ger 

staden möjlighet att fortsätta växa och samtidigt minska dess miljöbelastning. 

 

Vår bedömning är att överledningen av avloppsvatten från Bromma reningsverk till Henriksdals 

reningsverk är möjlig fr.o.m. december 2018. Ombyggnaden av Henriksdals reningsverk 

kommer dock att pågå till mitten av 2020. 

 

Projektet, som kallas Stockholms framtida avloppsrening, syftar till att avloppsreningen för 

staden är säkrad för beräknad befolkningstillväxt fram till år 2040. I Sickla föreslås att ett 

reservat säkras för en framtida utbyggnad av verket. Efter det är en utbyggnad av kapaciteten 

med ytterligare 500 000 personer/hushåll möjlig på samma plan och utan väsentliga 

investeringar. På ett nedre plan, där Brommatunneln ansluts till verket, finns idag stort utrymme 

för ytterligare utbyggnader. Framtida generationer har därmed möjligheter att bygga ut verket för 

en fördubbling av befolkningen läget 2040. 

 

En nedläggning av Bromma reningsverk möjliggör en exploatering av kringliggande 

markområde, som befinner sig inom det nu angivna skyddsavståndet om 200 meter. Bedömning 

är att nettovärdet, som tillfaller staden vid en exploatering av området inklusive av det 

Stockholm Vatten ägda området, är ca 2 000 MSEK. Om bolaget kan tillföras detta värde är 

bedömningen att taxan, efter genomfört projekt, kommer att öka från dagens nivå om ca 10 

kr/m3 till 12,50 kr/m3, vilket motsvarar en taxehöjning vid modernisering av Bromma och 

Henriksdal var för sig. 

 

Projektet skapar en hållbar avloppsrening med hänsyn till framtida utmaningar samt en minskad 

belastning på Östersjön. Befintlig kapacitet i reningsbassängerna på Henriksdalsanläggningen 

kan utnyttjas för att klara en högre reningsgrad genom att installera membranteknik. 

Sicklaanläggningen byggs ut för förbehandling av avloppsvatten från Västerort. Rening med 

membranteknik leder till att utsläppen av kväve och fosfor i Saltsjön och Himmerfjärden minskar 

betydligt och är en bra grund inför framtida krav på rening av exempelvis läkemedelsrester. 

Västerorts avloppsvatten överleds genom att en tunnel byggs från Brommaverket till 

Sicklaanläggningen. Genom kapacitetsförbättringarna och den nya tunneln kommer dessutom 

bräddningarna att minska avsevärt, inte minst till Mälaren. Projektet kommer även att minska 

transporterna genom Hammarby Sjöstad. Placeringen av rening inne i Henriksdals och Sicklas 

bergutrymmen leder också till minskad påverkan på omgivningen. 

 

Investeringskostnaden bedöms till totalt 5 939 MSEK. Av dessa 5 939 MSEK beräknas 

investeringen i Henriksdals reningsverk till 4 353 MSEK och investeringen i tillkommande 

ledningsnät till 1 586 MSEK. Därtill tillkommer en investering om 138 MSEK som hanteras 

inom ramen för delägandet av Himmerfjärdsverket. 
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Bakgrund 

Det finns två huvudsakliga skäl till att detta styrelseärende tas upp. För det första ställs nya 

hårdare krav på reningsverken, vilket innebär nödvändiga investeringar. Genom att ta en större 

investering idag kan Stockholm Vatten agera proaktivt utifrån framtida behov och kravbild och 

samtidigt undvika att ta framtida kostnader förknippade med att man löpande tvingats göra 

investeringar i både Bromma- och Henriksdalsverket. En nedläggning av Bromma i ett senare 

skede riskerar att bli kostsamt ju mer investeringar som gjorts och som pga. av skärpta 

reningskrav och påverkan på närmiljö. 

För det andra finns ett uttalat önskemål om att bygga bostäder i Bromma. Vid en 

exploateringsstudie, som gjordes under år 2012, framgår att en nedläggning av Bromma 

reningsverk skulle möjliggöra ett stort antal nya bostäder kring Brommaplan.  

För att säkerställa rätt framtida vägval Stockholm Vatten styrelse fattade den 2013-03-07 ett 

utredningsbeslut rörande Västerorts framtida avloppsrening, som beskrev fyra olika 

handlingsalternativ: 

1. Brommaverket finns kvar och byggs ut för skärpta krav och för att minska påverkan på 

omgivningen 

2. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till en ny plats där ett nytt verk byggs 

3. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket som byggs ut 

för denna belastning 

4. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket 

som byggs ut för denna belastning samt skärpta krav och för att minska påverkan på 

omgivningen 

 

De fyra utredningsalternativen analyserades utifrån teknisk genomförbarhet, miljöpåverkan, 

befintliga avtal, tidplan för genomförande, kostnader och risker. Ärendet anmäldes till 

koncernstyrelsen samt kommunstyrelsen och behandlades den 19 mars respektive 17 april 2013. 

Stockholm Vattens styrelse fattade 2013-09-04 ett inriktningsbeslut enligt utredningsalternativ 4. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret har ställt sig positiva till Stockholm Vattens val av 

lösning för stadens framtida avloppsrening.  

 

Avgränsning 

För att möjliggöra Stockholm Vattens slamstrategi är hygienisering av slam en förutsättning. 

Kostnaden för detta är dock inte en konsekvens av att Brommaverket läggs ned utan hade då 

behövts införas på båda reningsverken. Hygienisering kommer att utformas med utgångspunkt 

från Naturvårdsverkets remissförslag och kostnaderna för detta ingår inte i projektet. Kostnader 

för att hantera och behandla matavfallet samt tekniska lösningar för detta ingår inte heller i 

projektet. 
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Tidigare beslut 

2013-12-02 Kommunfullmäktige Inriktningsbeslut 

2013-11-13 Kommunstyrelsen Västerorts framtida avloppsrening,  

Inriktningsbeslut för Stockholm Vatten VA AB 

2013-10-13 Koncernledningen Västerorts framtida avloppsrening,  

Inriktningsbeslut för Stockholm Vatten VA AB 

2013-09-04 SVABs styrelse Västerorts framtida avloppsrening, 

Inriktningsbeslut  

2013-03-07 SVABs styrelse Västerorts framtida avloppsrening, 

Utredningsbeslut 

 

 

ÄRENDET 

 

Nuläge 

Stockholm Vattens två reningsverk, Bromma respektive Henriksdal, är utformade för att klara 

höggradig rening och med redundans så att samma reningsprocesser bedrivs i flera parallella 

enheter. Denna standard ska behållas och utvecklas. Gällande miljödomar är från 1992 

respektive 2000 och innefattar gemensamma villkor om utsläppta halter. Under senare år har 

villkoren tangerats och i samband med högt flöde överskreds gränsvärdet för fosfor under andra 

kvartalet 2012. Stockholm Vatten har i sina nuvarande villkor även ett riktvärde för bräddning på 

avloppsledningsnätet, vilket det finns svårigheter att klara.  

I miljötillståndet för Bromma reningsverk är skyddszonen 200 meter, medan det finns boende 

inom 100 meter. Skyddszonen leder till stora begränsningar för utveckling av verksamheten för 

att möta såväl nya krav och som möjligheter. Mottagning av externa material har exempelvis 

bedömts som olämpligt vid Bromma reningsverk med hänsyn till transportvägar och påverkan på 

omgivningen.  

Då expansionen i Stockholm är kraftig ökar antalet anslutna till reningsverken stadigt. 

Vattenförvaltningen och åtagande inom Baltic Sea Action Plan ställer krav på att minska 

näringsbelastningen ytterligare. Mot bakgrund av detta har Stockholm Vatten beslutat att ansöka 

om nya miljötillstånd. Nya villkor kommer att innebära en skärpning med nuvarande 

reningskrav, vilket resulterar i att reningsverken måste anpassas till helt andra förutsättningar. 

Marginalerna mot oväntade driftstörningar minskar och reningsverken måste drivas kontinuerligt 

bättre än ställda reningskrav.  

Investerings syfte och mål 

Sveriges åtagande enligt Baltic Sea Action Plan, BSAP, och Vattenförvaltningen kommer att 

resultera i skärpta reningskrav med avseende på kväve och fosfor för reningsverken då följande 

situation råder: 

• Östersjön och Mälaren mår dåligt 

• Utsläppen av framförallt kväve och fosfor till Östersjön kan inte fortsätta som idag. 

Utsläppen måste minska kraftigt 

• Dagens rening av Stockholms avloppsvatten möter inte framtida miljökrav 

• Brommaverket och Henriksdalsverket står inför nya renings- och miljökrav som verken 

inte kommer att kunna leva upp till 
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Villkor Gällande 

villkor (mg/l) 

Förväntade 

begräsningsvärden 

(mg/l) 

Produktionsmål 

Kväve
1
 10  6 5 

Ammoniumkväve
2
 2 <2 <2 

Fosfor
2
 0,3 0,2 0,15 

BOD
2
 8 6 5 

Kraven, års-
1
 respektive månads

2
-medelvärden, är satta efter den nivå som indikerats 

av Länsstyrelsen under år 2013. Produktionsmålen är de nivåer som avloppsreningen 

styr på för att ha marginal till begränsningsvärdena.  

Samtidigt växer Stockholm med ca 1,5 % per år, fram till år 2030 beräknas Stockholm växa med 

motsvarande ett Göteborg och runt 2045 beräknas länet att spräcka tremiljonersgränsen. 

 

Projektet syftar till att stödja stadens vision om Ett Stockholm i världsklass 2030, som omfattar 

tre sammanhållande teman för stadens framtida utveckling samt ett antal väsentliga 

karaktärsdrag om hur det är att bo, verka och besöka Stockholm år 2030. Infrastrukturen skall 

anpassas till den växande stadens krav på utrymme. En nedläggning av Brommaverket bidrar till 

att frigöra mark och tillmötesgår därmed stadens behov. 

 

Stadens vision ligger i linje med Stockholm Vattens egen vision om att vara det i regionen 

självklara alternativet som på ett nytänkande och affärsmässigt sätt driver och utvecklar VA-

tjänster för våra kunders och miljöns bästa. Vi jobbar för en växande stad med ett vatten i 

världsklass. Stockholm Vatten ska ha en hållbar avloppsrening som tar hänsyn till framtida 

utmaningar så som befolkningstillväxt och klimatförändringar. Den nu planerade utbyggnaden 

av Henriksdal innebär att avloppsvattenrening under en längre tidsperiod inte kommer att 

begränsa Stockholms tillväxt. 

 

Stockholms framtida avloppsrening innebär att: 

• Stockholm Vatten skapar en miljömässigt hållbar och kostnadseffektiv 

avloppsvattenrening i världsklass, som möter morgondagens utmaningar 

• vi bygger världens modernaste avloppsreningsverk för att släppa ut betydligt renare 

vatten i Östersjön 

• Stockholms invånare kan vara förvissade om att Stockholm Vatten tar sitt miljöansvar 

• färre personer störs av transporter, buller och lukt – verksamhetens påverkan på 

omgivningen minskar 

 

En strategisk långsiktig lösning 

Det finns goda utbyggnadsmöjligheter i berg vid Henriksdal och Sickla vilket ger förutsättningar 

för utbyggnad efter år 2040. Framtida generationer har därmed möjligheter att bygga ut verket 

för en fördubbling av befolkningen. 

 

Tunnelsträckningen är vald för att få så bra geotekniska förutsättningar som möjligt och kommer 

att, när så är möjligt, läggas under befintliga tunnlar detta för att minska effekter av 

grundvattenpåverkan. 
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Minskad belastning på Stockholms omgivande vatten 

I och med att Bromma reningsverk läggs ner leds avloppsvattnet från Västerort till Henriksdal. 

Till följd av att även Eolshäll leds till Henriksdal innebär detta en ökad anslutning till 

Henriksdals reningsverk, vilket minskar belastningen på Himmerfjärden. Med denna lösning 

minskar antalet anslutna till Himmerfjärdsverket med ca 100 000 personer. 

 

All rening i Henriksdals reningsverk kan ske i bergutrymmen, vilket innebär att påverkan på 

omgivningen blir liten. Ny effektiv teknik, med membranseparering i det biologiska 

reningssteget, införs för att minska utbyggnaden av nya volymer. Den nya membrantekniken för 

rening bidrar även till betydligt mindre utsläpp och belastning på Saltsjön och Himmerfjärden, 

jämfört med idag. Membrantekniken utgör en bra grund för kommande framtida krav på rening 

av exempelvis läkemedelsrester. Den nya reningstekniken med membranseparation innebär dock 

en ökad energibelastning jämfört med idag, vilket är konsekvensen av en ökad reningsgrad 

 

Genom kapacitetsförbättringarna i reningen och med det nya ledningsnätet från Bromma till 

Henriksdal kommer bräddningarna att minska avsevärt. Belastningen till den nuvarande 

recipienten från Henriksdal blir, trots att även Eolshälls upptagningsområde kommer att ingå, 

mindre. Bräddmängderna av orenat avloppsvatten till Mälaren kommer att minska med över 

hälften. Utöver detta blir det också möjligt att ta bort en stor bräddavloppspunkt vid Bägersta 

byväg i Enskede, som idag belastar östra hamnbassängen i Saltsjön.  

 

Minskade transporter genom bostadsområden 

Transporterna till Henriksdals reningsverk kommer att öka, men transporterna till Bromma 

reningsverk upphör. Totalt sett minskar därigenom påverkan på omgivningen då Henriksdals 

reningsverk har ett betydlig bättre vägförbindelser genom Södra länken. Pumpning från Eolshäll 

mot SYVAB styrs om till Henriksdals reningsverk vilket innebär en minskad näringsbelastning 

på den känsliga recipienten Himmerfjärden. Slamtransporterna genom Hammarby sjöstad 

upphör när verket väl är utbyggt och den nya slamutlastningen placerats i berg i 

Henriksdalsanläggningen.   

 

Ett effektivt reningsverk 

Att samla och rena allt avloppsvatten från en storstad i enbart ett reningsverk är inte ovanligt, 

däremot ger det storskaliga fördelar inte minst när det gäller drift- och underhåll och 

kompetensförsörjning.  

 

Membrantekniken är inte ny, den är etablerad inom avloppssektorn sedan ett par decennier om 

än inte i samma skala som i det framtida Henriksdalsverket med ca 1,6 miljoner anslutna. Det 

finns inga skaleffekter rent tekniskt för membrantekniken, då den bygger i moduler, antalet 

moduler anpassas till belastningen, däremot ställs det stora krav på att hantera och optimera de 

olika flöden som membran tekniken genererar och att dimensionera för rätt ”överkapacitet”. 

 

Henriksdalsverket är indelat i olika linjer vilket innebär att vissa delar, planerat eller oplanerat 

kan tas ur drift utan att äventyra utsläppsvillkoren. Vitala processdelar som inloppspumpar och 

renssilar installeras med redundans, vilket innebär att funktionen kan upprätthålls även vid 

högflöde och med en eller flera enheter avställda. Verket matas med ström från två håll och 

reservkraft kommer att installeras på kritiska anläggningsdelar. 
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Åtgärder 

För att möjliggöra en nedläggning av Bromma reningsverk krävs, förutom anläggningen av 

tunneln mellan Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk, omfattande om- och 

utbyggnader av Henriksdals reningsverk. Henriksdals reningsverk har sedan starten 1941 

genomgått ett flertal stora utbyggnader för att anpassas till rådande miljökrav. Senaste stora 

utbyggnaden var 2011 då grovreningen flyttades in i berget för att minska påverkan på 

omgivningen i form av buller och luktstörningar. Henriksdals reningsverk har en mycket bra 

lokalisering genom sin närhet till Saltsjön och de goda vägförbindelser som finns genom Södra 

länken.  

Utöver den ökade anslutningen från Bromma reningsverk och Västerort ansluts även det forna 

Eolshällsverket. Henriksdals reningsverk dimensioneras och byggas ut för beräknade flöden och 

belastningar år 2040 från nuvarande upptagningsområde och de tillkommande, Västerort och 

Eolshäll. Dimensionerande flöden har beräknats utifrån den faktiska anslutningen år 2012 och 

prognoser för befolkningsutvecklingen i anslutna kommuner. Därtill kommer flöden för 

ovidkommande vatten och klimatfaktorer. 

Projektet innebär även en nybyggnation av en 15 km lång tunnel från Bromma/Eolshäll till 

Henriksdals reningsverk, ny-och ombyggnation av tre pumpstationer längs sträckan Smedslätten, 

Mälarpassagen och Eolshäll samt ledningar vid Mälarpassagen. Ett antal nu befintliga 

pumpstationer i Brommaområdet kan komma att läggas ner. 

Reningsverk 

För att möjliggöra en nedläggning av Bromma reningsverk krävs, förutom anläggningen av 

tunneln omfattande om- och utbyggnader av Henriksdals reningsverk. Henriksdals reningsverk 

har sedan starten 1941 genomgått ett flertal stora utbyggnader för att anpassas till rådande 

miljökrav. Senaste stora utbyggnaden var 2011 då grovreningen flyttades in i berget för att 

minska påverkan på omgivningen i form av buller och luktstörningar. Henriksdals reningsverk 

har en mycket bra lokalisering genom sin närhet till Saltsjön och de goda vägförbindelser som 

finns genom Södra länken.  

Utöver den ökade anslutningen från Bromma reningsverk och Västerort ansluts även det forna 

Eolshällsverket. Henriksdals reningsverk dimensioneras och byggas ut för beräknade flöden och 

belastningar år 2040 från nuvarande upptagningsområde och de tillkommande, Västerort och 

Eolshäll. Dimensionerande flöden har beräknats utifrån den faktiska anslutningen år 2012 och 

prognoser för befolkningsutvecklingen i anslutna kommuner. Därtill kommer flöden för 

ovidkommande vatten och klimatfaktorer. 

Översiktlig beskrivning av utbyggnad av Henriksdals reningsverk 

Henriksdals reningsverk kommer att byggas ut för ökad kapacitet för att möta den ökade 

belastningen då avloppsvattnet från Bromma överförs tillsammans med avloppsvattnet från 

upptagningsområdet för det forna Eolshällsverket till Henriksdals reningsverk. 

Kapacitetsökningen omfattar en ny förbehandling i Sicklaanläggningen med pumpstationer, 

grovrening och försedimentering.  
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Befintliga volymer i Henriksdalsanläggningen har bedömts tillräckliga för behandling av 

vattenfasen och kompletteras med maskinutrustning och ny teknik, membranseparation. Det 

biologiska reningssteget byggs om så att anläggningen så att reningen kan drivas effektivare och 

mer långtgående. Slamhanteringen förbättras genom att den slutliga slamavvattningen flyttas 

från Sicklaanläggningen till Henriksdalsanläggningen, varför i huvudsak alla transporter kommer 

att ske från den senare anläggningen. Detta är en stor förbättring jämfört med dagens situation. 

För att erhålla en högre kapacitet i rötkammarna kommer slammet att förtjockas före rötning. 

Därvid inryms de ökade slammängderna från Västerort och Eolshäll.  

 

Bilden visar ett blockschema över det utbyggda Henriksdalsverket  

 

Processbeskrivning och anläggningstekniska åtgärder 

Efter att avloppsvattnet från Bromma- och Eolshällsverkens upptagningsområden anslutits till 

Henriksdals reningsverk kommer belastningen att öka till ungefär den dubbla jämfört med 

dagens (2012). För att klara förbehandlingen renoveras och utökas kapaciteten vid 

Sicklaanläggningen där även nya försedimenteringsbassänger anläggs. En ny pumpstation måste 

byggas i Sickla för att hantera vatten som kommer i tunnel från västra Stockholm. Biosteget 

inryms i befintliga volymer genom införande av MBR-moduler i befintlig eftersedimentering. 

Mellanväggar byggs i biobassängerna för att avgränsa zoner. Slamhanteringen utökas med 

förtjockning av primär- och överskottsslam för att därmed öka uppehållstiden för slammet i 

befintliga rötkammare. Projektet kommer även att bygga för att behandla rötat slam så att de nya 

krav som ställs på hygienisering tillgodoses. Investeringen för detta hanteras utanför projektet av 

Stockholm Vattens ordinarie investeringsprogram.  
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Anläggningstekniska åtgärder 

Förslaget omfattar följande åtgärder vid dimensioneringshorisonten år 2040 samt för en 

befolkning i Stockholm på 1 621 000 personer/hushåll. 

 Inloppspumpstationer byggs i berget i Sickla. 

 Ny kompletterande grovrening byggs i berget i Sickla. Denna består av hålsilar, 

renshantering, doseringsutrustning och mottagningsstation med upplösningstankar för 

heptahydrat, luftat sandfång och sandtvätt.  

 Nya försedimenteringsbassänger anläggs i berget i Sickla. 

 Ny pumpstation byggs för att transportera avloppsvattnet i befintliga tunnlar mellan Sickla 

och Henriksdal. 

 Befintliga tunnlar mellan Sickla och Henriksdal har i detta skede bedömts vara tillräckliga. 

Vidare utredning rekommenderas dock. 

 Hålsilar kompletterar fingaller i befintlig grovrening i Henriksdal inför installation av MBR-

moduler, membranteknik. Befintlig sandfilteranläggning i Henriksdal anpassas för 

behandling av förbilett avloppsvatten vid flöden > 10m
3
/s. Installation av MBR-moduler 

innebär en ökad energiförbrukning jämfört med idag. 

 Kompletterande inloppspumpar till det biologiska reningssteget installeras. 

 Befintliga 7 bioreaktorer utformas med fördenitrifikation (Anox), luftning (Ox), avluftning 

(Deox), efterdenitrifikation (EDN). 

 Befintliga eftersedimenteringsbassänger utnyttjas för installation av MBR-moduler för 

effektiv avskiljning av suspenderat material. 

 För att erhålla tillräckligt lång uppehållstid för slammet i rötkamrarna installeras 

bandförtjockare för förtjockning av primärslammet. 

 Ytterligare överskottsslamcentrifuger installeras av samma anledning som punkten ovan. 

 Med uppehållstiden 16 dagar i rötningen behöver inte rötkamrarna byggas ut i Henriksdal. 

 Inga ytterligare slamtankar krävs för rötat slam. 

 Nya och kompletterande avvattningscentrifuger installeras i den nya 

slamavvattningsanläggningen i Henriksdal, som ersätter tidigare anläggning i Sickla. 

 Nya slamsilos anläggs i den nya slamavvattningsanläggningen. 

 Ny slamutlastning byggs i Henriksdal. 
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Ledningsnät 

Detta delprojekt är sprunget ur det faktum att när Brommaverket läggs ner behövs en 

transitlösning för avloppsvattnet i Västerort, d.v.s. flöden från Bromma och Eolshäll, till 

Henriksdals avloppsreningsverk. Projektet innebär en nybyggnation av en 15 km lång tunnel från 

Bromma/Eolshäll till Henriksdals reningsverk, ny-och ombyggnation av tre pumpstationer längs 

sträckan Smedslätten, Mälarpassagen och Eolshäll samt ledningar vid Mälarpassagen. 

 

I ovanstående kartbild framgår en översiktlig sträckningsbeskrivning för den nya tunneln. 

 

Översiktlig sträckningsbeskrivning: 

 Anslutning i Bromma (Åkeshov) till den befintliga Järvatunneln. Den befintliga 

pumpstationen avvecklas. 

 Tunnel mellan Bromma och Smedslätten 

 Pumpstation vid Smedslätten före Mälarpassagen 

 Tunnel med tre monterade ledningar, diameter 1 400 mm under Mälaren mellan Smedslätten 

och befintlig pumpstation i Eolshäll. En ledning utgör reserv. 

 Modifiering av befintlig pumpstation 

 Ombyggnad av klack mm i befintlig spillvattentunnel vid Sätra 

 Tunnel mellan pumpstation i Eolshäll och Sickla.  

 Anslutning Bägersta Byväg bräddpunkt 

 Pumpstation vid Sickla (Ingår i Reningsverk) 

 Inhängd ledning i tunnel har utgått 
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Pumpstationerna i Åkeslund, Bromma-Mälarmagasinet samt i Järvatunneln kan avvecklas. 

Samma gäller pumpstationerna i Örnsberg, Liljeholmstorget och sannolikt en eller flera av 

stationerna Källviken, Höglandet, Ålsten, Solviksdal och Bergvik. 

Profil sträckning tunnel Bromma – Sickla/Henriksdal 

Figuren nedan visar en profil avseende tunnel mellan Brommaverket och Henriksdalsverket. På 

sträckan ingår tre större pumpstationer
1
;  

1. Den första före Mälarpassagen 

2. Den andra vid Eolshäll  

3. Den tredje i tunneln vid Sickla 

 
Profilbild över tunneln mellan Bromma avloppsreningsverk och Henriksdal avloppsreningsverk.  

Mälarpassagen 

Tunneln kommer att passera Mälaren. Passagen sker lämpligast ur hydraulisk VA-teknisk 

synvinkel i närheten av Eolshäll. Utifrån de seismiska undersökningarna skall en mycket 

djupgående svacka/brant passeras, vilket medför speciella problemställningar.  

 

Den tekniska lösningen påverkar därmed kraftigt investerings- samt drift- och 

underhållskostnader. Särskild vikt har därför lagts på utformningen av passagen. 

Rekommendationen är att Mälarpassagen utförs som en torr sprängd tunnel med tre monterade 

spillvattenledningar, diameter 1,4 m. Strax uppströms på Brommasidan, vid Smedslätten, 

anläggs en pumpstation för att erhålla självrensning i ledningarna i passagen av Mälaren. 

  

                                                 
1
 Ingen av dessa pumpstationer finns markerade på profilfiguren. 
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Berg och tunneldrivning 

Spillvattnet kommer delvis ledas i nya bergtunnlar. Tunnlarna kommer att drivas med 

konventionell teknik, borrning och sprängning. Tunnlarna kommer att drivas i mestadels bra 

berg men kommer att passera några svaghetszoner. Den i utredningen största zonen skall 

passeras under Mälaren. Tunnelarean för huvudtunneln på ca 20 m
2
 är produktionstekniskt 

anpassad och kommer inte vara begränsande för kommande framtida flöden. Tunnelarean är 

förhållandevis liten vilket oftast minimerar bergmekaniska problem och att bergförstärkningen 

blir begränsad. Naturligtvis kan det finnas zoner där även stödjande betongkonstruktion, 

exempelvis lining måste installeras men dessa är sannolikt starkt begränsade. Lining kan dock 

komma att krävas utifrån hydrogeologiska orsaker för att minimera det inläckande vattnet, 

antingen för funktionen eller för ett ställt krav. 

 

Metoden för drivning med konventionell teknik är vald dels med tanke på möjligheten att 

anpassa tunnelsträckningen och fånga upp behov från VA-sidan men också för att arbetstunnlar 

kan fungera som framtida åtkomstpunkter. 

 

Längsta sträcka för transport i tunneln ska vara ca 1 000 m och det betyder att det ska finnas en 

möjlighet till utrymning/åtkomst var 2 000 m, antingen via en arbetstunnel eller via ett 

vertikalschakt.  

Miljöprövning och tillståndsprocess 

Projektet skall prövas enligt kapitel 9 (miljöfarlig verksamhet, reningsverksdelen och delvis 

tunneln) och kapitel 11 Vattenverksamhet (tunneln) i Miljöbalken. Stockholm Vatten kommer 

även söka tillstånd för funktionen och driften av vårt avloppsledningssystem, bolaget har en 

tidigare dom för avloppsledningsnätet men anser att den är otidsenlig i sina villkor och behöver 

anpassas till ett förändrat nederbördsmönster. 

Ledningsnätet kommer att prövas tillsammans med reningsverket (kapitel 9). 

 

Efter samråd med Stockholms Miljöförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholm kommer 

Stockholm Vatten att lämna in två ansökningar, en för reningsverksdelen och en för tunneldelen, 

men med gemensam prövning av ärendena i Mark och miljödomstolen i Nacka. Huvudskälet till 

denna uppdelning är att underlätta remiss och samrådsförfarandet, då sakägargrupperna är olika. 

 

En miljöprövning i Mark och Miljödomstolen, från inlämnandet av ansökan till dom, tar mer än 

ett år, ett och ett halvt är troligt. För att projektet skall kunna följa tidsplanen krävs en positiv 

dom före utgången av 2015, vilket innebär att ansökan skall vara inlämnad mitten av 2014. 

 

Stockholm Vatten kan starta upp uppgraderingar/ombyggnader i Henriksdal innan domen genom 

en anmälan till Stockholms miljöförvaltning, förutsatt att dessa ombyggnader inte skall ingå i 

den kommande tillståndsansökan (uppgradering av processer är generellt inte tillståndspliktiga). 
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Dragningen av tunneln är den tidskritiska faktorn i tillståndsprocessen. Innan en ansökan till 

domstolen kan lämnas in måste det finnas rådighet (markåtkomst) över tunnelsträckningen. Inför 

ansökan om miljödom ska åtkomst till behövligt markområde ordnas. I huvudsak placeras 

tunneln med dess tillhörande arbetsutrymmen inom kommunens allmänna platsmark. För dessa 

områden tecknas särskilt upplåtelseavtal med kommunen. I de fall tunneln passerar kvartersmark 

ska i första hand överenskommelse om markupplåtelse träffas med fastighetsägaren och i andra 

hand söks ledningsrättsförrättning hos Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun. Avtalet 

om markupplåtelse kan sedan övergå till ledningsrätt. Ett stort antal förhandlingar måste 

genomföras i tillståndsprocessen. Sakägare och planförhållanden på Brommasidan är i stort 

kartlagda och förhandlingar kan inledas inom kort.  

Samråd 

Samråd och förhandlingar med fastighetsägare för den delen av ansökan som gäller tunnelbygget 

är den mest tids- och resurskrävande processen. Ett resultat av samråden/förhandlingarna skall 

bl.a. vara att det finns avtal med fastighetsägare. För utbyggnaden av Henriksdal är det en 

mindre krets fastighetsägare som berörs vid Henriksdal och Hammarby sjöstad, främst under 

byggskedet. Verksamheten vid Henriksdal och Sickla bedrivs inne i berget med en samlad 

hantering av frånluft och innebär sammantaget enbart positiva miljöeffekter och bolaget bedömer 

att myndigheter som, Miljöförvaltningarna i Stockholm och Nacka, Länsstyrelsen, 

Naturvårdsverket, Smittskyddsinstitutet (luftpåverkan) och Havsmyndigheterna har den största 

påverkan på denna del (utbyggnaden av Henriksdal) av tillståndsansökan.  

 

Inledande diskussioner (innan tidiga samrådet) har förts med Länsstyrelsen och 

Miljöförvaltningen i Stockholm för att förankra upplägget av tillståndsprocessen och tidigt fånga 

upp viktiga frågor. Viktiga frågor som avhandlades var miljökonsekvenser vid hanteringen av 

matavfall och minskning av brädd till Mälaren.  

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB  

MKB:n skall utgå ifrån nollalternativet. Ett nollalternativ innebär en beskrivning av vad 

konsekvensen är om projektet inte blir av. Nollalternativet är enligt Stockholm Vatten en 

utbyggnad av Bromma och Henriksdal för att klara framtida krav, inte att driva verken på samma 

sätt som i dag med en ökad belastning. Nollalternativet är därför det som kallades alternativ 1 i 

tidigare styrelseärende. Vår syn på nollalternativet delas av Länsstyrelsen. 

 

Stockholm Vattens bedömning är att risknivån jämfört med nollalternativet är likvärdig. Sett ur 

en tillståndsprocess så kan förordat utbyggnadsalternativ ses som en förbättring av verksamheten 

och enligt ny förordning är detta inte anmälningspliktigt. För verksamheten rekommenderas 

dock att söka nytt tillstånd, något som Stockholm Vatten avser att göra.  

 

Alternativa processer och lokaliseringar måste beskrivas i tillståndsansökan. Underlag till detta 

finns även det i det tidigare styrelseärendet. Eftersom det är en stor skillnad i kostnad mellan 

lokaliseringsalternativen måste därför tillståndsansökan innehålla bevis för att tunnlarna i sig är 

samhällsekonomiskt lönsamma. Detta grundar sig i kap 11, MB, för tillåtlighet till 

vattenverksamhet. 
6§ En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger 

kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. 
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Teknikvalet måste motiveras. För tunneldrivningen, varför sprängning är vald i stället för 

borrning. Detta har utretts, och ett viktigt skäl är att tunnelns sträckning med många 

anpassningar till markförhållandena gör borrning olämplig. Lokaliseringen har anpassats till 

geotekniska, hydrauliska och rådighet samt miljöskäl. Att kunna ”plocka” upp bräddpunkter och 

minimera påverkan på sakägare har varit en del av förutsättningarna, flera olika sträckningar har 

utvärderats. 

 

Tidplan 

Tidplanen för projektet grundar sig i de åtgärder som skall vara utförda vid utgången av år 2018, 

vilket ligger i linje med rådande beslut. Nedanstående tidplan baseras på förutsättning att 

genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige under första halvåret 2014 och att domslut 

från Mark- och miljödomstolen inte överklagas. 

Tidplan 

 Dec 2013 Inriktningsbeslut fattas av kommunfullmäktige 

 Feb 2014 Genomförandebeslut fattas av styrelsen 

 Maj 2014 

 Aug 2014

Genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige 

Tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inlämnad 

 Dec 2015 Domslut i Mark- och miljödomstolen och tillstånd erhålls 

 Jan 2016 Byggstart för tunnel, i Sickla-anläggningen samt i Henriksdalsverket 

 Dec 2018

 Jun 2020

Påkoppling av Bromma och Eolshäll sker 

Henriksdalsanläggningen är färdigställd 
 

Genomförande av om- och utbyggnad av Henriksdals reningsverk måste planeras och utföras 

med hänsyn till att anläggningen är i drift under hela byggperioden och med målsättningen att 

klara nuvarande reningskrav. Därvid kan bara en del av reningsstegen tas ur drift för ombyggnad 

i taget, vilket genererar flera etapper och påverkar tidplanen. Mest kritiskt bedöms ombyggnaden 

av befintliga biobassänger vara. Det kommer att finnas tillräcklig kapacitet vid Henriksdals 

reningsverk att hantera det tillkommande avloppsvattnet till dess att samtliga biobassänger är 

ombyggda. 

Enligt tidplanen kan en anslutning av avloppsvattnet från Bromma- och Eolshällsverket till 

Henriksdals reningsverk vara möjlig under senare delen av 2018. Överledningen kommer att ske 

innan genomförandet för Henriksdal är avslutat (juni 2020). Detta är möjligt då den biologiska 

reningen vid Henriksdal kommer att ha tillräcklig kapacitet innan samtliga biobassänger är 

ombyggda. 

 

Projektrisker och osäkerhetsfaktorer 

Riskanalyser
2
 har utförts i linje med Stockholm Vattens projektstyrningsmodell för bägge 

delprojekten. Syftet med riskanalysen var att identifiera behov av ytterligare analyser samt 

identifiera och klassa risker som kan störa eller fördyra projektet påtagligt.  

 

  

                                                 
2
 Se beslutsunderlag för Kommunstyrelsen, Inriktningsbeslut gällande Västerorts framtida avloppsrening, 2013-11-

13 
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Förekommande risker som kan ge dessa effekter på projektet är: 

 Osäkerhet kring handläggningstiden i miljödomstolen, vilket har en direkt koppling till 

byggstart för tunneln, Sickla-anläggningen och Henriksdalsverket. En anledning till 

försening kan vara att det kan krävas kompletteringar med krav på ytterligare utredning. 

För att minimera denna risk har Stockholm Vatten anlitat experter inom miljötillstånd 

och haft tidig information med beslutande myndigheter.  

 Risker som avser upphandling av de entreprenader som krävs för ett genomförande. 

Stockholm Vatten kommer därför att ta stöd av experter inom området och erfarenheter 

för liknande infrastrukturprojekt. 

 Att hitta lämpliga ytor för etablering vid Bromma, Henriksdal och Sickla. För att 

förebygga eventuella problem kring etableringar förs en dialog med aktuella 

fastighetsägare redan i tidigt ett skede.  

 Anläggning av tunnel inom tätbebyggt område. Tunnelsträckningen är därför vald för att 

få bra geoteknisk förutsättning som möjligt och kommer att när så är möjligt läggas under 

befintliga tunnlar för att minska effekter av grundvattenpåverkan. Anläggning av 

Mälarpassagen har utretts genom omfattande geotekniska undersökningar för att nå en 

optimal lokalisering.  

 att igensättning av membran har identifierats som en risk för ofullständig reningen vid 

Henriksdals reningsverk. Det nya biologiska reningssteget byggs om så att anläggningen 

kan drivas som separata delar. Denna strategi gäller även för andra viktiga 

anläggningsdelar, vilket minimerar risken att hela reningsverket slås ut vid exempelvis 

bortfall av ström. Själva membrananläggningen kommer att fungera på så sätt att varje 

bassäng (14 stycken) kommer att delas in i minst 4 moduler, vilka renar vatten oberoende 

av varandra. Detta upplägg är praxis för denna typ av anläggningar och kräver 

regelbunden rengöring enligt underhållsschema. 

 Att det finns miljörisker som är förknippade med utsläpp av orenat avloppsvatten eller 

metangas under byggtiden. Genomförandet av projektet kommer att pågå med befintlig 

verksamhet för avledning och rening av avlopp igång. Det ställer stora krav på planering 

och förberedelser i samtliga skeden av byggprojekten. Tidplanen för byggnationerna är 

utformad med hänsyn till dessa faktorer.  

 Arbetsmiljö och störningar på omgivningen under produktion, exempelvis vid 

sprängning, materialhantering såväl som transporter vid tunneldrivning. Handlingsplan 

för att minimera bland annat buller, vibrations- och trafikstörningar ska upprättas av 

entreprenören. 

 Att felaktig eller missvisande kommunikation kan genom negativ opinion, som i sin tur 

kan fördröja eller försvåra projektets framdrift. Framförallt är det av yttersta vikt att 

hantera de sakägare som berörs av tunnelbyggnationen på ett korrekt sätt. Beroende 

sakägare ska informeras om projektet och dess positiva miljöeffekter innan eventuella 

förhandlingar inleds. En kommunikationsplan tas fram inför miljöansökan och 

genomförandet. 

 Försenat genomförandebeslut, överklagan av upphandling, tillstånd osv leder till 

förseningar och störningar. 

 Att nödvändiga justeringar under produktion kan leda till kostnadsökningar.  
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Dessa risker har identifierats under utredningsarbetet och planer för att eliminera eller minska 

dessa risker har upprättats och ligger till grund för fortsatt arbete. Andra ekonomiska 

osäkerhetsfaktorer redovisas under ekonomiavsnittet. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Beställare för projekt Stockholms Framtida Avloppsrening är Stockholm Vatten AB. Avtalet 

reglerar ägarförhållanden och betalningsansvar enligt huvudprincipen att respektive part tar de 

entreprenadkostnader som avser de delar de i framtiden skall äga.  

 

Projektet styrs gemensamt av en styrgrupp bestående av representanter som tillsätts av VD för 

Stockholms Vatten AB. Styrgruppen ska följa projektets utveckling och fastställa övergripande 

villkor för kvalitativa, ekonomiska och tidsmässiga ramar samt kommunicera beslut och 

ställningstaganden till VD för Stockholm Vatten AB. 

 

Projektchefen finns hos Stockholm Vatten, men är övergripande ansvarig för projektet i sin 

helhet och är föredragande för styrgruppen. Projektchefen rapporterar till VD för Stockholm 

Vatten AB. Projektledningen bemannas av projektchefen och drivs av Stockholm Vatten AB.  

 

Projektets organisation är utformad enligt gängse praxis och har tagit del av erfarenheter från 

bland annat Citytunnelprojektet. I likhet med nämnda projekt finns ett projektkontor där det 

förutom projektchefen ingår olika personer/funktioner såsom: 

 Funktion för projektplanering, koordinering, tidplaner, risk och ekonomi 

 Information/kommunikation 

 IT-samordning/dokumenthantering 

 Miljö 

 Upphandling 

 

Under projektkontorets ledning drivs sedan två större delprojekt där även konsulter och 

entreprenörer inkluderas. En uppskattad fördelning av resurser i projektet förväntas ligga på ca 

1/3 fast anställda medarbetare och ca 2/3 konsulter.  

 

Stockholm Vattens organisation i delprojekten organiseras beroende på kontrakts- och 

entreprenörsform. För ledningsnäts räkning när det gäller att anlägga den nya tunneln har man 

valt att förbereda för att handla upp en s.k. totalentreprenad. När det gäller reningsverksdelen är 

vägvalet inte lika tydligt och avhängigt av att hitta rätt aktörer på marknaden. Då kontraktsform 

för dessa entreprenörer ännu inte är fastställt går det inte exakt ange hur Stockholm Vattens 

organisation lämpligen bör utformas.  
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Bilden illustrerar den övergripande projektorganisationen  

Kommunikation 

Projektet följer Stockholm stads övergripande kommunikationsplan samt projektets egen 

kommunikationsplan som uppdateras minst årligen. Projektets huvudsakliga talespersoner på 

tjänstemannanivå är projektledningen. De kommunicerar bland annat planer, fakta kring 

projektet i dess olika faser och konsekvenser av fattade beslut. Frågor av rent politisk karaktär, 

såsom visioner, nya förslag, skäl för politiska beslut och så vidare, ska hänvisas till stadens 

politiker. 

Ekonomi 

Investeringar 

I underlaget för inriktningsbeslutet var de totala investeringsbeloppen angivna till 5400 MSEK. 

Totalinvesteringen bedöms nu till 5939 MSEK. Ökningen om ca 550 MSEK beror på ökad 

belastning i reningsverket med hänsyn till uppdaterade befolkningsprognoser (250 MSEK), 

förändrade priser där kalkylerna i underlaget för inriktningsbeslutet var beräknade i prisnivå 

2013-03 medan prisnivån för genomförandebeslutet är baserat på prisnivå 2013-09 (200 MSEK) 

samt ökade kostnader för berguttag då berget visat sig vara av sämre kvalitet (100 MSEK).  

 

Underlaget för bedömningarna av investeringsbeloppen är omfattande med detaljerade tekniska 

utredningar där såväl Stockholm Vattens egen personal som anlitade tekniska konsulter har 

medverkat. Erfarenheter har även inhämtats från andra stora VA-anläggningar såsom 

Bekkelagets reningsverk i Oslo. Offerter har inte tagits in men vissa prisuppgifter har inhämtats 

från olika leverantörer.  I jämförelse med beloppen i inriktningsbeslutet har posten oförutsett 

minskats genom att de olika delposterna har kunnat preciseras ytterligare. Vidare har 

projektreserven, som nu är på totalt 10%, lagts centralt för att underlätta prioriteringar av 

underhand eventuellt uppkommande behov. 

 

  

Projektchef 

Reningsverk Ledningsnät 

Referensgrupper 

Projektkontor Styrgrupp 
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Fördelningen av investeringsbeloppen är följande: 

Kostnadspost 
Totalt Belopp, 

MSEK 

Nedläggning Bromma 233 

Sickla inloppspumpstation 121 

Sickla grovrening och försedimentering 510 

Förbehandling, Henriksdalsanläggningen 152 

Biologisk rening och membrananläggning, Henriksdalsanläggningen 1686 

Slamhantering  245 

Projektering, reningsverk 552 

Byggledning, Reningsverk 185 

Total anläggningskostnad, Reningsverk 3684 

Ledningar Mälarpassagen 59 

Bräddledning Eolshäll-Sickla i tunnel 0 

Pumpstationer: Smedslätten, Mälarpassagen, Eolshäll 106 

Berg 672 

Bygg ink ventilation 121 

Forceringskostnader tunneldrivning  100 

Projektering, Tunnel 198 

Byggledning, Tunnel 66 

Total anläggningskostnad, Tunnel 1322 

Projektledning 393 

Projektreserv (10%) 540 

Total kostnad 5939 

  

  Kapitalkostnad 

Kapitalkostnaderna har beräknats till 375 MSEK/år (prisläge 2013-09). Kapitalkostnaderna 

består av räntor 180 MSEK och avskrivningar 195 MSEK. Antagen låneränta är satt till 3%. 

Avskrivningstiderna för ledningar och berganläggningar är satta till 100 år och till 20 år för 

övriga komponenter. Om Stockholm Vatten ersätts med 2 000 MSEK för markvärde i Bromma 

sjunker kapitalkostnaden till 315 MSEK genom minskade räntekostnader. 

 

Drift- och underhållskostnader 

Drift- och underhållskostnaderna har beräknats till 280 MSEK/år. Detta är en ökning med 57 

MSEK/år jämfört med dagens motsvarande kostnader för Bromma och Henriksdal med 

beaktande av förändringarna i kostnaderna till SYVAB. 

 

Resultat- och taxekonsekvenser 

Utan kompensation för markvärdet i Bromma 

De ökade kapital-, drift- och underhållskostnaderna betyder ett behov av en höjning av VA-taxan 

från ca 10 kr/m
3
 till ca 13,5 kr/m

3
 (2014 års prisläge) och motsvarande höjning för priset mot 

grannkommunerna för avloppsrening.  
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De första 5 årens inverkan på Stockholm Vattens resultaträkning kan bedömas till följande 

(resultat före skatt): 

MSEK 2019 2020 2021 2022 2023 

Ökade taxeintäkter 305 308 311 314 317 

Ökade intäkter grannkommuner 164 166 168 169 171 

Ökade drift- och underhållskostnader -63 -64 -65 -67 -68 

Ökade avskrivningar -213 -213 -213 -213 -213 

Ökade räntor -176 -181 -175 -169 -162 

Resultateffekt 17 16 26 34 45 

 

Taxehöjningen sker fullt ut (inflationsuppräknad) 2019. Åren 2015-2018 har förutsatts viss 

höjning för att klara räntor för de första årens investeringsutgifter. Från 2020 sker 

taxeuppräkning med 1% per år (halva inflationsantagandet). Drift- och underhållskostnaderna är 

uppräknade med 2% per år (inflationsantagandet). 

 

Med kompensation för markvärdet i Bromma 

Med en kompensation för friställandet av marken i Bromma i storleksordningen 2 000 MSEK 

kan taxehöjningen begränsas till att gå från ca 10 kr/ m
3 

till ca 12,5 kr/m
3
 (2014 års prisläge). 

Dessutom höjs priset mot grannkommunerna för avloppsrening. 

 

De första 5 årens inverkan på Stockholm Vattens resultaträkning kan bedömas till följande 

(resultat före skatt): 

MSEK 2019 2020 2021 2022 2023 

Ökade taxeintäkter 221 223 225 227 229 

Ökade intäkter grannkommuner 164 166 168 169 171 

Ökade drift- och underhållskostnader -63 -64 -65 -67 -68 

Ökade avskrivningar -213 -213 -213 -213 -213 

Ökade räntor -118 -127 -122 -118 -112 

Resultateffekt -9 -15 -7 -2 7 

 

Taxehöjningen sker fullt ut (inflationsuppräknad) 2019. Åren 2016-2018 har förutsatts viss 

höjning för att klara räntor för de första årens investeringsutgifter. Från 2020 sker 

taxeuppräkning med 1% per år (halva inflationsantagandet) men bedöms efter 2025 kunna 

sänkas till 0,5% per år. Drift- och underhållskostnaderna är uppräknade med 2% per år 

(inflationsantagandet). 

 

Nuvärdeskalkyler 

I enlighet med stadens anvisningar har nuvärdet av kassaflödena från investeringarna, ökade 

taxor, ökade drift- och underhållskostnader beräknats för både alternativet med och alternativet 

utan kompensation för markvärdet i Bromma (se bilagor). 
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Förutsättningarna för nuvärdeskalkylerna är: 

 kalkylperioden är till år 2040  

 kalkylräntan är 5% 

 inflationsantagandet är 2% 

 för anläggningskostnadernas utveckling (från prisläget 2013-09) har kalkylerats med 2% 

ökning per år 

 antagen utveckling av intäkterna och drift/underhållskostnaderna framgår av 

beskrivningarna ovan 

 

Utan kompensation för markvärdet i Bromma 

Nettonuvärdet för kalkylerna enligt alternativet utan kompensation för markvärdet i Bromma 

visar ett litet negativt värde (ca 50 MSEK) trots att resultaträkningen i detta alternativ således 

enligt beskrivningen ovan visar positiva värden. Detta beror på att utan kompensationen blir 

investeringarna i kalkylperiodens början tunga och får större inverkan än de positiva 

resultaten/kassaflödena med hänsyn till diskonteringsfaktorerna. 

 

Med kompensation för markvärdet i Bromma 

Nettonuvärdet för kalkylerna enligt alternativet med kompensation för markvärdet i Bromma 

visar ett positivt värde (ca 60 MSEK) trots att resultaträkningen i detta alternativ således enligt 

beskrivningen ovan visar lägre värden än alternativet utan kompensation (i inledningen t.o.m. 

negativa värden). Detta beror på att med kompensationen blir investeringarna i kalkylperiodens 

början inte lika förhållandevis tunga och får därför mindre inverkan med hänsyn till 

diskonteringsfaktorerna. I kalkylerna har förutsatts att kompensationen ges år 2015 och 2016 i 

takt med de årens investeringsutgifter. 

 

Känslighetsbedömningar 

Kalkylernas resultat påverkas av förändringar av de förutsättningar som kalkylerna bygger på.  

För investeringarna finns en projektreserv om 10%. Investeringsbeloppen är gjorda med nu 

bedömda värden grundade på Stockholm Vattens egna erfarenheter och på den kunskap som 

anlitade tekniska konsulter har förmedlat samt vissa uppdaterade prisuppgifter från leverantörer. 

Avvikelser under projektets gång avseende anläggningskostnader kan bero på flera faktorer 

såsom att tjänster och materialpriser ökar i annan takt än den antagna, att annat val av material 

måste göras, att mark och berg har annan beskaffenhet än bedömt samt att överklaganden och 

andra orsaker försenar projektet. 

 

Som exempel kan anges att en fördyring av anläggningskostnaderna med 10% kräver en höjning 

av VA-taxan med ytterligare ca 32 öre/m
3
 och motsvarande prisökning mot grannkommunerna 

för att effekten i Stockholm Vattens resultaträkning skall kompenseras. Sådana taxe- och 

prisökningar leder till ökade nuvärde i nuvärdeskalkylen (till ca 120 MSEK i alternativet med 

kompensation för markvärdet i Bromma och till ca 10 MSEK i alternativet utan kompensation). 

 

Om de antagna ökade driftkostnaderna kommer att avvika – i grundbelopp och/eller årlig 

förändring – behöver taxor och priser ökas i motsvarande grad såvida Stockholm Vatten inte kan 

vidta andra rationaliseringsåtgärder. En ökning av grundantagandet om ökade 

drift/underhållskostnader med exempelvis 10% leder till behov av att öka taxan med ytterligare 6 

öre/m
3
 och motsvarande ökning i priset mot grannkommunerna. Nuvärdet blir i stort oförändrat. 
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Kommentarer till taxehöjningarna 

En höjning av VA-taxan i Stockholm (och Huddinge) med 2,50 kr/m
3
 motsvarande 25% är 

utgångspunkten i den redovisade projektkalkylen för alternativet med kompensation för 

markvärdet i Bromma. Den nuvarande taxenivån ger enligt den årliga Nils 

Holgerssonutredningen Stockholm den lägsta taxan 2013 (för typhus A). Taxehöjningen skulle 

innebära att Stockholm skulle tappa 12 placeringar och placeras på samma nivå som Malmö 

vilket dock förutsätter att övriga kommuner på tio i topplistan inte höjer sina respektive taxor. 

Det bör påpekas att bland de 10 kommuner som har lägst taxa i landet återfinns 5 kommuner som 

köper VA-tjänster från Stockholm Vatten. Dessa kommuner kommer att påverkas av 

prishöjningarna i Stockholm vilket innebär att Stockholms VA-taxa även framgent kommer att 

vara på en konkurrenskraftig nivå bland de 5 – 8 lägsta VA-taxorna i landet.  

 

Svenskt Vatten, som följer taxeutvecklingen i landet, uttrycker farhågor att taxeutvecklingen i 

många kommuner inte kommer att tillåta erforderliga investeringar för att möta kommande 

skärpta miljökrav. Detta kan innebära att många kommuner kommer att behöva höja sina taxor 

kraftigt för att möta kommande investeringar. 

 

Övriga konsekvenser av projektet 

För att möjliggöra Stockholm Vattens slamstrategi är hygienisering av slam en förutsättning och 

därmed inkluderat i projektet och kommer att utformas med utgångspunkt från 

Naturvårdsverkets remissförslag.  

 

Vid Henriksdals reningsverk används idag fjärrvärme för uppvärmning. Detta medför att all 

producerad biogas kan användas till fordonsgas. I och med att Bromma läggs ner minskar 

tillgänglig rötkammarvolym med 18 000 m³. Rötkammarvolymerna vid Henriksdal räcker dock 

till med dagens processlösning för det slam som kommer att produceras i reningsverket samt från 

Eolshäll, men begränsar möjligheten att behandla externt material, som matavfall. 

Om 48 000 ton sorterat matavfall i form av slurry, max 100 000 ton, ska tas emot och rötas 

överskrids erforderlig uppehållstid år 2022. Detta innebär att åtgärder behöver vidtas och 

ytterligare investeringar genomföras för att erhålla en högre rötkammarkapacitet. För att kunna 

tillföra mer organiskt material finns två vägar. 

1. Den ena är att bygga ut mer rötkammarvolym. Den andra är att tryckkoka slammet innan 

rötning (termisk hydrolys) eller att röta slammet vid en högre temperatur, termofil 

rötning.  

2. Alternativt kan mängderna matavfall minskas i takt med att antalet anslutna ökar.  

 

Kostnader för att hantera och behandla matavfallet samt tekniska lösningar för detta ingår inte i 

projektet. 
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Norrenergis utvinning av värmeenergi från det renade avloppsvattnet från Bromma kommer att 

upphöra. Samtidigt ökar möjligheten från ytterligare uttag av värme från Henriksdal. Som följd 

av projektet behöver följande avtal omförhandlas eller sägas upp: 

 Avtal om leverans av värme ur avloppsvatten med Norrenergi. 

 Avtal om rening av avloppsvatten med berörda kommuner. 

 Anslutningsavtal för rening av avloppsvatten från Stockholm med SYVAB 

 Avtal med Fordonsgas Stockholm AB 

 

Anläggningsförvärv 

2010 sålde Stockholm Vatten AB sitt dotterbolag Fordonsgas Stockholm AB till Scandinavian 

Biogas Fuel International AB. Fordonsgas Stockholm AB uppgraderade rågas från reningsverken 

i Henriksdal och Bromma till biogas. Bolaget hade också en uppgraderingsanläggning i 

Loudden. Louddenanläggningen var en testanläggning under uppförande för biogasproduktion 

med ny teknik. Köpeskillingen för Fordonsgas Stockholm AB var 160 Mkr för skuldfritt bolag. 

 

I samband med förvärvet upprättades en gemensam utvecklingsplan mellan Stockholm Vatten 

och Fordonsgas Stockholm för utökad rågas- och biogasproduktion. Utökningen skulle ske 

genom tillförsel av substrat till reningsverkens rötkamrar. Planen angav en ambition för utökning 

av produktionen från ca 15 MNm
3
 (miljoner normalkubikmeter) rågas till ca 29 MNm

3
. 

 

Förhandlingar mellan Stockholm Vatten AB och Fordonsgas Stockholm AB/ Scandinavian 

Biogas Fuel International AB om genomförande av utvecklingsplanen inleddes 2012. I 

förhandlingarna hävdade Fordonsgas Stockholm AB/Scandinavian Biogas Fuel International AB 

att ytterligare substrattillförsel krävdes för att få lönsamhet i deras nyinvesteringar. Deras mål 

var att nå upp mot 35 MNm
3
 rågasproduktion. Stockholm Vatten redovisade osäkerheter om de 

tekniska möjligheterna (risker för störningar av den normala rötningsprocessen för 

avloppsslammet) att utöka produktionen så mycket. Förhandlingarna var vid årsskiftet 2012/13 i 

ett dödläge vad gäller såväl volymer som priser för tillkommande substrattillförsel. 

Förhandlingarna omfattade även Scandinavian Biogas Fuel International AB krav för hävdade 

garantibrister vid förvärvet av Fordonsgas Stockholm AB. 

Förändrade förutsättningar 

I slutskedet av förhandlingarna ändrades förutsättningarna för biogasproduktionen i ett par 

väsentliga avseenden. Planerna för Stockholms framtida avloppsrening med nedläggning av 

Bromma reningsverk samt planerna på rötning av delar av Stockholms hushållsavfall vid 

Henriksdals-anläggningen innebär dels att rötningskapaciteten minskar, dels att utrymmet för 

tillförsel av substrat minskar (eller på sikt försvinner). Den totala rågasproduktionen kan därför 

bedömas kunna uppgå till högst 30 MNm
3
 och då förläggas helt till Henriksdal. 
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De ändrade förutsättningarna motiverade Stockholm Vatten AB att ta upp förhandlingar med 

Fordonsgas Stockholm AB/Scandinavian Biogas Fuel International AB om förvärv av 

Fordonsgas Stockholm AB:s anläggningstillgångar. De viktigaste motiven är: 

 att få full rådighet över avvecklingen av Bromma-anläggningen utan att staden skulle 

behöva lösa in/expropriera rörelsen med riskerna för juridiska tvister och förseningar 

 att få större rådighet över Henriksdals-anläggningen för erforderliga ny/ombyggnationer 

för såväl utökad avloppsrening, hantering av hushållsavfall och utökning av 

gasuppgradering 

 att inte behöva bygga ut rötkammarkapaciteten i Henriksdal för hanteringen av ökade 

volymer avloppsslam och slam från hushållsavfall 

 att säkerställa så stor biogasproduktion som möjligt – riskerna fanns i de avbrutna 

förhandlingarna att Fordonsgas Stockholm AB/Scandinavian Biogas Fuel International 

AB inte skulle göra investeringar i utökad uppgraderingskapacitet 

 att undvika tvister om hävdade garantibrister 

Förvärv av anläggningstillgångarna samt hyresavtal 

Förhandlingarna med Fordonsgas Stockholm AB/Scandinavian Biogas Fuel International AB har 

resulterat i förslag till: 

 Förvärvsavtal av anläggningstillgångarna och mark i Bromma, Henriksdal och Loudden 

 Hyresavtal för Bromma (fram till nedläggningen) och Henriksdal 

 Priser och övriga villkor för leverans av tillkommande rågasvolymer i Henriksdal 

 Samarbetsavtal för verksamheten vid Henriksdal 

 Överenskommelse om att Scandinavian Biogas Fuel International AB avstår från tidigare 

hävdade garantianspråk 

 

De fysiska anläggningstillgångarna i Bromma och Henriksdal är hos Fordonsgas Stockholm AB 

bokförda till ca 120 Mkr. Scandinavian Biogas Fuel International AB har dessutom på 

koncernnivå bokfört markinnehaven i Bromma och Henriksdal till sammanlagt 65 Mkr. 

Sammantaget bokförda värden är således 185 Mkr men i förvärvsavtalen har Stockholm Vatten 

AB enbart erbjudit 160 Mkr därför att man ansåg att markvärdena var för höga. Vid förvärvet har 

markvärdena (40 Mkr) helt hänförts till Bromma. Dessa 40 Mkr motsvarar proportionell andel av 

de byggrättsvärden som Sweco har tagit fram. 

 

Loudden har hos Fordonsgas Stockholm AB bokförda värden om ca 42 Mkr. Stockholm Vatten 

AB förvärvar Loudden-anläggningen för 30 Mkr enligt ett tidigare återköpsavtal med hänvisning 

till att förnyade miljötillstånd ej har erhållits. Anläggningen kommer inte att återuthyras till 

Fordonsgas Stockholm AB eftersom anläggningen inte är funktionsduglig. 

 

Hyresavtalen löper för Bromma tills nedläggningen och för Henriksdal till 2038-12-31. Hyran 

består av en fast del som motsvarar förvärvspriset uppdelat på 20 år (efter Brommas nedläggning 

grundar sig hyran i Henriksdal på förvärvspriset för de fysiska anläggningarna i Henriksdal men 

med tillägget 40 Mkr för markvärdet). Dessutom har hyran en rörlig del som är baserad på ränta 

på kvarvarande del av förvärvspriset. Hyresavtalet reglerar också hyra på motsvarande villkor för 

tillkommande, gemensamt överenskomna investeringar vilka Stockholm Vatten bekostar. 

Fordonsgas Stockholm AB svarar för löpande underhåll. 
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Vid hyresavtalets slut – eller om det av annan anledning upphör i förtid – har Stockholm Vatten 

full dispositionsrätt till anläggningstillgångarna och kan därför fortsätta biogasproduktion i egen 

regi eller genom uthyrning. De nuvarande rågasavtalen för Bromma reningsverk och Henriksdals 

reningsverk fortsätter att gälla.  

 

Vid beräkning av lönsamheten för förvärven av anläggningstillgångarna och marken i Bromma 

och Henriksdal och därpå följande hyresavtal visar nuvärdeskalkyler med 5% kalkylränta att 

nettonuvärdet är 23 Mkr vid 20-års kalkylperiod och 16 Mkr vid 10 års kalkylperiod. I 

kalkylerna har förutsatts att exploateringsersättning för Bromma utgår med bokfört värde (ca 60 

Mkr), vilket torde vara väsentligt lägre än om inlösen skulle skett separat från Fordonsgas 

Stockholm AB. 

 

Lönsamheten i rågasförsäljningen kan inte anges slutligt förrän villkoren till Stockholm Vatten 

för mottagningen av hushållsavfallet är bestämda. 

 

Miljö, tillgänglighet och säkerhet 

Gällande natur- och kulturmiljövärden har de skydds- och intresseområden av olika slag som 

ligger i eller i anslutning till respektive sträckning klargjorts, och hänsyn till dessa kan därmed 

tas både i beslutsprocessen och i inriktningarna på den slutgiltiga utformningen. Generellt har det 

konstateras att särskilda natur-och kulturvärden förekommer längs sträckan och i området på 

Brommasidan. Naturskyddet längs den resterande sträckan är än så länge relativt liten i 

omfattning, även om ett naturskydd kring Årstaviken diskuteras, och kulturmiljövärdena är 

särskilt begränsade till områden med spridda fornminnen och ett antal byggnadsminnen.  

 

Även förekomsten av riskobjekt för grundvattenavsänkningar, särskilt byggnader och 

energibrunnar, har identifierats längs sträckningen. Endast ett urval av fastigheterna längs 

sträckningarna har i detta läge inventerats och för många av dessa är grundläggningssätten 

dessutom inte klargjorda. Den största andelen objekt inom Stockholms kommun som 

identifierats som känsliga finns på Brommasträckningen, där också energibrunnar är särskilt 

vanligt förekommande. Längs Aspudden-Liljeholmen-Årsta-sträckningen av finns ett fåtal 

känsliga fastigheter och brunnarna ligger relativt glest.  

 

Grundläggande resonemang har också förts kring miljöaspekterna ytvatten, buller, stomljud och 

luftkvalitet. Analysen är i dessa avseenden förhållandevis generell på grund av att 

förutsättningarna ytterligare måste klargöras. Allmänt gäller dock att ett utbrett vattenskydd 

förekommer längs sträckan. Bergtäckningarna utifrån ett stomljudsperspektiv är förhållandevis 

stora och därmed dämpande samt att luftkvaliteten och det luftburna bullret särskilt vid 

tunnelpåslagen kommer vara avhängiga främst transporterna. 

 

Uppföljning 

Det kommande projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som stort projekt 

(>300 MSEK), enligt kommunfullmäktiges investeringsregler. Projektet kommer att följas upp i 

den normala ekonomirapporteringen, i tertialrapporteringen, flerårsprogram, verksamhetsplan 

och verksamhetsberättelse mm. Eventuella avvikelser kommer att analyseras. Utöver detta 

kommer projektet granskas Stockholms Stadshus AB med hjälp av en extern konsult och 

avrapporteras halvårsvis i särskilt ärende till koncernledningen. 
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Projektets framdrift, status och eventuella avvikelser kommer att rapporteras till styrelsen 

halvårsvis på ordinarie styrelsemöte. Nästa planerade avrapportering kommer alltså att ske vid 

följande datum: 

 11 juni 2014 

 2 oktober 2014 

 

Slutrapportering av projektet kommer att ske i anslutning till det möte som följer projektets 

avslut. 

 

Ärendet beredning 

Ärendet har beretts av VD stab i samråd med avdelningarna för avloppsrening och ledningsnät. 

 

Bolagets analys och synpunkter 

Allmänt 

En nedläggning av Bromma reningsverk och överföring av spillvattenflödena från Bromma och 

Henriksdal samt en uppgradering av avloppsreningen i Henriksdal är inte bara en teknisk åtgärd 

för att bereda plats för stadens expansion. Åtgärden innebär även omfattande miljöförbättringar. 

Förutom att påtagligt minska bräddningarna av orenat avloppsvatten till Mälaren förbättras 

reningen av avloppsvatten med minskade utsläpp till recipienten, Saltsjön, som följd. Ett tiotal 

större eller mindre bräddpunkter till Mälaren kommer att försvinna i och med att de ansluts till 

tunneln mellan Bromma/Eolshäll och Sickla. Särskilt kan nämnas bräddpunkten vid 

pumpstationen Eolshäll, som nu ägs av SYVAB. Denna bräddpunkt som antas brädda ca 

100 000 m3 per år i närheten av intaget till Norsborgs vattenverk kommer helt att elimineras.  

 

Utsläppet från Henriksdal efter uppgradering av reningsverket kommer högst att uppgå till nivåer 

som framgår av tabellen nedan. Driftparametrarna, d.v.s. målen i den dagliga driften av 

reningsverket kommer att sättas till ca 75 % av givna begränsningsvärden för att medge utrymme 

för driftstörningar, underhåll etc. i anläggningen. Reningsverket har sålunda kapacitet att genom 

att ”trimma” processen höja reningsgraden utöver dagens krav vilket minskar behovet av 

framtida investeringar, det innebär att Stockholm Vatten med investeringen agerar proaktivt 

gentemot framtida behov och kravbild. 

 

Villkor Gällande villkor (mg/l) Förväntade 

begräsningsvärden (mg/l) 

Kväve 10  6 

Ammoniumkväve 2 <2 

Fosfor 0,3 0,2 

BOD 8 6 
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Avloppstunnel 

Den tunnel som byggs för att överföra avloppsvatten från Bromma/Eolshäll till Sickla kommer 

att utföras med en tvärsnittsyta om ca 20 m
2
. Tunneln blir ca 15 km lång och kommer att brytas 

med konventionell teknik. Att använda konventionell teknik blir billigast och medger en relativt 

kort byggperiod. Att bygga en tunnel med självfall är det driftsäkraste och energisnålaste 

alternativet för att transportera spillvatten. Den volym som tunneln skapar kommer att utnyttjas 

för att dämpa flödesvariationer till reningsverket vilket ger en bättre reningsgrad. Tunneln kan, 

vid ett ev. driftavbrott, lagra normalflödet in till reningsverket via tunneln i ca 3-4 dygn innan 

bräddning sker vilket är positivt både vad gäller miljön och säkerheten vid reningsverket.  

 

Tunnelsträckningen har valts så att påverkan på miljö och fastigheter, m.m. minimeras. Se bilagd 

skiss över tunnelsträckningen. I samband med bygget av tunneln kommer ett antal pumpstationer 

att uppföras samtidigt som ett antal nu befintliga pumpstationer kommer att avvecklas. Totalt 

kommer energiförbrukningen hänförlig till tunneln att minska i förhållandet till nuläget. 

 

Henriksdals reningsverk 

Henriksdals reningsverk kommer enligt förslaget att byggas ut till en kapacitet om ca 1 620 000 

personekvivalenter vilket beräknar täcka expansionsbehovet i regionen fram till år 2040. 

Utbyggnaden möjliggörs utan större ingrepp i nuvarande reningsverk genom användande av ny 

teknik så kallade biomembran, MBR. MBR-tekniken kan anses välbeprövad och antas inte vara 

källa till problem i projektet.  

 

Ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, som kommer att ske i etapper under det att verket är i 

drift, anser bolaget inte kommer att ge upphov till komplicerade tekniska problem och oönskade 

utsläpp. För att ta emot de ökande flödena från Västerort byggs en ny grovrening och 

försedimentering i Sicklaberget. Utan att ta en ny bergnivå i anspråk kan Henriksdal byggas ut 

för ytterligare 500 000 personer. Den återstående utbyggnadsmöjligheten för reningsverket i 

Henriksdal är således av storleksordningen 2 000 000 personer utöver den nuvarande 

ombyggnaden som avser 1 620 000 personer, vilket kommer att tillfredsställa behovet under lång 

tid framöver.  

 

Flytten av slamutlastningen från utomhussilos i Sickla till ventilerade bergutrymmen i 

Henriksdal kommer att förbättra närmiljön i Hammarby Sjöstad. Då utfarten från slamutlastning, 

mm ansluter direkt till Lugnets trafikplats kommer i framtiden inga transporter av slam och annat 

att ske på lokalgator vilket är fallet i dag. Efter ombyggnaden av Henriksdals reningsverk 

kommer Stockholm Vatten att ha ett av Europas effektivaste reningsverk i sin storleksklass, om 

inte det effektivaste. 

 

Ekonomi 

Investeringen i reningsverk beräknas till 3 684 MSEK, tunneln beräknas till 1 322 MSEK, 

administration och ledning, mm av projektet beräknas till 393 MSEK. Projektreserven som 

särredovisas uppgår till ca 10 % av totalkostnaden för projektet. Det är bolagets uppfattning att 

projektbudgeten skall kunna innehållas. Mindre störningar kan hanteras ekonomiskt med 

projektreserven. De tekniskt ekonomiska riskerna är analyserade och beaktade.  

 

  



  27 (27) 

Projektbudgeten kan däremot påverkas av administrativa fördröjningar som utdragna 

tillståndsprövningar även om hänsyn tagits till tillståndsprocessens oförutsägbarhet. Totalt 

beräknas projektet påverka taxan för VA-kollektivet med ca 3,50 kr/m3. Jämfört med 

nollalternativet, utbyggnad av Bromma och Henriksdal var för sig, är kostnadsökningen ca 2,50 

kr/m3. (2014 års kostnadsläge). Ett kapitaltillskott till bolaget om ca 2 000 MSEK skulle i stort 

kompensera taxekollektivet för merkostnaden för överföringen av avloppsreningen till 

Henriksdal. Med hänsyn till investeringens tidsutdräkt torde en succesiv höjning av taxan under 

perioden 2015-18 vara att föredra.  

 

SLUT 

 

 

Bilagor: Ekonomiska kalkyler 

Tidplan 

Tunnelsträckning 
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Vatten AB 
torsdagen den 13 februari 2014.  
 
Justerat 2014-02-26 
 
 
Bengt Hansson Jari Visshed 
 
 
 
_____________________________________________________________________________
  
 
 
 
 § 4 
 
Behandlades det från styrelsemötet 2013-12-11 bordlagda ärendet angående 
Stockholms framtida avloppsvattenrening (bil 2). 
 
 
Styrelsen beslöt 
 
att          för egen del godkänna och föreslå Stockholm Stadshus AB att besluta   
              att genomföra projektet Stockholms framtida Avloppsrening       
              omfattande investering om 5 939 MSEK i prisnivå 2013-09 inne-       
              bärande; 
 
              i.   att Bromma reningsverk läggs ner och att avloppsvattnet från Brom-    
                   ma reningsverk och Eolshälls pumpstation via en nyan- 
                   lagd bergtunnel överförs till Sickla där ett nytt intag 
                   till Henriksdals reningsverk anläggs samt att Henriks- 
                   dals reningsverk byggs om bland annat med hjälp av så  

         kallad membranteknik och kan därmed ta emot avloppsvatten från ca  
         1 600 000 personer, 
 
    ii.  att Stockholm Vatten VA AB får i uppdrag att genomföra projektet  
         samt teckna erforderliga avtal samt 
 
    iii. att Stockholm Vatten AB bemyndigas att förvärva Fordons- 
         gas Stockholm ABs anläggningar i anslutning till 
         bl a reningsverken i Bromma och Henriksdal till en kostnad av  
         190 MSEK, samt att ingå de ytterligare avtal som krävs för  
         att anpassa fordonsverksamheten till den  nya situation som  
         uppstår när Bromma reningsverk läggs ner samt ut- 
         sorterad biologiskt fraktion från hushållsavfall skall rötas 
         i Henriksdal. 
 

 
 
 
 
 
Stockholms 
framtida 
avloppsrening. 



  att        förklara beslutet omedelbart justerat.    
 
Ledamoten Kennet Bergh ville för sin del framföra följande särskilda uttalande: 
 
”Jag ställer mig bakom beslutspunkterna i ärendet. Det är väsentligt att arbetet 
med en långsiktig hållbar lösning på kommande reningskrav och för att möta ett 
ökande antal abonnenter kommer igång. 
En nedläggning av Brommareningsverk är också en viktig faktor när det gäller 
framtida bostadsbyggande i regionen. 
Då det emellertid inte är det billigaste investeringsalternativet som väljs vill jag 
poängtera vikten av att exploateringsintäkterna från marken vid Bromma 
reningsverk tillförs Stockholm Vatten VA AB så att investeringen blir 
kostnadsmässigt neutral jämfört med alternativet att behålla Bromma 
reningsverk. Allt annat skulle tynga bolaget avsevärt och vore också detsamma 
som att överföra medel från VA-kollektivet till Stockholm stad vilket torde vara 
synnerligen tveksamt.” 
 
Vice ordföranden Jari Visshed och ledamoten Christina Labus ville för sin del 
framföra följande särskilda uttalade: 
 
”Vi ställer oss bakom förslaget till genomförandebeslutet innebärande att 
Bromma reningsverk läggs ner samt att vattnet leds till Henriksdalsverket. 
Vi ser positivt på det alternativet då vi med den föreslagna nya reningstekniken 
kan minska miljöpåverkan av framförallt kväve och fosfor. Det gör att bolaget 
kan leva upp till de åtaganden Sverige har tagit på sig och de gränsvärden för 
utsläpp som finns för verksamheten. Positivt är också att man kan minska 
antalet breddningar, att vattnet orenat släpps ut i Mälaren och Saltsjön. Den 
potential för att växa i takt med att Stockholm växer ser vi också som en stor 
fördel i projektet. 
Att lägga ner Brommaverket innebär också att man frigör stora områden för 
bostadsbebyggelse något vi socialdemokrater ser som viktigt mot bakgrund av 
dagens bostadsbrist i Stockholm.  
 
Att vatten leds till Henriksdal ställer stora krav på att verket utformas med 
parallella system oberoende varandra så att man, närmast oavsett av vad som 
sker, kan säkerställa att reningen av vattnet fungerar. 
Projektet som sådant är enormt och delvis nästan oöverblickbart. Det är svårt 
att säga att man ”tänker på allt”. Det innebär att man måste ha en viss 
ödmjukhet inför det. Att inte alltid fortsätta enligt plan. Därför kan det vara bra 
att fortsatt ha de olika alternativen i utredningen levande i det fall man stöter på 
oförutsedda svårigheter.” 
 
Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist gav sitt stöd till  
vice ordförande Jarri Vissheds och ledamoten Christina Labus uttalade samt 
ville för sin egen del framföra följande särskilda uttalande: 
 
”Först ett tack för att miljöpartiets ståndpunkt vid inriktningsbeslut till slut togs 
i beaktande och ett utförligare beslutsunderlag togs fram. 



 
Miljöpartiet är positiva till projektets goda miljöaspekter, där minskad 
bräddning och förbättrad avloppsrening, och även möjligheten att frigöra yta 
för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen väger tungt till projektets 
fördel. Vi befarar dock att projektet kommer att bli dyrare än beräknat, då 
många faktorer såsom tid för genomförande och priset för tunnelbygge lätt kan 
tänkas öka. Det är mycket viktigt att staden snarast sluter ett avtal med 
Stockholm Vatten om den summa man kommer att betala för den mark som 
frigörs vid en nedläggning av Bromma reningsverk, med fördel i samband med 
att genomförandebeslutet tas. Om bolagets egna uppskattningar av vad staden 
är villig att betala för marken inte uppfylls kommer kostnaden för projektet att 
behöva räknas om och kan bli orimligt högt för bolaget och VA-kollektivet. 

 
Att sårbarheten ökar om all avloppsrening lokaliseras till ett enda 
avloppsreningsverk är fortfarande en riskfaktor. Det är lämpligt att den ledning 
som idag leder delar av västerorts avlopp till Himmelfjärden behålls av bolaget, 
om det i framtiden skulle visa sig finnas behov för ett nytt samarbetsavtal med 
SYVAB. 
 
Då projektet även innehåller faktorer som innebär en negativ miljöpåverkan, 
såsom ökande energiförbrukning, ökad kemikalieanvändning och minskad 
biogasproduktion är det av största vikt att bolaget redan nu börjar se över hur 
bolaget kan bidra till egenproducerad energi, tex genom solelsproduktion i de 
egna anläggningarna eller via egna vindkraftparker och ser över hur energi 
från spillvatten bäst ska tas omhand. Kraft måste även läggas på att utreda hur 
biogasproduktionen ska kunna maximeras. Det är av största vikt att de 
kemikalier som kommer att användas i den nya reningsanläggningen utvärderas 
och miljöanpassas i största möjliga mån. Vid framtida bostadsbyggande på den 
frigjorda marken bör dessutom de grönområden som ligger i skyddszonen runt 
Bromma reningsverk inventeras och, där så är motiverat, skyddas eller klassas 
som park.” 
 
Ledamoten Rolf Brattström ville för sin framföra följande särskilda uttalande: 
 
”Grunderna för beslutet är osäkra avseende val av alternativa lösningar, 
säkerhet i metod och kostnad. Undertecknad hänvisar till tidigare 
ställningstaganden i frågan vid styrelsemöten 130904 och 131211.” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                                                          

 
 



                                                                    § 5 
 
Behandlades verkställande direktörens förslag till överföring av 
renhållningsverksamheten till Stockholm Vatten-koncernen (bil 3). 
 
Ledamoten Rolf Brattström yrkade att styrelsen avslår förslaget till överföring 
av 
renhållningsverksamheten till ett nybildat bolag, Stockholm Vatten Avfall AB, 
under ett nybildat bolag Stockholm Vatten Holding AB som i sin tur ligger 
under 
Stockholm Stadshus AB. 
 
Styrelsen beslöt, efter genomförd votering, att godkänna verkställande 
direktörens förslag dvs, 
 
att godkänna genomförandet av förslag till bolagisering och överföring av    

renhållningsverksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett    
nytt aktiebolag, Stockholm Vatten Avfall AB (namnförslag) inom 
Stockholm Vatten- koncernen per den 1 juli 2014, 

 
att godkänna principerna beskrivna i ärendet avseende Stockholm Vatten-

koncernens nya bolagsstruktur, 
 
att godkänna att den ekonomiska regleringen mellan Stockholm Vatten 

Avfall AB (namnförslag) och trafik- och renhållningsnämnden sker 
enligt föreslagna principer i ärendet, 

 
att hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och kommunfullmäktige i 

Stockholm hemställa om godkännande av det föreliggande förslaget, 
 
att uppdra åt verkställande direktören att verkställa beslutet, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
 
Ledamoten Rolf Brattström ville för sin del framföra följande särskilda uttalade: 
 
”All sop- och avfallshantering i Stockholm utföres idag av privata 
entreprenörer  
Upphandling, planering och administration sköts idag av Staden. Trafik- och 
renhållningsnämnden fattade 20120206 beslut om bolagisering av stadens ren- 
hållningsverksamhet. Man beslöt om överföring av verksamheten från trafik- 
och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten koncernen. 
Det bolaget fanns inte när beslutet togs i Trafik och renhållningsnämnden. Att 
bolagisera primära kommunala ansvarsområden som upphandling, planering 
och administration av renhållning innebär en försämrad demokratisk styrning 
och en försämrad möjlighet för samhällsmedborgare att få insikt i driften och 
möjlighet att påverka verksamheten. Förslaget innehåller också att en särskild 

 
 
Överföring av 
renhållningsverk-
samhet till 
Stockholm Vatten-
koncernen. 
 



nämnd skall inrättas som skall ha det politiska ansvaret för renhållningen i 
kommunen.  
Det kan inte ligga inom SVABs styrelses jurisdiktion att fatta ett sådant beslut. 
De eventuella effektivitets-/ekonomiska vinster som en bolagisering och 
samadministration med SVAB kan ge (i stort sett samma kund- 
stock, logistiska vinster med rötning av matavfall) bedöms inte uppväga 
nackdelarna som en försämrad samhällelig insyn och styrning av verksamheten 
leder till. Demokratiförlusten är för stor”. 
 
Ledamoten Katarina Luhr och suppleanten Mats Lindqvist ville för sin del 
framföra följande särskilda uttalande: 
 
”Vi ser positivt på överflyttningen av renhållningsverksamheten till ett eget 
bolag, och bildandet av en ny nämnd, förslagsvis benämnd Kretsloppsnämnden. 
Vi ser också att det finns samordningsvinster i att samla vatten, avlopp och 
renhållning under ett övergripande bolag. 
 
Vi vill dock så här inledningsvis i processen flagga för att den kommande 
utvecklingen för biogasproduktion inte per automatik bör implicera en 
samrötning av matavfall och avloppsavfall. Kvalitet och användbarhet hos 
restprodukterna för de olika avfallstyperna skiljer sig tyvärr åt. Avloppsslammet 
har en markant högre föroreningsgrad än matavfall. En sambehandling riskerar 
därför att leda till deponering inte bara av avloppsslammet utan även 
matavfallsresterna vilket är en utveckling som bör undvikas.”. 
 
 
_______________________________________________________________  
  
  
Vid protokollet: 
Stefan Broström 
 
 
Rätt avskrivet intygas: 
 
 
Eva Lindén 
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