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TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

(ifylls i tillämpliga delar) 

Datum (åååå-mm-dd): 2014-06-18 
Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall 

 

Datum (åååå-mm-dd):       
  
Projektnamn: Hötorgsgången, omisolering 

 

Adress: Gången mellan Höghus 1 och 2, mellan 
Sergelgatan och Sveavägen  

 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

      H8000274 

      8001661 

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 2013-02-04 Michael Åhström                   

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut 2013-03-13 Lars Jolerus                   

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut 2013-03-18 Per Anders Hedkvist             3.780.000 kr 

ev. rev. gnmf.beslut                               

Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

2014-06-18  

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr kr kr 

3.900.000 Michael Åhström             120.000 

 

ev. beslut på 
högre beslutsnivå 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 
den grå rutan och välj rätt alternativ) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         

                                         

                                         
* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende. 
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Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2013 2014 20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program X                                       

Projektering X                                       

Entreprenad   X X X   X                             

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede Michael Åhström/Ida Eklindh Anläggning/Konstbyggnadst 
Ansvarig: Projekteringsskede Michael Åhström/Ida Eklindh Anläggning/Konstbyggnadst 
Ansvarig: Entreprenadskede Ida Eklindh Anläggning/Konstbyggnadst 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll: Sven-Olov Wingård 
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Konstbyggnad: Ida Eklindh 
Projektering, gata: Liselotte Luhr Upplåtelse: Lottie Carlquist 
Entreprenad: Ida Eklindh Tillgänglighet:       
Belysning: Marika Andersson Stadsdelsförvaltning: Norrmalm 
Signal:         
Övriga:  Salem Salvo, InfraKonsult (Byggledning) 
Projektet är 
samordnat med: 

Vasakronan, vilka betalat sin del av projektet enligt tidigare avtal 

 
Måluppfyllelse 

Hötorgsgången ligger på kvartersmark och är X-område, där konstruktionen ägs av Vasakronan och ytskiktet 
inkl markvärme ägs av Stockholm stad. 
Ytbeläggningen var i mycket dålig kondition och det var omfattande läckage i underliggande lokaler. 
Projektet utfördes gemensamt med Vasakronan, som tog kostnaderna för konstruktionen, omisolering samt 
nytt rörsystem. Stockholm stad bekostade omläggning och utbyte av markvärme, nya brunnar samt ytskikt. 

 

Kommentarer om övriga erfarenheter 
Teknisk lösning: Beläggning, markvärme och överbyggnad revs ner till gamla isoleringen. 

Betongytan reparerades lokalt vid behov och överbyggnad återställs med 
nytt tätskikt, ny överbyggnad, ny markvärme samt ny ytbeläggning. 
Samtliga brunnar och rör byttes ut. 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

Projektet delades upp i etapper där samtliga lokaler/entréer/tunnelbanas 
nedgång var tillgängliga under hela byggtiden. 

Miljökonsekvenser: Hög. 
Kopparrör för markvärme som byttes till plastslangar (PEX).  
Hällar från tätskiktsprojektet Sergels Torg återanvändes i detta projekt. 

Riskhantering: Inteckning av arbetsområdet utfördes pga. av risk för läckage vid 
nederbörd. 
Lokal asbetssanering utfördes där vi gjorde håltagning för nya brunnar. 

Ekonomiskt utfall: varför 
avvikelse mot kalkylerade 
utgifter 

Ökning mot kalkylerat utfall berodde delvis på att vi bytte ut allt som hade 
med markvärmen att göra och att vi fick göra en hel del omprojektering på 
plats då de gamla ritningarna inte stämde mot verkligheten. 

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år …….) 

Omisoleringen gör konstruktionen tät och den nya beläggningen minskar 
underhållet avsevärt. 

Övrigt: 
(genomförandetid, info mm) 

Den 2-komponentsfog som lagts mellan plattorna krävde en hög 
dygnstemperatur, vilket medförde en liten förskjutning av slutförandetiden. 

 


