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 Handläggare 

Nina Morling 

08-508 265 20 

Till 

Exploateringsnämnden 

2014-12-11 

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna 
Årsta 1:1 och Postgården 1 i stadsutvecklings-
området Årstafältet etapp 3, till Svenska Hus i 
Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis 
Fastigheter AB. Markanvisning för skola och 
förskola inom fastigheten Årsta 1:1 och 
Postgården 1 till Skolfastigheter i Stockholm 
AB.  Markanvisning för idrottsändamål till 
Fastighetskontoret. 

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom 

fastigheten Årsta 1:1 och Postgården 1 till Svenska Hus i 

Stockholm AB. 

2. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom 

fastigheten Årsta 1:1 till Olov Lindgren AB. 

3. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom 

fastigheten Årsta 1:1 och Postgården 1 till Fortis Fastigheter 

AB. 

4. Exploateringsnämnden anvisar mark för skola och förskola 

inom fastigheten Årsta 1:1 och Postgården 1 till 

Skolfastigheter i Stockholm AB. 

5. Exploateringsnämnden anvisar mark för idrottsändamål inom 

fastigheten Postgården 1 till Fastighetskontoret. 

6. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa 

markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. 

7. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden 

upprättar detaljplan för området.  
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Krister Schultz 

Förvaltningschef 

 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Larisa Freivalds 

Enhetschef 

 

 

 

 
Sammanfattning 
Planeringen för en ny stadsdel på Årstafältet har pågått sedan 

2007. Projektet syftar till att skapa ca 6 000 nya bostäder för 

12 000 invånare i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång 

till kollektivtrafik, rekreation och service.  

Detaljplanearbete pågår för parken och de två första 

bebyggelseetapperna som omfattar ca 1 600 lägenheter och 

lokaler för förskolor, service och butiker.  

Detta ärende utgör starten för bebyggelseetapp 3 i 

stadsutvecklingsområdet med förslag till markanvisning 

omfattande 275 lägenheter – alla hyresrättslägenheter – skola, 

förskola, idrottshall och service.  

För hyresrätterna sker markanvisning genom direktanvisning. 

Mark för en skola med inkluderad förskola föreslås anvisas till 

Skolfastigheter i Stockholm AB. Mark för idrottshall föreslås 

anvisas till Fastighetskontoret. Marken upplåts med tomträtt. 

Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och 

utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

 

 
Bakgrund till markanvisningen 
I stadsutvecklingsprojektet Årstafältet har detaljplanering 

påbörjats för parken och för bebyggelseetapperna 1 och 2 som till 

största del markanvisades 2011-10-20 respektive 2012-12-13. I 
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detta ärende föreslås markanvisning av bebyggelseetapp 3 av ca 9 

etapper i hela stadsutvecklingsområdet. 

Det finns många intressenter för markanvisning på Årstafältet 

och urvalet har gjorts genom en jämförelse av bl a tidigare 

genomförda projekt, mängd tidigare erhållna markanvisningar 

och visat intresse för projektet. De valda byggherrarna har inte 

erhållit markanvisning i etapp 1 eller etapp 2. 

 

Se bilaga 1 för karta över Årstafältet med bebyggelseetapperna 

markerade.  

 
 
Tidigare beslut  
 

2007-08-23 SBN, 

ExplN 

Start-PM och utredningsbeslut för  

en ny stadsdel på Årstafältet.  

Gemensamt tjänsteutlåtande. 

2008-02-21 SBN Skrivelse angående begäran om  

ny hearing om Årstafältet. 

2008-05-15 

2008-05-19 

SBN, 

ExplN 

Lägesredovisning inför internationell 

arkitekttävling. Gemensamt 

tjänsteutlåtande. 

2009-05-14 ExplN Lägesredovisning och utredningsbeslut. 

2010-03-25 ExplN Remissvar programsamråd samt  

inriktningsbeslut. 

2010-06-23 SBN Redovisning av programsamråd och  

ställningstagande inför fortsatt 

planarbete. 

2010-09-27 KF Inriktningsbeslut. 

2011-05-12 SBN Start-PM för planläggning av en  

ny park på Årstafältet. 

2011-10-20 

2011-10-20 

SBN,  

ExplN 

Start-PM för planläggning av ny  

bebyggelse, etapp 1. Markanvisning för  

bebyggelse, etapp 1. 

2012-06-14 ExplN Lägesredovisning.  

Reviderat inriktningsbeslut. 
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2012-09-27 ExplN Remissvar plansamråd  

Årstafältets park. 

2012-10-15 

 

2012-12-13 

KF 

 

ExplN 

Lägesredovisning.  

Reviderat inriktningsbeslut. 

Markanvisning etapp 2 

2014-04-03 ExplN Markanvisning etapp södra 

 

Projektets ekonomi i sin helhet behandlades av nämnden i ett 

reviderat inriktningsbeslut 2012-06-14 och av 

kommunfullmäktige 2012-10-15. De sammanlagda utgifterna i 

löpande prisnivå beräknas till drygt 2 700 mnkr och inkomsterna 

beräknas till ca 4 400 mnkr. Investeringsanalysen enligt 

nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt nettonuvärde 

om ca 780 mnkr. 

 

 

Markanvisning 
Detta ärende omfattar förslag till markanvisning för 275 

lägenheter, skola, förskola och idrottshall. Alla lägenheter är 

hyresrätter. Utöver markanvisning för huvudsakligen 

bostadsändamål till tre olika byggföretag föreslås markanvisning 

för skol- och förskoleändamål till Skolfastigheter i Stockholm AB 

och markanvisning för idrottsändamål till Fastighetskontoret.  

Etappen omfattar två olika fastigheter. I den västra delen berörs 

Postgården 1 som ägs av ICA Fastigheter Sverige AB. 

Överenskommelse med ICA finns om stadens markanvisning av 

delar av Postgården 1 inför stadens framtida förvärv av 

fastigheten. Övrig mark inom stadsutvecklingsområdet ingår i 

Årsta 1:1 som ägs av staden.  

Hyresrättskvarteren 

Tre byggföretag föreslås erhålla markanvisning för hyresrätter i 

denna etapp. Fortis Fastigheter AB föreslås erhålla en 

markanvisning omfattande ca 125 lägenheter i kvarter A. Svenska 

Hus i Stockholm AB föreslås erhålla en markanvisning om ca 100 

lägenheter i kvarter B. Olov Lindgren AB föreslås erhålla en 

markanvisning om ca 50 lägenheter i kvarter C. Se bilaga 2. 

Marken för hyresrätt upplåts med tomträtt. 

Skola och förskola 

Utbildningsförvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs 
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stadsdelsnämnd har behov av skola och förskola inom etappen. 

Skolan ska vara för elever från förskoleklass upp till årskurs 9. 

Förskolan ska inrymmas i samma kvarter som skolan för bl a för 

att i framtiden kunna konverteras till skola om nödvändigt. 

Kontoret föreslår därför en markanvisning till Skolfastigheter i 

Stockholm AB.  

Idrottshall 

Idrottsförvaltningen har behov av en fullstor idrottshall på 

Årstafältet. Idrottshallen ska uppföras intill skolan, för att kunna 

nyttjas i skolverksamheten. Kontoret föreslår därför en 

markanvisning till Fastighetskontoret.  

 

Markanvisning sker enligt de principer som 

exploateringsnämnden angivit i sitt beslut om stadens 

markanvisningspolicy. Markanvisningen gäller under två år från 

nämndens beslut. Kontoret tecknar markanvisningsavtal utifrån 

gängse mallar med byggherrarna i enlighet med detta 

tjänsteutlåtande. 

Se bilaga 2 för kvarter i etapp 3.  

 

Planbeställning  
Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och 

utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

 

Miljö 
Länsstyrelsens bedömning är att bebyggelsen medför betydande 

miljöpåverkan och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning 

pågår.  

 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Ianspråktagen grönyta kompenseras genom utveckling av parken 

i projektet.  

 

 

Energihushållning 
Bolaget har förbundit sig att vid projektering och byggande inom 

fastigheten uppfylla krav samt eftersträva målet för ”hållbar 

energianvändning vid nyproduktion på stadens mark” med högst 

55 kWh/kvm och år enligt Stockholms miljöprogram 2012-2015 

”Hållbar energianvändning”. 
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Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till 

behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Exploateringen ska genomföras inom ramen för Stockholm en 

stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö.  

 

Tillgänglighetsfrågorna kommer att utredas i samband med 

planprocessen. Vistelseytor intill de nya husen och entréer 

kommer att vara tillgängliga för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Området som bebyggs har mycket små 

terrängskillnader. 

 

Påverkan på barn 
Inom Årstafältet kommer att finnas ett stort antal förskolor, en 

eller två skolor och stora möjligheter till idrottsutövande. Den 

stora parken kommer att vara tillgänglig för alla.  

 

Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens byggkostnad avsättas 

till offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm 

Konst.  

 

I detta projekt redovisas medel och konstnärlig gestaltning i 

genomförandebeslutet. 

 

Genomförandefrågor 
 

Övergripande tidplan för projektet 
Projektet Årstafältet är nu helt inne i planeringsfasen med tre 

detaljplaner igång, en för parken och två för bebyggelse. 

Ytterligare en detaljplan för bebyggelseetapp 3 ska påbörjas inom 

kort. Markanvisningar kommer att ske årligen för de etapper som 

återstår. När detaljplanerna vinner laga kraft påbörjas 

genomförandefasen som kommer att löpa parallellt med 

planeringen under många år. 

Stadsutvecklingsområdet planeras vara utbyggt cirka år 2035. 

Deletapp 3 har en preliminär tidplan. Kontoret bedömer att 

arbetet med detaljplanen kommer att pågå i cirka 18 månader. 

Mot bakgrund av detta planerar staden byggstart av 
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gatuutbyggnaden till år 2020 och första inflyttning bedöms till år 

2023. 

 

Nästa beslut efter det aktuella är ett delgenomförandebeslut för 

etapp 1 inför att överenskommelse om exploatering ska träffas 

med exploatörerna. Detta beräknas preliminärt ske kvartal 2 år 

2015. Delgenomförandebeslut för etapp 3 som markanvisas 

beräknas ske under 2019. 

 

Risker och osäkerheter 
För projektets genomförande finns i dagsläget framförallt 

följande risker. 

 

 Överklaganden av detaljplanerna 

 Oväntade problem med grundläggning och grundvatten 

 Partikel- och bullernivåer för de mest utsatta kvarteren 

 

Information till andra förvaltningar 
Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med 

stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningen, 

idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 

fastighetskontoret. Vi arbetar tillsammans för att skapa 

bostadskvarter, idrottshall, skola och förskola i etappen. 

 

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret ser positivt på deletappen som en naturlig förlängning 

av utbyggnaden av Årstafältet. Slutligt ställningstagande till 

utformningen bör ske under planprocessen. 

 

 

Slut 
 

 

 
Bilagor 
1. Karta etappindelning 

2. Kvarter, etapp 3 
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