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Utlåtande 2014: RI (Dnr 023-1237/2014) 

 

 

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. 

Sandaletten i Älvsjö 
Inriktningsbeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Inriktningen för nyproduktion om ca 157 hyreslägenheter inom kv. 

Sandaletten, till en total investeringsutgift om ca 450 mnkr, godkänns. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Ann-Margarethe 

Livh anför följande. 

 

Ärendet 

 

AB Familjebostäder äger i dag drygt 500 bostäder i Älvsjö. Genom projektet 

kommer bolaget att bygga cirka 157 nya hyresrätter i kv. Sandaletten. 

Lägenheterna bedöms vara klara år 2019. 

 

Beredning 

 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB tillsammans med 

stadsledningskontoret. 

 

Våra synpunkter 

 

Stockholm behöver fler bostäder, inte minst hyresrätter. I majoritetens förslag 

till budget föreslår vi att Stockholm ska höja ambitionen för bostadsbyggandet 
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och att det ska byggas 40 000 bostäder till år 2020, varav minst hälften ska 

vara hyresrätter. Detta innebär också en höjd ambition för de allmännyttiga 

bostadsbolagen där målsättningen är att de ska fördubbla nyproduktionen inom 

tre år. Det är också angeläget att de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar för 

att hålla nere produktionskostnaderna och verkar för rimliga hyror. Samtidigt 

är det viktigt att boende i området garanteras inflytande och involveras tidigt i 

planprocessen bland annat för att minska risken för överklaganden som kan 

försena planeringsprocessen. 

Älvsjö är ett strategiskt stadsutvecklingsområde för Stockholm. Projektet 

innebär ett viktigt tillskott av hyreslägenheter i området. AB Familjebostäder 

är i dag en stor fastighetsägare i Älvsjö och med det föreslagna projektet kan 

detta utvecklas och innebär en effektiv fastighetsförvaltning för bolagets 

bostadsbestånd i området. 

 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande samt utdrag ur protokoll från styrelsen för AB 

Familjebostäder 

2. Investeringskalkyl AB Familjebostäder (Sekretess enligt19 kap 2 § 

OSL, finns tillgängligt för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige hos 

Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, plan 3) 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

Inriktningen för nyproduktion om ca 157 hyreslägenheter inom kv. 

Sandaletten, till en total investeringsutgift om ca 450 mnkr, godkänns. 

 

Stockholm den 3 december 2014 

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Ann-Margarethe Livh 

Ulrika Gunnarsson 
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

AB Familjebostäder äger i dag ca 500 lägenheter i Älvsjö, men kommer med 

utvecklingen av området kring Sandaletten, Kabelverket och Prästgårdshagen 

att fördubbla sitt fastighetsbestånd i området.  

AB Familjebostäders nyproduktion omfattar ca 157 hyresrätter och ett 

LSS-boende, som bedöms kunna stå klara under år 2019. Projektet bedöms 

innebära en investering om 450 mnkr. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen ser positivt på att 

nyproduktion sker i ett område som utpekats som en av stadens attraktiva 

tyngdpunkter med goda kollektiva kommunikationer. 

Det föreslagna projektet innebär också ett värdefullt tillskott av 

hyreslägenheter i ett område där AB Familjebostäder har befintliga fastigheter, 

vilket kan bidra till en effektiv förvaltningsenhet.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret välkomnar också möjligheten 

att inrymma LSS-boende i projektet. Vidare bedömer koncernledningen och 

stadsledningskontoret att direktavkastningen i projektet är i det lägre 

intervallet jämfört med flerbostadshus i närområdet. Detta kan dock motiveras 

genom ett mycket attraktivt läge i området, nära både kommunikationer, 

service och rekreationsområden.  

Projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som stort 

projekt (>300 mnkr), enligt kommunfullmäktiges investeringsregler. 

Koncernledningen uppmanar därför AB Familjebostäder att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar. 

 

Bakgrund 

AB Familjebostäder har idag ca 500 lägenheter i Älvsjö, men kommer genom 

utvecklingen av Sandaletten, Prästgårdshagen och Kabelverket att fördubbla 

sin förvaltningsvolym i området.  

Området försörjs effektivt av kollektivtrafik genom bl.a. pendeltåg och 

bussar från Älvsjö station.  

För att bidra till utvecklingen i Älvsjö köpte AB Familjebostäder i 

september 2012, i samverkan med JM AB, fastigheten Sandaletten för 53 mnkr 

från Valad Sweden AB, för bostadsbyggnations-ändamål (styrelsebeslut 2012-

09-15). AB Familjebostäder förvärvade 1/3 och JM 2/3 av fastigheten 

(Genomförandebeslut i Kommun-fullmäktige 2014-05-25). Kvarteret 

Sandaletten ingår i det programområde som också innefattar projektet 
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Kabelverket 2 och 7. AB Familjebostäders sammantagna bostadstillskott i 

Älvsjö Centrum är om totalt cirka 820 bostäder åren 2011-2022.  

Med bolagets bostadsbyggnation av fastigheterna Pendlaren, Perrongen, 

Sandaletten och Kabelverket förändras bebyggelse-karaktären norr om Älvsjö 

Centrum, från kontors- och industri-bebyggelse till stadskvarter. 

Omvandlingen med bostäder kompletteras dock av befintliga fastigheter med 

kontor och arbetsplatser, vilket ger en blandad bebyggelse. 

Den, i detta ärende, föreslagna utvecklingen av området utgör en 

investering överstigande 300 mnkr. Enligt stadens riktlinjer för projekt som 

överstiger denna beloppsgräns ska inriktnings- och genomförandebeslut om 

investeringarna också godkännas av Stockholms kommunfullmäktige. 

 

Mål och syfte 

AB Familjebostäder planerar att utöka sina möjligheter att bidra till nya 

bostäder i Stockholm genom att utveckla ett markområde i Älvsjö som 

omfattar ca 157 hyresrätter och ett LSS-boende (boende enligt ”Lag om 

särskilt stöd) för fem personer samt en lokal. Genom projektet bidrar AB 

Familjebostäder både till utbudet av hyresrätter i Stockholm samt till behovet 

av LSS-bostäder.  

Genom det lugna läget och en god tillgång till förskolor, skolor, rekreation, 

kollektivtrafik och service bedöms målgruppen för projektet främst vara 

barnfamiljer.  

AB Familjebostäder har idag ca 500 lägenheter i Älvsjö, men kommer 

genom utvecklingen av Sandaletten, Prästgårdshagen och Kabelverket mer än 

fördubbla sin förvaltningsvolym i området, vilket ger goda förutsättningar för 

en effektiv förvaltning. 
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Bild: Kvarteret Sandalettens läge i Älvsjö 

 

 
Bild: Detaljplaneområdet med respektive byggherre 
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Den planerade bebyggelsen 

Projektet omfattar ett kvarter med 157 hyreslägenheter och gestaltningen har 

inspirerats av industriverksamheten, som tidigare har dominerat området. 

Byggnaden är fem våningar samt därutöver en vindsvåning samt en högdel 

med åtta våningar. Gården är upphöjd för att inrymma garage m.m. 

 

 
Bild: Kvarteret Sandaletten sett från söder 

 

Tidplan 

Ett program för området Kabelverket och Sandaletten togs fram och 

godkändes av Stadsbyggnadsnämnden under år 2012. Start PM för 

detaljplanen Sandaletten antogs av stadsbyggnadsnämnden i januari och 

samråd beräknas ske i oktober 2014. 

Detaljplanen, som följs av projektering och genomförande, beräknas ske 

under början av år 2016. Genomförandebeslut bedöms därav behöva fattas 

under första halvan av år 2016. Projektet planeras byggstarta år 2016 och 

färdigställas år 2019. 

 

Organisation 

Projektet kommer drivas av AB Familjebostäders Projektutvecklingsavdelning 

i samarbete med stadens berörda nämnder, stadsbyggnads- respektive 

exploateringsnämnden. 

 

Risker 

De risker som främst identifierats är tidsförskjutningar, beroende på två 

faktorer. Risk för överklagande av planen, vilket kan medföra 

tidsförskjutningar. 
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I området kommer det att tillkomma en stor volym bostäder under kort tid, 

vilket kan medföra en stor omsättning. För att säkerställa att nyproduktionen 

sker i takt med efterfrågan genomförs den etappvis, baserat på en 

marknadsanalys för respektive del-etapp.  

 

Miljö 

Miljö- och energikrav utgår ifrån bolagets certifierade miljöledningssystem 

och följs upp genom energi- och miljöprestandaindex. 

 

Ekonomi 

Produktionskostnaden och markarbeten för den nya bebyggelsen bedöms totalt 

uppgå till ca 450 mnkr, vilket motsvarar en produktionskostnad om ca 36 000 

kr per kvm. Investeringskalkylen anger ett positivt resultat med 

marknadsmässigt direktavkastningskrav. 

 

Stockholms Stadshus AB 

 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 

2014 att föreslå kommunfullmäktige följande. 

 

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 157 hyreslägenheter inom kv. 

Sandaletten, till en total investeringsutgift om ca 450 mnkr, godkänns. 

 

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att 

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 157 hyreslägenheter inom kv. 

Sandaletten, till en total investeringsutgift om ca 450 mnkr, godkänns. 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Ann Mari Engel (V) enligt följande: 

 

”Vänsterpartiet vill att det noteras att det kan komma andra direktiv bl.a. gällande 

hyresnivåerna i investeringskalkylen.” 

 

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

daterat den 9 september 2014 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet utgör ett värdefullt 

tillskott av hyresrätter i Stockholm. Vidare ser stadsledningskontoret och 
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koncernledningen positivt på att det sker i ett område som utpekats som en av 

översiktsplanens tyngdpunkt, samt där det finns en god försörjning infrastruktur i 

form av kollektiva kommunikationer, skolor, service och rekreation. 

Det föreslagna projektet innebär också en värdefull komplettering i 

Familjebostäders fastighetsbestånd, i ett område där bolaget har befintliga 

fastigheter, vilket ger goda förutsättningar för en effektiv förvaltningsenhet.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret välkomnar också möjligheten att 

inrymma LSS-boende inom den planerade bebyggelsen, då det inom staden finns ett 

behov av ytterligare kategoribostäder för flera grupper med särskilda behov.  

Stadsledningskontoret och koncernledningen gör bedömningen att 

direktavkastningen i projektet är i den lägre kvartilen, inom närmarknaden. Detta 

motiveras dock av det attraktiva läget för projektet med närhet till både rekreation, 

service och kommunikationer.  

Investeringskalkylen anger ett positivt resultat, men projektets marginaler 

kommer att kräva en mycket god kontroll både avseende produktions- och 

driftskostnader samt kommande erhållna hyresnivåer. 

Projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som stort projekt 

(>300 mnkr), enligt kommunfullmäktiges investeringsregler. Koncernledningen 

uppmanar därför Familjebostäder att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och 

till koncernledningen med lägesredovisningar. 

 
 

 

 


