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Till 
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Idrottsnämnden 
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Byggnation av ny läktare med tillhörande 
servicebyggnad på Grimsta IP                      
Reviderat genomförandebeslut 

 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag att bygga en ny 

läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP till en sam-

manlagd investeringsutgift om cirka 58,0 mnkr enligt redo-

visade förslag. Fastighetsnämnden kommer begära ombudge-

tering av kvarvarande budgetmedel från 2014 om 47 mnkr i 

samband med verksamhetsberättelsen 2014. Resterande 11 mnkr 

inryms i budgetramen för 2015.  

2. Fastighetsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige 

för beslut. 

3. Fastighetsnämnden ger, efter kommunfullmäktigebeslut, kon-

toret i uppdrag att teckna ett reviderat självkostnadstillägg till 

nuvarande hyresavtal.  

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

 

1. Idrottsnämnden godkänner en höjning av investeringsutgiften 

med 11 mnkr till sammanlagt 58,0 mnkr för byggnation av ny 

läktare på Grimsta IP med tillhörande servicelokaler.  

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för 

godkännande av hyreshöjningen om sammanlagt cirka 5,1 mnkr 

år 1 till följd av en höjning av investeringsutgiften. 

3. Idrottsnämnden ger, efter medgivande av kommunstyrelsens 
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ekonomiutskott, förvaltningen rätt att teckna erforderligt tillägg 

till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret om sammanlagt 

5,1 mnkr år 1 avseende den nya läktaren till följd av 

investeringsutgiften. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

 

Juan Copoví-Mena Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 

 

 

 

Sammanfattning 

För att Brommapojkarna ska få fortsätta att spela fotboll i Superet-

tan respektive Allsvenskan krävs bland annat en läktarkapacitet på  

3 000 platser med ryggstöd under tak, enligt Svenska Fotbollförbun-

dets manual. Dagens läktare på Grimsta idrottsplats har en kapacitet 

på cirka 1 000 platser med ryggstöd under tak. Matcherna på 

Grimsta IP spelas idag på dispens. En ny läktare behöver vara klar 

till säsongstart 2015.  

 

Utlåtande 

Detta gemensamma tjänsteutlåtande och förslag till genomförande-

beslut från fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ersätter, på 

grund av nedan redovisad kostnadsökning, ett tidigare genomföran-

debeslut daterat den 18 mars 2014. 

 

Bakgrund 

Brommapojkarna, med hemmaplan på Grimsta IP, har tillsammans 

med Svenska Fotbollförbundet länge efterfrågat en läktare som upp-

fyller Svenska Fotbollförbundets krav. Under 2013/2014 tog därför 

fastighetskontoret på uppdrag av idrottsförvaltningen fram hand-

lingar för byggnation tillsammans med ramavtalad totalentreprenör. 

Den framräknade kalkylen visade sig då för dyr. Entreprenaden la-

des därför ut på offentlig upphandling efter sommaren 2014. Inga 

anbud kom in. 
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Kravet om konkurrensutsättning anses därmed uppfyllt. Fastighets-

kontoret tog därför kontakt med annan entreprenör och frågade om 

kostnad för utförande av entreprenad. Entreprenören återkom med 

ett anbud på 54,0 mnkr för totalentreprenad. 

  

Större delen av idrottsplatsens mark innanför staketet är prickad Y-

mark enligt gällande plan. Det innebär att marken inte får bebyggas. 

Bygglov och dispens har emellertid sökts och beviljats enligt beslut 

i stadsbyggnadsnämnden den 24 april 2014. För byggnaden gäller 

tidsbegränsat bygglov, giltigt i 15 år.  

 

Syfte 

Syftet med beslutet är att rusta upp idrottsplatsen på Grimsta så att 

anläggningen möter Svenska Fotbollförbundets krav på spel i 

Superettan respektive Allsvenskan. 

 

Åtgärder 

Ny läktare byggs längs Grimsta idrottsplats långsida. Den nya läkta-

ren kommer att ha 2 000 sittplatser under tak och förses även med 

970 kvadratmeter servicelokaler såsom domarrum, omklädnings-

rum, dopingrum och övriga funktioner enligt Svenska Fotbollför-

bundets manual. Läktaren utförs som en limträkonstruktion av lik-

nande slag som bland annat utförts på Kopparvallen i Åtvidaberg. 

Läktaranläggningen i Åtvidaberg har fått tjäna som referensobjekt i 

detta projekt. Den nya läktaren uppfyller de tillgänglighetskrav som 

finns för personer med funktionsnedsättning. 

 

Tidsplan 

Beräknad byggtid är cirka 11-12 månader från erhållet beslut, dock 

med ett visst beroende av vädret under produktionstiden.  

 

Organisation 

Fastighetskontoret svarar för projektledningen genom sin projektle-

dare Per-Ola Ohlsson på uppdrag av idrottsförvaltningen. Idrotts-

förvaltningen medverkar under hela byggprocessen genom sin kon-

taktperson Sophie Dahlberg. Avstämning sker löpande och eventu-

ella kostnadsavvikelser rapporteras i samband med tertialrapporte-

ring. En lägesrapport kommer att redovisas under våren 2015 för att 

stämma av utfallet av de besvärliga markförhållandena.  
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Ekonomi 

Ursprungligt tjänsteutlåtande gällande byggnation angav en total-

kostnad motsvarande 47,0 mnkr. Detaljprojekteringen visade emel-

lertid på svåra markförhållanden. Detta beräknas fördyra entrepre-

naden med cirka 11,0 mnkr. Då kostnaden redan nu är pressad kom-

mer kvalitet kontinuerligt att vägas mot kostnad så att eftersträvad 

kvalitet uppnås, men inte mer. 

 

Projektets totalkostnad beräknas bli: 

 Totalentreprenad: 54,0 mnkr 

 Tidigare förbrukat i projektering: 3,1 mnkr 

 Byggherrekostnad: 1,0 mnkr (extern byggledning 0,5 mnkr, 

interna kostnader 0,5 mnkr) 

 

Den självkostnadshyra som idrottsförvaltningen ska betala består av 

fastighetskontorets kostnader för drift, underhåll, avskrivning och 

ränta. I driftkostnader ingår också kostnader för försäkring och ge-

mensam administration/OH. I det underhåll som ingår i hyreskost-

naden ingår fastighetskontorets kostnader för felavhjälpande och 

planerat yttre underhåll av byggnad. Hyreskostnaden för en 12-må-

nadersperiod år 1 uppgår till 5,1 mnkr, varav kapitalkostnadsdelen 

utgör 96 procent och är beräknad med 15 års avskrivning och  

2,0 procents internränta. 

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 
Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har 

idrottsnämnden tillkommande egna kostnader för drift och 

underhåll. Idrottsförvaltningens egna ökade kostnader för skötsel 

och inre underhåll som åvilar hyresgästen beräknas uppgå till 2,4 

mnkr per år fördelat enligt nedan:  

- Skötsel inklusive städning, 1,0 mnkr  

- Uppvärmning, el och vatten, 0,7 mnkr  

- Underhåll och fastighetsdrift, 0,7 mnkr.  
 

Hänsyn har inte tagits till om föreningen själv kan svara för viss 

drift enligt det driftavtal som idrottsförvaltningen förväntas upprätta 

med BP. Kostnader för planen och övriga delar som inte ingår i den 

nya läktaren bedöms, exklusive indexjustering, bli densamma som 

idag. 

 

Eventuell intäktsökning är mer svårbedömd.  I av 

kommunfullmäktige beslutade taxor för 2015 ingår en mindre 

ökning jämfört med ersättning i tidigare avtal för matcher i 
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allsvenskan respektive superettan. Det som i slutänden är mest 

avgörande för intäkterna enligt fastställda taxor är fortfarande 

vilken serie Brommapojkarnas IF spelar i. En förutsättning för att 

idrottsnämndens intäkter för planhyror ska jämfört med tidigare 

intäkter är att Brommapojkarnas IF spelar i allsvenskan. 

 

Eventuell kan ett hyresavtal avseende vissa utrymmen kunna 

tecknas med Brommapojkarnas IF, men inga garantier finns för 

detta.  

 

Samråd 

Samråd sker löpande mellan idrottsförvaltningen och fastighets-

kontoret under hela genomförandeprocessen. Alla nödvändiga för-

ändringar i förhållande till vad som tidigare beslutats och vad som 

är av vikt för endera parten, ska samrådas mellan beställare och ut-

förare innan nytt beslut fattas. Större ekonomiska avvikelser i pro-

jektet hanteras enligt stadens regler, vilket innebär att ett reviderat 

inriktnings- eller genomförandebeslut kan krävas om kostnadsav-

vikelsen överstiger 15 procent. I första hand ska sådana kostnads-

avvikelser hanteras genom programändringar, se ovan. 

 

Miljökonsekvenser 

Entreprenaden följer de miljökrav som ställts i förfrågningsunderla-

get, vilket innebär att genomförandet sker enligt fastighetsnämndens 

miljöplan. Inga tydliga miljökonsekvenser är kända. 

 

Risker 

Brommapojkarna riskerar att få flytta sina matcher till Tele2 Arena 

om inte läktaren blir klar innan Svenska Fotbollförbundets dispens 

löper ut. Det är inte möjligt att bli klar med läktaren till säsongstart 

2015. Om entreprenaden ska bli klar under fjärde kvartalet 2015 

måste den starta omgående. Hanterade risker anges under rubriken 

ekonomi. Inga övriga risker är kända. 

 

________ 

 


