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Slutrapport Bemanningsenheten i Tyresö kommun 
 
 

Datum 

November 2014  

 

Beställare 

Namn och enhet                                                   E-postadress      Telefon 

Åsa Danielsson asa.danielsson@tyreso.se 08/5782 97 10                                 

                          

 

Ansvarig för genomförande av utvärdering           

Namn och enhet                            E-postadress                                            Telefon 

Ragnhild Mårtensson               ragnhild.martensson@tyreso.se   08/57829875 

 

 

Sammanfattning 
 

Projekt bemanningsenheten inom Verksamheter för personer med funktionsnedsättning (Vpf) 

och Äldreomsorg (ÄO), har genomförts under perioden januari 2013 - oktober 2014.  

Syftet med projektet var att skapa kontinuitet för brukarna, skapa en attraktiv arbetsplats genom 

möjlighet till önskad sysselsättningsgrad samt minska kostnaderna för timavlönade, övertid och 

fyllnadslön.  

 

I januari 2013 påbörjades projektet och en projektledare anställdes. Förarbete och planering 

startades direkt och två bemannare anställdes från den 1 mars. Uppdraget för 

bemanningsenheten var att  

 bemanna korttidsfrånvaro  

 ta emot och hantera frånvaroanmälningar  

 tillse behovet av introducerade vikarier i verksamheten  

 arbetsledaransvaret för bemanningsassistenter, vikariepool och timanställda 

 bevaka LAS-dagar 

 vara verksamheten behjälplig med att sätta övertalig personal i arbete under 

uppsägningstid 

 semesterplanering och rekrytering av semestervikarier (start våren 2014) 

 hantera flytande tid (start 1 april 2014) 

 

Den 1 april 2013 startade den första gruppen, personlig assistans, med bemanningsverksamhet. 

Därefter tillkom Björkbackens äldreboende den 17 april, LSS-boende och daglig verksamhet den 

16 maj och hemtjänsten den 29 maj.   

 

När alla enheter var igång i bemanningsenheten var det 265 personer som var timanställda och 

vid avslut oktober 2014 var det 227 personer som var timanställda.  
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En vikariepool med fem anställda fanns vid projektets start inom Vpf som övergick till 

bemanningsenheten. Inom ÄO anställdes under projekttiden sju poolanställda.  

 

Flytande tid1 erbjöds anställda inom Björkbacken ÄC från den 1 april 2014. Endast 12 personer 

anmälde sitt intresse att höja sin sysselsättningsgrad med flytande tid. I förprojektet var det ca 40 

personer som anmälde intresse.  

 

Redan under våren 2013 uppstod en mycket ansträngd arbetsmiljö för bemanningsassistenterna 

som hade svårt att hinna med sitt uppdrag. En ny tjänst tillsattes innan sommaren för att säkra 

verksamheten.  

 

Projektledaren slutade sin anställning under augusti och projektet hamnade då i vänteläge under  

rekrytering av ny projektledare. Avdelningschef för Vpf gick in som arbetsledare men 

bemanningsassistenterna fick ta över en stor del av projektledarens tidigare arbetsuppgifter. 

 

I september 2013 utgår LSS-boenden och Tyda - daglig verksamhet från projektet för att säkra 

kompetensen för bemanning i verksamheten. Det innebar att kostnaderna för kvarvarande 

verksamheter ökade.  

 

Arbetsbelastningen var fortsatt hög under hösten och styrgruppen beslutade att tillsätta en fjärde 

bemanningsassistent i november. I samband med detta utökades öppettiderna att innefatta även 

helgerna.  

 

Under hela projekttiden fanns ett nära samarbete mellan verksamheterna och bemanningsenheten 

vilket var en förutsättning för att arbetet skulle fungera. Trots detta utfördes en mängd 

dubbelarbete och oklara situationer uppstod som medförde höga kostnader och oro i 

verksamheten.  

 

Ekonomin för bemanningsenheten har följts löpande av styrgrupp och projektets beställare. 

Inför projektstart beräknades timkostnaden per bemanningstimme till 226 kr/tim. Eftersom 

timunderlaget minskade och kostnaderna ökade för administration räknades timpriset upp till 262 

kr/timme. Detta medförde fördyrade kostnader för verksamheterna som inte har kunnat dra ner 

på administration och bemanning för att kompensera de ökade kostnaderna. 

 

I juni 2014 beslutade socialnämnden att projektet skulle läggas ned från den 31/12 2014 och 

övergå till verksamheterna. De delar av projektet som fungerat väl ska fortsätta, som t.ex. flytande 

arbetstid, vikariepool och bemanningsorganisation på helger.  
 
 
 
 

                                                   

1 Flytande tid ger möjlighet för deltidsanställda till en högre sysselsättningsgrad. Den flytande arbetstiden 

används som vikarietid när ordinarie personal är frånvarande. 
 



3 

 

 

Förprojektering 
 
Kommunstyrelseförvaltningen fick den 22 april 2010 i uppdrag att utreda möjligheten att införa 

vikariepool dels inom förskoleverksamheten, dels inom äldreomsorgen och hemtjänsten i syfte 

att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter till heltidstjänster 

samt att nå en ekonomisk effektivisering. En förstudie genomfördes med start i januari 2011. 

Projektgruppen bestod av chefer inom Vpf och ÄO, arbetstagarorganisationen Kommunal och 

personalkontoret. Förstudien bestod av  

 studiebesök i Avesta och Skövde för att ta lärdom av deras erfarenheter från likande 

arbete  

 kartläggning av kostnader och hantering av timaställningar i Tyresö kommun  

 utbildningar och workshops  

 kartläggning av intresse för att utöka sysselsättningsgrad bland deltidsanställda 

 tog fram grov kostnadskalkyl för bemanningsenhet 

 förslag till hur arbetet kan fortsätta 

 

Kommunstyrelsen fattade beslut den 20 december 2011 att bemanningsprojektet skulle införas, 

men avgränsades till att omfatta verksamheter inom socialförvaltningen. Starten för projektet 

försenades på grund av att socialförvaltningen under våren 2012 utredde huruvida personlig 

assistens skulle kvarstå i kommunal drift eller inte. Bedömningen från socialförvaltningen var att 

deltagande av personlig assistens i ett bemanningsprojekt var nödvändigt för att uppnå en 

tillräcklig volym. Beslut om att inte konkurrensutsätta personlig assistens togs av socialnämnden 

den 20 juni 2012 och direkt efter detta påbörjades rekrytering av projektledare. Projektledare 

anställdes från den 1 januari 2013 och projektet kunde därmed starta.  

Beskrivning av projektet 
 

Syftet för bemanningsenheten var i första hand att skapa förutsättningar för ökad kontinuitet till 

brukare genom en större andel tillsvidareanställd personal i förhållande till timanställda. 

Socialförvaltningen fick i uppdrag att bygga upp och driva bemanningsenheten under 2013-2014. 

Därefter skulle beslut fattas om verksamheten skulle permanentas och i så fall om det skulle 

spridas till övriga förvaltningar. 

 

Effektmål: 

1. Skapa kontinuitet för brukare genom att de i större utsträckning får träffa samma 

personal. 

2. Skapa en arbetsplats som är attraktiv genom att medarbetare inte behöver ha oönskade 

deltidsanställningar, de kan påverka sina arbetstider i högre grad och få möjligheter till 

kompetensutveckling genom att pröva andra arbeten. 

3. Minska kostnader för timavlönaden och minska kostnader för fyllnadslön och 

övertidsersättning. 
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Projektets organisation 

 

Beställare: Kommunstyrelsen 

Projektägare: Socialchef 

Styrgrupp: ordförande avdelningschef ÄO  

Styrgrupp deltagare: avdelningschef Vpf, verksamhetscontroller socialförvaltningen, HR-specialist 

från HR-avdelningen, facklig representant från Kommunal och Vision 

Chefsansvar för projektet: avdelningschef Vpf 

Projektledare/enhetschef: Madelene Nordenström från 1/1 – 14/8 2013, vakant mellan 15/8 – 

31/12 2013, Ragnhild Mårtensson från 1/1 – 31/10 2014. 

 

Under mars 2013 bestod bemanningsenheten av en chef/projektledare och två 

bemanningsassistenter. Redan i maj utökades med en bemanningsassistent på grund av hög 

arbetsbelastning. Under mars till maj påbörjades bemanning för personlig assistans och LSS-

boende, Björkbackens ÄC och hemtjänst.  I augusti slutade projektledaren/enhetschefen och 

projektet var sedan utan projektledare till januari 2014. Under november anställdes ytterligare en 

bemanningsassistent och bemanningsenheten började då även bemanna under helgerna. I januari 

2014 anställdes en ny projektledare/enhetschef. 

 

Fem månadsanställda undersköterskor arbetade i poolen med personlig assistans vid projektstart. 

Poolen utökades till 13 personer under projekttiden. Vid avslut av projektet arbetade i poolen sex 

personer inom Björkbackens ÄC, två inom hemtjänsten och fem inom personlig assistans.  

 

Bemanningsenheten har även haft ansvaret för cirka 220 personer med timanställning. 

Uppstartsmånaden var det 265 timanställda. Rekrytering har skett kontinuerligt och antalet 

anställda växlar framförallt inför sommar- och semesterperiod. 

 

IT-stöd/teknik 

Projektet har använt sig av Heroma Löne- och Personalsystem som IT-stöd för beställningar och 

tillsättningar av vikarier. Bemanningsmodulen är ett mycket komplext system där varje uppgift 

inneburit många moment, upp till 40 klickningar för att utföra en beställning av vikarie. 

Förfrågningar på pass som behöver tillsättas har huvudsakligen gjorts genom den SMS-tjänst som 

ingår i Heroma.  

Förslag till utveckling av bemannings-modulen sändes till leverantören CGI, men det tog lång tid 

innan det blev ändring eller om det alls hanns med under projekttiden. Vissa 

verksamhetsanpassningar skulle medföra höga kostnader enligt offert från CGI och genomfördes 

då inte eftersom projektet inte hade ekonomi för de delarna. 

Det hade behövts ett tätare och intensivare arbete tillsammans med CGI för fortsatt utveckling 

och medel skulle ha avsatts för att möjliggöra utveckling av datastödet. 
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Bemanningens uppgift 

 

Bemanna korttidsfrånvaro understigande en månad via beställningar i Heroma. 

Beställningar från äldreomsorgen har skötts fullt ut genom Heroma. Vid längre frånvaro som 

exempelvis semester finns ingen helhetsbild i Heroma vilket gör det svårt att ha framförhållning 

när beställningarna kommer i en klump. Bemannarna har fått bemanna dag för dag istället för 

som önskvärt kunna bemanna en längre period. Beställningar försvinner när man bemannar 

exempelvis en dag i mitten av en längre beställning. Man behöver då läsa om beställningen. Det 

har gjort att långsiktigheten och kontinuiteten för brukare har minskat. När datastödet inte har 

fungerat tillfredsställande har bemannarna istället använt papper och penna för att inte missa 

något i processen, vilket inneburit dubbelarbete när uppgifterna i efterhand måste föras in i 

Heroma. Heroma Bemanningscenter har inte svarat mot de krav och behov som bemanningen 

har. 

 

Inom personlig assistans har beställningar inkommit muntligt till största delen och inte i Heroma 

direkt. Detta har medfört att passen inte har synts förrän de var bemannade, vilket inneburit 

dubbelarbete och att onödiga förfrågningar har gjorts.  Att bemanna personlig assistans är ett 

mycket komplicerat och tidskrävande arbete som kräver ett system där man kan se helheten. 

 

Få timanställda har lagt sig tillgängliga i Heroma. Det har inneburit extra arbete för bemanningen 

att ta kontakt, antingen genom sms eller telefonsamtal, för att sedan registrera i systemet när det 

är klart vem som ska arbeta. Bemanningsassistenten kan inte 

heller på ett enkelt sätt se i Heroma om SMS-förfrågan är utsänt. 

Det har inneburit att de timanställda fått flera förfrågningar på 

samma dag. Det blir ett orosmoment på arbetsplatsera eftersom 

de timanställda inte kan ignorera SMS:et. De kan då bli utan 

arbete.  

 

Heroma har varit instabilt och bemanningsassistenterna har behövt starta om systemet ibland 

flera gånger dagligen vilket varit ett stort stressmoment.  

 

Bemanningsenhetens uppdrag att bemanna korttidsfrånvaro upp till en månad har ibland varit 

föremål för diskussioner, till exempel när någon har varit längre sjukskriven men bara en månad i 

taget. Om inte detta bemannats av projektet har verksamheten varit tvungna att ha en parallell 

organisation för att sköta den bemanningen på varje enhet, vilket har lett till dubbelt arbete och 

ökade kostnader.  

 

Önskad effekt om effektiviserad och förenklad bemanningsorganisation har inte uppnåtts. 

 

Tillse behovet av introducerade vikarier i verksamheterna  

Vid projektets start övergick 265 timanställda till bemanningsenheten från verksamheten. Vid 

projektets slut var antalet 227 personer. Orsak till minskningen är att LSS-boenden och Tyda 

dagliga verksamhet inte deltog i projektet efter hösten 2013.   

De flesta av de tillfrågade väntade på att 

bemanningen skulle höra av sig. 

Några ringde själv till bemanningen. 

Ingen hade själv lagt sig tillgänglig i 

Heroma – Från utvärderingen 
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Rekrytering av timanställda under våren 2013 fungerade inte i den utsträckning som behov fanns, 

vilket innebar att bemanningen fick lämna tillbaka pass som enheterna själva fick bemanna med 

övertid samt att semesterplaneringen blev bristfällig.  

I augusti 2013 slutade projektledaren/enhetschef och bemanningsassistenterna fick då ta över 

rekryteringen av timanställda. Det innebar extra arbetsuppgifter som anställningsintervjuer, ringa 

på referenser, skriva anställningsavtalen, boka introduktion och delegeringar. Att till det hinna 

bemanna har gjort att bemanningen haft en mycket tuff arbetssituation och de har därför fått 

lämna tillbaka en del pass som inneburit beordrad övertid på enheterna. 

Någon minskning av antalet timanställda har inte kunnat uppnås genom projektet. 

 

Sommarrekrytering nytt för 2014 

Bemanningsenheten tog över ansvaret för 

semesterplanering inför sommaren 2014, med rekrytering 

och bemanning av semesterscheman fullt ut. Ett nära 

samarbete med enheterna genom regelbundna möten och 

gemensam planering krävdes för att klara 

semesterperioden. Bemanningsenheten deltog på 

Rekryteringsmässan samt annonserade i olika media om 

sommarvikariat. Det fanns inte tillräckligt med sökande 

med rätt kompetens till semestervikariaten för att täcka 

verksamhetens behov.  

Semesterplaneringen underlättas genom att hanteras 

sammanhållet inom egen verksamhet.  

 

Introduktion och delegeringar 

Bemanningsenheten har haft ansvar för att timanställda fått 

introduktion på enheterna. Introduktionen har bokats i samband 

med anställningsförfarandet och har krävt ett nära samarbete mellan 

bemanningsassistener och verksamheterna. I hemtjänst och personlig 

assistans ska alla även få rätt delegering via primärvården. Delegering 

ges på vårdcentralerna en gång i månaden, och väntetiden för att få 

en delegering kan bli lång vilket försvårar arbetet hos 

brukarna/kunderna.  

Detta är ett problem som kvarstår inom ordinarie verksamhet för 

personlig assistens och hemtjänst oavsett projekt 

bemanningsenheten.  

 

Vikariepool 

Inom Vpf fanns sedan tidigare en vikariepool med 5 personer anställda. Deras arbetssätt 

förändrades inte av bemanningsprojektet men arbetsledarskapet överfördes till projektet.  

Inom ÄO anställdes under projekttiden 7 pool-tjänster, fem inom Björkbackens ÄC och två 

inom hemtjänsten. Två personer från poolen har arbetat som bemanningsassistent varannan helg.  

”Alla rekryteringar har inte varit bra. 

Enhetscheferna har inte haft någon 

påverkan på anställningarna. Många 

saknade både behörighet i nätverk, 

Treserva och delegeringar.  

Bristfällig kommunikation har lett till 

felaktiga bokningar.” 

 

”Om man ser på de stora volymer som 

gått genom bemanningen har det ändå  

mestadels fungerat väldigt bra.” 

- Från utvärderingen 

Det har varit ett stressmoment 

att bemanningen haft 

personalansvar för 

visstidsanställd personal.  

När personal ska introduceras i 

de olika enheterna finns inte 

den kunskap om personen som 

skulle behövas. 

- Från utvärderingen 
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Vikariepool innebär god kvalitet och kontinuitet i verksamheten, men innebär samtidigt en högre 

kostnad för vikarier. 

 

Flytande tid 

Infördes den 1 april 2014 på Björkbackens ÄC. Ett lokalt kollektivavtal för flytande tid 

förhandlades fram. Under februari gick en förfrågan ut till deltidspersonal inom Björkbackens 

ÄC om att utöka sin sysselsättningsgrad genom flytande tid. Endast 11 personer nappade på 

erbjudandet. Vid förprojektet gjordes samma undersökning och då svarade ca 40 personer 

intresserade av detta. Orsaken till den stora skillnaden mellan förfrågan och faktiskt intresse 

uppges vara att man inte vill jobba på annan enhet än sin egen, är rädd för att bli återbetalnings-

skyldig om man inte kan arbeta upp till den nya sysselsättningsgraden eller att man känner oro för 

att ständigt behöva jaga tider och aldrig kan känna sig ledig på lediga dagar.  

 

Bemanningsenheten använde Heromas modul för flytande tid. Arbetstagaren som ansökt om 

flytande tid lägger själv in tillgänglig tid i Heroma-webb när man önskar bli tillfrågad om 

arbetspass för att fullgöra sin flytande tid. Det är då förstahandsvalet vid vikarietillsättningen sker 

av bemanningsenheten. Övrig hantering, som att lägga in nytt schema, skriva avtal sköttes på 

arbetstagarens enhet 

 

Redan efter en månad noterades en positiv effekt av flytande tid genom att helgerna blev lättare 

att bemanna. Eftersom flytande tid och sommarbemanningen påbörjades samtidigt uppstod flera 

krockar. Vikarier inför sommaren behövde introduceras och få jobba i verksamheterna så mycket 

som möjligt, men samtidigt skulle personal med flytande tid prioriteras. 

 

Flytande tid har inneburit god kontinuitet och kvalitet inom Björkbackens ÄC och har varit 

mycket uppskattat av de flesta som utökat arbetstiden. Administrationen kring flytande tid har 

dock varit mycket tidskrävande och om flytande tid ska kunna fortsätta som möjlighet för 

medarbetare att använda, behöver den administrativa hanteringen förenklas. 

 

Ta emot och hantera frånvaroanmälningar från personlig assistans 

Eftersom personlig assistans inte har någon samordnare inom sin verksamhet har 

frånvaroanmälningarna hanterats genom bemanningsenheten. Ordinarie personal har ringt till 

bemanningen och anmält sin frånvaro. Bemanningen påbörjar vikarietillsättningen direkt och 

meddelar chef samt arbetsgrupp om vem som kommer som vikarie. Även om medarbetarna 

själva ska friskanmäla sig alternativt förlänga sin frånvaro krävs att bemanningen har koll på vilka 

som är borta eller om de är tillbaka. Det har varit en del oklarheter för bemannarna vad gäller 

personlig assistans eftersom den är så annorlunda att arbeta med än äldreboende och hemtjänst.      

Det har skapats extra administration när bemanningen har skötts med papper och penna. 

Inom personlig assistans är det speciellt viktigt med ett nära samarbete med enhetscheferna 

eftersom kännedom om brukaren är extra viktig vid tillsättning av vikarier. Brukaren kan säga nej 

till ny personal och då måste man snabbt få in någon annan istället och pussla om bland 

introducerad personal för att få det att fungera. 
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Personlig assistens kräver ett nära samarbete mellan verksamhetens personal och 

bemanningsenhet då den personliga kännedomen är avgörande för att lyckas genomföra en bra 

bemanning.  

 

Övertaliga 

Bemanningsenheten har haft ansvar för att planera ut övertalig personal. Det har framförallt varit 

tillfälligt övertaliga för att brukare exempelvis ligger på sjukhus och behovet av assistans då inte 

behövts. Det är ofta oklart hur lång tid det tar innan brukaren är åter vilket krävt stor flexibilitet 

från bemanningen. I vissa fall har övertaligheten pågått i långa perioder, ibland mer än en månad. 

Det krävs ett tätt samarbete med HR-avdelningen för att följa upp och kontrollera LAS-dagar.  

 

Övrigt 

Personal och öppettider 

Öppettider för bemanningsenheten utökades från januari 2014 till 

vardagar 07.00 – 16.00 och helger 07.00 – 12.00. Det innebar att 

förutom 3,75 bemanningsassistenter så arbetade två personer från 

poolen varannan helg för att kunna täcka upp så det alltid fanns två 

personer på helgerna. Trots detta har det varit väldigt sårbart när 

någon var borta. 

 

Ekonomi  

 

Inför första året beviljades projektet centrala medel om 700 000 kr för projektledare.  

Därefter beräknades att bemanningsenheten skulle bära alla kostnader genom intäkter från 

verksamheten för producerade bemannade timmar.  

Inga medel tillsköts för uppstartskostnader; till exempel utbildning i Heroma, utbildning av 

bemanningsassistenter och deras vikarier, administrativt merarbete vid övertagande av 

verksamheter, utbildning av befintlig personal i Heromas bemanningsmodul och tillgänglig tid.  

 

Inför start av projektet beräknades timpriset på 280 000 timmar till en kostnad av 226 kr/tim. 

När sedan underlaget för timmar minskade i och med att LSS-boenden och daglig verksamhet 

klev av projektet, justerades antalet timmar till 180 000 timmar och kostnaden ökade därmed till 

240 kr/tim. Under första halvåret 2014 pekade resultatet på ett kraftigt minus för 

bemanningsenheten och styrgruppen fattade därför ett beslut att retroaktivt höja priset per timme 

till 262 kr. I och med detta har projekt bemanningsenheten uppnått ett positivt ekonomiskt 

resultat men verksamheternas vikariekostnader har ökat kraftigt. Verksamheterna har inte haft 

någon möjlighet att göra motsvarande besparingar i respektive verksamheter utöver de 

besparingskrav som redan låg i budgeten 2014.  

 

Bemannade timmar har debiteras varje månad till enheterna. Det har varit svårt för verksamheten 

att följa upp underlagen och kontrollen över timanställdas arbetade tid har därför uteblivit helt.  

 

”Det har varit lätt att nå 

bemanningen ” 

”Bra att det varit öppet på 

helgerna” 

Några tycker att det varit rörigt. 

-  Från utvärderingen 
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Ordinarie personals flytande tid och övertalig personal har prioriteras i första hand före 

timanställda. Dessa arbetade timmar har inte funnits medräknade i debiteringstimmarna, 

lönekostnaden finns direkt i verksamheten och har inte gett bemanningsenheten någon intäkt. 

Detta kan vara en förklaring till att timmarna inte uppgått till förväntat budgeterat antal. 

Ekonomiskt har bemanningsenheten inte åstadkommit den förväntade minskningen av 

kostnaderna som var målet för projektet, utan blivit betydligt dyrare för verksamheten.  

 

Slutord 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att projekter har uppnått ett av tre mål: att skapa en 

attraktiv arbetsplats genom att ge möjlighet till högre sysselsättningsgrad med flytande tid och 

vikariepool. Målen om bättre kontinuitet och minskade kostnader har inte uppnåtts under 

projekttiden. Bemanningsenheten har gett mycket dubbelarbete och tillsammans med ett 

ohanterligt datastöd har detta lett till betydande ökade kostnader för verksamheterna. 

Kontinuiteten har blivit sämre både för verksamhetens brukare och för timvikarier. Kostnader 

för övertid har ökat när bemanningsenheten inte kunnat bemanna med framförhållning. Antalet 

timanställda har inte minskat.  

 

Erfarenheter under projekttiden  

Förberedelser och implementering i verksamheten – förstudiens erfarenheter visade på att det krävdes 

omfattande förberedelser och information/förankring bland personalen i verksamheterna för att 

få god effekt på en central bemanningslösning. Trots detta startades bemanningen upp inom tre 

månader från det att projektledare anställts. Den tiden användes till att rekrytera bemannare, dra 

upp rutiner och regler för projektet samt ta över verksamheternas timanställda personal. Den 

information som gick ut till verksamheterna sköttes av enhetschefer på ordinarie APT och det är 

oklart hur mycket och vad som informerades om inför uppstarten.  

 

Ekonomiska villkor – långsiktighet för att uppnå mål och ekonomisk hållbarhet. Projektet fick första året 

medel från centralt håll; 700 000 kr för projektledare och uppstartskostnader. I övrigt skulle 

projektet finansieras inom befintlig budget. Inför starten uppskattades att två bemannare skulle 

klara verksamheten, men under projekttiden har det utökats med två 

ytterligare bemannare. Trots detta låg mycket av bemanningen kvar inom 

befintlig verksamhet och därmed uppstod dubbla kostnader och ineffektiv 

verksamhet. Styrgruppen fick successivt höja ersättningsnivån för att täcka 

bemanningsenhetens kostnader. I och med detta har projekt 

bemanningsenheten uppnått ett positivt ekonomiskt resultat men 

verksamheternas vikariekostnader har ökat kraftigt. Verksamheterna har 

inte haft någon möjlighet att göra motsvarande besparingar i respektive 

verksamheter utöver de besparingskrav som redan låg i budgeten 2014.  

 

 

”Vid uppstarten av projektet 

gavs lite tid för planering. Man 

startade upp bemanningen 

under två månader.” 

”Inget var riktigt klart när man 

startade upp utan man skulle 

bemanna snarast möjligt”  

(personalgrupp) 
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Styrgruppen har dock uppfattningen att en central bemanningsenhet kan bli ekonomisk lönsam 

men att det kräver större långsiktighet än 2 år, och för att uppnå detta måste verksamheten 

kompenseras för de högre kostnaderna under inkörningstiden.  

 

Datastöd och kontakt med leverantör – Heromas bemanningsmodul har inte varit ett stöd i projektet 

utan har lett till merarbete och sämre kontinuitet för både brukare och personal, vilket skapat oro 

i verksamheterna. Timvikarier har även upplevt större otrygghet då bemannarna endast har 

kunnat bemanna en dag i taget. Systemleverantören CGI har inte kunnat möta projektets behov 

och förslag till förändringar utan stora kostnader för systemutveckling, vilket projektet inte haft 

utrymme för. Mycket av administrationen har därför skötts manuellt och ”på papper”. 

Lönekontoret har varit synnerligen delaktiga under hela projekttiden och lagt ner oerhört mycket 

tid på administration för att få rätt löner och underlag för debitering till verksamheterna.  

 

Engagemang och samarbete - Samarbetet mellan alla enheter har fungerat mycket väl. Utan engagerad 

och kunnig personal hade det varit svårt att komma så långt i verksamheten. 

Bemanningsassistenter och samordnare i verksamheten har verkligen gjort allt för att hitta 

lösningar och utveckla projektet. Projektledare och enhetschefer har lagt ner oerhört mycket tid 

och kraft för att försöka hitta former för att få projektet lyckosamt.  

 

 

 

 

 

 

 


