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Svenska Bostäder

Plankan Innerstan nov-11 119/2 8 246 dec-11 S G 400 17 23 40 130 125 79 6% dec-18 400 18

Nybohovsbacken Nybohov aug-14 96 6 376 feb-14 S G 265 6 22 20 100 100 32 8% aug-18 274 4

Silvret Vällingby dec-15 95 6 117 S P 244 3 2 50 110 79 1% dec-18 244

Triglyfen Hässelby jun-15 61 4 800 dec-14 S G 170 12 4 30 90 46 2% okt-17 170 12

Sömmen Vällingby mar-19 30 2 250 S P 74 0 0 0 0 5 40 40 0% dec-20 85

Skogsstjärnan Hässelby okt-15 90 6750 S P 235 1 15 80 120 19 0% maj-18 235

Islandstorget Blackeberg aug-17 70 5250 S P 225 2 2 3 37 115 66 1% jun-21 350

Kärrtorp Centrum Kärrtorp feb-17 95 7 000 S P 175 4 3 10 75 80 3 2% mar-19 175

Dalen 21 Dalen mar-16 100 7 500 S P 220 2 7 40 130 41 1% sep-18 220

Ståtthållaren Bagarmossen dec-15 66 4 980 S P 180 3 10 60 90 16 2% aug-18 180

Skeppsmäklaren Bagarmossen aug-18 100 8 600 S P 295 2 2 3 5 50 125 108 1% dec-20 295

Hedvig På-/Ombyggnad Vällingby nov-14 153 10 495 sep-14 S G 295 14 10 70 70 70 65 4% dec-18 285 13

Vårbergsvägen Skärholmen mar-18 125 9 300 S P 290 2 5 80 120 83 0% dec-20 290

Valla Södra Årsta aug-19 169 6 558 S P 192 8 2 2 5 5 40 130 3% dec-21 289

Valla Norra Årsta aug-19 43 3 144 S P 91 2 1 1 2 3 20 62 1% aug-21 111

Ätten 5, Släkten 1 Östberga aug-19 100 6 500 S P 188 0 3 3 5 7 40 130 0% dec-21 285

Primus Lilla Essingen maj-17 120 6 841 S P 300 5 5 5 40 150 95 2% dec-19 300

Vallgossen Innerstan dec-13 243/6 9 246 dec-12 S G 440 25 80 135 180 20 18% jun-17 440 25

Björnlandet Norra Djurgården dec-14 157 11 909 okt-13 S G 505 18 20 137 195 133 10 4% dec-17 505 18

Sabbatsberg 18 Innerstan nov-16 43 2 363 S P 123 2 5 25 61 31 2% nov-18 123

Albano I Innerstan okt-16 600 21 600 S P 620 34 20 80 185 185 116 5% dec-19 620

Albano II Innerstan jul-17 400 15 000 S P 325 5 30 90 105 95 0% dec-19 325

Albano III Innerstan feb-18 S P 475 5 10 120 120 25 0% maj-20 280

Kristineberg Innerstan okt-17 137 10 250 S P 450 6 3 3 20 150 150 118 1% dec-20 448

Persikan Innerstan maj-19 150 10 435 S P 525 2 2 3 5 30 120 150 0% okt-21 525

Lissabon Gärdet jun-19 60 4 200 S P 129 1 1 2 5 50 70 0% aug-21 175

Snabba Hus Västberga aug-15 252 8 064 jun-14 S G 247 12 2 75 140 30 1% maj-17 247 12

Snabba Hus Norra Ängby Vällingby nov-15 96 3 072 S G 95 2 10 75 8 2% apr-17 95

Snabba Hus Råcksta Vällingby sep-16 280 8 960 S P 275 1 3 25 170 76 0% nov-18 275

Ledinge Tensta aug-18 125 9 400 S P 185 0 2 1 2 40 140 0% okt-20 300

Björketorpsvägen Vällingby mar-19 113 5 802 E P 174 1 3 100 70 0% maj-21 187

Kvarnseglet 3 Rinkeby aug-18 85 6 375 E P 195 1 2 3 40 100 49 0% aug-20 195

Kvarnseglet 1&2 Rinkeby jun-19 75 5 625 E P 154 1 1 2 5 35 110 0% maj-21 170

Typ av Investering Prognos färdigt
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Drakenberg 14, etapp1 Södermalm aug-13 135 15 225 feb-13 E G 225 8 88 39% 2016-12-31 225 8

Drakenberg 14, etapp2 Södermalm sep-15 103 12 713 feb-16 E G 200 8 0% 2018-12-31 200 8

Neglinge 1 Tensta jan-14 94/7 8668 2014-09-14 E G 182 2 20 137 32 11% 2016-06-30 189 2

Drakenberg (garage) Innerstan aug-14 0 15510 jun-14 E G 99 2 30 23 23 24 30% 2017-12-31 100 2

Sandhammaren Söderort aug-14 42/4 4040 jun-14 E G 51 5 6 19 31 11% 2016-12-31 56 5

Trondheim 5 Husby jun-15 96/9 6 986 sep-14 E G 131 4 6 59 65 5% 2016-12-31 130 4

Molde 4 Husby sep-15 116 8 722 sep-14 E G 173 5 9 40 92 32 5% 2017-12-31 173 4

Kasern 1 Innerstan sep-15 17/11 3 239 dec-14 E G 97 15 10 3 84 10% 2016-06-30 97 15

Husby Centrum Järva mar-15 404/47 26 200 dec-14 E G 254 2 0 23 48 93 90 0% 2018-12-31 254 2

Lillkvarnen 1 &  2 Järva 2014 130/4 7 917 E G 142 1 7 85 49 1% 2017-12-31 142

Daedalus 5 Stadsholmen 2014 37/14 3 660 E G 151 3 11 25 40 40 32 2% 2018-12-31 151

Hjälminge 1 Tensta okt-14 50/4 4 472 E G 88 1 24 64 1% 2016-12-31 89

Oslo 3 Husby okt-14 93/3 6 794  E G 95 2 4 4 45 40 2% 2018-12-31 95

Trondheim 1 & 2 Husby apr-14 199/28 16 024 E G 222 4 20 163 35 0% 2018-12-31 222

Nystad 10 Akalla jan-16 99/6 6 191 E P 107 7 60 40 0% 2017-12-31 107

Sandhammaren Söderort jun-10 40/5 3 124 E G 51 6 19 31 11% 2016-12-31 56

Arkivarien 1 Söderort 2014 48/3 3 480 E G 64 1 5 27 27 5 2% 2019-12-31 64

Storholmen 3 Söderort 2014 103/2 8 066 E G 140 8 88 44 0% 2016

Storholmen 2 Söderort 2017 100/7 10 584 E P 143 36 107 0% 2018

Storholmen 5 Söderort 2016 50/5 4 315 E P 91 23 68 0% 2017

Gröna stugan 1-2 Söderort 2015 283/34 25 740 E G 125 28 30 34 33 0% 2018

Pyramiden 13 Innerstaden 2014 20/4 1 350 E G 59 1 3 55 0% 2016

Pyramiden 14 Innerstaden 2015 16/3 1 775 E G 64 2 2 45 15 0% 2018

Kvarndammen 2 (del av) Rinkeby 2016 90/12 6 784 E P 102 36 33 33 0% 2019

Nystad 11 Akalla 2016 99/6 6 109 E P 116 1 25 90 0% 2018

Nystad 1 Akalla 2017 99/8 5 977 E P 117 1 42 74 0% 2019

Sveaborg 7 Akalla 2019 96/5 5 716 E P 119 48 71 0% 2020

Oslo 6 Husby 2019 120/11 8 721 E P 100 69 31 0% 2020

Oslo 4 o 5 Husby 2018 245/20 17 169 E P 294 62 95 137 0% 2020

Oslo 1 o 2 Husby 2019 128/10 17 112 E P 87 4 83 0%

Molde 3 Husby 2018 119/2 8 694 E P 195 129 66 0% 2019

Kvarndammen 4 (del av) Rinkeby 2020 121/24 10 000 E P 99 99 0%

Kvarndammen 1 (etapp 1) Rinkeby 2019 63/12 5 230 E P 67 67 0% 2019

Kvarndammen 1 (etapp 2) Rinkeby 2019 63/12 5 230 E P 60 20 40 0%

Kvarnseglet 5 (etapp 2) Rinkeby 2016 112/9 8 546 E P 113 8 105 0% 2017

Skäringe 1 Tensta 2018 82/6 7 447 E P 102 4 50 48 0% 2020

Skänninge 1 Tensta 2015 80/16 7 758 E G 119 2 47 70 0% 2017

Skänninge 2 Tensta 2016 80/16 7 758 E P 99 2 28 69 0% 2018

Skänninge 5 Tensta 2016 53/3 5 305 E P 80 2 55 23 0% 2019

Skänninge 4 Tensta 2018 83/10 8 202 E P 114 4 110 0% 2019

Pyramiden 15 Innerstaden 2016 16/4 1 453 E P 105 2 28 25 25 25 0% 2019

Pyramiden 18 Innerstaden 2016 32/3 2 963 E P 172 17 80 30 45 0% 2019

Pyramiden 17 Innerstaden 2017 10/4 1 216 E P 57 7 25 25 0% 2019

Harpan 25 Innerstan 2017 11/5 2 667 E P 66 1 15 50 0% 2019

Jungfrun 4 Innerstan 2016 9/9 2 186 E P 65 5 40 20 0% 2018

Ståthållaren 4 Söderort 2017 274/42 18 727 E P 56 1 20 35 0% 2019

Klubbholmen/Oxholmen Söderort 2015 147/30 11 659 E G 240 61 84 85 10 0% 2019
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Familjebostäder

Årstastråket, E1 Årsta 2015, q3 175 15 480 apr-14 SI I 490 0 7 60 200 193 30 0 0 1,4% 2018, q1 490 0

Brevlådan Svedmyra 2015, q3 126 8 600 mar-15 SI G 307 0 7 60 127 113 2,3% 2017, q3 307 0

Giggen Tallkrogen 2015, q3 70 5 287 okt-12 SI I 163 0 5 23 88 47 3,1% 2017, q3 163 0

Kabelverket, E1 Älvsjö 2015, q4 133 9 578 apr-14 SI I 371 0 8 71 168 124 2,2% 2017, q4 371 0

Sandaletten, E2 Älvsjö 2016, q4 157 10 500 aug-14 SI I 477 0 61 5 75 168 168 12,8% 2019, q1 477 0

Prästgårdshage, E2 Älvsjö 2016, q4 70 1 820 aug-14 SI I 74 0 0 3 27 30 15 0,0% 2018, q3 74

Kabelverket, E3 Älvsjö 2018, q4 300 22 000 apr-14 SI I 1 045 0 0 3 3 100 313 313 313 0,0% 2020, q4 1 045 0

Lantarbetaren Enskede 2018, q3 45 1 653 aug-14 SI I 51 0 2 0 0 2 3 44 3,9% 2019, q4 51 0

Banken Hägersten  2017, q1 100 7 220 aug-14 SI I 266 0 3 2 4 100 100 57 1,1% 2019, q3 266 0

Reflexen Bandhagen 2016, q4 36 1 800 aug-14 SI I 70 0 1 1 1 33 34 1,4% 2018, q4 70 0

Säterhöjden Rågsved 2016, q3 180 7 953 aug-14 SI I 224 0 2 5 80 130 91 0,6% 2018, q4 308 0

Perstorp Sköndal 2017, q1 520 27 800 apr-13 SI I 1 305 0 3 5 80 305 310 310 292 0,2% 2020, q3 1 305 0

Färgfilmen Bandhagen 2017, q3 55 3 700 aug-14 SI I 125 0 1 1 1 33 61 28 0,8% 2019, q3 125 0

Kymmendö 3 Farsta Strand 2017, q1 25 2 590 aug-14 SI I 66 0 0 1 2 33 30 0,0% 2018, q4 66 0

Årstafältet Årsta 2019, q1 75 6 500 aug-14 SI I 237 0 1 1 1 2 6 114 113 0,4% 2020, q4 238 0

Årstastråket, Etapp 2 Årsta 2016, q3 97 2 597 aug-14 SI I 152 0 4 4 40 80 20 2,7% 2018, q3 148 0

Sunneplan/Dalarö Farsta 2018, q3 215 16 000 maj-14 SI I 296 0 0 1 3 6 95 96 95 0,0% 2020, q4 296 0

Oldmästaren Nockebyhov 2018, q3 90 6 750 apr-14 SI I 209 0 0 2 2 4 100 101 0,0% 2020, q3 209 0

Årstastråket, Etapp 3 Årsta 2018, q1 110 8 625 aug-14 SI I 256 0 3 7 65 111 70 0,0% 2020, q4 256 0

Magelunden Strand Farsta 2018, q3 200 15 000 maj-14 SI I 440 0 0 1 3 3 56 140 140 0,0% 2020, q4 342 0

Brevbäraren Svedmyra 2018, q2 230 5 060 maj-14 SI I 180 0 0 2 2 4 47 85 42 0,0% 2020, q3 180 0

Hammarö 9 Farsta 2019, q1 170 12 000 jun-13 SI I 369 0 0 0 2 4 8 100 100 0,0% 2021, q3 214 0

Kristineberg Slott Hornsberg 2020, q3 85 6 375 aug-14 SI I 213 0 0 1 1 2 2 5 50 0,0% 2022, q3 59

Ljusterö Farsta 2018, q3 50 1 300 maj-14 SI I 75 0 0 0 1 2 35 35 2 0,0% 2020, q1 75

Nybyggnadsprojekt i tidiga skeden 7 2 4 0,0% 12

Ombyggnad 0

Limkakan 4 Gubbängen 2012, q4 104 8 960 dec-14 EI G 178 0 55 33 71 19 30,9% 2017, q1 178 0

Björken 18 Östermalm 2016, q3 30 3 950 EI I 84 0 10 2 19 37 16 11,9% 2018, q3 84 0

Oxögat 3 Norrmalm 2015, q3 16 989 dec-14 EI I 56 0 6 30 20 10,7% 2016, q4 56

Kvarnberget 2 Rinkeby 2016, q1 160 8 838 EI I 172 0 1 9 162 0,6% 2017, q1 172

Väktaren Kungsholmen 2016, q2 62 4 914 EI I 87 0 6 2 20 25 35 6,9% 2018, q1 87

Draget 1 Södermalm 2016, g4 189 9 423 EI I 5 66 66 0,0% 2018 q4 137

Krällinge 1 Tensta 2017 q1 170 13 803 EI I 75 75 0,0% 2018 q3 150

Övriga ombyggnadsprojekt 4 14 21 10,3% 39
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Micasa Fastigheter

Dalen 20, omsorgsboende Skarpnäck SDN 2009-01-01 83 5 746 2008-10-21 SI G 137 18 127 2 99% 2015-01-31 128 27

Tunet 1 Trygghetsboende Bromma SDN 2012-09-01 107 10 936 2012-04-19 SI G 143 -44 119 5 96% 2015-03-01 124 -25

Lektionen 6 Ombyggnad 

trygghetsboende 

Enskede Årsta 

Vantör SDN 2010-12-01 37 7 674 2011-12-06 SI G 94 -33 92 20 82% 2015-08-31 112 -51

Sörklippan, VoO (bytt projnr från 

OMB15105) Bromma SDN 2012-03-01 44 2012-02-23 SI G 76 26 60 100% 2015-03-01 60 42

Tunet 1 VoO Bromma SDN 2014-06-01 54 3 638 2014-04-24 SI G 98 -8 22 74 23% 2015-06-30 96 -6

Filen 4, VoO Södermalms SDN 2012-04-01 100 7 524 2014-06-17 SI G 210 -30 21 90 70 4 11% 2017-02-01 185 -6

Köpenhamn, VoO Rinkeby Kista SDN 2015-02-19 93 2015-02-19 SI G 75 3 2 18 29 25 3% 2017-12-31 74 4

Dalen 20 Ombyggnad av 

servicehus AMV Skarpnäck SDN 2018-01-01 P 58 58 0% 2018-12-31 58

Hamnvakten 7 

Vattenskador/Byggfel Södermalms SDN 2014-10-01 P 450 13 100 200 137 3% 2017-12-31 450

Nyproduktion som ersättning 

Skarpa by Skarpnäck SDN 2016-01-01 P 70 35 35 0% 2017-12-31 70

Rinkeby allé Nyproduktion VoB 

Rinkeby Rinkeby Kista SDN 2017-01-01 P 165 15 90 60 0% 2019-12-31 165

Vårdhemmet 2 Genomgripande 

ombyggnad

Hässelby Välingby 

SDN 2015-01-01 P 150 15 135 0% 2016-11-01 150

Dalbon 1 Ombyggnad till soc

Socialförvaltningen

, Bromma SDN, 

SHIS 2015-02-01 71 2015-02-19 SI G 27 11 27 0% 2015-12-31 27 11

Svärdet 8 Trygghetsboende Södermalms SDN 2012-02-01 50 2012-02-23 SI G 46 8 27 3 6 10 59% 2016-01-01 46 8

Jungfru Lona 2 Ombyggnad 

seniorboende 56 lgh

Hägersten 

Liljeholmen SDN 2014-10-01 56 2014-12-09 SI G 44 4 2 42 4% 2015-12-31 44 4

Bodö 1 Nytt kontor Micasa Rinkeby Kista SDN 2014-01-01 2013-10-12 SI G 31 25 18 22 45% 2015-02-28 40 17
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SISAB

Högalidsskolan Södermalm 2001 1 10 440 2011-12-23 EI Genomförande 188 0 137 45 3 0 0 0 0 73% 2016 188 0

Sjöviksskolan

Hägersten-

Liljeholmen 2013 1 12 000 SI Inriktning 405 0 3 10 72 128 126 53 0 1% 2019 405 0

Kungsholmens grundskola 

(Fridhemsskolan) Kungsholmen 2013 1 12 500 2013-09-02 SI Genomförande 312 0 71 127 92 1 0 0 0 23% 2017 312 0

Brandstegen

Hägersten-

Liljeholmen 2013 1 - SI Utredning 360 0 0 3 50 50 150 100 5 0% 2020 360 0

Trekanten

Hägersten-

Liljeholmen 2013 1 7 800 2012-05-07 SI Utredning 230 0 4 2 2 10 120 90 0 2% 2019 230 0

Enskedefältets skola

Enskede-Årsta-

Vantör 2013 1 SI Utredning 213 0 9 17 72 72 44 0 0 4% 2018 213 0

Hägerstenshamnens skola

Hägersten-

Liljeholmen 2013 1 4 326 - SI Utredning 164 0 7 46 66 49,3 0 0,1 0 4% 2017 164 0

Alviksskolan Bromma 2013 1 EI Genomförande 136 0 23 53 50 0 0 0 0 17% 2016 136 0

Herrängen Älvsjö 2013 1 5 550 SI Inriktning 96 0 11 56 22 0 0 0 0 11% 2016 96 0

Norra Real Norrmalm 2013 1 3 590 SI Utredning 75 0 0 4 10 33 26 0 0 0% 2018 75 0

Örby skolan

Enskede-Årsta-

Vantör 2013 1 2013-10-31 EI Genomförande 60 0 20 37 1 0 0 0 0 33% 2016 60 0

Spånga Gymnasium Spånga- Tensta 2013 1 SI Utredning 44 0 1 0 0 0 0 22 20 2% 2020 44 0

Norra Djurgårdsstaden Östermalm 2014 1 8 200 SI Inriktning 330 0 5 9 16 112 112 76 2% 2019 330 0

Kämpetorps skolan Älvsjö 2014 1 12 045 SI Utredning 341 -60 3 19 101 175 42 0 0 1% 2018 341 -60

Årstafältet

Enskede-Årsta-

Vantör 2014 1 - SI Utredning 310 0 0 10 50 50 100 100 0 0% 2019 310 0

Vasa reals skola Norrmalm 2014 1 - SI Utredning 261 0 4 14 42 104 104 7 0 2% 2019 261 0

Nälstaskolan Hässelby-Vällingby 2014 1 9 432 2013-04-11 SI Utredning 210 0 7 3 60 67 80 3% 2018 210 0

Långbrodals skolan Älvsjö 2014 1 4 198 2012-07-03 EI Utredning 162 0 14 36 74 37 0 0 0 8% 2017 162 0

Rödabergs skolan Norrmalm 2014 1 - - SI Utredning 151 0 1 4 10 56 56 23 0 0% 2019 151 0

Nytorpsskolan

Enskede-Årsta-

Vantör 2014 1 11 000 EI Genomförande 147 0 13 56 65 10 0 0 0 9% 2017 147 0

Farsta grundskola Farsta 2014 1 El Genomförande 86 0 2 35 50 0 0 0 0 2% 2016 86 0

Nybohovsbacken 

Hägersten-

Liljeholmen 2014 1 1 264 2013-10-22 El Genomförande 50 0 7 33 9,9 0,1 0,1 0 0 14% 2016 50 0

Stadshagsklippan Kungsholmen 2015 1 - SI Utredning 300 0 1 2 10 10 80 125 71 0% 2020 300 0

Västertorpskolan

Hägersten-

Liljeholmen 2015 1 - SI Utredning 150 0 0 1 48 50 50 0 0 0% 2018 150 0

Lindeparken

Enskede-Årsta-

Vantör 2015 1 4 953 2014-06-16 SI Utredning 160 0 11 80 70 0 0 0 0 7% 2016 160 0

Hökarängs skolan Farsta 2015 1 13 448 EI Utredning 173 -67 3 3,5 4 105 57 0 0 2% 2018 173 -67

Skönstaholmskolan Farsta 2015 1 4 607 El Utredning 69 -23 2 4,5 19 30 15 0 0 2% 2018 69 -23

Pepparvägen /Värmlandsv. Farsta 2015 1 1 152 SI Utredning 45 0 1 15 29 0,5 0 0 0 2% 2017 45 0

Kistahöjden Rinkeby-Kista 2015 1 1 400 SI Inriktning 55 0 0 31 22 0 0 0 0 1% 2016 55 0

Skördev 81/Åkerv 76 Skarpnäck 2015 1 1 860 SI Utredning 51 0 1 6 35 10 0 0 0 2% 2017 51 0

Fatbursgatan 36 Södermalm 2015 1 2014-10-23 SI Utredning 50 0 0 1 3 35 11 0 0 0% 2018 50 0

Sundbyskolan Bromma 2016 1 SI Utredning 116 0 1 0 0 58 58 0 0 1% 2018 116 0

Fastlagsvägen 68

Hägersten-

Liljeholmen 2016 1 1 512 SI Utredning 54 0 0 0,4 3,5 39,3 9,9 0 0 0% 2018 54 0

Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.

Hägersten-

Liljeholmen 2016 1 1 340 SI Utredning 53 0 1 1 9,3 38,5 33,3 0 0 1% 2018 53 0

Vällingbyskolan Hässelby-Vällingby 2017 1 SI Utredning 115 0 1 0 0 45 70 0 0 1% 2018 115 0
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Tallkrogens skola Farsta 2015 1 EI Utredning 56 -19 0 1 10 30 15 0 0 0% 2018 56 -19

Solbergaskolan Älvsjö 2016 1 EI Utredning 60 -20 0 0 10 20 20 0 0 0% 2018 60 -20

Gubbängsskolan Farsta 2015 1 EI Utredning 120 -40 0 1 10 105 15 0 0 0% 2018 120 -40

Hästhagsskolan Farsta 2017 1 EI Utredning 120 -40 3 0 0 13 70 37 0 3% 2019 120 -40

Bäckahagens skola

Enskede-Årsta-

Vantör 2016 1 EI Utredning 50 0 0 0 1 1 20 28 0 0% 2019 50 0

Frans Schartaus HI Södermalm 2015 1 4 352 SI Utredning 73 0 0 2 36 33 0 0 0 0% 2017 73 0

Mälarhöjdens skola, idrott Älvsjö 2016 1 SI Utredning 75 0 0 0 1 1 25 50 0 0% 2019 75 0

Tullgårdsskolan Södermalm 2015 1 SI Utredning 250 0 0 1 4 20 50 100 75 0% 2020 250 0

Gröndalsskolan

Hägersten-

Liljeholmen 2016 1 SI Utredning 300 0 0 0 1 1 18 30 100 0% 2021 300 0

Nybohovsskolan

Hägersten-

Liljeholmen 2016 1 SI Utredning 300 0 0 0 1 0 1 18 30 0% 2024 300 0

Sveaplans gymnasium Norrmalm 2015 1 SI Utredning 113 0 0 1 1 3 8 50 50 0% 2020 113 0

Östra Real Östermalm 2013 1 11 451 SI Utredning 50 -57 1 5 25 18 0 0 0 2% 2017 50 -57

Rålambshovsskolan Kungsholmen 2016 1 SI Utredning 80 0 0 0 1 0 30 50 49 0% 2020 80 0

Essingeskolan/Lycée Francaise Kungsholmen 2015 1 SI Utredning 57 0 0 2 13 40 0 0 0 0% 2017 57 0

Konradsberg Kungsholmen 2015 1 EI Utredning 50 0 0 10 40 0 0 0 0 0% 2016 50 0

Blackebergsskolan, hus A, B Bromma 2015 1 EI Utredning 75 -25 0 5 10 60 0 0 0 0% 2017 75 -25

Dalhagsskolan Rinkeby-Kista 2015 1 EI Inriktning 75 0 1 26 36 9 0 0 0 2% 2017 75 0

Björnbodaskolan Hässelby-Vällingby 2015 1 SI Utredning 300 0 0 8 12 108 144 28 0 0% 2019 300 0

Solhemsskolan Spånga- Tensta 2016 1 EI Utredning 50 0 0 0 25 25 0 0 0 0% 2017 50 0

Vinstaskolan Hässelby-Vällingby 2017 1 SI Utredning 300 0 0 0 0 7 70 144 79 0% 2020 300 0

Erik Segersälls väg 24

Hägersten-

Liljeholmen 2010 1 1 226 2013-03-26 SI Genomförande 53 0 26 30 0 0,2 0 0 0 49% 2015 53 0

Personnevägen 78

Hägersten-

Liljeholmen 2016 1 SI Utredning 90 0 0 0 1 45 44 0 0 0% 2018 90 0
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Stockholm Vatten

Albysjön-Talldalsvägen-Långsjön, 

ledningsdubblering N/A 2012 N/A N/A 2009/2012 SI G 150 37 55 20 30 40 40 10 2020 230

Förbifart Stockholm N/A 2012 N/A N/A 2012 EI G 260 133 132 2015 260

Gladö Kvarn N/A 2012 N/A N/A 2012 SI G 220 8 51 50 40 49 2018 220

Kista Science City Tunnelprojekt N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 120 12 30 40 2016 100

Bornsjön N/A 2014 N/A N/A 2013 SI G 140 23 70 47 2016 140

Slussen, förberedande 

omläggningar N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 400 127 29 78 55 64 43 25 2021 390

Årstafältet N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 200 4 3 24 48 48 24 2018 200

Högmora N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 130 20 54 33 20 2016 130

Vidja N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 170 13 28 6 2016 170

Stockholms framtida 

avloppsrening N/A 2013 N/A N/A 2014 SI G 5 939 167 400 1 195 1 275 1 275 860 750 2019 5 939

Norsborg, UV desinfektion N/A 2012 N/A N/A 2014 SI G 51 38 13 2015 51

Hagastaden N/A 2010 N/A N/A 2010 SI G 402 100 8 31 36 37 56 55 2025 402

Gasledningssystem Henriksdal N/A 2015 N/A N/A 2012 SI G 80 40 40 2016 80

Optisk sorterings- och 

förbehandlingsanläggning N/A 2015 N/A N/A 2013 SI P 280 7 110 150 13 2018 280

Stockholms Hamn

Norvikudden SI 1 700 549 222 220 640 1 160 958 3200

Värtan, utfylln enl hamnvision 

2015 SI 318 201 112 3 634,5

Utvecklingsprojekt Kapellskärs 

hamn tot SI 220 256 283 759

Stockholm Parkering

Råcksta Vällingby 2012 450 11 250 2005-10-07 SI G 78 - 70 17 0 0 0 0 0 100% 2015-02-28 87 -

Stigberget Södermalm 2012 294 7 350 2013-08-28 SI G 147 25 95 50 2 0 0 0 0 99% 2015-09-30 147 25

P-Hus Hagastaden Hagastaden 2014 1340 36 780 2013-12-02 SI G/I 742 4 18 32 32 0 12 100 100 7% 2021-12-30 743 4

Torsplan Hagastaden 2012 214 7 000 2013-08-28 SI G 68 23 0 0 0 0 0 68 0 0% 2018-12-30 68 23

Stockholmsarenan Söderort 2012 700 19 000 2009-09-16 SI I 220 12 0 0 0 200 0 0 0 0% 2013-09-30 201 12

Armemuseum Östermalm 2016 340 11 000 2000-11-22 SI I 200 - 0 2 100 55 42 0 1 0% 2019-12-30 200 -

Årstafältet Etapp 2 Årsta 2019 400 12 960 2014-10-01 SI I 108 - 0 1 12 65 30 0 0 0% 2018-04-30 108

Naftalagret Djurgården 2016 800 21 600 2014-10-01 SI I 260 - 0 2 8 50 50 100 50 0% 2019-12-30 260

Västra vallhallvägen Vasastaden 2017 425 11 140 2014-10-01 SI I 213 - 0 0 1 2 20 100 90 0% 2020-12-20 213

Bromma plan Bromma 2016 350 8 750 - SI U 35 - 0 0 0 0 35 0 0 0% 2019-12-30 35

Idé /utredningsprojekt - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 50

Råcksta bergrum Vällingby 2015 50 - SI U 0 16 0 0 0 0 0 0% 2016-01-01

Blasieholmen Norrmalm 2015 250 5 900 2009-09-16 SI U 125 13 0 0 0 0 0 0% 2018-12-30

Norra Djurgårdsstaden Djurgården 2016 - - - SI U - - - - - - - - - 0% - - -

Bellman garaget Hagastaden 2016 250 - - SI U 125 - - - - - - - - 0% - - -

Stadshagens IP Kungsholmen 2016 275 9 000 - SI U 103 - - - - - - - - 0% - - -

Älvsjö/örby Älvsjö 2018 - - - SI U >300 - - - - - - - - 0% - - -

Skanstull Södra Södermalm 2016 200 SI U 100 - - - - - - - - 0% - - -

Eriksdal Södermalm 2018 120 SI U 60 - - - - - - - - 0% - - -

Hammarby höjden Hammarby 2019 200-400 - SI U 75-160 - - - - - - - - 0% - - -

Torsgatan Norrmalm 2017 90 SI U 36 - - - 2 0 36 0 0 0% 2018-06-30

Sköndal infarts parkering Sköndal 2015 100 SI U 2 0 - 2 0 0 0 0 0 0% 2015-12-30


