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1 Projektchefens sammanfattning 

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan 
föregående rapport (Feb 2015) 

1.1.1 Gemensamt 

Projektet löper på en övergripande nivå helt enligt plan. Projektets organisation löser 
löpande de frågeställningar som dyker upp. Samarbetsklimatet med Rederiet är gott. 
Diskussion om återstående hyresgästanpassningar är igångsatt. Enligt uppgift svajar 
stuveriet i frågan om vilka delar de avser hyra i terminalen. 
Biträdande projektchef har kommit långt i arbetet att säkra den succesiva driftsättningen 
med Hamn och Trafik. Fastigheter kommer in driftsättningsarbetet i allt större grad.  
Löpande uppföljning och planering visar på att milestone fartygsflytt 1/10 kan innehållas. 
Projektet har lämnat in två stycken ansökningar ” The Northern ScanMed Ports” för Eu 
medel ur ”Motorways of the Seas” (Multi-Annual Call, Funding objective 3, Priority 4). 
Potentialen är mellan 0 och 30% av 170 MEuro = 0-450 mkr 
 

1.1.2 Pir och Kaj 

Av grundläggningsarbetena för HD1 och HD2 – har pålning, spont, muddringarbeten 
färdigställts under mars månad. Det som återstår av grundläggningen är komplettering av 
L-stöd och efterföljande erosionsskydd.   
Av påldäcket är 44 250 m2 sammangjutet av totalt 55 000 m2, återstår 10 750 m2  
Resterande däckelement planerat att läggas ut under april-maj. Betongarbeten i Polen har 
avslutats. 
 
Betongarbeten med kantbalk, fundament och media kulvert pågår kontinuerligt. 
Fyllning och utläggning av kanalisation och VA pågår kontinuerligt.  
 
HD 3 är planerarad att påbörjas november 2015, 4 veckor efter det att fartygen flyttats till 
nya lägen. Entreprenadens färdigställande tid på 46 månader kan fortfarande innehållas.   
Nedtrappning av resurser planeras till sommaren då grundläggning och större delen av 
betongarbetena är färdigställda. 
  

1.1.3 Infrastruktur 

E305 Mark – Montering av tryckspill.. 
OPI kanalisation till F3 pågår. 
Färdigställande av hårdgjorda ytor. 
Samordning av kanalisation mede övriga entreprenader. 
Div. arbeten till FA och byggnader 
 
E 307 EL – Leverans av kanalisationsritningar från Cowi PoK . Granskning pågår. 
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Planering för att klara driftsättning av F2 och F3 i oktober. 
Inköp av belysnigsmaster och fundament. 
 
E309 Styr o regler – Uppstart av entreprenaden  
Planering för att klara driftsättning av F2 och F3 i oktober. 
Projektering pågår. Skåp levereras under maj. 
 
E 306 ITS – Upphandling klar. Swarco fick entreprenaden. 
Förstudie pågår. 
 
E310 Säkerhet – Projektering pågår. 
 

1.1.4 Byggnader 

N71 Passagerargångar – projektering av landgångar är i slutfasen för färjeläge F2 och 
F3, F4 kommer därefter. Sju sektioner passagerargång ligger i Frihamnen och nästa fartyg 
anländer till Värtapiren 9 maj med passagerargångar till F4 och F2, därefter hämtas 
passagerargångar från Frihamnen och placeras på plats i F2 och F4. Passagerargångar för 
F3 kommer i början av juli. Produktion av passagerargångar och landgångar pågår i 
Polen.  
 
N72 Fördelningsstation – entreprenaden avslutad.  
 
N73 Tullvisitation – GE, entreprenör Totalprojekt i Mälardalen AB. Pålning och 
grundplatta klar, stommontage under april/maj. Entreprenören en vecka sen pga att ett 
antal pålar behövde justeras, detta innebär ingen ändring av sluttiden 2015-09-25. 
 
N74 Övriga byggnader – TE, upphandling klar entreprenör Totalprojekt i Mälardalen 
AB. Projektering pågår, syn av mark och etablering klar. Sluttid 2015-09-13 förutom 
Miljöbyggnaden. 
 
N75 Tekniska byggnader – vara, tillverkare Goodtech Project Services AB. Första 
leverans till färjeläge F1-F3 sker i maj och F4-F5 sker i november.  
 
N76/N77 Terminalbyggnad – GE och TE, entreprenör In3prenör AB.  
GE del - N77 Grund och Mark är klar och besiktigad genomförd samt godkänd.  
 
TE - N76 Terminalbyggnad -projekteringen och granskningar av handlingar pågår och 
kommer att vara klar månadsskiftet maj/juni. Prefabelement monterade och montage av 
stålfackverk och stålbalk pågår. Montage av mellanbjälklag med STW-kassetter pågår. 
Sluttiden är framflyttad till 2016-06-15 pga diskussion om svängningar i byggnaden. 
 
05 Incheckningskurer – vara, upphandling klar tillverkare är Goodtech Project Services 
AB. Projektering och tillverkning pågår, fabriksbesök inplanerat till 28 april. Leverans till 
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Värtahamnen med 6 stycken kurer kommer att ske i juni. Besiktning kommer att ske vid 
leveransmottagande. 
 
Bygglov – klart för samtliga byggnader och vi får slutgodkännande för varje byggnad allt 
eftersom de färdigställs. 
 
Skyltprogram – C F Möller-Berg arbetar vidare med utformning av Värtahamnens 
skyltar, ett första förslag framtaget som skall presenteras för SH. FU för de byggnader 
som skall vara klara till oktober tas fram under maj/juni, därefter FU för 
Terminalbyggnad. Digitala skyltar samt mjukvara kommer troligtvis att upphandlas i 
samverkan med Kapellskär. 
 
Stockholm Konst – samtliga konstskisser godkända. Möten med konstnärerna pågår för 
att säkerställa konstruktionssamordning i terminal och på hamnplan i samverkan med 
delprojekt Infrastruktur och Pir och Kaj. 
 
Hyresavtal – Tallink-Siljas hyresavtal terminalbyggnad signerat. SH Fastigheter 
diskuterar med Logent, Tullverket och olika intressenter för bar/bistroytorna samt 
framtida restauranglokal. 

1.2 Milstolpar 

Händelse Start/Klar Planerad Prognos
Provisorisk flytt Norra Hamnvägen Klar 11/6 2014 4/7 2014
Ny provisorisk incheckning Klar 23/7 2014 14/7 2014
Kontrakterad Terminalbyggnad Klar 22/8 2014 5/9 2014
Grundläggning Terminalbyggnad Start 1/9 2014 8/9 2014
Stomresning Terminalbyggnad Start 30/3 2015 26/1 2015
Montage Passagerargångar 1 Start 17/6 2015 7/5 2015
Färdigställda provisoriska serviser Klar 30/6 2015 30/6 2015
Pir och Kaj E2  Klar 14/9 2015 28/9 2015
Montage Passagerargångar 2 Start 24/9 2015 2/7 2015
Slutlig incheckning i drift Klar 1/10 2015 1/10 2015
Fartygsflytt F2, F3 Start 5/10 2015 6/10 2015
F1 i drift Klar 21/10 2015 14/12 2015
Järnväg i drift Klar 11/12 2015 11/12 2015
Ny Terminalbyggnad i drift Klar 28/4 2016 16/5 2016
Rivning befintlig Terminalbyggnad Start 29/4 2016 1/7 2016
Pir och Kaj E3 Klar 8/6 2016 30/11 2016
F4, F5 i Drift Klart 8/6 2015 30/11 2015
Överlåtelse av mark till XPL Klart 1/1 2017 1/1 2017
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2 KMA 

2.1 Kvalitet 
Förberedande Arbeten – Kvalitetsarbetet pågår löpande och tas upp i samband med 
delprojektmötena. Risklistan gås igenom och uppdateras varannan månad 
 
Pir och Kaj – Verifikatmöten avseende betong, mark och VA pågår kontinuerligt.  
Förbesiktning pågår av betongkonstruktioner och grundläggning löper enligt tidplan. 
 
Infrastruktur – 
Revision av E305 har genomförts. 
KMA möte har genomförts med Nordomatic. 
 
Byggnader – 
N76 Terminalbyggnad revision av elprojektör MSIB och leverantör Ruukki och Narva 
Fasader samt kvalitetskontroll på stål och utförande i Polen har utförts. Revision 
leverantör Bravida planeras.  

2.2 Miljö 
Förberedande Arbeten – Miljöarbetet är främst aktuellt för förberedande arbeten i 
samband med schaktarbeten. Nästa större arbete som innefattar mer omfattande 
miljöarbete är rivningen av terminalbyggnaden, Tallink Siljas kontor och 
passagerargångarna. Det kommer att ligga stor vikt vid återvinning av material i den 
kommande projekteringen. 
 
Pir och Kaj – Miljö- och skyddsrond onsdagar.  
Totalt är 20 miljötillbud, 2 observationer och 2 miljöolyckor sen byggstart rapporterade i 
KomAMS systemet. Samtliga ärenden är åtgärdade och avslutade. Under tertial 1 2015 
har 3 tillbud inträffat.  
 
Infrastruktur – 
Revisition av E 305 har genomförts. 
KMA möte har genomförts med Nordomatic. 
Framtagande av miljörapport för 2014 pågår 
 
Byggnader – 
Ansökan av Miljöbyggnad nivå Guld för Terminalbyggnaden lämnades in i september. 
N76 Terminalbyggnad pågår uppföljning av kravställning Miljöbyggnad under 
projekteringen samt revision av elprojektör MSIB och leverantör Ruukki och Narva 
Fasader genomförd. Revision leverantör Bravida planeras.  
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Miljötillbud: N73 mindre läckage och spill från hydraulolja resp framartank. 
Miljöolycka: N76 hydrauloljeutsläpp från kran pga att hydraulslag gick sönder. 

2.3 Arbetsmiljö 
Förberedande Arbeten – Arbetsmiljön ligger ständigt överst på agendan. Inför varje 
arbete tar förberedande arbeten fram en EAMP (enkel arbetsmiljöplan), detta då vi främst 
arbetar med ramavtalsentreprenörer. Våra ramavtalsentreprenörer har redan 
arbetsmiljöplaner kopplade till ramavtalet, men de är samarbetsvilliga med att hantera 
EAMP inför varje arbete och bidrar därmed till att höja medvetandet till och minimera 
arbetsmiljöriskerna. Vid mer riskfyllda arbetsmoment samlar vi de som ska utföra arbetet 
och gör en SJA (säker jobbanalys). 
 
Pir och Kaj – Skyddsronder pågår onshore och offshore samt säkrajobb-analyser och 
samordning med övriga delprojekt. Inga större anmärkningar har rapporterats. 
Totalt har 69 tillbud rapporterats i entreprenaden. 
Utav totalt 19 inträffade olyckor sedan start, klassas 6 st som allvarliga olyckor enligt 
Arbetsmiljöverkets definition. Totalt har två av dessa allvarliga olyckor inneburit en 
allvarlig risk för bestående men eller dödsfall, dock har inga av de olyckor som skett på 
arbetsplatsen lett till något av detta. Den 2 februari skedde ett icke arbetsrelaterat 
sjukdomsfall med dödlig utgång på arbetsplatsen. Totalt har 3 olyckor lett till frånvaro 
enligt LTAR. 
 
Infrastruktur –  
Revision av E 305 har genomförts. 
KMA möte med Nordomatic har genomförts. Överlämning av Bas-P klar 
 
Byggnader – 
Stöd för arbetsmiljöarbetet och hjälp till respektive byggledare i deras arbete att 
kontrollera entreprenörerna. 
N76 Terminalbyggnad skyddsronder sker varje måndag morgon, safe-job-analyser 
studeras vid varje nytt arbetsmoment. revision av elprojektör MSIB och leverantör 
Ruukki och Narva Fasader genomförd. Revision leverantör Bravida planeras.  
Arbetstillbud: N73 arbete på container utan fallskydd 
                      N76 kranmontör arbetade utan fallskydd 
 

3 Ekonomi/Budget 
Projektets investering finansieras gemensamt av Hamnen (22,5 %) och 
Exploateringsnämnden (77,5 %). Projektets investering samt Värtahamnens 
prognostiserade intäkter och kostnader på 85 års sikt, har nuvärdesberäknats till 
+ 197 Mkr. Vid genomförandebeslutet tillfördes en beräknad indexutveckling på 3,5 % 
vilket ger en total budgetram på 2 820 Mkr. 
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3.1 Slutkostnadsprognos 
Slutkostnadsprognos är 2 822 Mkr 

3.2 Prognos innevarande år 
Prognostiserade arbeten 2015 uppgår till 1 007 Mkr. Budget för innevarande år 2015 är 
997 Mkr 

Avstämning 

Projektet har vid 2015-T1 upparbetat 1 600 Mkr. 
 


