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Remiss teknisk justering länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025 
Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för regional transport-
infrastruktur 2014-2025. Det innebär att vi anpassar planen till faktiska förhål-
landen, inte att vi prövar alla ingående projekt. 

Skäl till remissen 
Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
ansvarar Länsstyrelsen för framtagandet av planen. Den ska vara till ledning för 
fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Bland annat ska 
den ange standard på anläggningarna, redovisa åtgärdernas beräknade kostnader, 
redovisa beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål samt 
redovisa objekt som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor. 

Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd läns-
plan, ska Länsstyrelsen ändra den. Innan beslut om ändring av en plan fattas ska 
yttrande inhämtas från kommuner, Landstinget och andra berörda myndigheter. 

Enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar får länsplanen medfinansiera bland annat byggande av 
väg- och spåranläggningar för regional kollektivtrafik samt byggande av stationer 
och terminaler med mera. Medfinansieringen får beviljas för investeringar och 
kan uppgå till 50 procent av kostnaderna. 

Trafikverket ansvarar för genomförandet av länsplanen och Landstinget mottar 
stor statlig medfinansiering från länsplanen för sina investeringar. Båda parter har 
aviserat sådana ändringar i tid och kostnad att Länsstyrelsen anser det vara 
väsentlig avvikelse. 

Länsstyrelsen har därför begärt in underlag från Trafikverket och Landstinget 
avseende uppdaterade kostnader och tidplaner för länsplanens objekt. I länsplanen 
redovisas även åtgärder på länsvägnätet som finansieras via trängselskatt. Även 
dessa har setts över.  

Vad som ändrats 
Ändringar har gjorts avseende kostnader och tidplaner för ett antal objekt. I något 
enstaka fall har omfattningsförändring skett. Länsstyrelsen anser att dessa 
förändringar inte ändrar beskrivna effekter av länsplanen och gör därför ingen ny 
konsekvensbeskrivning i samband med justering.  

Inom den statliga delen har de flesta tidplaner skjutits ett eller två år bort i tiden 
både vad gäller byggstart och öppnande för trafik. I ett par fall är det ytterligare 
något år och i något enstaka fall rör det sig om tidigareläggning. 
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Vissa av de statliga projekten har haft en kraftig sänkning av kostnadsprognosen 
medan andra har haft en kraftig ökning. Totalt sett så är det en svag kostnads-
minskning på de statliga objekten.  

Tre åtgärder inom åtgärdsområdena cykel och kollektivtrafik har fått en kostnad 
som överstiger 25 miljoner kronor. Länsstyrelsen har valt att flytta dessa från 
åtgärdsområdena cykel respektive kollektivtrafik och namnge dem samt minskat 
åtgärdsområdenas finansiering i motsvarande omfattning. Det innebär att respek-
tive åtgärdsområde minskat i ekonomisk omfattning, men att den totala satsningen 
på cykel respektive kollektivtrafik kvarstår. De tre objekten är: 

· 226 Gång- och cykelväg Skyttbrink-Tullinge station, 28 mnkr 

· 229 Norra Sköndal bytespunkt, 48 mnkr 

· 859 Cykel Märstastråket och Knivstastråket, 42 mnkr 
För dessa åtgärder, samt ytterligare något fall med omfattningsförändring, finns 
nu objektbeskrivningar (se nedan). 

Vad gäller medfinansieringen till landstinget rör det sig ungefär till lika delar om 
förskjutningar i tid som oförändrad tidplan. Landstinget redovisar både kostnads-
ökningar och kostnadsminskningar. Ett objekt är borttaget från Landstinget 
nämligen Södertälje C bytespunkt. Eftersom det inte finns någon mottagare för 
den statliga medfinansieringen kan objektet inte kvarstå i länsplanen av formella 
skäl kopplat till de styrande förordningarna. Länsstyrelsen har dock valt att över-
föra länsplanens medfinansiering till åtgärdsområde kollektivtrafik i väntan på en 
lösning mellan parterna.  

I tabellen nedan följer en sammanfattning av de berörda projekten som påverkar 
tidplan och kostnad för Länsplanens anslag respektive åtgärder på länsvägnätet 
finansierade med trängselskatt för perioden 2014-2015: 

 
Namn Ändrad 

byggstart 
(år) 

Ändrat färdig- 
ställande (år) 

Ändrad 
kostnad 
(mnkr) 

Övrigt 

LÄNSPLAN 
Slutreglering m m 
föregående plan 

  + 2 Återbetalning på två objekt i tidigare 
plan samt uttagen kostnad för 
granskning av vägplaner m m. 

Nynäsbanan, dubbelspår + 1 + 1 - 79 Successiv kalkyl samt inkomna anbud 
visar på lägre kostnad. 

Nynäsbanan, 
godsanpassning 

+ 2 + 2  Försening av utbyggnad av Norviks 
hamn 

Nynäsbanan, Vega 
pendeltågsstation 

+ 1 - 1 - 55 Successiv kalkyl samt inkomna anbud 
visar på lägre kostnad. 

Roslagspilen, utredning   -18 Utgår. Trafikverkets utredning är klar. 
Kvarstående förslag är åtgärder under 
Landstingets ansvar. Medfinansiering 
kan inte beviljas till utredningar. 

Södertälje C, 
bangårdsombyggnad 

 + 2 + 18 Dyrare växlar, hantering av farligt 
gods m m. 

77 Länsgränsen-Rösa och 
åtgärder i Rimbo 

 + 1   
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222 Mölnvik-Insjön 
(kollkörfält) 

  + 4  

226 Högskolan tpl anslut-
ning Alfred Nobels allé 

+ 2 + 3  Samordning andra pågående projekt.  

257 Tungelstavägen    Reviderad objektbeskrivning, 
funktionsutredning pågår.  

267 Rotebro-Stäket + 1 + 1   
274/667 Hemmesta 
vägskäl 

+ 1 + 1   

556 Stavsvägen    Reviderad objektbeskrivning, 
funktionsutredning pågår. 

642/678 Färjelägen 
Tynningöfärjan 

+ 3 + 3 + 7 Överklaganden, komplicerad process, 
omtag i planläggningsprocessen. 

262 Danderyd-Rösjön  + 2 + 19 Innehållsökning för tillgänglighets-
anpassning av busshållplatser och 
anslutningar av busshållplatser. 

259 Glömstavägen 
Cykelsatsning Södertörn 

+ 1 + 1   

260 Ältastråket 
Cykelsatsning Södertörn 

+ 2 + 3 + 35  Tidigare kostnad räknad på schablon, 
hänsyn ej tagen till intrång i fastig-
heter och känsliga miljöer. 

Lidingöbanan   + 36 Ett felredovisat behov från landstinget 
till planen 2014 som eventuellt skulle 
lösas inom Trafikverket. Ej 
framgångsrikt. 

Roslagsbanan etapp 1 och 
2 

 + 2  Kostnadsändringar påverkar inte 
länsplanens medfinansiering. 

Södertälje C, bytespunkt Utgår Landstinget har inga medel avsatta 
och då kan länsplanen inte 
motfinansiera. Länsstyrelsen tillför 
däremot motsvarande utrymme till 
åtgärdsområde kollektivtrafik i väntan 
på lösning mellan parterna. 

Tvärspårväg Ost, 
modernisering av 
Saltsjöbanan och tvärbana 
till Sickla 

 + 4  Tidförskjutningen avser upprustning-
en av Saltsjöbanan (ej tvärbana till 
Sickla). Kostnadsändringar påverkar 
inte länsplanens medfinansiering. 

Tvärspårväg Kista  + 4 - 37 Kostnadsminskning om 185 mnkr, 
fördelas landstinget 50 %, Sthlm stad 
30 % och Länsplanen 20 %. 

Tvärspårväg Syd, 
Flemingsberg-Skärholmen 

 + 1  Kostnadsändringar påverkar inte 
länsplanens medfinansiering. 

Gullmarsplan, bytespunkt  + 1   
Slussen bussterminal + 4 + 4  Kostnadsändringar påverkar inte 

länsplanens medfinansiering. 
Skillnad i total kostnad jämfört med gällande plan: - 68 Totalt frigörs 68 miljoner kronor i 

länsplanen. Dessa fördelas 50 
miljoner statlig medfinansiering till 
Slussen och 18 miljoner till 
åtgärdsområde cykel 

TRÄNGSELSKATT 
57 Gensta-E4 + 2 + 2 + 53 Ny successiv kalkyl. 
73 Vega trafikplats +1  + 1   
77 Länsgränsen-Rösa och 
åtgärder i Rimbo 

 + 1   

222 Kvarnholmen 
trafikplats 

+ 1 + 1   

222 Mölnvik-Ålstäket + 4 + 4  Tidigare tidplan för optimistisk. 
222 Skurubron + 3 + 4 + 81 Successiv kalkyl visar kostnads-

ökningar för de nya broarna, främst 
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pga ökade stålpriser, dyrare mark-
lösen, större omfattning av buller-
åtgärder, ytterligare kostnader för 
vattenverksamhet. Tidigare anslaget 
via Nationella planens drift- och 
underhållsbudget får inte användas i 
samma utsträckning som tänkt. 
Förutom ökade anslag för trängsel-
skatten ökar uttaget av brukaravgifter 
med 125 miljoner kronor. Fördelning 
mellan trängselskatt och brukar-
avgifter är reglerat i avtal. 

226 Huddingevägen 
oskyddade trafikanter 

+ 3 + 4  Oklarheter i projektets omfattning. 

226 Pålamalmsvägen-
Högskolan 

+ 2 + 1   

226 Tumba-Tullinge  + 2  Kraftig opinion mot avstängningarna. 
261 Nockeby-Tappström + 1 + 1 - 134 Ny successiv kalkyl. 
268 E4-Grana + 2 + 4  Senareläggning pga utredning av 

alternativ för att hålla totalkostnaden. 
276 Sjöbergsvägen-
Åkersberga 

+ 1 + 1  Reviderad objektbeskrivning. 

1103 Tulkavägen - 2 - 2  Holmen och Norrtälje kommun 
tidigarelägger sina medel. 

Skillnad i total kostnad jämfört med gällande plan: 0  

 

Ny föreslagen ekonomisk fördelning 
Länsplanens kostnader redovisas i prisnivå 2013-06. De uppdaterade kostnaderna 
för Trafikverket är i samma prisnivå. Landstinget har levererat kostnader som är en 
blandning av prisnivå 2013-06, 2014 och 2015. Det har i princip inte varit någon 
inflation under den gångna planperioden varför Länsstyrelsen accepterat detta 
eftersom det är länsplanens medfinansiering som är av betydelse och inte 
Landstingets exakta kostnad (så länge kraven för statlig medfinansiering uppfylls). 

Länsplanen har en tilldelad årlig ekonomisk ram att förhålla sig till. År 2014 
överskreds ramen av Trafikverket vilket får till följd att det blir en minskning 
2015. Över en fyraårsperiod ska ramen vara utjämnad. 

Ovan angivna ändringar i tid och kostnad i kombination med den årliga ekonomiska 
ramen gör att även vissa andra justeringar har gjorts i förhållande till gällande plan. 
Det handlar till exempel om att åtgärdsområden fått en annan fördelning över åren 
eller att medfinansieringen till Landstinget fått en årlig omfördelning. Inga namn-
givna objekt har flyttats tidsmässigt eller fått annan byggtid.  

Inom länsplanens ram har 68 miljoner kronor frigjorts. Av dessa fördelas  
50 miljoner till ökad statlig medfinansiering av Slussen bussterminal i enlighet 
med tidigare avsiktsförklaring. Övriga 18 miljoner tillförs åtgärdsområde cykel. 
Länsstyrelen har justerat länsplanen samt åtgärder finansierade med trängselskatt 
enligt följande: 
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17
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18
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19
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20
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21
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22

20
23
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24

20
25

Slutreglering förra planen samt vägplaner m m 2 2 0,0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statliga spår 970 175 795 9,1% 23 157 253 87 160 60 55 0 0 0 0 0
Nynäsbanan, dubbelspår (etapp Tungelsta-Hemfosa) 335 335 3,8% 16 115 167 33 4
Nynäsbanan, godsanpassning kraft/buller 170 170 2,0% 5 55 55 55
Nynäsbanan, Vega pendelstation 345 175 170 1,9% 6 34 74 27 27 2
       Vega pendelstation, Landstinget 76 4 11 20 30 11

      Vega pendelstation, Haninge kommun 99 2 30 32 20 11 4

Roslagspilen, utredning 2 2 1 1
Södertälje C, bangårdsombyggnad 118 118 1,4% 0 7 12 22 74 3
Statliga vägar 1 561 627 934 10,7% 19 84 86 167 123 317 78 30 30 0 0 0
77 Länsgränsen-Rösa och åtgärder i Rimbo 773 559 214 2,5% 13 198 3
          Väg 77, Trängselskatt 559 4 6 20 77 151 161 135 5

222 Mölnvik-Insjön (kollkörfält) 81 81 0,9% 1 77 3
226 Högskolan tpl anslutning Alfred Nobels allé 220 68 152 1,7% 2 2 2 1 1 85 59
          226 Högskolan tpl anslutning Alfred Nobels allé, Huddinge kommun 68 5 1 2 30 30

229 Norra Sköndal bytespunkt 48 48 0,6% 1 12 23 12
257 Tungelstavägen 35 35 0,4% 1 2 5 11 16
267 Rotebro-Stäket 290 290 3,3% 15 3 67 135 70
274/667 Hemmesta vägskäl 25 25 0,3% 3 10 12
556 Stavsvägen 65 65 0,7% 2 3 30 30
642/678 Färjelägen Tynningöfärjan 24 24 0,3% 1 1 1 1 9 11
Statlig medfinansiering regional kollektivtrafik spår 17 036 12 912 4 124 47,3% 692 120 171 295 128 51 285 477 465 465 470 505
Lidingöbanan upprustning 458 212 246 2,8% 246
          Lidingöbanan upprustning, Landstinget 212 205 5 2

Roslagsbanan 1 + 2 4 933 4 003 930 10,7% 334 41 145 280 130
          RB 1 + 2, Nationell plan 421 421

          RB 1 + 2, Landstinget. Siffran 2014 avser totalt utfall tom 2014 3 582 1211 514 353 594 612 298

Roslagsbanan 1 + 2  kommunala följdinvesteringar 636 339 297 3,4% 13 70 35 128 51
          RB 1 + 2 kn följdinv, Kommuner 339 84 85 85 85

Tunnelbana Hagastaden 2 100 1 275 825 9,5% 245 280 300
          Tunnelbana Hagastaden, Landstinget 50 50

          Tunnelbana Hagastaden, Nationell plan 125 125

          Tunnelbana Hagastaden, Solna kommun 100 80 20

          Tunnelbana Hagastaden, Stockholms stad 600 235 255 110

          Tunnelbana Hagastaden, Trängselskatter 400 145 255

Tvärspårväg Ost, modernis. av SB och tvärbana till Sickla 1 671 1 260 411 4,7% 100 120 101 90
          Tvärspårväg Ost, Nationell plan 399 189 210

          Tvärspårväg Ost, Nacka kommun 40 40

          Tvärspårväg Ost, Landstinget 821 106 163 142 73 11 180 146

Tvärspårväg Kista 2 957 2 366 591 6,8% 129 140 197 125
          Tvägspårväg Kista, Stockholms stad 887 221 222 222 30 192

          Tvärspårväg Kista, Landstinget. Siffran 2014 avser utfall tom 2014 1 479 81 113 141 156 261 333 39 43 46 150 116

Tvärspårväg Syd, Flemingsberg-Skärholmen 4 282 3 457 825 9,5% 210 220 190 205
          Tvärspårväg Syd, Landstinget. Avser även etapp 2 till Älvsjö 3 457 22 30 30 100 100 800 800 590 580 405

Statlig medfinansiering regional kollektivtrafik vägar 1 912 1 323 589 6,8% 0 47 25 22 35 25 125 70 70 70 70 30
Brommaplan bytespunkt 140 70 70 0,8% 35 35
          Brommaplan bytespunkt, Landstinget 70 35 35

Gullmarsplan bytespunkt 150 75 75 0,9% 25 20 30
          Gullmarsplan bytespunkt, Landstinget 75 15 20 20 20

Haningeterassen bytespunkt 192 98 94 1,1% 47 25 22
          Haningeterassen bytespunkt, Landstinget 49 25 24

          Haningeterassen bytespunkt, Haninge kommun 49 49

Slussen bussterminal 1 430 1 080 350 4,0% 25 90 70 70 45 50
      Slussen bussterminal, Landstinget 1 080 9 37 49 85 170 230 260 155 85

Statlig medfinansiering kommunala vägar 112 69 43 0,5% 2 7 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordsydaxeln Stockholm 112 69 43 0,5% 2 7 13 21
          Nordsydaxeln Stockholm, Stockholms stad 69 7 35 22 5

Regionala cykelstråk namngivna 237 237 2,7% 9 20 35 54 51 68 0 0 0 0 0 0
226 Skyttbrink-Tullinge station 28 28 0,3% 2 3 9 9 5
262 Danderyd-Rösjön 49 49 0,6% 4 2 7 24 12
259 Glömstavägen Cykelsatsning Södertörn 20 20 0,2% 1 1 18
260 Vendelsöstråket Skrubba Cykelsatsning Södertörn 40 40 0,5% 1 1 38
260 Ältastråket Cykelsatsning Södertörn 58 58 0,7% 0 7 1 5 15 30
859 Märstastråket och Knivstastråket 42 42 0,5% 3 8 17 14

Summa åtgärdsområden 3 148 1 157 1 991 22,8% 132 152 248 220 201 177 155 121 125 155 150 155
Åtgärdsområde Cykel 966 383 583 6,7% 46 35 62 72 89 45 41 42 32 42 41 36
Cykel, statlig väg 201 201 2,3% 14 10 15 10 43 15 10 10 10 25 23 16
Cykel, statlig medfinansiering 765 383 383 4,4% 33 25 47 62 46 30 31 32 22 17 18 20
Åtgärdsområde Enskilda vägar 121 60 60 0,7% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Enskilda vägar, statlig medfinansiering 121 60 60 0,7% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Åtgärdsområde Kollektivtrafik 1 017 409 608 7,0% 26 47 74 79 39 57 57 26 41 48 51 63
Kollektivtrafik, statlig väg 199 199 2,3% 5 19 29 39 15 7 10 9 8 16 21 21
Kollektivtrafik, statlig medfinansiering 819 409 409 4,7% 21 28 45 40 24 50 47 17 33 32 30 42
Åtgärdsområde Miljö 150 75 75 0,9% 3 6 11 6 7 7 6 7 5 7 5 5
Miljö, statlig medfinansiering 150 75 75 0,9% 3 6 11 6 7 7 6 7 5 7 5 5
Åtgärdsområde Trafiksäkerhet 497 142 355 4,1% 23 31 50 25 28 36 24 23 25 31 30 29
Trafiksäkerhet, statlig väg 212 212 2,4% 7 19 20 13 17 22 17 16 18 24 20 19
Trafiksäkerhet, statlig medfinansiering 285 142 142 1,6% 15 12 30 12 11 14 7 7 7 7 10 10
Åtgärdsområde Åtgärder för effektivare storstadstrafik 397 87 310 3,6% 29 28 46 33 33 27 22 18 17 22 18 17
Åtgärder, statlig väg 223 223 2,6% 28 20 40 25 25 20 10 9 10 14 10 12
Åtgärder, statlig medfinansiering 174 87 87 1,0% 1 8 6 8 8 7 12 9 7 8 8 5

Totalsumma 24 977 16 263 8 716 100% 880 587 831 866 698 698 698 698 690 690 690 690
Grön färg markerar produktionsår
Angiven medfinansiering i kursiv stil är i vissa fall indikativ i förhållande till årlig fördelning

Länsplan för Stockholms län 2014-2025

Kostnad under planperioden (mkr, prisnivå 2013)
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Statliga vägar 5 260 1 532 3 728 140 87 213 614 987 583 509 287 233 75 0 0
57 Gensta-E4 197 42 155 2 3 2 37 111
          57 Gnesta-E4, Sörmlands länsplan 42 42

73 Vega trafikplats 397 100 297 6 7 105 126 53
          73 Vega trafikplats, Haninge kommun 100 33 34 33

76 Förbifart Norrtälje etapp 2 80 7 73 73
          76 Förbifart Norrtälje etapp 2, Norrtälje kommun 7 7

77 Länsgränsen-Rösa och åtgärder i Rimbo 773 214 559 4 6 20 77 151 161 135 5
          Väg 77, Länsplan 2014-2025 214 13 198 3

222 Kvarnholmen tpl 69 49 20 3 1 8 6 2
          222 Kvarnholmen tpl, Nacka kommun 49 2 20 27

222 Mölnvik-Ålstäket 284 284 1 6 1 1 6 54 95 77 43
222 Skurubron 1 236 868 368 10 5 15 39 62 102 135
          222 Skurubron, Brukaravgifter 674 130 257 202 85

          222 Skurubron, Underhåll befintlig bro NP underhåll 194 1 9 5 71 99 9

226 Huddingevägen oskyddade trafikanter 83 83 1 1 1 18 44 18
226 Pålamalmsvägen-Högskolan 483 30 453 6 10 14 166 184 73
          226 Pålamalmsvägen-Högskolan, Botkyrka kommun 30 10 10 10

226 Tumba-Tullinge 44 44 12 20 12
261 Tappström-Nockeby 867 65 802 17 18 13 90 345 285 34
          261, Ekerö kommun 65 65

268 E4-Grana 586 104 482 5 7 8 12 55 25 35 75 185 75
          268 E4-Grana, Upp. Väsby och Vallentuna kommun 104 35 35 34

276 Sjöbergsvägen-Åkersberga 91 18 73 1 13 59
          276 Sjöbergsvägen-Åkersberga, Österåkers kommun 18 7 11

1103 Tulkavägen 70 35 35 1 2 1 31

          1103 Tulkavägen, Norrtälje kommun 17 17

          1103 Tulkavägen, Privat medfinansiering 18 18

Totalsumma 5 260 1 532 3 728 140 87 213 614 987 583 509 287 233 75 0 0
Grön färg markerar produktionsår
Angiven medfinansiering i kursiv stil är i vissa fall indikativ i förhållande till årlig fördelning

Kostnad under planperioden (mkr, prisnivå 2013)

Trängselskatteobjekten på 
länsvägnätet i Stockholms län 2014-2025
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Uppdaterade objektbeskrivningar 
I några av projekten har omfattningsförändringar skett till följd av till exempel 
åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar. Objektbeskrivningar finns nu även för 
de åtgärder som flyttat från åtgärdsområden till namngivna. 

226 Skyttbrink-Tullinge, gc 
Längs Huddingevägen löper det så kallade Tumbastråket, ett viktigt regionalt 
cykelstråk för arbetspendlare med målpunkter i Tumba, Flemingsberg, Huddinge 
och Stockholm. Mellan Tullinge station och Skyttbrink industriområde strax innan 
Tumba saknas cykelväg.  

Åtgärden syftar till att öka framkomligheten och för cykelister och gående längs 
och tvärs Huddingevägen, väg 226, sträckan Västra stambanan-Rågsvedsvägen.  

Åtgärden har tidigare inrymts i åtgärdsområde Cykel, men överskrider nu 25mkr 
och måste därför namnges i länsplanen.  

859 Märstastråket Knivstastråket, gc 
Märstastråket är ca 39 km långt regionalt cykelstråk och sträcker sig mellan 
Märsta och Stockholm. Stråket utgör ett viktigt stråk för arbetspendling med 
cykel. Åtgärden innebär en trafiksäker och framkomlig cykelförbindelse mellan 
Verka/Umla och Rosersberg samt en ny korsningslösning för väg 
859/Säbyholmsvägen.  

Förslaget har tidigare inrymts i åtgärdsområde Cykel, men överskrider nu 25mkr 
och måste därför namnges i länsplanen.  

229 Bytespunkt Sköndal 
Bytespunkt Norra Sköndal är en större bytespunkt i söderort med tät busstrafik 
och ett stort antal på- och avstigande passagerare. Åtgärden avser ombyggnad av 
bytespunkten i syfte att förbättra framkomligheten för busstrafiken och trafik-
säkerheten för resenärer. Objektet omfattar även åtgärder för ökad trygghet i 
gångvägsanslutningar samt infartsparkering och bulleråtgärder. 

Förslaget har tidigare inrymts i åtgärdsområde Kollektivtrafik, men överskrider nu 
25mkr och måste därför namnges i länsplanen.  

226 Huddingevägen oskyddade trafikanter 
Trafiksäkerheten och framkomligheten på Huddingevägen är otillfredsställande 
för samtliga trafikanter som färdas längs eller korsar vägen. Syftet med åtgärden 
är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikan-
terna vad gäller rörelser både längs och tvärs vägen samt utreda förbättringar för 
kollektivtrafikens framkomlighet. Gång och cykelvägen ska avskiljas mot väg-
trafiken på Huddingevägen och förbättringar ska ske i passager.  
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257 Tungelstavägen 
Delar av Tungelstavägen har höga trafikbullervärden, vibrationer vid bostäder 
samt många oskyddade trafikanter. Utgångspunkten är att hålla tillbaka trafik-
ökningen så att trafikalstring från exploatering kan ledas på övrigt vägnät samt 
arbete med trafiksäkerhet och miljö i befintlig sträckning. Åtgärder för förbättrade 
förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel såsom hållplatsåtgärder, cykel-
parkeringar, ny gång- och cykelväg samt åtgärdade passager.  

276 Rosenkälla-Åkersberga 
Åtgärden syftar till att öka trafiksäkerheten längs väg 276 samt kapaciteten i de tre 
befintliga trevägskorsningarna mellan väg 276 och Sockenvägen. Tillgängligheten 
och trafiksäkerheten ska förbättras för oskyddade trafikanter med bland annat en 
gång- och cykelbro över väg 276. Åtgärden innebär även anläggande av nya håll-
platser, cirkulationsplats samt anläggande av accelerationsfält och retardationsfält.  

556 Stavsvägen 
Stavsvägen utgör en förbindelse mellan Tungelsta tätort och väg 73 via trafikplats 
Fors och trafikplats Gryt. I samband med åtgärder på väg 257 genom Tungelsta 
och Västerhaninge samt för att klara trafikalstring från planerad exploatering 
behöver trafiken ledas på övrigt vägnät. Vägen har potential att avlasta väg 257 
men har i dagsläget för låg standard. Åtgärder som utreds är förbättrad framkom-
lighet, tillgänglighet, miljö och ökad trafiksäkerhet på den statliga delen av vägen.  

Spårväg Syd  
Spårväg syd innebär anläggande av en kapacitetsstark kollektivtrafik tvärförbin-
delse på Södertörn. Efter att etappen Flemingsberg - Skärholmen har utretts 
närmare har kostnaden för objektet sjunkit. Kostnadsminskningarna hänger 
samman med val av teknisk standard och utformning i stadsmiljö.  

Gullmarsplan, bytespunkt 
I och med 2013 år Stockholmsöverenskommelse om tunnelbaneutbyggnader får 
Gullmarsplan ökad betydelse i framtiden. Detta förändrar förutsättningarna för 
ombyggnationen av bytespunkten och tidplanen förskjuts två år. Budgeten kvar-
står emellertid. Den lösning som nu föreslås för Gullmarsplan innebär över-
däckning av tunnelbaneperrongerna och anläggning av en bussterminal ovanpå.  
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Synpunkter på remissen 
Synpunkter på remissen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast fredagen den  
20 november. Synpunkter sänds till samhallsplanering.stockholm@lansstyrelsen.se, 
ange beteckning 342-31682-2015 i ämnesraden.  

Gällande länsplan finns på Länsstyrelsens hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2014/Pages/lansplan-for-
regional-transportinfrastruktur-i-stockholms-lan-2014-2025.aspx.  

Frågor på remissen besvaras av: 
Emma Ström, 072-518 43 27, emma.strom@lansstyrelsen.se 
Robert Örtegren, 070-685 51 98, robert.ortegren@lansstyrelsen.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

  

 

Robert Örtegren 

Trafikdirektör 

 

  

mailto:samhallsplanering.stockholm@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2014/Pages/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur-i-stockholms-lan-2014-2025.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2014/Pages/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur-i-stockholms-lan-2014-2025.aspx
mailto:emma.strom@lansstyrelsen.se
mailto:robert.ortegren@lansstyrelsen.se
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Sändlista 
Kommuner: 
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Norrtälje kommun 
Nykvarns kommun 
Nynäshamns kommun 
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun 
Upplands Väsby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 
 
Övriga: 
MÄLAB 
Arlandabanan 
A-train 
Boverket 
Cykelfrämjandet Storstockholm 
Energimyndigheten 
Fastighetsägarna Stockholm 
Försvarsmakten 
Handikappförbundet Stockholm 
Jernhusen 
Kammarkollegiet 

Kollektivtrafikant Stockholm 
Kommunförbundet Stockholms län 
Luftfartsverket 
Länsstyrelsen Gotland 
Länsstyrelsen Södermanland 
Länsstyrelsen Uppsala 
Länsstyrelsen Västmanland 
Motormännen 
Naturskyddsföreningen 
Naturvårdsverket 
NTF 
Polismyndigheten i Stockholms län 
PRO Stockholm 
Region Gotland 
Region Örebro 
Region Östergötland 
Regionförbundet Sörmland 
Regionförbundet Uppsala 
Resenärsforum 
Riksantikvarieämbetet 
Riksförbundet enskilda vägar 
Sjöfartsverket 
Skogsstyrelsen 
Skärgårdsstiftelsen 
SMHI 
Stockholm Business region 
Stockholms byggmästarförening 
Stockholms hamnar 
Stockholms handelskammare 
Stockholms läns landsting 
Swedavia 
Svensk cykling 
Svensk kollektivtrafik 
Svenska bussbranschens riksförbund 
Svenska cykelsällskapet 
Svenska taxiförbundet 
Sveriges Åkeriförening 
Södertälje hamn 
Trafikverket Borlänge 
Transportstyrelsen
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