
Samordnad varudistribution 
 

 
– ett klimatprojekt 



Mål med samordnad varudistribution 

 Bidra till ett klimateffektivt samhälle 

 Minst halvera koldioxidutsläpp vid  

kommunernas transporter  

 Oförändrade eller sänkta kostnader för transporter 

 Bättre närmiljö och trafiksäkerhet 
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Informationsbehov/gränssnitt 
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Projektplan 
Ber.tid Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Logistikpartner 820

Möten ochsamordning inför start

Säkra indata leveransadresser, volym.frekvens

Anpassning gränssnitt rutiner och system

Besök valda lev.adresser: tillfart/behov/indata

Processkartläggning 72

Enkel kartläggning av nuläge inköp av utvald varugrupp

Enkel kartläggning varuflöde beställning till leverans

Inventering 260

Metod,checklista  och enkät för inventering vid besök

Besök, enkät och inventering av valda leveransadresser

Rapport av inventerat nuläge 

(ev flytt ti l l  jan/feb kombinera  med besök logis tikpartner)

Kommunikation 560

Lokal kommunikationsplan, 15/10

Arbeta med kommunikationsinsatser

Leverad rutininstruktion

Utbildningar 360

Utforma utbildningspaket

Leverans av utbildningspaket

Genomför test av utbildning i referensgrupp k

Genomföra utbildningar: kökschefer och köksansvariga

Ansluta varuleverantörer 600

Möten ochsamordning inför start

Anpassa administrativa rutiner, system, flöden

Utvärdering av startperiod varuleverantör

Metod för anslutning av varuleverantör

Ledning och möten, övrigt 1166

Projektplanering och möten

Leverans förvaltningsorgansiation

Överlämning till förvaltning

Projektavslut (inkl. slutrapport)

Summa timmar 3838 2014 1700 Beslutspunkter

2015 2100 Milstolpar

cirka S:a 3800

2014 2015



Redan anslutna avtal/varuleverantörer 

 

 

Anslutna 
leverantörer  

Södertälje, 
 Salem och Nykvarn  

Tyresö  Haninge Nynäshamn  Huddinge  Botkyrka  

            

Livsmedel  Martin & Servera  Menigo  Menigo  Menigo  Martin & Servera    

    Martin & Servera  Martin & Servera  Martin & Servera  Arla    

    CPH  CPH  CHP    

    Feldts fisk  Feldts fisk  Feldts fisk      

    Charkman  Charkman  Charkman      

    Arla  Arla  Arla    

Övrigt gods              

          Lek&Lar   

          Rantzow sport   

          Papyrus    

          Läromedia    

          Rekal    

          Staples    

              

              

Kursivt = Fullt 
sortiment    
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All information finns 

på intranät 

http://Intranat/samordnad 

 

 



Kostnad för transport 

Transportkostnad delas upp i: 

 Kostnad per kilo, 0.91 kr 

 Stoppkostnad per leveransadress, 161 kronor per stopp  

 

 



Kostnader projektet utfall tom 31 oktober 

Kostnader 2015       

Grund till kostnad Utfall Budget Beskrivning 

Konsult 43400 150000 Konsultsstöd i integrations och med att ansluta varuleverantörer. 

GLN-nummer 0 30000 
Syfte standard för att ange en unik geografisk leveransplats och används i logistik och 
transport sammanhang samt för e-handel. Ekonomiservice tar fortsatt kostnaden 2015 

Integrationsplattform  0 80000 Its interna kostnad för integrationslösning 

Övriga utgifter 13110 20000 Bilpool, ta fram informationsmaterial och folder, Invigningsevent, telefon 

Rekrytering inköpslogistiker     Intern resurs rekryterad, ingen kostnad för rekryteringsprocess mer än intern tid 

Summa 56510 280000 Kostnader per den 30 september 2015 

Transportkostnad 
direktleveranser Menigo 117000 117000 Kostnad tas centralt och inte i projektet. 

Ny summa 173510 397000   



Interna kostnader  tid januari – oktober 2015 

Kostnad tid Timmar utfall Timmar budget 

2014     

      

intern tid  1300 1700 

extern tid  100   

Summa  1400   

2015     

      

intern tid  2657 2100 

extern tid  16   

Summa  2673   

Totalsumma 2014 och 2015 4073 3800 



Status i lokalt projekt 
• Ansvarig förvaltare rekryterad: Anneli Törnkvist. Hon blir 

Tyresös deltagare i det centrala Södertörns projektet 

• Etablering av förvaltningsorganisation pågår inom 

upphandlingsenheten 

• Beslut i styrgrupp återstår för att överlämnat resultat till 

mottagande förvaltning 

• Utvärdering pågår och slutrapport, projektet avslutas 11/12 

• För verksamheten fungerar det i stort, få supportärenden i 

Tyresö 

 

 

 

 

 

 

 



Nästa steg - i förvaltning 2016 

• Fortsätta ansluta varuleverantörer 

• Integration med e-handel 

• Fortsatt utveckling av logistik 

• Workshop i januari om vilka delar kan förvaltas centralt 

Södertörn 

• Workshop i januari för att följa upp hur Södertörns ska 

nå målen 

 



Reflektioner 
• Komplexitet med många olika intressenter 

• Framgångsfaktorer 

– Kommunikation och information, verksamheten har 
deltagit 

– Projektmodell och  styrning från projektledare 

– Stark förankring av miljöprojektet och tydliga effektmål 

• Fallgropar 

– Kantat av otydlighet i ansvar 

– Inte tydlighet i kostnader eller resurssäkring 
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Frågor? 


