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Stora projekt och investeringar  
 

I det följande redovisas bolagskoncernens genomförande- och planeringsprojekt över 300 

mnkr.  

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr  

 

Svenska Bostäder, Kvarteret Plankan:  
Beräknad investeringsutgift uppgår idag till ca 400 mnkr, projektförsening och en mer 

komplicerad grundläggning kan innebära att slutkostnaden kommer att öka. 

 

Fastigheten är belägen på Södermalm och uppförd 1966 och är ett s.k. miljonprogramsbygge.  

I fastigheten finns 341 bostadslägenheter som är nyligen upprustade. Aktuell investering 

omfattar förtätning på gård och påbyggnad av etagelägenheter på taken och totalt 119 

lägenheter tillskapas inom denna nyproduktion. 50 av dessa kan betecknas som små 

student/ungdomslägenheter. Projektering och geotekniska undersökningar har påbörjats. Det 

finns en gällande detaljplan, en konsekvens av hyreslagstiftningen är att nybyggnationen har 

tagits upp i Hyresnämnden och Svea Hovrätt för beslut. Beslut i Svea Hovrätt beräknas 

tillvåren 2016. Produktionsstart planeras till sommaren 2016 och inflyttning är planerad till 

2018-2019. Plankans genomförandebeslut tas under våren och sommaren 2016. 

Genomförandet är därmed oklart både ur juridisk men även ur politisk synvinkel. 

 

Svenska Bostäder, Kvarteret Drakenberg:  
Beräknad investeringsutgift uppgår till 425 mnkr. Kvarteret är beläget på Södermalm och 

husen är uppförda mellan 1967 och 1973 och är ett s.k. miljonprogramsbygge. Totalt berörs 

238 bostadslägenheter. Fastigheten består av femhuskroppar varav en är återinflyttat efter 

renovering. Resterande fyra huskroppar renoveras etappvis och hela fastigheten är 

färdigrenoverad 2018-2019. Nulägesrapport samt genomförandebeslut togs av bolagets 

styrelse i oktober 2015 för hänskjutning till kommunfullmäktige. 

 

Svenska Bostäder, Kvarteret Vallgossen:  

Beräknad investeringsutgift inkl. förvärv i genomförandebeslut uppgår till ca 435 mnkr. 

Bolaget har förvärvat Vallgossen 14 (St. Görans Gymnasium) från SISAB. Bolaget har ett 

uppdrag att tillföra staden studentbostäder och har för avsikt att bygga 245 studentlägenheter 

samt utöka befintlig förskola. Projektet är blå-klassat och innehåller unika arkitektoniska 

kvaliteter som måste tas om hand på ett mycket ansvarsfullt sätt. Läget är mycket bra för 

studentlägenheter med sin geografiska närhet till centrala delar av staden och goda 

kommunikationer. Projektet är påbörjat och genomförandebeslut togs under hösten 2014. 

Inflyttning beräknas ske sommaren 2017. 

 

Svenska Bostäder, Kvarteret Björnlandet:  

Beräknad investeringsutgift i genomförandebeslut ca 505 mnkr. Projektet ligger i Hjorthagen, 

Norra Djurgårdsstaden och omfattar 158 lägenheter samt en förskola. Upphandling 

genomfördes hösten 2014 och stomresning pågår. Genomförandebeslut togs i 

kommunfullmäktige februari 2014 och inflyttning är planerad att starta under våren 2017. 

 

  



Bilaga 4a 

2 

 

Svenska Bostäder, Kvarteret Albano 1 & 2:  

Beräknad investeringsutgift i inriktningsbeslut på ca 1 475 mnkr. Ett stort projekt enbart 

bestående av student och forskarlägenheter samt ett antal lokaler. Samarbetsprojekt med 

Staden, Akademiska hus och Trafikverket. Inom området bygger Akademiska hus 

etthundratusen kvadratmeter undervisningslokaler. Totalt antal lägenheter i dagsläget är drygt 

1 000 st. Detaljplaneförslaget vann laga kraft april 2015. Genomförandebeslut togs i 

kommunfullmäktige augusti 2015. Produktion med överdäckning av Värtabanan är 

upphandlat och påbörjat av trafikverket. Bostadsproduktionen är planerad att påbörjas under 

hösten 2016 och inflyttning till våren 2019. 

 

Familjebostäder, Brevlådan, Svedmyra: 

Styrelsen fattade 2014-12-02 genomförandebeslut om nybyggnad av 126 lägenheter till en 

total investeringsutgift om 307 mnkr. Genomförandebeslut i kommunfullmäktige togs den  

9 mars, 2015. Byggstart skedde under tredje kvartalet 2015. Inflyttning i första etappen är 

planerad till september 2016, sista inflytningsetapp beräknas till kvartal 3, 2017. 

 

Familjebostäder, Älvsjöstaden, Älvsjö: 

Kommunfullmäktige fattade 2014-05-05, efter styrelsebeslut 2014-03-07, beslut om förvärv 

av Kabelverket7 samt inriktningsbeslut för bostäder på fastigheten. Fastighetsreglering har 

skett vilket inneburit att fastigheten har delats upp i flera nya fastigheter. Familjebostäder har 

tillsammans med JM AB förvärvat fastigheter i området. Förvärvet omfattar delar av det 

industri- och verksamhetsområde i Älvsjö där Ericssonkoncernen tidigare bedrivit 

verksamhet. Bolagets andel, som avses omvandlas till bostadskvarter, omfattar ca 678 nya 

lägenheter. Den totala investeringskostnaden för Familjebostäders del av förvärv- samt 

exploateringskostnader och uppförande av hyresrätter uppgår till drygt 1 835 mnkr. I 

detaljplan 3 har beräkning gjorts att fler bostäder kommer skapas än beslutad budget. 

Projektet är uppdelat i flera etapper: 

 

Kabelverket DP1 

Familjebostäders kvarter 2 har byggstartat kvartal 3, 2015 med 133 lägenheter. 

Inflyttning beräknas kunna ske under slutet av 2017, med sista inflyttning under år 

2018. Totalt är budgeten för denna etapp 371 mnkr. Genomförandebeslut på etapp 1 

antogs den 7 april 2015 i Familjebostäders styrelse.  

 

Kabelverket DP3 

Byggnation av 90st studentbostäder i befintligt kontorshus har brutits ur planen och 

beräknas produktionsstarta kv. 2, 2016. Genomförandebeslut kommer upp till 

styrelsen i Q4, 2015. DP 3, arbetet med detaljplan pågår och beräknas vinna lagakraft 

under kvartal 2 2016. Omfattar ytterligare ca 455 lägenheter. Byggstart beräknas 

kunna ske i slutet av 2017. Totalt är budgeten för denna etapp är ca 1464 mnkr.  

 

Familjebostäder, Rösträknaren, Årstastråket etapp 1, Årsta:  

Familjebostäders styrelse fattade 2015-08-25 genomförandebeslut om bostäder på fastigheten 

Rösträknaren 1. Detaljplan för Rösträknaren 1 är den första av tre etapper för ett stort 

utvecklingsområde inom Årsta 1:1. Området ligger mellan tvärbanans station Linde och 

Johanneshovsvägen. Projektet har i programhandling en lägenhetsfördelning av 186 

lägenheter med tyngdpunkt på stora lägenheter om 3 ROK och 4 ROK. Byggstart skedde i 

tredje kvartalet 2015. Total projektkostnad är 620 mnkr och inga avvikelser från denna 

bedöms i dagsläget.  
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Micasa Fastigheter, Vintertullens servicehus: 

Vattenskadorna som uppstod i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, till följd 

av ett mycket kraftigt skyfall i juli 2014 blev uppstarten för en omfattande genomgång av hela 

fastigheten. Skolan och förskolan var återställda till terminsstarten i augusti 2015 och gården 

invigdes i början av oktober 2015. Under 2015 har planering genomförts för att åtgärda övriga 

skador och brister i konstruktionen samt stambyte i fastigheten. Projektet Hamnvakten utgör 

en omfattande investering där investeringsutgifterna bedöms till ca 400 mnkr inklusive 

kostnadsmoms. Byggnadsarbetet kommer att påbörjas under hösten 2015 och förväntas vara 

klart till årsskiftet 2017/2018. Projektet kommer att genomföras med kvarvarande 

verksamhets vilket därför kräver en stor hänsyn från bolaget i utförande av renoveringen samt 

en mycket god kommunikation och gott samarbete tillsammans med Södermalms 

stadsdelsförvaltning och deras entreprenör, skolan, övriga lokalhyresgäster och samtliga 

byggentreprenörer. Budget för 2016 är 103 mnkr inklusive moms. Det är en förändring från 

tidigare lämnad flerårsplan där uppskattningen var ca 200 mnkr för 2016. Tidplanen i 

projektet är mer säker nu än när treårsplanen genomfördes, effekten innebär att det inte 

kommer krävas lika mycket investeringar under 2016.  

 

Stockholmshem, Tygeln 1 (f.d. Grimman 6), Södermalm: 

Genomförandebeslut antogs av Kommunfullmäktige den 20 februari 2012. Projektet omfattar 

202 hyreslägenheter, förskola, gruppboende, samt garage med 87 platser. Projektbudgeten är 

829 mnkr med fortsatt balans i avkastning och värde enligt lönsamhetsberäkning. De första 

hyresgästerna flyttade in i december 2014. Därefter har och kommer inflyttning ske 

trapphusvis alltefter färdigställande fram till 2016. Därefter planeras slutrapport i 

Kommunfullmäktige. 

 

Stockholmshem, Bjällerkransen 5, Västertorp: 

Genomförandebeslut antogs av Kommunfullmäktige den 20 februari 2012. Projektet omfattar 

276 lägenheter åt SHIS. Ny projektbudget är beräknad till cirka 411 mnkr med en fortsatt 

avkastning i balans. Inflyttningen har påbörjats och kommer följa färdigställandet i etapper 

fram till slutet av 2016. Därefter planeras slutrapport i Kommunfullmäktige. 

 

Stockholmshem, Golvläggaren 1 i Årstadal: 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 6 juni 2013. Kv. Golvläggaren omfattar 

153 lägenheter inklusive 8 servicelägenheter som kommer hyras av stadsdelsförvaltningen 

och 10 lägenheter som kommer att hyras ut som företagarlägenheter. Utöver bostäder kommer 

projektet att innefatta 4 avdelningar förskola samt lokal för livsmedelsbutik. Projektbudgeten 

uppskattas till ca 480 mnkr med en avkastning i balans. Projektet är för närvarande under 

produktion och de första hyresgästerna har börjat flytta in. Inflyttningen fortskrider etappvis 

fram till våren 2016. Därefter planeras slutrapport i Kommunfullmäktige. 

 

Stockholmshem, Töfsingdalen, Norra Djurgårdsstaden: 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 12 oktober 2012. Projektet kommer 

färdigställt att innehålla 141 hyreslägenheter varav 8 lägenheter kommer att hyras av 

stadsdelsförvaltningen som servicelägenheter. Därutöver innefattar projektet en förskola och 

två butikslokaler. Projektbudgeten är beräknad till ca 431 mnkr med en avkastning i balans. 

Projektet är under produktion och inflyttningen påbörjades i mars 2015 och fortgår året ut. 

Därefter planeras slutrapport i Kommunfullmäktige. 
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Stockholmshem, Linaberg 19, Annedal/Mariehäll: 

Genomförandebeslut antogs av Kommunfullmäktige den 20 februari 2012. Projektet omfattar 

355 lägenheter, förskola, kommersiella lokaler och garage. Projektbudget är beräknad till 

cirka 966 mnkr med en avkastning i balans. Projektet byggstartedes i december 2014 och 

kommer att byggas i två etapper. Etapp 2 planeras att byggstartas under Q3 2017. Preliminärt 

startar inflyttningarna under 2018 för första etappen och för andra etappen 2020.  

 

Stockholmshem, Hornslandet (f.d. Norra 2), Norra Djurgårdsstaden: 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Projektet omfattar 153 

hyreslägenheter, en COOP, tre mindre affärslokaler, 1 kontor, 1 samvarolokal, 1 lokal för 

hyresgästföreningen samt garage med ca 80 parkeringsplatser. Projektet kommer även att 

innefatta 6 servicelägenheter som stadsdelsförvaltningen avser att hyra. Projektbudgeten är 

beräknad till cirka 608 mnkr med en avkastning i balans. Projektet byggstartades i november 

2014 och inflyttning bedöms kunna påbörjas under 2017.  

 

Stockholmshem, Syllen 3 i Årstadal: 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 6 juni 2013. Syllen 3 omfattar 185 

hyreslägenheter och 172 studentbostäder, samt en förskola. Projektbudgeten uppskattas till ca 

805 mnkr med avkastning i balans. Projektet kommer att byggstartas innan årets slut.  

 

Stockholmshem, Rosenlundsparken, Södermalm: 

I Rosenlundsparken planeras ett nytt bostadskvarter och ett parkhus. För parkhuset 

genomfördes en arkitekttävling under våren 2013. Totalt kommer Stockholmshem att uppföra 

129 lägenheter, inkluderat parkhuset. Samråd genomfördes 19 mars 2013 vilket resulterade i 

en stor mängd synpunkter. Sammanställningen och remissredogörelsen drog ut på tiden. 

Planen antogs i Kommunfullmäktige 26 maj 2014, men överklagades både till Mark- och 

miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen som båda avslog överklaganden. Planen 

vann därmed laga kraft i februari 2015 och genomförandebeslut togs i styrelsen den 23 april 

2015. Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige den 7 september 2015, 

projektbudget är beräknad till 503 mnkr med en avkastning i balans. Byggstart beräknas på 

grund av försenade exploateringsarbeten i dagsläget till Q1 2017 och första inflyttningen till 

mitten av 2018.  

 

SISAB, Kungsholmens Grundskola (Fridhemsskolan):  

312 mnkr. Skolan var före om- och tillbyggnaden en F-5 skola med cirka 510 elever. Skolans 

framtida organisation ska vara F-6 med fem paralleller det vill säga omkring 1155 elever 

fördelade på 35 klasser samt med integrerade fritidshem för F-3. Ombyggnaden utförs på ett 

sådant sätt att det senare ska vara enkelt inrymma organisationen F-9. Köket ska även 

fortsättningsvis kunna leverera mat och ska ha en kapacitet på cirka 1500 portioner. En 

tillbyggnad utförs på cirka 6 000 kvm innehållande bland annat gymnastiksal. 

Genomförandebeslut är taget av Utbildningsförvaltningen juni 2013 och SISAB har erhållit 

beställning på genomförande. Markarbeten startade i början av 2014. Inga förändringar av 

tidplanen ses i nuläget. Inflyttning planeras till höstterminen 2016. 

 

SISAB, Sjöviksskolan:   

455 mnkr. En ny skola planeras i Årstaberg, Liljeholmen. Markanvisningsavtal är 

undertecknat 2014-08-11. Skolan ligger delvis i kvarteret Packrummet i söder, för att hantera 

riskavståndet till järnvägen. Byggnaden beräknas för 1200 elever. Detaljplanearbete pågår. 

Projektet förutsätter en godkänd detaljplan. Planen beräknas antagas i SBN i november 2015. 

Förslagshandlingen är klar. Skolan beräknas vara klar för inflyttning ht 2019. 
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Genomförandebeslut togs i SISAB:s styrelse 2015-05-19, på sammanträde i Stockholms 

Stadshus AB 2015-06-18, UtbN 2015-08-20 samt i Ks-EkU 2015-09-10. 

 

SISAB, Norra Djurgårdsstaden skola: 

401 mnkr. Om- och tillbyggnad av hus 13 i Gasverksområdet till skola för inledningsvis F-6. 

Skolan kommer att inrymma 760 elever. Skolan dimensioneras för 900 elever för att i 

framtiden kunna vara flexibel. Utbildningsnämnden tog ett inriktningsbeslut för skolan i juni 

2013. I februari 2014 tog SISAB:s styrelse inriktningsbeslut för projektet. Projektet förutsätter 

en genomförandebeställning samt en godkänd detaljplan. SISAB har fått en beställning från 

Utbildningsförvaltningen på att ta fram handlingar inför samrådet. Handlingar till samrådet 

var klart sommaren 2014. Beställning på förslagshandling från Utbildningsförvaltningen 

inkom till SISAB i juli 2014. Utbildningsförvaltningen har beställt detaljprojektering 2015-

09-07. Genomförandebeslut fattat. Inflyttning beräknas till höstterminen 2019. 

 

Stockholm Vatten, Stockholms framtida avloppsrening:  

I februari 2014 fattade styrelsen ett genomförandebeslut avseende projekt Stockholms 

framtida avloppsrening (SFA) med en investeringsram om 5 939 mnkr och den 26 maj 2014 

beslutade kommunfullmäktige om genomförande av projektet.  

 

I budget för 2016 beräknas investeringsutgiften till 760 mnkr. Projektet lånefinansieras och 

räntekostnaden under byggtiden kommer att inkluderas i anskaffningsvärdet i enlighet med 

Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap. 3§ fjärde stycket: 

 

”Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i 

anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.” 

 

Tillståndsansökan lämnades in i juli 2015 till mark- och miljödomstolen. Tillstånd krävs för 

att tunneln från Bromma och utbyggnaderna av anläggningen i Sickla och Henriksdal ska 

kunna starta.  

 

Inom gällande tillstånd pågår ombyggnationen av första etappen i Henriksdal. Dessa arbeten 

omfattar nödvändiga uppgraderingar av det biologiska reningssteget och slamhanteringen. För 

närvarande pågår förberedande arbeten och detaljprojektering tillsammans med utvald 

entreprenör General Electric. Ytterligare upphandlingar pågår.  

 

Projektets kommunikation kommer förutom bibehållen hög ambitionsnivå med information 

till allmänheten att fokusera på kommunikation till sakägare för markåtkomst. 

 

Den långsiktiga planeringen är att Bromma reningsverk skall kunna läggas ner 2020 vilket 

förutsätter att tunneln och Sicklaprojektet samt fem membranlinjer i Henriksdal är slutförda 

vilket i sin tur är beroende av nödvändiga tillstånd. Tiden för att få tillstånd är längre än 

ursprungligen planerat och det påverkar tiden när projektet kan vara klart. Arbete med att ta 

fram en fördjupad lägesrapport med uppdaterad tidplan och kalkyl pågår. Lägesrapporten 

planeras vara klar inför styrelsemöte i december 2015. Styrelsen informeras löpande om 

projektets fortskridande. 

 

Stockholm Vatten, Hagastaden:  
Hagastaden är ett exploateringsprojekt. Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med  

6 000 bostäder varav 3 000 i Stockholms Stad och 50 000 nya arbetsplatser varav 14 000 i 

Stockholms Stad. Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt 
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knyta samman Stockholm och Solna. För Stockholm Vatten innebär projektet utbyggnad av 

det befintliga vatten- och avloppsystem som finns i området Norra Station då det nuvarande 

systemet inte är tillräckligt för att försörja den kommande exploateringen. Projektet är 

uppdelat i tre detaljplaner och beräknas vara klart år 2025. Totalt är cirka 401,7 mnkr beslutad 

kostnad för denna exploatering varav 52 mnkr är budgeterat för 2016. 

 

Stockholm Vatten, Slussen:  
De förberedande ledningsomläggningarna inom projekt Slussen är avslutade och 

slutbesiktningar görs fortlöpande på de olika delsträckorna och dessa färdigställs under hösten 

2015. Den 20 augusti 2015 kom beskedet att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd för 

miljödomen för Nya Slussen. Det betyder att byggstarten för Nya Slussen kommer att gå 

igång med start juli 2016. Först ut är trafikomläggningar och rivningsarbeten av de östra 

delarna av bron och tillhörande konstruktioner. Att projektet erhållit erforderliga tillstånd för 

byggstart innebär att stora krav ställs på Stockholm Vattens delaktighet i omstart av 

detaljprojekteringen samt i byggfasen av de nya anläggningarna. Stockholm Vatten 

medverkar också i ett antal nya fördjupade VA-utredningar vilka kommer att ligga till grund 

för kommande detaljprojektering. Avtal skall tecknas för samtliga kvarstående entreprenader. 

 

Stockholm Vatten har ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för detta projekt eftersom 

Staden styrs av de beslut och domar som erhållits. Totalt är 400 mnkr beslutad kostnad för ny- 

och omläggning av VA-ledningar och tillhörande anläggningar för hela projekt Slussen varav 

69,5 mnkr är budgeterat för 2016. 

 

Stockholm Vatten, Norra Djurgårdsstaden:  
Stockholms Stad har beslutat att exploatera området kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. 

Totala området, Norra Djurgårdsstaden – Norra delarna, som uppgår till 236 hektar, ingår i 

stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 

12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser samt att det inom området planeras för 

exploateringar så som spårväg och utbyggnad av hamnverksamhet vid Värta- och Frihamnen. 

Första inflyttningen för Norra Djurgårdsstaden skedde år 2012 i området Norra invid 

Husarviken och för den sista etappen Frihamnen, beräknas byggstart ske år 2025 med sluttid 

år 2030. Staden totala investeringar i Hjorthagen, Värtan och Frihamnen ligger på ca  

20 mdkr. Av dessa går en stor del, cirka två mdkr, till satsningar på infrastruktur som gator, 

ledningar och parker. Stockholm Vatten har medverkat vid flertalet utrednings- och 

planeringsaktiviteter för övergripande VA-frågor och är nu på gång med att förstärka och 

bygga ut VA-system i området för att säkerställa inför kommande bebyggelse. 

 

Delområden där nya VA-ledningssystem redan byggts är belägna i västra och norra delen av 

Norra Djurgårdsstaden. Ledningssystemet är konstruerat med ett antal pumpstationer som 

pumpar spillvattnet till befintligt ledningsnät i Lidingövägen och vidare mot Loudden och 

Henriksdals reningsverk. Utredning och projektering pågår av resterande delar av Norra 

Djurgårdsstaden. Kapacitetsåtgärder på befintliga ledningsnätet planeras för att klara de 

tillkommande flödena. Vattenförsörjningen sker via förstärkning av lokala nätet och från 

Ugglevikens vattenreservoar. Avrinningen av dagvatten från området kommer att ledas via 

ledningar till Husarviken och Lilla Värtan. 

 

Grundförhållandena i området består av gammal sjöbotten och fyllnadsmassor vilket gör att 

det krävs omfattande grundläggningsarbeten.  
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Hittills har styrelsen beslutat om att bolaget kan investera 350 mnkr inom Norra 

Djurgårdsstaden, Norra delarna. Budget för 2016 beräknas till 40 mnkr. Norra 

Djurgårdsstaden, Södra delarna (Värtan och Frihamnen), ingår i ett annat huvudprojekt hos 

bolaget. För dessa delar sker just nu utredning, projektering och kostnadsberäkningar. Beslut 

om kostnadsram för dessa delar hanteras vid ett kommande styrelsemöte. 

 

Stockholms Hamn, Hamn- och stadsutveckling i Värtahamnen: 

Ombyggnaden av Värtahamnen möjliggör stadsutvecklingen i Valparaiso och södra Värta-

hamnen inom norra Djurgårdsstaden. Utbyggt område är 85 000 kvm. Den nya hamnen har 

fem kajlägen och totalt 1 200 meter kaj. Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är en lika 

stor yta som hamnen har i Värtan idag. Projektet ska stå klart den sista december 2016. I slutet 

av 2015 beräknas Hamnen ha 567 mnkr upparbetat. Beloppet avser Stockholms Hamnars 22,5 

procent av totala investeringen. Övrig del, 77,5 procent, redovisar Exploateringskontoret. 

Budget för 2016 är 267 mnkr. 

 

Stockholms Hamn, Stockholm Norvik Hamn: 

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm Norvik Hamn fortsätter. 

Hamnen planeras som containerhamn och rorohamn. Den exploaterade ytan är 44 ha med en 

kajängd på cirka 1 400 meter. Maxdjupet vid containerkajerna ligger på 16,5 meter. 

Stockholms Hamnar planerar byggstart under 2016. I slutet av 2015 beräknas 228 mnkr vara 

upparbetat i projektet. Under 2016 beräknas 372 mnkr upparbetas i projektet. 

 

Stockholms Hamn, Kapellskär  

I Kapellskärs Hamn pågår en modernisering av hamnen, vilket innefattar bland annat bygget 

av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens 

behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De 

nya färjelägena kommer att kunna ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom 

muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Under oktober 2013 startade 

arbetet i Kapellskär. I slutet av 2015 beräknas 564 mnkr vara upparbetat. Budget för 2016 är 

317 mnkr. 

 

SGA Fastigheter, parkeringsanläggning i Hagastaden: 

På ett extra styrelsemöte 2013-08-28 godkände styrelsen för Stockholm Parkering för sin del 

överenskommelsen med Exploateringsnämnden om exploatering avseende uppförandet av 

parkeringsanläggning i Hagastaden.  Investeringskostnaden för genomförandebeslutet av 

projektet, Norra Stationsgaraget uppgår till 741,5 mnkr. Medfinansiering kommer att ske med 

hjälp av P-köp. Parkeringsanläggningen beräknas att ta drift år 2022. Kommunfullmäktige 

fattade ett inriktningsbeslut för investeringen 2013-12-02.  

 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  
 

Svenska Bostäder, Kvarteret Primus:  

Beräknad investeringsutgift ca 300 mnkr. Markanvisat av Staden och omfattar i första hand 

ett flerbostadshus på ca 120 lägenheter. Projektet är beläget på Lilla Essingen och ligger 

parallellt med Essingeleden, byggnaden kommer att fungera som bullerskärm för ytterligare 

strandnära bostadsrättslägenheter i området. Inriktningsbeslut planeras i kommunfullmäktige 

till juni 2016 samt genomförandebeslut mars 2017. 
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Svenska Bostäder, Kvarteret Kristineberg:  

Beräknad investeringsutgift ca 450 mnkr och 137 lägenheter. Invid E4 i höjd med Lindhagen 

frigörs mark i samband med ombyggnad av av- och påfarter till Essingeleden. Planerat 

inriktningsbeslut i kommunfullmäktige juni 2017. Beräknad produktionsstart är hösten 2017. 

Inflyttning hösten 2019. Länsstyrelsen har överklagat detaljplan då bostäderna är belägna nära 

Essingeleden där risk finns vid olyckstillbud med farliga transporter. 

 

Svenska Bostäder, Årstafältet:  

Beräknad investeringsutgift totalt ca 600-800 mnkr. Staden har markanvisat ett stort kvarter 

och ett mindre kvarter Valla södra och Valla norra. Valla södra innehåller totalt 169 

lägenheter varav 123 st är studentlägenheter och 46 vanliga. Valla norra består av 43 

lägenheter. Staden har även markanvisat Ätten 5 där vi föreslagit drygt 100 lägenheter. Det 

projektet har dock fått vila i väntan på hela omtaget för Årstafältet. För ett år sedan 

markanvisade staden ytterligare 180 lägenheter i området Årstafältet södra. Sannolikt kommer 

samtliga projekt delas i mindre investeringar var och en underskridande 300 mkr.  

 

Svenska Bostäder, Kvarteret Persikan:  

Beräknad investeringsutgift 525 mnkr. Beläget på Södermalm och är idag en bussterminal 

som skall rivas och ge plats för en planerad nyproduktion om 154 lägenheter. Planerad 

produktionsstart våren 2019. Inriktningsbeslut planeras till kommunfullmäktige våren 2018. 

 

Familjebostäder, Sandaletten DP2, Älvsjöstaden: 

Kommunfullmäktige fattade 2014-12-15, efter styrelsebeslut 2014-08-26, inriktningsbeslut 

för projektet. Familjebostäder och JM har gemensamt förvärvat en kontorsfastighet i L M 

Ericssons gamla fabriksområde i Älvsjö. Bolagets andel uppgår till en tredjedel och JM:s två 

tredjedelar. Ny detaljplan är påbörjad med inriktning på c:a 400 bostäder fördelade på tre 

fastigheter, denna beräknas vinna laga kraft under kvartal 4, 2015. Projektet omfattar för 

Familjebostäder ca 157 lägenheter och ett LSS-boende samt en mindre lokal till en total 

investeringsutgift om 450 mnkr. Byggstart beräknas ske i slutet av 2016. 

 

Familjebostäder, Perstorp, Sköndal: 

Styrelsen beslutade i december 2011 om förvärv av kv. Perstorp 1 i Sköndal från Micasa AB 

till en kostnad av 105,9 mnkr. Fastigheten är belägen på en höjd ovanför sjön Drevviken och 

består av två huskroppar. I dagsläget bedriver stadsdelsförvaltningen vårdverksamhet i en av 

byggnaderna. Den verksamheten ska på sikt få ny lokalisering. Den andra byggnaden är 

ombyggd till 82 studentlägenheter. Projektet har en omfattande bostadsvolym, ca 520 

lägenheter varav ca 210 studentlägenheter. Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige togs den 9 

mars, 2015. Planprocessen har dragit ut på tiden något och planen beräknas ha vunnit laga 

kraft senast Q4 2016. Planerad byggstart är under början av 2017. Den beslutade budgeten 

bedöms uppgå till 1 305 mnkr. 

 

Familjebostäder, Magelungen Strand, Farsta: 

I Magelungen strand har Familjebostäder erhållit en markanvisning i april 2014 med c:a 200 

bostäder, i en första utbyggnadsetappen av tre där Familjebostäder är först ut att få 

markanvisning. SBK arbetar med strukturen på området och planstart kan förhoppningsvis 

ske i slutet av år 2015. Den beslutade budgeten bedöms uppgå till 440 mnkr och inga 

avvikelser bedöms i dagsläget. Styrelsen fattade inriktningsbeslut 2014-05-27.  
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Familjebostäder, Marman, Årstaberg: 

Förvärv av mark ifrån Jernhusen i september 2015, fastigheten ligger i direkt närhet till 

Årstabergs pendeltågsstation. Familjebostäder tillträder fastigheten under Q1 2016 och totalt 

beräknas projektet kosta 666 mnkr och generera ca 220 lägenheter. Byggstart planeras till år 

2018. 

 

Familjebostäder, Algoritmen, Hagastaden: 

I kommande Hagastaden har Familjebostäder erhållit en markanvisning i oktober 2015. En 

tidig kalkyl ger en kostnadsuppfattning på 612 mnkr för att bygga 150st lägenheter, 2st 

förskolor, 1st gruppbostad, 1st lokal och ett garage med 75st platser. Planerad byggstart är till 

år 2017. 

 

Stockholmshem, Sävlången + Idlången, Årsta: 

Vid Årstastråket del 2 bidrar Stockholmshem med nyproduktion av ca 160 hyreslägenheter 

inom kvarteren Sävlången och Idlången vid Valla Torg. Flera omtag i programarbetet, bl.a. 

gällande trafiksituationen kring snabbspårvägen, har förskjutit projektet i tiden. 

Inriktningsbeslut togs i styrelsen 1 oktober 2015. För närvarande planeras samråd ske i början 

av 2016, vilket skulle kunna innebära en preliminär byggstart under fjärde kvartalet 2017 och 

inflyttning drygt två år därefter. Projektkostnaden är i detta skede beräknad till ca 508 mnkr.  

 

Stockholmshem, Vallastråket, Årsta: 

Vid Valla Torg, intill kvarteret Sävlången och Idlången, planerar Stockholmshem ytterligare 

130 hyreslägenheter. Även här har flera omtag i programarbete gjort att projektet förskjutits i 

tiden. Stadsbyggnadskontorets nya strukturidé för Vallastråket innebär stora förändringar och 

ännu har ingen tidplan presenterats. Utredningar kring fornlämningar och diskussioner med 

SL gällande plankorsning kvarstår. Därav bedöms en möjlig byggstart först till 2018-2019. 

Projektkostnaden är i dagsläget beräknad till 460 mnkr.  

 

Stockholmshem, Stadshagsklippan 1 och 2, Kungsholmen: 

Exploateringsnämnden fattade den 23 augusti 2012 beslut om att anvisa mark för bostäder och 

en tennishall inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till AB Stockholmshem. 

Projektet omfattar i dagsläget ca 250 hyreslägenheter i två skilda kvarter, en tennishall under 

det ena kvarteret, förskolor och lokaler. Beslut om Start-PM togs i Stadsbyggnadsnämnden 

den 6 februari 2014 och samråd planeras nu, efter en rad förskjutningar, till oktober 2015. 

Inriktningsbeslut planeras efter samråd. Eftersom utvecklingen kräver mycket kring- och 

förarbeten bedöms en preliminär byggstart till tidigast 2018. Den uppskattade projektkostnad 

är i dagsläget 935 mnkr.  

 

Stockholmshem, Persikan, Södermalm: 

På sydöstra delen av Södermalm planeras SL’s bussgarage att flyttas till förmån för nya 

bostäder. Stockholmshem ska inom den nya planen bygga ca 150 lägenheter i ett kvarter med 

en förskola och en livsmedelsbutik. Start-PM togs i Stadsbyggnadsnämnden den 6 februari 

2014. Samråd har precis genomförts och ett inriktningsbeslut planeras under hösten. 

Byggstarten beräknas till 2018, men är avhängig av flytten av bussdepån. Inflyttning beräknas 

ca två år efter byggstart.  

 

Stockholmshem, Lugnet 3, Hammarby sjöstad: 

Projektet omfattar 113 hyreslägenheter i Hammarby sjöstad. Projektets byggstart förväntas 

påverkas av grundläggningen för förlängningen av tvärbanan som är planerad klar 2016. Även 

flytten av reningsverket i Bromma till Henrikdalsberget kan komma att påverka tidplanen. 
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Detaljplan för projektet antogs i SBN 24 september 2015 och vann lagakraft 31 oktober 2015 

och ett genomförandebeslut förväntas under första kvartalet 2016. Med de påverkande 

omständigheterna beräknas byggstarten först kunna ske under första kvartalet 2017 och 

därmed inflyttning under 2020. Projektkostnaden beräknas till 340 mnkr.  

 

Stockholmshem, Betongblandaren 14 och Fullblodet 9, Södra Mariehäll: 

De befintliga bostadsfastigheterna är i mycket dåligt skick och planeras att ersättas med ett 

nya bostadshus om ca 200 hyreslägenheter och studentlägenheter. Projektet har sedan några år 

varit tillfälligt stoppat p.g.a. pågående flygbullerutredning, vilken nu är klar och medger ny 

bostadsbebyggelse på platsen. Detaljplanearbetet tas nu åter upp och planen går på granskning 

under december 2015. 

 

SISAB, Ny skola Årstafältet:  

310 mnkr. Ny grundskola planeras på Årstafältet. Utbildningsförvaltningen utför 

volymstudien. Diskussioner pågår mellan Utbildningsförvaltningen, SISAB och Exploatering 

var det finns lämplig placering i området. Utredningskostnaden bedöms till 10 mnkr. Efter 

diskussion med exploatering och Utbildningsförvaltningen blir det troligen minst två skolor 

på Årstafältet för ca 8-900 elever per skola. Skola 1 förväntas stå klar 2020 och skola 2 ca 

2030. SISAB har erhållit förstudiebeställning från Utbf, 2014-11-03, för skola 1. 

Markanvisningsavtal klart 2015-06-23 men diskussioner har uppkommit om skolans placering 

då en större matvarubutik blir närmaste granne. Utredningsbeslut antaget i SISAB:s styrelse 

2015-09-22. 

 

SISAB, Björnbodaskolan:  

410 mnkr. Beställning på Utredning har erhållits från UtbF och godkännande från SISAB:s 

styrelse 2014-12-16. Utredningen skall grunda sig på volymstudien som tidigare har arbetats 

fram och stipulerar 1000 elever i ny skola. Utredningen klar sommaren 2015 och sedan tar 

förslagshandlingen vid och den beräknas klar under våren 2016. Projekteringen uppskattas till 

10-12 månader. Produktionen beräknas pågå från 2017-06 tom 2019-07. Ingen beställning på 

förslagshandling har inkommit. 

 

SISAB, Brandstegen 1: 

340 mnkr. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för Aspudden-

Midsommarkransen i oktober 2012, där en ny skola föreslås i gamla brandstationen. Skolan 

ska vara F-6, med möjlighet att bygga om till F-9 för 900 elever. Planarbetet startades 2014-

05-12 och planen beräknas vinna laga kraft kv 3 2016. Beställning på detaljplane- och 

utredningsarbete erhållen från Utbildningsförvaltningen 2014-04-01. 

Förslagshandlingsbeställning erhållen 2015-10-16. Inriktningsbeslut togs i UtbN 2015-09-21, 

i SISABs styrelse 2015-09-22 samt förväntas tas i KS-EkU i oktober 2015. Skolan beräknas 

vara klar för inflyttning tidigast 2020.  

 

SISAB, Stadshagsklippan: 

320 mnkr. Utbildningsförvaltningen planerar för en ny skola i Stadshagen. Volymstudie 

beställd av SISAB i slutet av januari 2014. Skolan ska inrymma F-6, 3 paralleller för 630 

elever. Projektet är komplicerat då tillgången på mark är begränsad och det är flera aktörer i 

direkt anslutning till skoltomten både ovan och under mark. Detaljplaneändring krävs för 

området. Start PM togs av stadsbyggnadskontoret i februari 2014. Stadsbyggnadskontoret 

räknar med genomförande i februari 2016 om planen inte överklagas. Byggstart beräknas ske 

2018/2019 och inflyttning 2021/2022. Ansökan om markanvisning skickades till 

exploateringskontoret i april 2014. Planavtal samt markanvisning blev klart i februari 2015.   


