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Idrottsnämnden  
 

 

Anläggande av ett 7-spels konstgräsplan  
med mera på Hässelby Villastads bollplan                                  
Inriktnings- och genomförandebeslut        
   

Förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för anläggande 

av ett 7-spels konstgräsplan med mera på Hässelby Villa-

stads bollplan till en sammanlagd investeringsutgift om  

7,0 mnkr, som förvaltningen beställer av fastighetskontoret 

för utförande. 

 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen rätt att teckna nödvändigt 

tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret om 

0.6 mnkr år 1.  

 

 

 

 

Olof Öhman Kersti Ruthström 

Förvaltningschef Avdelningschef 

 

Sammanfattning 

I idrottsnämndens investeringsprogram om idrottsinvesteringar för 

2016 finns 7,0 mnkr upptaget för att anlägga konstgräs, ny planbe-

lysning, skolfriidrottsytor, stängsel/nät och nödvändiga markjuste-

ringar samt angöringsväg för skötselfordon med mera. Tidsplanen 

för genomförande innebär byggstart under försommaren och färdig-

ställande i september 2016.  
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Projektering och genomförande av projektet drivs i enlighet med 

gränsdragningslistan av fastighetskontoret och idrottsförvaltningen 

medverkar.  

 

Totalkostnaden bedöms till 7,0 mnkr inom investeringsramen, vil-

ket medför en hyreshöjning för idrottsnämnden med 0.6 mnkr år 1. 

  

Bakgrund 

På delar av Hässelby Villastads bollplan har en idrottshall, Ridders-

vikshallen, uppförts. Hallen har tagits i bruk. Kvarvarande grusfot-

bollsyta är i behov av upprustning och modernisering.  

 

I idrottsnämndens investeringsprogram om idrottsinvesteringar för 

2016 finns 7,0 mnkr upptaget för att anlägga konstgräs, ny planbe-

lysning, skolfriidrottsytor, stängsel/nät och nödvändiga markjuste-

ringar samt angöringsväg för skötselfordon med mera. 

 

Enligt gällande principer har idrottsförvaltningen av fastighetskon-

toret beställt projektering och framtagande av förfrågningsunderlag 

av projektet. Eftersom projektet inte kommer att överstiga  

10,0 mnkr behöver fastighetskontoret inte redovisa projektet för fas-

tighetsnämnden, då fastighetskontorets förvaltningschef har delega-

tionsrätt för projekt med en beräknad investeringskostnad under 

10,0 mnkr. Idrottsnämnden ska godkänna inriktnings- och genomfö-

randebeslut för investeringsprojekt med en bedömd kostnad över 

3,0 mnkr. Investeringsåtgärderna för bollplanen fanns inte med i in-

vesteringsprogrammet 2016 utan har lagts till efter att andra projekt 

som exempelvis vattenrening med mera på Högdalens sim- och id-

rottshall senarelagts och utgått från investeringsprogrammet 2016. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Samråd har skett 

med fastighetskontoret avseende hyreshöjningen. 

  

Mål och syfte 

Syftet med projektet är att anlägga en konstgräsplan med totalmåttet 

66 x 46 meter för breddfotbollen. Därutöver uppförs en ny planbe-

lysning och stängsel/nät kring bollplanen, anläggande av en angö-

ringsväg för skötselfordon liksom motordriven körgrind samt hård-

gjord yta för uppställning av mål och avbytarbås. Skolfriidrottsytor 

anläggs liksom en kulanläggning för spontanidrott.  En planskiss 

bifogas. 
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Tidsplan 

 Byggstart 2016-07-01 

 Invigning 2016-10-01. 

 

Organisation 

Projektet genomförs enligt den process för investeringar i idrotts-

anläggningar som idrottsförvaltningen och fastighetskontoret kom-

mit överens om. Det innebär att fastighetskontorets projektledare 

leder genomförandet och att idrottsförvaltningen medverkar. Alla 

eventuella avvikelser från genomförandebeslutet gällande ekonomi, 

tidsförskjutning eller annat av betydelse rapporteras omgående av 

fastighetskontoret till idrottsförvaltningen.  

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

I idrottsnämndens investeringsplan för idrottsinvesteringar finns  

7,0 mnkr avsatta för projektet. Självkostnadshyran som idrotts-

nämnden ska betala till fastighetsnämnden uppgår till cirka  

0,6 mnkr för en 12-månadersperiod år 1 och består till största delen 

av kapitalkostnader. Förutom de ökade hyreskostnaderna kommer 

7-spelsplanen att medföra ökade driftkostnader om cirka 0,1 mnkr 

per år för idrottsnämnden. 

 

Miljökonsekvenser 

Anläggandet av konstgräs och övriga markarbeten ska utföras i en-

lighet med gällande ”program för miljöanpassat byggande”. VA- 

ledningar med PVC ska undvikas.  

 

Konsekvenser för barn 

Barnperspektivet är omhändertaget i den planerade anläggningen 

så att barn ska känna sig välkomna, kan orientera sig i anläggnin-

gen och röra sig säkert. De vuxna som besöker anläggningen ska 

känna sig välkomna, även tillsammans med sina barn. Närmiljön 

är viktig för barnen och de ska känna sig trygga att ta sig till och 

från bollplanen. 

 

Risker 

En risk i projektet är att det endast finns ett fåtal entreprenörer som 

behärskar läggning av konstgräs. Om dessa entreprenörer är fullbo-

kade på grund av att förfrågningsunderlag skickas ut strax innan 

sommaren, kan det innebära att inga anbud inkommer alternativt 

anbud med höga priser. Därutöver kan viss sanering av förorenad 
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mark behöva utföras vilket var fallet med intilliggande Ridders-

vikshallen. 

 

Plan för uppföljning 

Om något oförutsett skulle inträffa, kan det finnas skäl för lägesrap-

portering. Eventuella avvikelser rapporteras i samband med tertial-

rapporterna. Upparbetade medel och annat av vikt redovisas i sam-

band med verksamhetsberättelse och bokslut.  

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Planskiss över Hässelby Villastads BP, konstgräs m.m. 


