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Träspånet, 

Gubbängen 

Träspånet markanvisades 2004 till Besqab 

Projektutveckling. På fastigheten låg den 

nedlagda Lövlunaskolan som Besqab 

förvärvat och byggt om till 

bostadsrättslägenheter (14lgh). Planen 

omfattar även tre punkthus. Marken är 

upplåten med tomträtt. 

5,2/0 5,9/0 -0,7/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. Nya punkthus 

med hiss har förbättrat tillgängligheten. 

Stadens program för utemiljön. 

Bilplatsbehovet är tillgodosett inom 

kvartersmark. 

2015-06-22 

Sjuksköterskan, 

Beckomberga 

Micasa har uppfört gruppbostäder åt Bromma 

stadsdelsförvaltning. Staden förvärvade 

fastigheterna Beckomberga 1:6 och 

Beckomberga 1:18, fastighetera uppläts med 

tomträtt till Micasa. 

1/0 0,7/0 0,3/0 Staden bekostade gångväg och 

belysning, några större 

anläggningsåtgärder belastade inte 

projektet. 

2015-07-08 

Blåsippsbacken, 

Hässelby Villastad 

Området ligger vid 

Blåsippsbacken/Blåeldsvägen i Hässelby 

Villastad. Området markanvisades 2007 till 

Svenska Hem i Bromma, ursprungsförslaget 

visade ett flerbostadshus i två våningar med 

ca 12 lägenheter. Detta ändrades senare till 

gälla 13-14 radhus och bollplanen togs i 

anspråk. Detaljplanen vann efter 

överklaganden, laga kraft 2012. 

7,1/0 8,1/0 -0,1/0 Projektet utgörs av 14 radhus. 

Bostäderna började byggas 2013 och 

inflyttning skedde under 2014. Målet att 

skapa fler bostäder i Stockholm har 

uppfyllts. 

2018-07-06 

Ytterskär, Västertorp Marknämnden anvisade 2005 mark till 

Veidekke Bostad AB för uppförande av 50 

lägenheter i Västertorp. Detaljplan vann laga 

kraft 2008. Marken upplåts med tomträtt och 

lägenheterna med bostadsrätt. 

2,4/0 3,9/0 -1,5/0 Målet att skapa fler bostäder i goda 

kollektivtrafiklägen i Stockholm har 

uppfyllts. 

2015-06-23 

Ättebacken 10, 

Bromma 

SISAB har efter detaljplan uppfört en 

förskola inom fastigheten Ättebacken 10. 

Ingen planändring krävdes och fastigheten 

uppläts med tomträtt till SISAB 

0,3/0 0,12/0 0,2/0 Målet har uppfyllts. 2015-07-08 

Vagnhallen 15, 

Råcksta 

En ny detaljplan för fastigheterna Vagnhallen 

15 och 16 togs fram där planbestämmelserna 

ändrats från industri till handel, kontor och 

icke störande verksamhet.  

0,06/0 0,06/0 0/0 Den nya detaljplanen för fastigheterna 

från industri till handel, kontor och icke 

störande verksamhet. Förutom 

hotellverkssamhet har allt kunnat 

tillgodoses. 

2015-07-08 

Dalkarlshugget, 

Sköndal 

Fastighetsbolaget Drott äger kvartersmarken i 

Sköndals centrum samt i ett hyreshusbestånd 

om ca 600 lägenheter. Projektet avsåg att 

förtäta området med ca 200 lägenheter. 

1/0 0,01/0 0,99/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2015-06-22 
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Bostäderna upplåts med bostadsrätt. 

Ramsökaren, Vantör Projektet syftade till byggnation av ca 30 

bostadslägenheter invid före detta 

Bandhagens gymnasium samt omvandling av 

aulan till 14 bostadslägenheter. Inflyttning 

skedde i början av hösten 2014. Bostäderna 

upplåts idag med hyresrätt. 

2/0 0,7/0 1,3/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2015-06-11 

Stillbilden, 

Högdalen 

Det övergripande målet för projektet 

Stillbilden har varit att skapa mer 

industrimark i Högdalens företagsområde. En 

detaljplan har tagits fram för detta ändamål. 

Syftet med den var att möjliggöra en 

tankstation för gas och ett mindre område för 

industri och kontor. Inför detaljplanen 

framförde AGA Gas önskemål om att 

tankstation för tyngre fordon. Stationen 

prövades som en del av detaljplanen för 

fastigheten Tippen 1 samt ett markbyte som 

innebar att den skulle prövas mellan 

Stillbilden och Örbyleden. 2009 beslutades 

det att tankstationen skulle placeras vid 

kvarteret Stillbilden. 

13/0 14/0 -1/0 Den östradelen av Stillbilden och västra 

tomten har plansprängts, då staden 

bedömde att det skulle bli lättare att 

hitta intressenter. Efter genomförd 

markanvisningstävling bedömdes det 

som lämpligt att upplåta marken med 

tomträtt istället för att sälja den. Det 

övergripande målet att skapa mera 

industrimark i Högdalen har uppnåtts 

och antalet arbetsplatser har ökat i 

Söderort. 

2015-03-30 

Tysta Marigången, 

Norrmalm 

Gatu-och fastighetsnämnden godkände 2004 

ett förslag om att stänga av Tysta 

Marigången för allmän gångtrafik inom 

fastigheten Fyrfotan 1 och Snäckan 8. En ny 

detaljplan vann laga kraft 2010. 

0,145/0 0,145/0 0/0 Detaljplanen, som innebar att allmän 

gångtrafik togs bort och en möjlighet 

gavs att tillskapa en 

gemensamhetsanläggning vann 

slutligen laga kraft 2010. Målet med 

projektet är därmed uppfyllt. 

2015-06-12 

Kista Gård etapp 1, 

Kista 

Kommunfullmäktige godkände 2001 en 

framtidsbild för Kista (Kista Science City) en 

utveckling av Kista företagsområde samt 

området nordväst därom E4 och 

Hanstavägen. Fyra stora bostadskvarter 

färdigställdes 2011 och den nya 

stadsdelsparken 2013. 

47/0 43,5/0 3,5/0 Projektet Kista Gård 1 innebär att en 

viktig del av strukturplanen nu 

genomförts genom att första 

utbyggnadsetappen med 470 lägenheter 

nu färdigställts, som bedöms inrymma 

totalt 5 000 lägenheter. 

2015-04-10 

Juryn 6, Tallkrogen SISAB fick 2010 markanvisning inom 

fastigheten Juryn 6 i Tallkrogen för att 

uppföra en förskola. Men efter 

markanvisning så bedömde SISAB att 

0,06 0,06 0/0 Utgifterna avser mest serviceavgift och 

egen tid. Målen att bygga förskola har 

uppfyllts.  

2015-10-15 
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området inom Tallkrogen 1:1 inte behövdes 

och på så sätt blev det ingen planprocess. 

Istället påbörjades ett bygglovsförfarande. 

Nu har dock bestämts att det ska bli en 

förskola och uppförandet av förskolan har nu 

påbörjats. 

Isdubben, Västertorp Marknämnden anvisade 2006 mark till NCC 

för uppförande av 30 lägenheter vid kvarteret 

Isdubben i Västertorp. Markanvisningen 

ingick som en del i det program för ca 700 

nya bostäder i Västertorp. Marken uppläts 

med tomträtt och lägenheterna med 

bostadsrätt. 

3,6/0 2,9/0 0,7/0 Målet att skapa fler bostäder i goda 

kollektivtrafiklägen i Stockholm har 

uppfyllts. 

2015-07-09 

Isläggen,Västertorp Marknämnden anvisade 2006 mark till NCC 

för uppförande av 30 lägenheter vid kvarteret 

Isläggen i Västertorp. Marken upplåts med 

tomträtt och lägenheterna med bostadsrätt 

1,6/0 2,23/0 -0,63/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. Utgifterna 

avser främst bland annat flytt av 

elnätstation. 

2015-07-09 

Bandyklubban, 

Västertorp 

Gatu-och fastighetsnämnden anvisade 2004 

mark till Seniorgården AB för uppförande av 

ca 70 lägenheter i två flerbostadshus vid 

korsningen Personnevägen- 

Västertorpsvägen. 

0,9/0 0,76/0 0,14/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2007-07-17 

Slalomåkaren, 

Västertorp 

Marknämnden anvisade 2006 mark till NCC 

för uppförande av 13 lägenheter vid kvarteret 

Slalomåkaren i Västertorp i nära anslutning 

till Västertorp Centrum och 

tunnelbanestation. Marken upplåts med 

tomträtt och lägenheterna med bostadsrätt. 

0,4/0 0,3/0 0,1/0 Målet att skapa fler bostäder i goda 

kollektivtrafiklägen i Stockholm har 

uppfyllts. 

2015-07-09 

Sockenstämman, 

Svedmyra 

AB Familjebostäder har 2002 erhållit 

markanvisning i kvarteret Sockenstämman 

för att bygga hyresrättslägenheter i 

flerbostadshus. I samband med projektet har 

befintlig panncentral rivits m.m. 

1/0 0,6/0 0,4/0 Detta projekt har uppfyllt stadens mål 

att snabbt kunna tillskapa nya bostäder. 

2015-07-01 

Getfoten, 

Gubbängen 

JM AB har på egen tomträttsmark uppfört 

flerbostadshus med 15 lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt. 

0,1/0 0,1 0/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2015-07-01 

Skrubbhyveln, 

Gubbängen 

Byggmästare U J Johansson AB erhöll 2003 

markanvisning för att bygga flerbostadshus 

med ca 16 hyresrättslägenheter. 

1/0 0,4/0 0,6/0 Projektet har uppfyllt stadens mål om 

att snabbt kunna skapa nya bostäder. 

2015-07-01 
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Regndroppen, 

Björkhagen 

(Skarpnäck) 

Projektet Regndroppen omfattar 10 radhus 

utmed Halmstadsvägen i Björkhagen. 

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2013. 

9/0 8,4/0 0,6/0 Projektet bidrar med fler attraktiva 

bostäder i ett kollektivtrafiknära läge i 

Björkhagen. 

2015-09-21 

NOD, Kista 2004 anvisades mark för sex kvarter i 

genomförandet av strukturplanen för Kista 

Science City. Fyra kvarter med ca 570 

lägenheter färdigställde 2011 och 2014 

avslutade Atrium Ljungberg sitt NOD-

projekt. NOD utgörs av en stor lokalyta för 

publik och offentlig verksamhet samt kontor. 

Projektet ligger i korsningen 

Borgarfjordsgatan/Kista Alléväg. 

40/0 49/0 -9/0 Visionen för projektet; att skapa en 

publik och kreativ plats i mötet mellan 

boende och näringsliv i Kista har 

uppfyllts. Ett viktig steg för att uppfylla 

detta togs sommaren 2014 då 

Institutionen för data-och 

systemvetenskap tillsammans med 

verksamheten inom IT-området vid SU 

flyttade in sina verksamheter i NOD. 

Att ekonomin överskridits beror på 

omfattande ledningsomläggningar. 

2015-04-17 

Tegelstenen, 

Bandhagen 

Mark anvisades till Riksbyggen i april 2008 

för att upprätta ca 36 lägenheter med 

bostadsrätt. För att möjliggöra 

bostadsbebyggelsen var den existerande 

bollplanen tvungen att flyttas. Genom att 

omdisponera parkeringsplatserna för 

Bäckhagens skola kunde mark frigöras för en 

ny konstgräsbelagd bollplan.  

5,1/0 4,6/0 0,5/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2015-03-03 

Tummaren, Stureby Projektområdet är beläget inom fastigheten 

Örby 4:1 i anslutning till Sturebyskolan. 

Mark anvisades 2007 till Veidekke Bostad 

för ca 40 lägenheter i tre punkthus.  

14/0 16,3/0 -2,3/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. Huvudorsaken 

till att beslutad utgift i 

genomförandebeslutet har överskridits 

är ökade utgifter kopplade till 

ombyggnaden av Bastuhagsvägen samt 

upprustningen av lekplatsen. 

2015-07-07 

Bouleklotet, 

Gubbängen 

AB Familjebostäder erhöll 2005 

markanvisning på fastigheten Limkakan 3 för 

att uppföra flerbostadshus med 48 lägenheter 

upplåtna som hyresrätter. Staden ansvarade 

för anläggningar på park- och gatumark, samt 

omläggning av ledningar mm. 

4,1/0 3,8/0 0,3/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2015-06-26 

Limkakan, 

Gubbängen 

AB Familjebostäder erhöll 2001 

markanvisning på fastigheten Limkakan. I 

samband med detta beslutades att utvidga 

markanvisningen att även omfatta 50 

8,3/0 6,9/0 1,4/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. Det medförde 

en bättre blandning för av 

upplåtelseformer för Gubbängen vars 

2015-06-29 
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lägenheter inom fastigheten Geringslådan 1 

och 40 lägenheter norr om Gubbängens 

Centrum. 

lägenhetsbestånd domineras av 

hyresrätter. 

Ekholmsvägen, 

Skärholmen 

Exploateringsnämnden beslutade 2008 att 

anvisa mark för bostäder inom del av 

fastigheten Skärholmen 2:1 till Skärholmen 

Utvecklings AB. Detaljplanen har genererat 

fyra stycken punkthus med totalt 146 

bostadsrättslägenheter. 

8,7/0 9,7/0 -1/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har uppfyllts. 

2015-08-08 

Kristinebergs 

strandpark, Västra 

Kungsholmen 

Kristinebergs strandpark ingår i 

stadsutvecklingsområdet Västra 

Kungsholmen. Strandparken, den angränsade 

Kristinebergs slottspark och övriga parker 

har bedömts vara en förutsättning för att ge 

de boende i området en bra närmiljö. 

Genomförande av parken har skett under 

2007-2010. 

82/-4 145/-2,5 -63/-1,5 Uppsatta mål har uppnåtts. 

Investeringsutgifterna har ökat betydligt 

vilket bland annat beror på ökade 

projekteringskostnader och felaktiga 

mängdbeskrivningar. Sista etappen av 

parken kvarstår, idag är avsikten den 

etappen; tennishallen ska flytta till 

Stadshagen. När tennishallen flyttat ska 

nuvarande hall rivas och resterande del 

av parken färdigställas. 

ExpIN 2015 0809 

De Gamlas vänner, 

Kärrtorp 

De Gamlas vänner är en del av det 

detaljplanprogram som togs farm för 

stadsdelen Kärrtorp, 2005, och som 

sammantaget omfattade ca 1 300 lägenheter. 

Planarbetet för området påbörjades 2005 och 

detaljplanen som innehöll byggrätt för ca 100 

lägenheter vann laga kraft 2009. Staden 

genomförde ledningsomläggningar och 

arbete med lägenheter under 2010 och 

projektet färdigställdes 2012 med 

slutbesiktning av torg m.m. under hösten 

2014. 

21/0 18,2/0 2,8/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm har upp 

ExpIN 201502124 

Kristinebergs 

slottspark, Västra 

Kungsholmen 

Kristinebergs slottspark har genomgått en 

omfattande upprustning och utökning med en 

stor lekplats på mark som tidigare var 

parkering. 

56/0 56,4/0 -0,4/0 Upprustningen av Kristinebergs 

slottspark har bidragit till uppfyllandet 

av stadens mål inom Västra 

Kungsholmen, där tät bebyggelse 

balanseras av intilliggande stora 

parkområden. 

ExpIN201500899 

Nordenflychtsvägen 

och Elersvägen vid 

Projektet Nordenflychtsvägen och 

Elersvägen ingår i stadsutvecklingsområdet 

77/3 119,5/8,9 42,5/5,9 Målen har uppfyllts, då gatorna fått mer 

stadmässig karaktär. 

ExpIN2015008981 
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Kristinebergs 

stadsdelspark/Västra 

Kungsholmen 

Västra Kungsholmen. Upprustningen av 

vägarna innebär att de fått en mer 

stadsmässig karaktär. Funktioner som 

trottoarer, dubbelriktad cykelbana har 

kompletterats med kantstensparkering. 

Elersvägen har fått en trädplantering. 

Utgifterna har ökat betydligt bland 

annat beroende på omfattande 

marksanering och ledningsflyttar. 

Kållandsö, Farsta 

 

Projektet Kållandsö initierades i samband 

med att beslut att avveckla Västbodaskolan 

fattats, och en detaljplan omfattande ca 200 

lägenheter togs fram och vann laga kraft 

2010. Familjebostäder har uppfört ett kvarter 

med 87 hyreslägenheter och Borätt 

färdigställer de sista av projektets 110 

bostäder under 2015. 

42/0 37,8/0 4,2/0 Målet att bidra till ett ökat 

bostadsbyggande, har uppfyllts. 

Tidsplanen blev något förskjuten på 

grund av komplikationer vid 

ledningsarbeten. 

ExpIn201502206 

Baslinjen, 

Skarpnäck 

Exploateringsnämnden anvisade mark 2011 

inom Baslinjen 1 till Mecon Bygg AB efter 

genomförd markanvisningstävlan. Mecon 

Bygg AB har uppfört 13 radhus på anvisat 

område. 

3/0 3/0 0/0 Projektets mål har uppfyllts då anvisade 

radhus har byggts och skapat en större 

blandning av upplåtelseformer i 

Skarpnäck. 

2015-03-30 

Lustgården, 

Stadshagen 

Utbyggnaden av Västra Kungsholmen pågår i 

huvudsak enligt programmet från 2002. I 

programmet ingick projektet Lustgården 6, 

som innebar en förädling från industri/kontor 

till bostäder. 

44,4/0 48,5/0 -4,1/0 Målen har uppnåtts, det har byggts ca 

400 lägenheter, både hyresrätter och 

bostadsrätter. Tidsplanen var dock 

mycket förskjuten på grund av utdragen 

projektering av Kjellgrensgatan. 

ExpIN20150 033 74 

Trycklåset/Rågsved Området berör nuvarande fastighet 

Trycklåset 3 i Rågsved, tidigare del av Älvsjö 

1:1. Exploateringsnämnden beslutade 2009 

att anvisa mark för bostäder inom del av 

fastigheten Älvsjö 1:1 till Peab. Peab 

planerar byggstart år 2016 av 55 bostasrätter 

på deras nuvarande fastighet Trycklåset 3. 

9,4/0 8,2/0 1/0 Målet att skapa fler bostäder i 

Stockholm kommer uppfyllas. 

Detaljplanen vann laga kraft och 

marken såldes till Peab 2014. 

Tidsplanen har förskjutits ca 2 år vilket 

delvis beror på att arbetet med att riva 

den befintliga skolan och kiosken tog 

längre tid än beräknat. 

2015-12-14 

Norra 1, Hjorthagen Detaljplaneområdet Norra 1 inom Norra 

Djurgårdsstaden innehåller ca 670 

bostadslägenheter samt 1 440 kvadratmeter 

för lokaler och förskolor. De färdigställdes 

under 2012-2014. Staden har byggt gator, 

ledningar och parker. I denna första 

1513/174 1535/145 -22/29 Målet att bidra till ett ökat 

bostadsbyggande har uppfyllts, och 30 

% av lägenheterna är hyresrätter.  

ExpIN201503 276 



Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2015   

 
Projekt Projektbeskrivning Genomförande 

budget utgifter/ 

inkomster i mnkr 

Utfall 

utgifter/inkomster 

i mnkr 

Avvikelse 

i mnkr 
Måluppfyllelse, avvikelsekommentar 

m.m. 
Datum slutredovisning 

(för ärenden som  

redovisats i  

Exploateringsnämnden 

anges ExplN 2015 xx xx) 

 

Bilaga 10:3:1:7 
 

detaljplans genomförandebeslut ligger flera 

förberedande delar för hela 

stadsutvecklingsområdet Norra 

Djurgårdsstaden, till exempel ersättning till 

Fortum för Gasverket, rivningar, 

kraftledningstunnel och ledningsarbeten. 

Avslutande finplaneringsarbeten, uppförande 

av konstverk och öppningsbar bro till 

Nationalstadsparken återstår att utföra. 

Kommentar: Kontoret har slutredovisat 35 projekt varav sju har redovisats i exploateringsnämnden. För övriga har beslut fattats på delegation. Enligt 

nämndens investeringsregler redovisas slutredovisningar för projekt i verksamhetsberättelsen. 

 

Måluppfyllelsen för projekten är i huvudsak god. Förklaringar till att projektbudgeten överskridits i några fall framgår ovan. Projektet som redovisats i 

nämnden är; ”Kristinebergs strandpark, Västra Kungsholmen”, ” De gamlas vänner, Kärrtorp”, ” Kristinebergs slottspark, Västra Kungsholmen”; 

Nordenflychtsvägen/Elersvägen vid Kristinebergsstadsdelspark, Västra Kungsholmen”, ”Kållandsö, Farsta”, ”Lustgården, Stadshagen”,” Norra 1, 

Hjorthagen”. De 28 projekten där beslut om slutredovisning fattats på delegation är mindre projekt. Sammanställning av det ekonomiska resultatet lämnas i 

bilaga 10:3:2. 

 
 


