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  Bilaga 7 Slutredovisning 7.21   

 

 

 
TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

(ifylls i tillämpliga delar) 

Datum: 2015-12-06 

Bilaga: - 

Datum: - 
  
Projektnamn: Kabel-, stolp- och armaturbyte i 

Kronobergsparken                 
 

Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. 
Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser 

ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor). 

 

Adress: Kronobergsparken - Innerstaden 

 

 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

      8001892 

      H8000347 

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut                               

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut                               

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut 2013-10-16 Anders Avemar 600 000 Kr  600 000 Kr 

ev. rev. gnmf.beslut      

Slutredovisning 
 
 
 

Datum Namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

2016-01-13  

Utfall kr 

 

Namnförtydligande kr kr Kr 

493 553 Kr Per-Erik Wikström  -106 447 Kr  

 

ev. beslut på Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 
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  Bilaga 7 Slutredovisning 7.21   

högre beslutsnivå den grå rutan och välj rätt alternativ)  (utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         
* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende. 

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2013 20   20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program                                         

Projektering       X                                 

Entreprenad       X                                 

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede             
Ansvarig: Projekteringsskede Marika Andersson Anläggning, Gator&Ljus 
Ansvarig: Entreprenadskede Marika Andersson Anläggning, Gator&Ljus 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll:       
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Konstbyggnad:       
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad:       Tillgänglighet:       
Belysning: Marika Andersson Stadsdelsförvaltning:       
Signal:         
Övriga:        
Projektet är 
samordnat med: 

      

 
Måluppfyllelse 

Projektet innefattar att slutföra upprustningen inom parken genom armaturbyten samt kompletterande 
kabelbyten.   
Gammal belysningskabel utbytt till ny 5-ledarkabel samt 46st armaturer och 7st stolpar bytta inom 
parkområdet.    
 
 
 
 
 

 

Kommentarer om övriga erfarenheter 
Teknisk lösning: 46 st armaturer med tidigare 125 W kvicksilverlampor är utbytta till nya 

armaturer med 42W kompaktlysrör. 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

      

Miljökonsekvenser:       

Riskhantering:       

Ekonomiskt utfall: varför 
avvikelse mot kalkylerade 
utgifter 

Befintliga kabelskyddsrör kunde användas för att dra ny belysningskabel i, 
därmed utgick en större del av den planerade schakten för kabelbytet. 

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år …….) 

 Energikostnader minskar med ca 15 000 Kr per år för anläggningen genom att 
armaturer med lägre effekt har blivit utbytta.   

Övrigt: 
(genomförandetid, info mm) 

      

 


