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Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden godkänner tillägg 2 till avtal med 

Stockholms läns landsting och AB Storstockholms lokaltrafik 

om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4 i 

Stockholms kommun och hemställer att kommunstyrelsen ger 

kontoret i uppdrag att teckna avtalet.  

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna 

utredningsavtal för utvecklingen av Alvik med Stockholms 

läns landsting och AB Storstockholms lokaltrafik enligt 

föreliggande tjänsteutlåtandet.  

3. Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för stadsutvecklingen i Alvik i 

enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande till en utgift av ca 

45 mnkr.  

4. Exploateringsnämnden godkänner bilagd projektplan till Alvik 

och anmäler beslutet till Fastighetsnämnden, 

Utbildningsnämnden, Idrottsnämnden, SISAB, Stockholm 

Vatten AB och Stockholm Business Region. 
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Sammanfattning 
Exploaterings-, stadsbyggnads- och trafikkontoret samt 

miljöförvaltningen arbetar sedan 2013 med ett programarbete för 

utvecklingen av Alvik. Arbetet görs tillsammans med ett antal 

konsulter som i olika konstellationer genomför ett analys och 

utredningsarbete vilket förväntas resultera i ett 

detaljplaneprogram under senare delen av 2016.  

 

Tidplanen är dock starkt beroende av deltagande från 

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting och AB 

Storstockholms lokaltrafik ( nedan gemensamt SLL/SL) för att 

behandla frågor som utredningsarbetet ställer om deras 

anläggningar och som staden ensamt inte har möjlighet att svara 

på. Programarbetet syftar till att placera både bostäder och 

allmänna funktioner inom området och flera av stadens övriga 

förvaltningar och Bromma stadsdelsnämnd deltar i arbetet. 

Utbildningsförvaltningen och SISAB har genomfört ett antal 

studier på hur en ny stor skola ska kunna införlivas i strukturen. 

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret har också medverkar 

avseende både stadens fastighetsinnehav och behoven av 

idrottsbyggnader.  

 

För att möjliggöra en bra dialog med SLL/SL är det viktigt att ge 

goda planeringsförutsättningar. Detta görs genom att teckna ett 

nytt tilläggsavtal med SLL/SL angående verksamheten inom 

Akka 4/Brommadepån. Det avtal som nu presenteras förtydligar 

kopplingarna mellan Alviks programarbete och kommande 

detaljplanearbeten samt neddragningen av depåverksamheten till 

att endast beröra Nockebybanans trafikering. Vid tidigare beslut 

om förlängning av nyttjanderätten delegerades beslutet om 

ytterligare förlängningar från KF till KS.  

 

Exploateringskontorets behov av att utvidga utredningsbudgeten 

beror av förvaltningsgensamma beslut om att denna budget även 

ska täcka stadsbyggnadskontorets arbetskostnader och att dessa 

kostnader underskattats i tidigare budgetarbete. Även 

trafikkontorets kostnader är större än tidigare budgeterat. 

Arbetets komplexitet gör också att utredningsbudgetens delar 

avseende konsultkostnader utvidgas för att täcka framtida behov 

av att möta och diskutera de olika infrastrukturella lösningar som 

behöver utredas i vissa delar mycket ingående innan 

inriktningsbeslut kan fattas.  
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Bakgrund 
Arbetet med Alvik tar sitt ursprung i diskussioner mellan staden 

och SLL/SL om Brommadepån. Diskussionerna resulterade i att 

staden sade upp tomträtten till Akka 4 till sista september 2006 

och i senare beslut om att flytta merparten av depåanläggningen 

till Ulvsunda, vilket SLL/SL har genomfört. Avtalet mellan 

staden och SLL/SL betyder dock att vagnbehovet för 

Nockebybanan ska inkluderas i den nya bebyggelseutformningen 

på Akka 4. Denna depåfunktion och dess överdäckningsbarhet är 

en central fråga för områdets utvecklingsmöjligheter. 

Diskussionerna utvidgades sedermera till att beröra även övriga 

delar av Alvik då en byggnation av Akka får följdfrågor för 

angränsande trafikplatser, infrastrukturlösningar och därmed för 

hela området.  

 

Tidigare beslut  
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, Utl. 2009:101 RI 

(Dnr 302-400/2009, 302-938/2009), om avtal med AB 

Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting 

rörande fastigheterna Akka 4 och Sandstugan 3 samt 

genomförande av Tvärbana Norr.  

 

Exploateringsnämnden gav 2011-09-29 kontoret i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för exploatering inom och invid Akka 

(utredningsbeslut). 

 

Exploateringsnämnden beslutade 2013-05-23 om ett reviderat 

utredningsbeslut för Alvik (E2011-550-01315). Anmält till 

kommunstyrelsens ekonomiutskott. Stadsbyggnadsnämnden 

beslutade samma datum om att starta programarbete för Alvik.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om tillägg till avtal 

om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4 i 

Stockholms kommun (E2011-550-01315).  

 

Strategiska ställningstaganden och befintliga 
förhållanden 
I underlagen för de beslut om revidering av utredningsbudgeten 

och start av programarbetet som fattades i exploaterings- och 

stadsbyggnadsnämnderna 2013 redogjorde kontoren för 

befintliga förhållanden samt vissa strategiska ställningstaganden. 

Bland annat redogjordes för Alviks förhållanden till 

Promenadstaden och framkomlighetsstrategin som styrdokument. 

Befintliga förhållanden så som bebyggelse, trafik, gator, 

parkering, grönytor, natur och gällande detaljplaner berördes 
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också. Dessa utgångspunkter är fortfarande aktuella. För att 

ytterligare förtydliga dessa ställningstaganden har staden arbetat 

fram ett visionsdokument för Alvik enligt nedan.  

 

 

Vision Alvik – innerstadens puls i förstadens 
grönska 
För att uppnå målen som finns för Alvik i översiktsplanen och 

stadens övriga styrdokument har en vision för området tagits 

fram, Vision Alvik. Visionen är en konkretisering av det beslut 

om att påbörja programarbete i Alvik, reviderat utredningsbeslut, 

som togs i Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden 

2013-05-23. Visionen är framtagen med utgångspunkt i och som 

resultatet av två workshopsserier med ett flertal inblandade 

aktörer, vidare utredningar och analyser av platsen samt 

Stockholms stads styrdokument.  

 

I detta visionsdokument har bl.a. Alviks olika karaktärer 

identifierats för att kunna ligga till grund för visionen och dess 

mål för Alviks utveckling. I visionen framgår att Alvik blir en 

utvidgad del av innerstaden, där stadens puls och förstadens 

grönska möts. Knutpunkten fungerar som en drivande kraft i 

utvecklingen och blir en innovativ mötesplats, integrerad med ett 

stärkt och mer levande Alviks Torg. I den växande staden 

tydliggörs de historiska kopplingarna vilket stärker centrala 

Alviks identitet och kopplingar till omgivande smalhus- och 

trädgårdstad. Stadsmiljön utvecklas utifrån människans 

perspektiv och håller hög kvalitet på arkitektur och offentliga 

miljöer med fokus i ögonhöjd och där man rör sig till fots. 

Visionen är förankrad inom staden genom ett samarbete mellan 

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och 

Trafikkontoret. Visionen ska vara vägledande för det fortsatta 

arbetet med framtagandet av ett stadsbyggnadsprogram för 

utveckling av Alvik. 

 

 

Programutredningens status 
Exploaterings- och stadsbyggnadskontoret har under tiden sedan 

det reviderade utredningsbeslutet och startpromemorian för 

programarbetet arbetat fram det visionsdokument som berörs 

ovan samt arbetat fram underlag för det parallella uppdrag som 

genomfördes mellan hösten 2014 och våren 2015.  
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Under hösten 2015 har resultatet av det parallella uppdraget 

vidarebearbetats. Stadsbyggnads- och exploateringskontoret 

arbetar tillsammans med olika konsulter bestående av experter 

inom både stadsplanering och arkitektur, landskap samt trafik för 

att ta fram ett strukturförslag på hur området kan utvecklas 

utifrån ett helhetsgrepp. Under hösten har även ett arbete gjorts 

avseende stadsbyggnads- och strukturprinciper för att tydliggöra 

förutsättningarna för Alviks Strand och Tranebergs Strand. Dessa 

principer har sedan legat till grund för det fortsatta arbete som 

pågått under senare delen av hösten med några större privata 

fastighetsägare i området.  

 

Ett eller möjligen två programförslag kan bli aktuellt beroende på 

vilka lösningar som väljs främst avseende kollektivtrafiken. 

Dessa förslag kommer sedan att utredas avseende buller, 

luftkvalitet, natur- och kulturmiljö med mera innan det kan gå 

vidare som programförslag. Kontorets avsikt är att resultatet av 

denna bearbetning snarast kan bli föremål för konstruktiva 

diskussioner om Alviks utveckling framförallt med SLL/SL vars 

intressen i Alvik är många, stora och mycket tongivande för den 

fortsatta utvecklingen. Kontorets ambition är att återkomma med 

ett ställningstagande inför programsamråd till berörda nämnder 

under året.  

 

Tilläggsavtal 2 till avtal om avflyttning 
Exploateringsnämnden godkände i april 2015 tillägg till avtal om 

avflyttning m.m. från tomträtten till Akka 4 i Stockholms 

kommun. Avtalet behandlar det avflyttningsdatum som Staden 

och SLL/SL överenskommit om att flytta fram samt regleringar 

av nyttjanderätten och vitet vid ett eventuellt underlåtande av 

SLL/SL att flytta från fastigheten. Avflyttningsdatumet i 

tilläggsavtalet sattes utifrån exploateringskontorets 

delegationsbegränsningar avseende nyttjanderättens 

tidsutsträckning samt behovet av att överenskomma om ett nytt 

avtal eftersom avflyttningsdagen enligt avtalet passerats.  

 

Tilläggsavtal 2, bilaga 1, syftar till att skapa ett resultatinriktat 

arbetsklimat inom program- och detaljplanearbetet för fastigheten 

Akka 4 mellan Staden och SLL/SL genom att tydligare koppla 

samman en ny detaljplan och avflyttningsdatumet. Detta sker 

genom att nyttjanderättsupplåtselen förlängs till 2021 och 

därefter löper med 6 månaders förlängning och 12 månaders 

uppsägningstid. Detta görs främst med anledning av att Staden 

konstaterat att gällande avtal innebär en rad frågeställningar som 
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löses bättre i dialog än genom olika rivnings-, bygglovs-, avtals- 

och detaljförhandlingar. Tilläggsavtalet är konstruerat så att det 

gäller efter tilläggsavtal 1 det vill säga från och med 2017-01-01.  

 

Utredningsavtal 
Så som påpekats ovan och även i tidigare utlåtanden är Alvik en 

viktig plats i staden för SLL/SL. Här möts många olika typer av 

kollektivtrafikgrenar och förändringar av Alvik som plats 

kommer därför att påverka flertalet av dessa. Staden och SLL/SL 

har därför för avsikt att ingå ett utredningsavtal där 

utredningarnas omfattning, arbets-och kostnadsfördelningen 

mellan parterna klargörs. SLL/SL har tydligt meddelat att de inte 

har kapacitet att själva föreslå förändringar utan deras medverkan 

begränsas till att utvärdera och bedöma nyttan av de av staden 

olika föreslagna åtgärderna. Avtalet är också ett sätt för parterna 

att inför varandra tydligt definiera och begränsa respektive parts 

åttaganden avseende tid och kostnad. Staden respektive SLL/SL 

står själva för egen personal, men staden bekostar huvuddelen av 

de externa utredningarna. Stadens utredningar kommer att 

begränsas till de volymer som behöver säkerställas inom 

programmet för att SLL/SL ska kunna genomföra förändringarna 

i sina anläggningar. Budgeten för detta arbete är inkluderad i den 

totala utredningsbudgeten för Alviksprogrammet.  

 

 

Skola 
Stadens bedömning sedan tidigare är att programområdet kan 

komma att tillskapa mellan 1500 och 3000 lägenheter i Alvik. 

Denna befolkningsökning innebär enligt 

utbildningsförvaltningens bedömningar att Alviksprogrammet 

medför behov av minst en ny skoletablering. Det parallella 

uppdraget pekade ut två olika placeringar av skolan, en i direkt 

anslutning till Alviks skola och en i Alviks strand. 

 

Utredningsarbete, utfört av SISAB och bekostat av 

utbildningsförvaltningen, föreslog läget i Alviks strand där den 

får en central roll i området men den innebär att skolan hamnar 

på delvis privatägd mark.  

 

Om ingen skolkapacitet tillförs området kommer det att leda till 

stora underskott på utbildningsplatser. 
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Idrottsytor 
Även behovet av idrottsytor ökar i samband med den planerade 

förtätningen. Staden har i de parallella uppdragen studerat 

placeringen av en fullstor idrottshall samt en kostgräsplan. 

Möjligheterna att kombinera skollokalerna med en fullstor 

idrottshall finns med i arbetet och bedöms som en attraktiv 

lösning särskilt om idrottshallen också får en separat entré som 

möjliggör användning även utanför skoltid. Möjligheterna till 

andra idrottsplaceringar kan uppkomma beroende på hur 

tunnelbanan m.m. placeras genom området eftersom dessa 

lösningar kan ge upphov till ytor som är mindre lämpliga för 

bostäder eller kontor.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Exploateringskontorets tidigare uppskattning av kostnaderna för 

utredningarna som utförs i samband med programarbetet låg 

2013 på 17 mnkr varav ca. 3 mnkr var interna lönekostnader. Det 

har visat sig att de interna lönekostnaderna underskattats i storlek 

och revideringar i budgeten medför att nuvarande interna 

lönekostnader bedöms till ca. 7 mnkr per år för exploaterings-, 

trafik- och stadsbyggnadskontoret. Samtliga dessa utgifter 

belastar under programarbetet exploateringskontorets 

investeringsbudget genom ordinarie planavgifter samt 

internfakturering, till skillnad från vad som meddelades i tidigare 

utlåtande.  

 

Även konsulttjänsternas del av den tidigare 

kostnadsuppskattningen har ökat till stor del på grund av Alviks 

komplexitet och behovet av att belysa stora strukturerande 

infrastrukturlösningar som kräver analysarbete och 

beslutsunderlag.  

 

Den totala utredningsbudgeten för Alviks programarbete bedöms 

därför till ca. 45 mnkr detta inkluderat de 17 mnkr som redan 

upparbetats. Fördelningen uppskattas således till ca. 50% 

lönekostnader inom förvaltningarna och ca. 50% 

utredningskostnader. Eventuell ersättning till Trafikverket och 

andra parter för deras medverkan i utredningsarbetet är 

inkluderad i utredningskostnaderna. 
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Ekonomiska osäkerheter 
Utredningsarbetet för Alvik och Akka har redan förändrats en 

gång då budgeten utvidgades från 7 till 17 miljoner. Föreliggande 

utlåtande syftar alltså till att ytterligare utöka utredningsbudgeten 

till att omfatta 45 miljoner. Prognossäkerheten för budgeten 

denna gång bör dock vara något mer träffsäker eftersom 

programområdet är väl definierat och de utredningsarbeten som 

redan gjort visar på en ungefärlig begränsning av de 

frågeställningar som programmet behöver besvara innan mer 

ingående analysarbeten och inriktningsbeslut kan fattas.  

 

Den stora osäkerheten i utredningsarbetet är SLL/SL:s frågor 

eftersom det berör krav och kompetenser som kontoren normalt 

sett inte hanterar. Även om de mer detaljerade delarna av 

utredningsarbetet i dessa delar inte drivs av staden är de resultat 

som kommer ut dessa utredningar någonting som staden måste 

hantera och förhålla sig till i det vidare programarbetet.  

 

Det är parternas ambition att utvecklingens påverkan på dessa 

anläggningar i stort ska medföra bättre effektivitet för 

kollektivtrafikresenärerna. Dock medför alla förändringar som 

programmet föreslår påverkan på SLL/SL:s befintliga 

anläggningar. Nyttan av dessa förändringar tillfaller inte enbart 

SLL/SL utan kommer troligen även i viss mån tillfalla staden i 

form av fler och attraktivare byggrätter. Därför är det inte 

orimligt att anta att delar av kostnaderna också kommer att 

behöva bäras av staden. Detta är dock en fråga för senare 

avtalsförhandlingar och ekonomin i dessa delar är än så länge 

mycket osäker. Exempelvis kan en uträtning av tunnelbanan 

medföra ökade möjligheter att bygga bostäder på södra sidan av 

Drottningholmsvägen vilket är positivt för utvecklingen som 

helhet i området. 

 

 

Slutsats-ekonomi 
Möjligheterna att utveckla Alvik i linje med Promenadstadens 

och framkomlighetsstrategins riktningar om en utvidgad 

innerstad med god framkomlighet gör att de utredningar som görs 

i Alvik kommer att ha betydelse för utvecklingen av flera andra 

delar av västerort, däribland exempelvis utvecklingen av 

Drottningholmsvägen som ett urbant stråk. Alvik kommer fortsatt 

vara en mycket viktig punkt i staden och utredningsresurserna 

behöver därför svara på frågor som rör även kopplingar utanför 

programområdet.  
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Hur projektet uppfyller stadens mål 
Bostadsbebyggelse 
Tidigare bedömningar att Alviksprogrammet innehåller mellan 

1500 och 3000 lägenheter bedöms alltjämt som korrekt. I 

utredningsskedet bygger antagandena på att 

lägenhetsfördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter sker 

till ca. 50% vardera. Även behov av studentlägenheter kommer 

att kunna tillgodoses inom programområdet.  

 

Lokaler  
Det kommer med viss sannolikhet finnas byggbara platser inom 

programområdet som inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. 

Stadens ambition är att dessa platser ska fungera för 

verksamheter.  

 

Miljö 
I arbetet med att inom programmet hantera frågor om miljö så 

som ekologi, miljöföroreningar, luftföroreningar, energifrågor 

och övriga relaterade frågor deltar miljöförvaltningen. Projektet 

är medvetet om att det finns delar av programområdet som 

innebär förhöjda risker för föroreningar samt avvägningar mellan 

bebyggelse och ekologiska samband m.fl. frågeställningar. Hur 

dessa avvägningar görs och även hur ny grönyta tillskapas samt 

ianspråktagen yta kompenseras kommer redovisas mer i detalj i 

senare skeden.  

 

Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till 

behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Exploateringen ska genomföras inom ramen för Stockholm en 

stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö. Den mark som berörs av programmet är kuperad och 

tillgänglighetsfrågorna behöver studeras under processen.  

 

Även barnperspektivet utreds inom projektet särskilt i anslutning 

till säkra skolvägar men de barnkonsekvensanalyser som görs 

täcker hela programområdet.  

 

 

Information till andra förvaltningar 
Projektgruppen som arbetar aktivt med programmets utformning 

består av exploaterings-, trafik-, stadsbyggnadskontoren och 
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miljöförvaltningen. Idrotts- och utbildningsförvaltningen deltar 

vid behov och besvarar sina frågor med assistans av 

fastighetskontoret respektive SISAB. Bromma 

stadsdelsförvaltning informeras både genom allmänna 

avstämningar för hela Bromma och på särskilda möten om 

programmet som sker vid behov. Stadens övriga bolag och 

förvaltningar avses kontaktas vid behov.  

 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 300 mnkr har 

avstämning skett med stadsledningskontoret.  

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Alvik är en komplex plats med många olika intressen som både 

samverkar och konkurrerar om utrymmet både avseende 

markanvändningen och funktionsprioriteringarna. Alvik är också 

i likhet med till exempel Söderstaden och 

Liljeholmen/Södertäljevägen en plats där den centrala stadens 

utvidgning kommer att bli tydlig liksom förutsättningarna för att 

genomföra framkomlighetsstrategin och tankarna om de urbana 

stråk som Drottningholmsvägen är tänkt att utgöra i framtiden. 

Av den anledningen är behovet av att utreda förutsättningarna för 

utvecklingen av Alvik av vikt för stadens fortsatta utveckling.  

 

 

Slut 
 

 

 

Bilagor 
1. Tilläggsavtal 2 till avtal om avflyttning med mera från 

tomträtten till fastigheten Akka 4 i Stockholms kommun.  

2. Projektplan 


