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Till 
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2016-04-12 

Idrottsnämnden 

2016-04-12 

Husbybadet, upprustning och ombyggnad av 
vattenreningen 
Inriktnings- och genomförandebeslut. 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner redovisade upprustnings- och 

ombyggnadsåtgärder i syfte att förbättra vattenreningen i 

Husbybadet till en sammanlagd investeringsutgift om 11,5 

mnkr inklusive tidigare nedlagda kostnader.  

 

2. Fastighetsnämnden godkänner att projektet genomförs under 

år 2016 vilket medför ett tillägg till nuvarande 

självkostnadshyra med 890 tkr år 1. 

 

  

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1.  Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till 

upprustnings- och ombyggnadsåtgärder i syfte att förbättra 

vattenreningen i Husbybadet, till en sammanlagd 

investeringsutgift om 11,5 mnkr, som förvaltningen beställer 

av fastighetskontoret för utförande.  

 

 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen uppdrag att teckna 

erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med 

fastighetskontoret om 890 tkr år 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Öttenius   Olof Öhman 

Förvaltningschef  Förvaltningschef 

Fastighetskontoret  Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning  

Husbybadet har under en tid haft problem med vattenreningen och 

projektet syftar till att åtgärda de bakomliggande orsakerna. 

Betonginstitutet har likaså tagit kärnprover i bassängerna där 

undersökningen beträffade betongens skikt har genomförts vilket 

visade att betongen har spruckit och kakel lossnat på många ställen. 

 

En upprustning och ombyggnad är därför aktuell att genomföra i 

sommar 2016. Åtgärderna innebär att nuvarande desinfektions-

lösning av badvattnet med salt ersätts med en teknisk lösning där en 

färdigblandad klorlösning (natriumhypoklorid) utifrån fylls till en 

tank och därifrån doseras och injekteras i reningskretsarna för 

badvattnet.  

 

Detta är en bättre och effektivare lösning ur miljö- och arbetsmiljö-

synpunkt. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till 11,5 mnkr 

där driftkostnaden uppgår till cirka 180 tkr per/år. Upprustning och 

ombyggnad av vattenreningen i Husbybadet ger bättre reningseffekt 

samt klarar större besökare än tidigare. 

 

 

Bakgrund 

Husbybadet är ett badhus med äventyrsbad som invigdes i 

december 1999. Badet var ett resultat av den ytterstadssatsning som 

gjordes där de boende i området fick lämna förslag till vad som 

skulle kunna tillföras området. Ett nytt äventyrsbad blev resultatet 

av den satsningen.  

 

Badet, med en totalyta på 5 700 kvm rymmer ett äventyrsbad, en 

25-meters motionsbassäng, en undervisningsbassäng samt en 

barnbassäng för de minsta. Bassängerna är kopplade till två separata 

reningssystem, ett för motionsbassängen och ett för övriga 

bassänger.  

 

Under de 15 år som badet varit i drift har det varit en del problem 

med vattenreningen och ventilationen som behövt åtgärdas. År 2007 

konstaterades att badet som ursprungligen byggdes för 500 bad-

gäster per dag, på vardagar, besöktes av 700. På helgerna kunde 

besöksantalet ligga mellan 1000 och 1500 badgäster. Badet är alltså 

underdimensionerat i relation till dess popularitet, gällande såväl 

ytor som de tekniska installationerna såsom vattenrening och 

ventilation.   
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Den nuvarande vattenreningen har två separata reningskretsar. Den 

ena för rening av motionsbassängen som består av slutna tryck-

sandsfilter med efterföljande UV-behandling. Den andra 

reningskretsen som renar vattnet i äventyrsbassängen, 

undervisningsbassängen, lekbassängerna och bubbelpoolen, har 

motsvarande uppbyggnad.  

 

Idag sker tillsättning av desinfektionsmedel genom att tillsätta salt i 

badvattnet, minimum 0,4 procent salthalt. Saltet i form av natrium-

hypoklorid, bildar en klorförening som desinficerar badvattnet. 

Saltet köps i storsäck och löses upp i en separat tank för att sedan 

doseras ut i reningskretsarna efter behov. 

 

Kloridhalten i vattnet inverkar negativt på metaller som rostar. Det 

gäller både material i vattenreningsutrustningen och övrigt stål-

material som trappor, räcken, dörrar med mera. En hög stålkvalitet 

och god ventilation krävs för att minska dessa angrepp. Salthalten i 

vattnet påverkar även byggnadens konstruktion och ytskikt. Betong, 

armeringsjärn, puts- och fogbruk, kakelplattor med mera har också 

tagit skada och åtgärder behöver vidtas om några år.   

 

En utredning har gjorts av betonginstitutet som avser lösa 

klinkerplattor, undersökningen beträffade äventyrsbadet och 

motionsbassängen. Det visade sig att sättbruket är kraftigt urlakat 

vilket har medfört att klinkerplattorna har lossat på några ställen. 

  

Den kraftiga urlakningen bedöms vara orsakad av bassängvattnets 

kemi vars sänkta pH, samt innehåll av lösta salter och kväve-

föreningar kan vara aggressivt mot cementbaserade material. 

Urlakningsprocessen bedöms fortsätta och ett utbyte av sättbruk och 

klinkerplattor på bassänggolven är att vänta, även om det i 

dagsläget är svårt att ange någon tidpunkt för detta. Bedömningen i 

dagsläget är att mer omfattande åtgärder inte är aktuella inom 

nuvarande treårsperiod.   

 

I projektet ingår borttagning och avlägsnande av all befintlig utrust-

ning som redan tagits ur bruk och inte kommer till användning igen. 

I samband med ombyggnaden föreslås en installation av utrustning 

för syrahanteringen, vilket i sig innebär en stor förbättring av 

arbetsmiljön för driftpersonalen.    

 

 

Mål och syfte  

Målet och syftet med vad som föreslås utföras, är att rusta upp och 

bygga om vattenreningsanläggningen i Husbybadet för att dels få en 
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bättre reningseffekt som klarar ett större besöksantal än tidigare och 

dels ha en separat reningskrets för lekbassängen. Arbetet beräknas 

kunna utföras under sommaren 2016 och att badet efter stängning 

åter ska kunna öppna i augusti.  

 

 

Åtgärder  

För att få ett långvarigt skydd mot mikrobakteriell tillväxt i 

bassängerna, doseras desinfektionsmedel som innehåller klor. 

Förslaget är att befintlig klorhantering ska utgå och ersättas av en 

dosering med natriumhypoklorit. Två alternativa lösningar har 

studerats. Den ena innebär att färdigblandat flytande natriumhypo-

klorit köps, den andra att tillverkning sker på plats i Husbybadet. 

För båda alternativen krävs ett separat utrymme med separat 

ventilation. Dosering till vattenreningskretsarna sker i båda 

alternativen med hjälp av klordoseringspumpar som styrs av den 

kontinuerliga mätningen av klorhalten i bassängvattnet.  

 

Driftpersonalen förordar alternativet med färdigblandad natrium-

hypokloritlösning som från ett fordon från utsidan på byggnaden, 

fylls till en tank till utrymmet på insidan. Tanken rymmer en 

lösning för två månaders förbrukning. Reningsmetoden som är den 

som används för övriga bad innebär inte minst stora arbetsmiljö-

förbättringar för driftpersonalen.  

  

Arbetet ska utföras som totalentreprenad enligt de funktionskrav 

som anges i förfrågningsunderlaget. I entreprenaden ingår bland 

annat följande: 

 Leverans och installation av ny reningsanläggning för 

lekbassäng samt utökning av utlopp i densamma.  

 Leverans och installation och intrimning av ny kemikalie-

utrustning för lagring och dosering av klor och syra i samtliga 

reningskretsar.    

 Rivning av befintliga klorinatorer med tillhörande utrustning 

(tankar och doseringsutrustning).  

 Rivning av befintlig ozonanläggning.  

 Rivning av befintlig värmeväxlare för bubbelpool (inte i drift).  

 Installation av ny förbindelsegång förbi befintliga kolfilter.   

 

I totalentreprenaden ska ingå projektering och leverans av 

kompletta VVS-installationer samt byggnadstekniska arbeten och 

rivningsarbeten. I arbetet ingår demontering och rivning av befintlig 

utrustning och ledningar i den omfattning som anges i förfrågnings-

underlaget. Ramhandlingarna ligger till grund för erforderlig detalj-

projektering.  



 

Fastighetskontoret 

Idrottsförvaltningen 

 

Tjänsteutlåtande 

 FSK Dnr 4.2-162/2016 

      IDF Dnr 08.03.01/310/2016  

Sida 5 (6) 

 

  

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

 

Tidplan 

Tidplanen är beräknad till att arbetet ska utföras under sommaren 

2016, för driftsättning i augusti. 
 

 

Organisation  

Projektet genomförs i nära samarbete mellan fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen, som i egenskap av verksamhetsutövare av 

badverksamheten också har mångårig erfarenhet av hur den tek-

niska delen med vattenrening fungerat.  

 

 

Ekonomi 

Den totala kostnaden för de föreslagna åtgärdena inklusive kost-

nader för utredning, projektering, byggherrekostnader samt till-

kommande och oförutsedda kostnader, beräknas uppgå till 11,5 

mnkr. Projektet kan definieras som ett reinvesteringsprojekt och 

medför ett hyrestillägg år 1 för idrottsförvaltningen med 890 tkr.  

 

Finansiering sker inom ramen för investeringar i idrotts-

anläggningar, med medel som finns avsatta i budget för 2016.  

 

Driftkostnaden för fastighetskontoret bedöms inte förändras något i 

förhållande till tidigare. Antalet felanmälningar kommer dock att 

minska betydligt.  

 

 

Miljökonsekvenser  

De föreslagna åtgärderna syftar till att förbättra funktionen hos 

vattenreningen samtidigt som förbättringar uppnås ur miljösynpunkt 

(förbättrad vattenrening, förbättrad ventilation samt minskade 

transporter). Förbättringarna av arbetsmiljön blir påtagliga genom 

säkerhetsmässiga förbättringar (slippa hantera farligt gods och 

lagring av frätande kemikalier). Åtgärderna syftar främst till att 

badverksamheten ska kunna bedrivas utan driftstörningar för ett 

större besöksantal (500 badande per dag) som den reningsanlägg-

ningen ursprungligen dimensionerades för. 

 

  

Risker 

Förutsatt att godkända anbud inkommer på upphandlingen, att 

denna inte försenas genom till exempel begäran om överprövning 

samt att leveranstiden för den tekniska utrustningen inte överstiger 
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två månader, bedömer fastighetskontoret riskerna som hanterbara. 

Skulle dock någon av ovanstående risker inträffa kommer projektet 

i sin helhet troligtvis försenas och en nära dialog mellan berörda 

förvaltningar får föras kring justering av tidplan. Efter de 

genomförda åtgärderna räknar förvaltningarna med att risken för 

driftstörningar genom oförutsedda händelser på vattenreningssidan 

minskar.  

 

Riskbedömning med avseende projektgenomförandet har analy-

serats. Vid eventuella hinder och störningar delas entreprenaden 

upp. Delar av entreprenaden utförs efter sommarstängningen där 

verksamheten inte påverkas av förekommande driftstörningar och 

kemikalieombyggnationen genomförs under sommarstängningen. 

                 __________  


