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Sammanfattning 

Förvaltningen anser att revisionen på ett bra sätt angett de delar där 

projektstyrningen behöver förbättras och där Tyresös metoder skiljer sig 
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gentemot andra kommuner. Utifrån samtliga rekommendationer är det 

framförallt viktigt att poängtera fördelarna med det sätt som Tyresö kommun 

arbetar med markanvisningar samt hur värdefullt ett prognosverktyg skulle vara 

för kommunens samtliga investeringsprojekt. 

 

Beskrivning av ärendet 

PwC har under 2015 fått i uppdrag att genomföra en granskning av styrningen 

och kontrollen avseende omvandlingen av Norra Tyresö Centrum (NTC). 

Syftet har varit att se om Kommunstyrelsen haft en effektiv och ändamålsenlig 

process för omvandlingen av området. PwC har under granskningen avgränsat 

sig till att titta på handlingarna tillhörande NTC, etapp 1 samt projektet 

”Ishallen”. 

Som slutsats har PwC kommit fram till att processen i huvudsak är effektiv och 

ändamålenlig men att det är svårt att uttala sig om helheten då projektet ännu är 

i sin linda. För möjligheten att skapa än större tydlighet mellan kommunen och 

externa motparter har PwC lämnat rekommendationer på sådant som bör 

beaktas i det fortsatta arbetet med centrum. 

 

Förvaltningen tycker att det är positivt att en extern granskare har sett över 

investeringsprocessen och flera av de förslag på rekommendationer som getts är 

sådana som förvaltningen idag arbetar med eller vill sträva mot. Ibland anser 

förvaltningen att det kan vara svårt att förstå att revisionsrapporten endast 

hänvisar till NTC etapp 1 då kommentarer i rapporten gällande etappen blandas 

med kommentarer om övergripande strategier för exempelvis markanvisningar. 

För att få ett helhetsperspektiv och för att se hur arbetet med NTC 

överensstämmer med förvaltningens arbetssätt i andra projekt och därtill ge en 

inblick i hur förvaltningen ser på processen lämnas härmed kommentarer till 

vad åtgärderna får för konsekvenser i det fortsatta arbetet med NTC. Se bilaga ” 

Svar på skrivelse gällande revisionsrapport för styrning och kontroll i samband 

med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum”. 

 


