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4.4-035/2014-314 3/30/2016

Kv Östermalm 2:118, (Riddaren 

3), Humlegårdsgatan 1, Nya 

tillfälliga Östermalmshallen. E1 

projektering enligt ekonomimöte 8 Jenny Rydåker Olle Henriksson

Sonny Svensson 

Konsult AB 650,000.00

4.4-027/2010-046 3/30/2016

Kv Riddaren 3, Humlegårdsgatan 

1, Östermalmshallen. 

Elprojektering ekonomimöte 8 Jenny Rydåker Olle Henriksson

Sonny Svensson 

Konsult AB 1,800,000.00

2.6-026/215-681 4/18/2016

Kv Zinket 2 Idrottshall vid 

Grimstaskolan. Uppförande av ny 

idrottshall FN Karin Westling Arcona AB 37,010,000.00

4.4-035/2014-314 2016-03-30

Kv Östermalm 2:118, (Riddaren 

3), Humlegårdsgatan 1, Nya 

tillfälliga Östermalmshallen. 

Tilläggsbeställning 06 till DE11 

Rörentreprenad enligt 

ekonomimöte 7 Jenny Rydåker Olle Henriksson

Sandbäckens Rör i 

Stockholm AB 1,090,811.00
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4.4-035/2014-314 2016-04-19

Kv Östermalm 2:118, (Riddaren 

3), Humlegårdsgatan 1, Nya 

tillfälliga Östermalmshallen. 

Tilläggsbeställning DE11 

Rörentreprenad enligt 

ekonomimöte 8 Jenny Rydåker Olle Henriksson

Sandbäckens Rör i 

Stockholm AB 644,895.00

4.4-035/2014-314 2016-04-19

Kv Östermalm 2:118, (Riddaren 

3), Humlegårdsgatan 1, Nya 

tillfälliga Östermalmshallen. 

Tilläggsbeställning DE08 

byggentreprenad enligt 

ekonomimöte 6 Jenny Rydåker Olle Henriksson LG Lindqvist Bygg 640,408.00

4.4-035/2014-315 2016-03-11

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av entreprenad DE 14. Åsa Öttenius Jan Lind AB Venair 10,900,000.00

2.6-009/2016-258 2016-03-29

Kv Konsthallen 1, Djurgårdsvägen 

60, Liljevalchs konsthall. 

Tillbyggnad liten inkl 

ombyggnader i Liljevalchs och Blå 

Porten - Grundförstärkning Jenny Rydåker Daniel Sahlin PEAB Sverige AB 1,800,000.00

4.4-035/2014-314 2016-03-14

Kv Riddaren 3 och 13 

Östermalmshallen. Beställning av 

DE 340 Betong och 

stomentreprenad . Åsa Öttenius Olle Henriksson

BM Byggmontage 

AB 4,600,000.00

4.4-035/2014-315 2016-03-14

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av entreprenad DE 16 

Vattenreningsentreprenad. FN Jan Lind Processing AB 19,381,000.00
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4.4-035/2014-315 2016-03-14

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av entreprenad DE 25 

Hissentreprenad. Jenny Rydåker Jan Lind ITK Hiss AB 770,000.00

2.6-026/2015-355 2016-03-14

Kv Akalla 4:1, Eggeby Gård i 

Kista etapp 1. Beställning av nytt 

ventilationssystem, el och styr Jenny Rydåker Peter Thomsson

Järna 

Ventilationsservice & 

Fastigheter AB 900,000.00

2.6-009/2016-258 2016-03-14

Kv Konsthallen 1, Djurgårdsvägen 

60, Liljevalchs konsthall. 

Tilläggsbeställning projektering 

för upparbetade arbeten utöver 

tidigare beställningar Åsa Öttenius Daniel Sahlin WSP Sverige AB 5,930,000.00

2.6-009/2016-258 2016-03-15

Kv Konsthallen 1, Djurgårdsvägen 

60, Liljevalchs konsthall. 

Tilläggsbeställning 

Bygghandlingsprojektering 

konstruktion Jenny Rydåker Daniel Sahlin WSP Sverige AB 1,600,000.00

2.6-009/2016-258 2016-03-15

Kv Konsthallen 1, Djurgårdsvägen 

60, Liljevalchs konsthall. 

Tilläggsbeställning 

Bygghandlingsprojektering för el- 

o teleinstallationer. Jenny Rydåker Daniel Sahlin WSP Sverige AB 1,200,000.00

2.6-026/2015-355 2016-03-14

Kv Akalla 4:1, Eggeby Gård i 

Kista etapp 2. Beställning av nytt 

ventilationssystem, el och styr Jenny Rydåker Peter Thomsson

Järna 

Ventilationsservice & 

Fastigheter AB 950,000.00

2.6-009/2016-258 2016-04-06

Kv Konsthallen 1, Djurgårdsvägen 

60, Liljevalchs konsthall. 

Tilläggsbeställning Arkitekt Åsa Öttenius Daniel Sahlin

Wingårdh 

Arkitektkontor AB 9,620,000.00

4.4-035/2014-264 2016-03-17

Kv Eldkvarnen 1, Hantverkargatan 

1, Stadshuset. Tilläggsbeställning 

tillkommande arbeten Jenny Rydåker Jesper Lexius Finlarm AB 523,101.00
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4.4-035/2014-315 2016-03-21

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av entreprenad DE 12 

Elentreprenad. FN Jan Lind Bravida El Danderyd 16,750,000.00

4.4-035/2014-315 2016-03-21

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av entreprenad DE 10 

Byggentreprenad. FN Jan Lind LG Lindqvist Bygg 15,323,000.00

2.6-026/2015-360 2016-03-21

Kv Grimsta 1:2, Kanaans Väg 80, 

Kanaans Café. Byggarbeten Jenny Rydåker Ola Mortensen

Heving & Hägglund 

AB 1,000,000.00

4.4-035/2014-315 2016-03-21

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av DE 8 betong. Åsa Öttenius Jan Lind JM Entreprenad AB 2,667,295.00

2.6-009/2016-313 2016-04-04

Kv Örby 4:1, Rangstaplan 2 o 4, 

Högdalens sim och sporthall. 

Utföra diverse förbättrings arbeten 

i annläggningen för att säkerställa 

att badet ska kunna nyttjas fram till 

den stora renoveringen som ska 

starta 2018 tidigast. Ira Lagercrantz Åke Söderberg Redab 500,000.00

2.6-026/2015-450 2016-03-23

Kv Ågesta 1:4, Återstående 

dräneringsarbete i hagen samt runt 

arbetarbostäderna mm. Jenny Rydåker Håkan Sandström Nytorps Rör AB 1,000,000.00

2.6-026/2015-441 2016-03-24

Kv Farsta 2:1,  Farstaängsvägen 

10, Farsta Ishall. 

Tillgänglighetsåtgärder mm Jenny Rydåker Per-Ola Ohlsson

Construera Sverige 

AB 900,000.00

2.6-009/2016-064 2016-03-30

Kv Skansen 23 portal, Kulturhuset. 

Förbättring av brandskydd enligt 

anmärkning efter 

försäkringsbesiktning Jenny Rydåker Lars Westerberg BTH BYGG AB 930,000.00
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2.6-026/2015-617 2016-03-30

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av projektering VVS- 

o kyltinstallationer i samband med 

ombyggnad plan 2 samt 

gymnastikhall. Jenny Rydåker Jan Lind

Fürst VVS- & 

Energiteknik AB 1,100,000.00

2.6-026/2015-617 2016-03-30

Kv Futharken 3, Bergslagsvägen 

60, Åkeshovs sim- och idrottshall. 

Beställning av upprättande av 

förfrjågnigsunderlag för 

ombyggnad plan 2 idrott. Jenny Rydåker Jan Lind

Liljewall arkitekter 

AB 840,000.00

2.6-026/2015-351 2016-04-01

Kv Hässelby Villastad 36:1, 

Riddersviks allé 11, Riddersviks 

gård. Återställning efter 

vattenskada i konferenslokal och 

källare. Jenny Rydåker Ola Mortensen

LP Bygg & 

Specialsnickerier AB 664,400.00

4.4-035/2014-317 2016-04-01

Kv Solberga 2:1, Älvsjövägen 60, 

Kämpetorpshallen. Projektering 

Kämpetorpshallen. Jenny Rydåker Jan Lind ÅF Infrastructure AB 1,565,000.00

2.6-009/2016-108 2016-04-01

Kv Långsjö Gård 10, Gårdstigen 

15. Renovering och ommålning av 

fasad. Jenny Rydåker Håkan Sandström

Applikator Måleri 

AB 950,000.00

2.6-009/2016-256 2016-04-06

Kv Stadsgården 1, Peter Myndes 

Backe 6, Stadmuseet. Rengöring 

och viss renovering av stentrappa. Jenny Rydåker

Charlotte 

Magnusson Conmat AB 538,000.00

2.6-026/2015-584 2016-04-07

Kv Skärholmen 2:1, 

Vårbackavägen 21-29. Rivning av 

fritidshusen och övriga små hus. Jenny Rydåker Ola Mortensen Demolit AB 750,000.00

2.6-026/2015-633 2016-04-11

Kv Skansen 23, Kulturhuset. 

Uppförande av nytt glasparti runt 

rulltrappa på plan 5 för 

rökgasavskiljning. Jenny Rydåker Lars Westerberg BTH BYGG AB 967,650.00
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2.6-009/2016-359 2016-04-18

Kv Alstern 2, Simlångsvägen 50, 

Enskedehallen. Byte av belysning 

lilla hallen. Jenny Rydåker Mark Shafti ApQ El Sthlm AB 673,000.00

2.6-009/2016-207 2016-04-19

Kv Beckomberga 1:16, Söderberga 

allé 80, Beckomberga sim 

idrottshall. PCB sanering och 

omhändertagande av avfallet. Jenny Rydåker Mark Shafti BTH BYGG AB 980,000.00

2.6-026/2015-659 2016-03-18

Kv Bällsta 1:13, Bällsta gård LSS 

boende.Etapp 3. Inkoppling av 

vent aggregat mm. Jenny Rydåker Peter Thomsson

Tysklinds i 

Stockholm AB 900,000.00

2.6-009/2016-309 2016-04-21

Kv Ulvsunda 1:1, Mosskroken 13, 

Stora Mossens Ishall JM hallen. 

Ombyggnad av Ispist samt 

monering av befintlig sarg. Åsa Öttenius Göran Häggkvist

Sportbyggarna 

Enteprenad AB 2,950,000.00

Beslut fattade på delegation 2016-03-23--2016-04-26 för upphandlingar och avrop finns tillgängliga vid fastighetsnämndens sammanträde

den 17 maj 2016

Stockholm den 26 april 2016

Åsa Öttenius
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