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Förslag till beslut 

 

Fastighetsnämnden godkänner redovisad lägesrapport över 

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan.  

 

 

 

Åsa Öttenius 

Förvaltningschef 

 

 

 Jenny Rydåker 

 Avdelningschef 

 

 

Sammanfattning 

Fastighetskontoret uppför på uppdrag av idrottsförvaltningen en ny 

fullstor idrottshall på Grimstaskolans gård. Av de fem planerade 

hallar, som skulle byggas enligt samma koncept, så är hallen på 

Grimstaskolans gård, döpt till Grimstahallen, den fjärde. 

Genomförandebeslut togs i fastighetsnämnden och i idrottsnämnden 

den 14e april 2015.  

 

Enligt tidplan i beslutet skulle bygget påbörjas sommaren 2015 och 

hallen skulle färdigställas våren 2016. Projektets tidplan är nu 

förskjuten med ett år, se rubrik Tidsplan.  

 

Budget i beslutet är 44 mnkr. Nuvarande prognos är att budgeten 

håller.  
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Placering av nya hallen markerad med blå ruta 

Åtgärder 

I projektet ingår rivning av befintlig gymnastiksal, avstyckning av 

fastighet, grundläggning och pålning, byggnation av ny hall samt 

anläggande av parkeringsplats och återställande av mark.   

 

Tidsplan 

I beslutet angavs att arbeten på plats skulle starta sommaren 2015 

och att hallen skulle stå klar våren 2016. Under rivningen av den 

befintliga gymnastiksalen kommer skolgården inte att gå att 

använda på grund av damm och höga ljudnivåer. Rivningen 

beräknas ta 1-2 månader och måste därför ske under skolans 

sommarlov.  

 

Bygglovsansökan skickades in i mars 2015 men bygglovet 

godkändes först i november 2015. Detta har gjort att projektets 

tidplan förskjutits med ett år.  

 

Ekonomi 

Budget i genomförandebeslutet var 44 mnkr. Förskjutningen av 

tidplanen har orsakat något ökade kostnader i projektering och 

projektledning, men nuvarande prognos är att budgeten håller. 

 

Risker 

Behovet av grundläggning är ännu inte helt klarlagt eftersom det på 

grund av den befintliga byggnaden inte varit möjligt att fullt ut 

undersöka marken. Risken är hanterad i budget.  
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