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Förslag till beslut 

 

Fastighetsnämnden godkänner redovisad lägesrapport över 

anläggande av 11-spels konstgräsplan och nybyggnation av 

omklädningsbyggnad i Solberga.  
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret anlägger, på uppdrag av idrottsförvaltningen, en 

fullstor ny 11-spels konstgräsplan och bygger en ny omklädnings-

byggnad i Solberga. Den nya bollplanen är placerad 250 meter öster 

om ursprungliga Solberga BP som nu exploateras med cirka 370 

lägenheter.  

 

Genomförandebeslut togs i fastighetsnämnden och i idrottsnämnden 

2014-12-16. Enligt tidplan i beslutet skulle anläggandet av 

bollplanen påbörjas under sommaren 2015 och färdigställas i 

december 2015.  

 

Budget i beslutet är 27,5 mnkr. Nuvarande prognos visar på en 

slutkostnad på 31,5 mnkr, vilket innebär att budgeten överskrids 

med 4 mnkr. Orsakerna till fördyringen är primärt längre 

ledningsanslutningar, men också behov av omprojektering på grund 

av överklagade detaljplaner samt en överhettad byggmarknad med 

ökade priser till följd.  
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Åtgärder 

I projektet ingår anläggande av en fullstor 11-spels konstgräsplan, 

multisportarena, friidrottsytor och dessutom byggs en ny omkläd-

ningsbyggnad. 

 

Tidplan 

Enligt tidplan i genomförandebeslutet skulle anläggandet av boll-

planen påbörjas under sommaren 2015 och färdigställas i december 

2015. Denna tidplan hölls, däremot har elnätsägaren Ellevio 

fortfarande inte fått bygglov för sin nya nätstation som behöver 

byggas för att kunna förse planbelysningen med elektricitet. Detta 

innebär att planen just nu är bokningsbar under dygnets ljusa 

timmar men inte går att bruka under sen kvällstid. Tyvärr är det 

mycket svårt att lämna en prognos då detta problem kan vara löst, 

men förhoppningsvis under kvartal 3 2016. Den nya omklädnings-

byggnaden beräknas vara färdigställd till sommaren 2016.  

 

Ekonomi 

Budget i genomförandebeslutet var 27,5 mnkr. Vid entreprenad-

upphandlingen av omklädningsbyggnaden fick staden endast in ett 

anbud vilket tyvärr var högre än tidigare gjorda uppskattningar. 

Differensen berodde sannolikt på överhettad marknad. Nuvarande 

prognos visar på en slutkostnad på 31,5 mnkr, vilket innebär att 

budgeten överskrids med 4 mnkr. Projektet fördyras främst på 

grund av att ledningsanslutningarna blev längre än väntat då Fortum 

vill dra dessa från det nya bostadsområdet, I och med de över-

klagade detaljplanerna har det dock krävts flertalet omprojekte-

ringar vilket också har varit fördyrande liksom den överhettade 

byggmarknaden med höga anbud vid upphandling av 

entreprenaden.   

 

Risker 

En stor kvarstående risk är att den nya bollplanen och omklädnings-

byggnaden även fortsättningsvis kommer vara utan strömförsörj-

ning då nätägaren Ellevio har problem med sitt bygglov för sin nya 

nätstation. Då Ellevio är en extern part har vi svårt att påverka deras 

bygglovsarbete och produktionsplanering. Vi använder just nu 

temporär byggström för att kunna genomföra omklädningsrums-

byggnationen, men den temporära strömstyrkan räcker inte till att 

försörja bollplanens strålkastare.  
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