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 Handläggare 
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Till 

Exploateringsnämnden 

2016-06-09 

Slutredovisning av utbyggnad för hotell 
och bostäder inom fastigheten Marieberg 
1:26 i Marieberg med Skanska Sverige 
AB. 

 

Förslag till beslut 
 
Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad 

för hotell och bostäder inom fastigheten Marieberg 1:26 (kv 

Snöflingan och Iskristallen) i Marieberg med Skanska Sverige AB. 

 

 

 

Håkan Falk 

Förvaltningschef 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Niklas Karlsson 

Enhetschef 

 

 

Sammanfattning 
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen 

pågår i huvudsak enligt planprogrammet från 2002. I programmet 

ingick projektet ”Hotell vid Lindhagensplan”, som innebar en 

överdäckning av Drottningholmsvägen och en utveckling från 

trafik- och parkområde till bostäder och hotell. 

 

Projektet innebar att Drottningholmsvägen och tunnelbanan 

överdäckades med en esplanad mellan Lindhagensplan och 

Mariebergsgatan. Ett hotell med 270 rum och ett bostadshus med 
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170 lägenheter har byggts söder om esplanaden (kvarter 

Snöflingan). Tre bostadshus med sammanlagt ca 170 lägenheter 

har byggts norr om Drottningholmsvägen (kvarter Iskristallen). 

 

Kommunfullmäktige godkände 2006-11-06 exploaterings-

överenskommelser och genomförandebeslut avseende hotell och 

bostäder till Skanska Sverige AB omfattande investeringsutgifter 

om 390 mnkr och investeringsinkomster om 310 mnkr. 

 

Investeringsutgifterna kalkyleras nu till 387 mnkr, varav 386,7 

mnkr är bokförda. Investeringsinkomsterna uppgår till 352 mnkr. 

 

 
Fotomontage över projektet 

 
Bakgrund  
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen 

pågår i huvudsak enligt planprogrammet från 2002.  I 

programmet ingår projektet ”Hotell vid Lindhagensplan” som 

innebar en överdäckning av Drottningholmsvägen och en 

utveckling från trafik- och parkområde till bostäder och hotell.  

 

Kommunfullmäktige godkände 2006-11-06 exploaterings-

överenskommelser och genomförandebeslut avseende hotell och 

bostäder till Skanska Sverige AB omfattande investeringsutgifter 

om 390 mnkr och investeringsinkomster om 310 mnkr. 
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Detaljplan 

 

Projektbeskrivning och genomförande 
Detaljplanen omfattade ett hotell och ca 360 lägenheter samt en 

förskola. Planprocessen pågick mellan 1999-2006. 

 

Projektet innebar att Drottningholmsvägen och tunnelbanan 

överdäckades med en esplanad mellan Lindhagensplan och 

Mariebergsgatan. Ett hotell med 270 rum och ett bostadshus med 

170 lägenheter har byggts söder om esplanaden (kvarter 

Snöflingan). Tre bostadshus med sammanlagt ca 170 lägenheter 

har byggts norr om Drottningholmsvägen (kvarter Iskristallen). 

 

Rivningen av trafikramp från Lilla Västerbron till 

Rålambshovsleden ingick i Skanskas åtagande i samband med 

bostäderna i kvarter Snöflingan. 

 

Vid genomförandebeslut bestämdes att låta Skanska Sverige AB 

få ta ansvar för helheten i överdäckningsprojektet, p g a att det är 

tekniskt komplicerat att ha fler entreprenörer på plats samtidigt. 

Kontoret valde därför att göra en förhandlad upphandling med 

Skanska. Upphandlingen avsåg en totalentreprenad, vilket 

innebär att Skanska projekterade och genomförde 

överdäckningen. Till grund för upphandlingen fanns en 

systemhandling framtagen för överdäckningen. Skanska Sverige 

AB lämnade ett anbud om 265 mnkr. 
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Installationer till tunneln ingick inte i totalentreprenaden utan 

handlades upp som ett tilläggsarbete i överdäcknings-

entreprenaden. 

 

Staden har dessutom handlat upp separata entreprenader för dels 

omkringliggande gator och parker som berördes av utbyggnaden 

dels för Lindhagensplan avseende komplettering av vegetation 

och ny gång- och cykelbro. Skanska vann båda dessa 

entreprenader i konkurrens. 

 

Ursprunglig tidplan för genomförandet var 2006-11. Tidplanen 

har i stort hållits. Hotellet öppnade hösten 2011 och inflyttning i 

bostäderna gjordes 2011 i kvarter Snöflingan och 2012 i kvarter 

Iskristallen. Överdäckningen påbörjades 2007 och slutfördes 

2011. Övriga  arbeten på allmän platsmark pågick mellan 2009-

2013. 

 
Måluppfyllelse 
Projektets ursprungliga mål var att överdäcka Drottningholms-

vägen och bygga ett hotell, eventuellt kontor om det rymdes. 

Även företagslägenheter ingick. Inom projektet skulle en förskola 

och ett gruppboende inrymmas. 

 

Målen har därefter reviderats till att omfatta hotell och bostäder 

på båda sidor om överdäckningen. En förskola finns inom kv 

Iskristallen. Stadsdelen lyckades inte få ett avtal för 

gruppbostaden p g a ekonomi, varför den inte genomförts. 
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Miljö 

Hantering av markföroreningar har genomförts av staden för 

gatumark och inom kvartersmark av Skanska. Överdäckningen av 

Drottningholmsvägen medförde att buller och luftpartiklar 

minskade varför det var möjligt att bygga bostäder i projektet. 

 

Bolaget har tagit del av Stockholms stads miljöanpassat 

byggande. Användning av programmet var vid tidpunkten för 

markanvisningen frivilligt. 

 

Trafik 

Trafikflödet har förändrats och en esplanad har skapats på 

överdäckningen. Under genomförandet av överdäckningen fanns 

ett antal provisoriska vägar. 

 

Lindhagensplan har fått en bättre gestaltning, som passar till de 

nya bostäderna och hotellet, med ytterligare trädplantering och 

granitdetaljer i rondellen. Dessutom har trafiksäkerheten 

förbättrats genom att separata cykelbanor anlagts och överstora 

trafikytor minskats ner. 

 

Offentliga rummet 

Gatumiljön har fått en innerstadskaraktär och trädplantering som 

Lindhagensgatan. 

Konstverket ”Fyrtorn” har renoverats och återfått en plats på 

parkmark framför hotellet vid Lindhagensplan. 

 

Tillgängligheten  

Överdäckningen klarar 5 % lutning. 

 

Överdäckningen 

Samordningen mellan de olika entreprenaderna har fungerat bra. 

Det har funnits övervägande fördelar med att staden handlade 

upp en totalentreprenad av Skanska för genomförandet av 

överdäckningen, med tanke på samordning med husbyggnation, 

komplicerade trafikomläggningar och ledningsarbeten. 

 

Överdäckningen av tunnelbanan innebar långdragna diskussioner 

med landstinget om ägande av stödmurar och brandskydd. 

Genomförandeavtal skrevs slutligen mellan staden och 

landstinget för överdäckningen och separata avtal för hotell och 

bostäder mellan Skanska och landstinget. I 

överdäckningsentreprenaden hade Skanska bra samarbete med 

SL:s säkerhetspersonal. 
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Under framtagande av projekteringshandlingar förändrades 

normkrav för överdäckningen. De normkrav som slutligen 

användes avser en brokonstruktion och inte tunnel. 

Utredningar utfördes avseende fri höjd för de nya tunnlarna, men 

genomfördes inte p g a geotekniska och konstruktionsmässiga 

osäkerheter under Lindhagensplan. Men det är möjligt att sänka 

profilen till fri höjd i framtiden. 

 

Skanska valde att bygga en provisorisk väg vid sidan av 

intunnlingen vilket var kostsamt men det fungerade väl för 

tredjeman och arbetsplatsen. 

 

Ekonomi 
Investering 
De sammanlagda kalkylerade utgifterna uppgår till 387 mnkr, 

bokfört är 386,7 mnkr. Utgifterna avser främst överdäckning av 

Drottningholmsvägen och byggande av en ny esplanad samt 

kringliggande allmänplatsmark inklusive ny gång- och cykelbro 

vid Lindhagensplan. Enligt genomförandebeslutet skulle 

kostnaderna uppgå till 390 mnkr.  

 

Marken har sålts. De sammanlagda inkomsterna uppgår till 

352 mnkr, vilket i huvudsak är det markvärde som skapades vid 

planläggningen.  

 
Utgifter 

 

Utfall 

mnkr 

Budget enligt 

Genomförande-

beslut mnkr 

Avvikelse 

Utredning/Projektering 13 9 4 

Kvartersmark 

Iordningställande av 

mark inkl överdäckning 

Anläggning/allmänplats 

mark 

Konst 

Övrigt 

5 

292 

 

72 

 

1 

4 

- 

297 

 

48 

 

- 

36 

5 

5 

 

24 

 

1 

32 

 

Summa: 

Inkomster 

387 390 3 

Ledningar 6 - 6 

Markförsäljning 

Summa: 

346 

352 

310 

310 

36 

42 



 

 
 

 Sida 7 (7) 

Avdelningen för Projektutveckling 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 
Drift 
Drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområde som uppkommer till följd av 

genomförandet av projektet beräknas uppgå till 40 tkr per år. 

Kapitalkostnaderna
1
 uppgår till 17,7 mnkr per år.  

 

Riskfaktorer  
Riskfaktorer som identifierades i samband med 

genomförandebeslutet var följande: 

- Utdragen detaljplaneprocess 

- Komplicerad entreprenad med överdäckning av 

tunnelbanan och Drottningholmsvägen. 

- Genomförandeavtal med landstinget/SL kunde innebära 

osäkra kostnader. 

 
Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 

 

 
Slut  

                                                 
1
 Kapitalkostnaderna (ränta på markanläggning) minskar successivt åren 

framöver i takt med avskrivningen 


