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Planerade cykelfrämjande åtgärder T2 2016 

Investeringar i cykelfält och cykelbanor 

Inom trafiknämndens långsiktiga investeringsplan, som uppgår till 

mellan 680,0 och 690,0 mnkr per år, ska investeringar i cykelplanen 

inrymmas. Från och med 2015 har cykelplanen förstärkts med 

300 mnkr vilket medför att den långsiktiga planen ökar med mellan 

50,0 mnkr och 150,0 mnkr under åren 2016 till 2018. En 

huvuduppgift för 2016 är att genomföra investeringar i enlighet med 

det som aviserats i stadens budget, 220,0 mnkr, exklusive 

reinvestering cykel som ingår i medel för klimatinvesteringar. 

 

Cykelplan Stockholm 2012 ska vara styrande med en hög 

ambitionsnivå för planeringen av cykelinfrastruktur. Staden ska 

även medverka till genomförande av den regionala cykelplanen. Det 

innebär åtgärder för att skapa ett väl fungerande och utbyggt 

cykelvägnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet, fler 

säkra cykelparkeringar och tydliga cykelvägvisningar. 

Trafiknämnden ska arbeta med att förbättra möjligheterna att cykla i 

hela staden.  

 

Trafiknämnden har 2016-05-19 fattat reviderat inriktningsbeslut för 

pendlingsstråk för cykel och upprustning av Vasagatan. 

 

Trafiknämnden har 2016-06-16 fattat ett fjärde inriktningsbeslut om 

utbyggnad av pendlingstråk inom ramen för cykelplanen. Beslutet 

avsåg åtgärder på:  

 

- Liljeholmsbron och Hornstull 

- Nybroplan-Gustav Adolfs torg  

- Stadsgårdsleden  

- Bällsta bro 

- Hässelbystråket, tre sträckor - Krossgatan-Bergslagsplan, 

Råckstarondellen och Åkeshov till Brommaplan 

- Spångavägen mellan Enevägen och Enebyvägen  

- Skärholmsstråket, tunnel vid Västertorp  

- Örbyleden 

 

Genomförandebeslut för cykelåtgärder har efter tertialrapport 1 

fattats av trafiknämnden vad avser: 

- Breddad gång- och cykelväg mellan Bredäng och 

Hökmossen, 2016-06-16 
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- Utbyggnad av cykelbana längs Ulvsundavägen, 2016-06-16 

 

Nedan listas projekt som finns upptagna i verksamhetsplanen för 

2016. I tertialrapport 2 har prognosen justerats med kända och 

förväntade förändringar under året.  

 

Omprioriteringar kan komma att bli nödvändiga då i dagsläget 

okända faktorer kan påverka projektens framdrift. Åtgärderna nedan 

är uppdelade i grupper för genomförande, utredning och 

projektering samt för övriga cykelåtgärder 2016.  

 

Tabell 1 Projekt med genomförande under 2016 

 

Projekt för planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

*Lidingövägen, f d Ytvägnät NL 13,5 11,3 9,2 Åtgärder för att anpassa det befintliga 
ytvägnätet till den nya trafiksituation som 
öppnandet av Norra länken ger upphov 
till. Bland annat breddas gång- och 
cykelbanor på Lidingövägen. 
Genomförandebeslut för åtgärderna på 
Lidingövägen fattades 2015-05-21. 
Kommunfullmäktige fastställde 
genomförandebeslutet 2015-09-07. 
Reviderat genomförandebeslut planeras 
att fattas i trafiknämnden i september 
2016.  Genomförande planerat till 2016-
2018. Den justerade prognosen i T2 beror 
på att upphandlingen av entreprenör tagit 
längre tid än planerat.  

* Gamla Huddingevägen 16,9 7,4 6,5 Nyanläggning av en 1500 m lång 
dubbelriktad cykelbana. 
Genomförandebeslut fattades 2016-02-
04. Genomförande sker 2016-2017. Den 
justerade prognosen i T2 beror på 
försenad byggstart p.g.a. kabelarbeten på 
sträckan. Upparbetningen förskjuts 
därmed från 2016 till 2017. 

Södertäljevägen vid tvärbanan 5,4 3,5 4,2 En ny gång- och cykelramp från Marievik 
som ansluter till gång- och cykelstråket 
mot Södermalm ger förbättrad 
framkomlighet och ökad säkerhet för 
gående och cyklister. Utförs mitten av 
april 2016 – hösten 2016. 
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Projekt för planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Värtavägen 32,4 12,6 11,6 Dubbelriktad cykelbana byggs mellan 
Fältöversten och Tegeluddsvägen. 
Genomförande under 2016-2018. Efter 
beslut i KF i januari pågick upphandling 
under våren 2016. Byggstart sker under 
hösten 2016 vilket är något senare än 
bedömningen i VP, därav den justerade 
prognosen. 

Växthusvägen 14,5 16,9 16,9 En ny gång- och cykelbana byggs längs 
Växthusvägen mellan Blomsterkungsvägen 
och Skälbyvägen, i samband med att 
Växthusvägen förlängs från Hässelby till 
Järfälla. Den nya cykelbanan blir en viktig 
länk i ett regionalt cykelstråk för 
arbetspendling. Projektet genomförs 2016 
i samarbete med Järfälla kommun. 

Hållbara Järva: Kymlingestråket 0,2 0,2 0,0 Ny cykelförbindelse. Projektet 
slutredovisat till trafiknämnden 2015. 
Projektet avslutas 2016. Planerat byte av 
räcke genomförs ej.  

*Norr Mälarstrand 16,4 10,3 10,3 Breddning av cykelbanan längs 
Rålambshovsleden och Norr Mälarstrand 
till Kungsholmstorg. Genomförande pågår, 
klart under 2016. Budgeten i VP baserades 
på att cykelbanan genom 
Rålambshovsparken ingick i projektet. Den 
delen är sedan T1 ett eget projekt - 
Cykelbana Rålambshovsparken, tunnel 
under Gjörwellsgatan (se tabell 2). 

Cykel, Kungsgatan mellan 
Kungsbron och Vasagatan 

0,0 0,3 0,8 Cykel- och stombussåtgärder. Projektet är 
klart, endast målningsarbeten på 
Vasagatan återstår. Slutredovisning sker 
2016. 

*Långholmsgatan 15,4 16,9 8,9 Enkelriktade cykelbanor enligt 
cykelplanens breddmått i bägge riktningar 
mellan Västerbron och Folkskolegatan. 
Genomförande från 2016. Beviljat 
statsbidrag. Entreprenören har inte 
kunnat tillsätta resurser under 
sommarmånaderna, vilket har medfört 
förskjutningar i tidplanen. En del av 
investeringen behöver därför skjutas från 
2016 till 2017. 
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Projekt för planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

* Sockenvägen (del av) 14,4 2,4 2,7 Enkelriktad cykelbana på vardera sidan av 
Sockenvägen samt förbättrad ombyggd 
gångbana och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Genomförandebeslut fattat 
2015-12-10. Genomförande planerat till 
2016-2018. Upphandlingen av 
detaljprojektering tog längre tid än 
beräknat, och byggstart har därför skjutits 
till 2017. 

Ågesta Broväg 18,4 14,2 15,6 Ny dubbelriktad cykelbana på östra sidan 
av Ågesta Broväg mellan Ågestabron 
(samordnas med Huddinge kommun) och 
Magelungsvägen. Fortsättning med 
dubbelriktad cykelbana på norra sidan av 
Magelungsvägen fram till Farstavägen. 
Belysning nyanläggs, kompletteras och 
uppgraderas. Intrång på fastighetsmark 
behöver regleras gentemot 
fastighetsägaren. Utförande påbörjat i juli 
2016. 

Ormkärrsvägen 3,7 4,4 3,5 Befintligt oseparerat gång- och cykelstråk 
på Ormkärrsvägen mellan Älvsjöbadet och 
Götlundagatan har breddats. Stråket 
kopplar i sin förlängning vidare mot 
Huddinge kommun. Arbetet slutfört juli 
2016. 

Akallastråket 7,5 7,5 7,5 
En 4 m bred dubbelriktad gång- och 
cykelbana byggs utmed Akallalänkens 
östra sida. Gångbro över Akallalänken 
ersätts med signalreglerat övergångsställe 
på Akallalänken. Genomförs 2016 av 
Trafikverket samordnat med Förbifart 
Stockholm.  
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Projekt för planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Kungsholms strand, delen 
mellan Igeldammsgatan och 
Inedalsgatan 

1,7 3,0 3,5 På sträckan mellan Igeldammsgatan och 
Inedalsgatan permanentas den alternativa 
cykellösning som var föremål för ett försök 
2015. Mellan Inedalsgatan och 
Fridhemsgatan utförs en enklare lösning 
med dubbelriktad cykelbana längs norra 
sidan. Genomförandebeslut fattat 2016-
03-10. Reviderat genomförandebeslut 
2016-08-25. Cykelåtgärderna samordnas 
med omasfalteringen av sträckan. 
Utförande under hösten 2016. 

Cykel, Skärholmsvägen, 
Ekholmsvägen/Lindholmsbacken 

0,0 -0,1 -0,1 Projektet är klart, slutbesiktigat och 
slutredovisat.  

Gustavslundsvägen 5,8 7,7 7,7 Komplettering av stråk i samband med 
exploatering. Genomförande av 
trafikkontorets del 2016. Huvudstråk.  

Gubbängsmotet 3,4 2,1 1,0 Programhandling/förstudie är klar. 
Indelning i tre delprojekt under samma 
huvudprojekt. Systemhandling för 
Farstastråkets breddning påbörjades 
hösten 2015 och planeras blir klar för 
beslut hösten 2016. Gubbängsmotet 
mindre åtgärder har resulterat i ett eget 
cykelprojekt (Cykel längs Örbyleden) som 
startar hösten 2016. Koppling över motets 
östra sida har resulterat i en förstudie som 
nu vilar tills diskussioner med Trafikverket 
om motets funktion eventuellt återupptas.  

*Västerbronedfarten 7,8 5,6 7,9 Bredare gång- och cykelbanor på 
Västerbronedfarten med en bättre 
koppling mot Gjörwellsgatan. 
Genomförandebeslut fattat 2016-02-04. 
Genomförande planerat till 2016-2017. 
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Projekt för planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

*Skärholmsvägen, inkl 
cirkulationsplats 

8,4 8,4 5,4 En 5 m bred dubbelriktad gång- och 
cykelbana byggs på befintlig körbana från 
Lindholmsbacken till Lammholmsbacken. 
Ny gång- och cykelkoppling från 
bostadsområdet till Skärholmsvägen. 
Genomförande 2016-2017. Delfinansieras 
av Trafikverket i samband med Förbifart 
Stockholm. Prognosen har justerats ned 
bland annat beroende på att det vinnande 
anbudet låg lägre än kalkylen.  

Cykel Torsgatan, återställning 
och upprustning Citybanan 

1,4 1,8 3,0 Projektering för enkelriktade cykelbanor 
med bredd enligt cykelplan mellan Norra 
Bantorget och S:t Eriksplan som en del i 
återställandet efter Citybanan. Utförande 
planeras i flera etapper med start hösten 
2017.  

Arenavägen - Borttagning av 
spår 

5,1 6,9 5,1 Nyanläggning av en 600 m lång 
dubbelriktad gång- och cykelbana längs 
Arenavägens västra sida mellan 
Palmfeltsvägen och Hallvägen. 
Huvudstråk. 

Summa genomförande 192,3 143,3 131,2   

 

*= Projekt som innehåller stor andel åtgärder som inte är 

cykelåtgärder, exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, 

konstbyggnadsåtgärder m.m. Enligt prognosen bedöms andelen för 

2016 uppgå till cirka 26,8 mnkr. 
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Tabell 2 Projekt för utredning och/eller projektering under 
2016 

 

Utredning och projektering Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Skeppsbron 0,5 0,5 1,0 Arbete tillsammans med Stockholms 
Hamnar för en breddning av hela 
gatusektionen för att åstadkomma bättre 
lösning för gång och cykel vad gäller 
säkerhet och framkomlighet. Breddningen 
kräver dock ny detaljplan. I avvaktan på ny 
detaljplan planeras för tillfälliga åtgärder. 
Genomförande av tillfälliga åtgärder 
planeras till 2017. 

Flatenvägen 0,0 0,0 -1,7 Projektet är klart och slutredovisat. 
Prognosen avser statsbidrag som har 
inkommit under 2016. 

*Ulvsundavägen mellan 
Ulvsundaplan och Bällstavägen 

8,8 8,8 8,8 Breddning av befintlig dubbelriktad 

cykelbana samt trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder. De sträckor som omfattas är 

Ulvsundaplan-Kvarnbacksvägen och 

Flygplatsinfarten-Köpsvängen. 

Detaljprojektering 2015-2016 och 

genomförande 2017-2018.  

Gamla Bromstensvägen 2,0 1,0 0,0 Olika alternativa lösningar som innebär 
mindre förändringar i gaturummet behöver 
utredas noggrannare. Geoteknisk 
undersökning behöver göras. 
Genomförande tidigast 2017. Gatan 
kommer eventuellt byggas om av 
Trafikverket i samband med 
Mälarbananprojektet. Beslut i frågan 
planerat till hösten 2016. 
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Utredning och projektering Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

*Strömbron (inkl. Stallgatan) 2,6 2,6 2,6 På Strömbron sker standardhöjning för 
gång- och cykeltrafik i båda riktningarna 
genom att ett körfält för biltrafiken 
försvinner. Även korsningen med 
Strömgatan och Kungsträdgårdsgatan ses 
över i samma projekt. Genomförande 
beräknas till 2017. På Stallgatan anläggs ny 
cykelbana genom att ett körfält för 
biltrafiken tas i anspråk. Inriktningsbeslut 
fattat 2015. Ett genomförandebeslut väntas 
fattas av trafiknämnden i september 2016. 
Genomförande beräknas till 2017-2018.  

*Götgatan 4,3 4,7 2,9 Ett försök genomfördes under 2014 på 
Götgatan. Cykelbanorna och gångytan 
breddades genom att ett körfält togs i 
anspråk i vardera riktningen. Ett förslag till 
permanent lösning håller på att tas fram i 
samverkan med Trafikförvaltningen vars 
tunnelbanetunnel är i behov av 
tätskiktsrenovering. Byggstart är oklar tills 
vidare.  

Odengatan, mellan Odenplan 
och Valhallavägen 

3,9 2,0 0,5 Åtgärdsstudie pågår. Det kommer inte ske 
några ombyggnader under 2016, vilket 
medför en nedskriven prognos. 

Bällstavägen vid Annedal 15,9 18,4 13,9 Komplettering av stråk i samband med 
exploatering. Exploateringskontoret 
ansvarar för genomförandet som sker 
2016, byggstart planerad till augusti 2016. 

Bromstensvägen 1,0 1,0 1,0 Systemhandling är framtagen och 
detaljprojektering påbörjas under hösten 
2016. Projektet omfattar en avsmalning av 
körbanan och en ny 5,65 meter bred gång- 
och cykelbana (inklusive skiljeremsa) på 
Bromstensvägens norra sida. Byggs 2017. 
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Utredning och projektering Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Vasagatan 3,8 3,0 4,8 Nya och breddade cykelbanor längs 
Vasagatan. Reviderat inriktningsbeslut 
fattat i trafiknämnden 2016-05-19 om 
större upprustning med nya cykelbanor 
samt breddade gångbanor med nya och fler 
träd längs Vasagatan. Dessutom breddad 
cykelbana på Östra Järnvägsgatan, nya 
cykelbanor kring Norra Bantorget samt på 
Upplandsgatan söder om Wallingatan. 
Fastighetsägare bidrar med sammanlagt ca 
18 mnkr för upprustningen av Vasagatan. 
Projektering 2015-2017, entreprenad 2017-
2019.  

Cykelstråk Gullmarsplan- 
Tegelbacken - Odenplan 

1,0 1,8 1,2 En översyn av möjligheterna till ett 
sammanhängande cykelstråk på sträckan 
Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan 
pågår. Hänsyn tas till pågående projekt och 
utredningar som omfattas av utrednings-
området med ett Slussen i byggskede som 
en förutsättning samt ett flertal planerade 
objekt. Översynen visar på möjligheten att 
skapa ett sammanhängande 
cykelpendlingsstråk på sträckan 
Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan. 
Förslag på lösningar inom kort och lång sikt 
planeras att tas fram där enhetlig 
utformning av cykelstråket samt hög 
trafiksäkerhet eftersträvas.  

Valhallavägen 3,6 1,6 1,1 Cykelbana utreds mellan Roslagstull och 
Lidingövägen. Tillfälliga enklare åtgärder 
mellan Roslagstull och Körsbärsvägen på 
grund av pågående detaljplanearbete. 
Projektering pågår. Planerat genomförande 
2017. Inriktningsbeslut finns i beslut om 
ytvägnätet efter Norra Länken. Nytt 
fördjupat inriktningsbeslut kan behövas. 
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Utredning och projektering Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Liljeholmsbron och Hornstull, 
Cykel 

1,8 1,6 1,9 Befintlig cykellösning mellan Folkskolegatan 
och Liljeholmsbrons södra fäste ses över i 
en programhandling. Syftet är att öka 
framkomligheten och trafiksäkerheten för 
cykel. Framtagande av systemhandling 
pågår för sträckan mellan Folkskolegatan 
och Liljeholmsbrons norra fäste. 
Detaljprojektering sker under våren 2017. 
Denna del är planerad att genomföras 
under 2017-2018. Liljeholmsbrons GC-
banor kan byggas om tidigast 2019 när 
renovering av brons klaffar planeras. 

Cykel vid Tallkrogens bandyhall 1,0 1,2 1,5 Den tidigare föreslagna bandyhallen 
kommer inte byggas på platsen. 
Trafikkontoret har tagit fram en enklare 
systemhandling för en cykellösning i genare 
sträckning än befintlig. Gemensam avsikt 
med Idrottsförvaltningen och 
Fastighetskontoret om markbyte för detta 
finns, avtal behöver tecknas i samband med 
reviderat inriktningsbeslut.  

Åtgärdsplanering cykel 2016 5,0 1,0 1,0 Utredning kommande projekt. 

Cykelbana 
Rålambshovsparken, tunnel 
under Gjörwellsgatan 

0,0 0,0 0,5 Breddning av cykelbanan genom 
Rålambshovsparken och i tunneln under 
Gjörwellsgatan.  

Hässelbystråket 0,0 0,0 1,4 Ny gång- och cykelbana anläggs utmed 
Lövstavägen, mellan Krossgatan och 
Bergslagsplan. Råckstarondellens 
cykelpassage föreslås hastighetssäkras och 
breddas. Radien för cykelbanan utökas. Vid 
Åkeshov anläggs en hastighetssäkrad 
passage över till-/frånfarten vid 
cirkulationsplatsen. Från cirkulationsplats 
fram till Brommaplan utmed 
Bergslagsvägen byggs en dubbelriktad 
cykelbana om 3,25 meter.  

Cykel tunnel Fruängsvägen 0,0 0,0 0,5 En cykeltunnel byggs genom tunnelbanans 
banvall, liksom en anslutande gång- och 
cykelbana. 
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Utredning och projektering Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Cykel Bällstabro 0,0 0,0 0,4 Enkelriktade cykelbanor planeras att 
anläggas i båda riktningarna. Åtgärderna 
planeras och genomförs i samverkan med 
Sundbybergs stad. 

Cykel Stadsgårdsleden 0,0 0,0 1,9 Huvudalternativet innebär en breddning av 
befintlig gång- och cykelbana genom att ett 
körfält i ostlig riktning tas i anspråk förbi 
Fotografiska. Öster om denna sträcka och 
fram till Tegelviksslingan finns utrymme att 
bredda gång- och cykelbanan utan 
inskränkning på övrig trafik. En alternativ 
lösning innebär att gående leds längs kajen 
på del av sträckan. 

Cykel, Spångavägen 0,0 0,0 0,8 Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor på 
delar av den västra sidan av Spångavägen. 

Cykel, Gustav Adolfs torg-
Nybroplan 

0,0 0,0 1,0 Breddade och på en sträcka nyanlagda 
cykelbanor samt tydligare separering 
mellan gående och cyklister. Den känsliga 
miljön kräver stor hänsyn vid utformning 
och gestaltning. 

Utredning 0,3 12,7 4,7 Restkostnader för avslutade projekt samt 
utredningskostnader för bland annat 
projekt som planeras ingå i kommande 
inriktningsbeslut.  

Budgetpost för kommande 
projekt 

-10,0  -10,0  0,0  Erfarenhetsmässig nedrundning har 
utfördelats på planerade projekt 2016. 

Summa utredning och 
projektering 

45,5 51,9 51,7   

 

Under posten ”utredning”, som under 2016 beräknas till 4,7 mnkr, 

ryms dels restkostnader för avslutade projekt, dels utrednings-

kostnader för projekt som planeras ingå i kommande 

inriktningsbeslut. Trafikkontoret medverkar också i planeringen av 

exploateringskontorets projekt där cykelinvesteringar ingår. 

 

Reinvesteringar i cykelfält och cykelbanor 

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska 1 mdkr investeras i 

klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. Inom ramen för 

klimatinvesteringarna tilldelades trafiknämnden sammanlagt 

20,0 mnkr för gång, cykel med mera, där bland annat reinvestering 
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cykel ingår. Kontorets preliminära prognos för reinvesterings-

åtgärder cykel 2016 uppgår till 10,0 mnkr. 

  

Trafiknämnden fattade 2016-04-14 inriktningsbeslut gällande 

beläggningsarbeten på cykelbanor för åren 2016-2018 till en utgift 

om 40 mnkr, samt genomförandebeslut gällande beläggningsarbeten 

på cykelbanor under år 2016 till en utgift om 10 mnkr. De åtgärder 

som föreslås utföras inom ramen för 2016 års 

reinvesteringsprogram för cykel listas nedan. Projekt i tabellen med 

prognosen 0,0 kr för tertialrapport 1 har inte tagits upp i 

genomförandebeslutet. 

 

Tabell 3 Planerade reinvesteringsåtgärder under 2016 

 

Reinvesteringar cykel Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Ölandsgatan 0,1 0,0 0,0 Projekt ej med i genomförandebeslut i 
trafiknämnden 2016-04-14. 

Götgatan 2,0 0,9 1,0 Ny beläggning samt justering av 
gatubeläggning längs del av sträckan. 
Arbetet påbörjas under sommaren. 

Lindarängsvägen 0,5 0,4 0,4 Ny beläggning och breddning och 
eventuellt ny belysning. Arbetet påbörjas 
efter sommaren. 

Kungsholms Strand 0,5 0,4 0,4 Ny körbana och cykelåtgärder. Samordnas 
med projekt 8002047 i tabell 2. Planeras 
utföras i september. 

Kungsholms strandstig 0,7 0,0 0,0 Projekt ej med i genomförandebeslut i 
trafiknämnden 2016-04-14. 

Gjörwellsgatan 0,5 0,4 0,4 Ny topp på delar av cykelbanan. Planeras 
utföras vecka 33-34. 

Drottningholmsvägen, etapp 
Lindhagensplan mot 
Tranebergsbron 

0,2 0,2 0,2 Ny topp på cykelbanan och utjämning av 
sättningar längs med sträckan. Planeras att 
utföras vecka 33-34. 

Kungsgatan mellan Sveavägen 
och Norrlandsgatan 

0,3 0,2 0,3 Ny beläggning och målning av cykelboxar 
samt rödmassa. 

Norrlandsgatan mellan 
Kungsgatan och Mäster 
Samuelsgatan 

0,2 0,0 0,0 Projekt ej med i genomförandebeslut i 
trafiknämnden 2016-04-14. 

Sveavägen mellan Kungsgatan 
och Sergels Torg 

0,3 0,0 0,0 Projekt ej med i genomförandebeslut i 
trafiknämnden 2016-04-14. 
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Reinvesteringar cykel Netto Netto Netto Kommentar 

VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

Mäster Samuelsgatan mellan 
Norrlandsgatan och 
Regeringsgatan  

0,1 0,0 0,0 Projekt ej med i genomförandebeslut i 
trafiknämnden 2016-04-14. 

Täbylundsvägen 1,0 0,8 0,0 Säkerhetshöjande åtgärder. Rivning av 
smågatsten och ny beläggning. Planeras 
utföras 2017. 

Drottningholmsvägen mellan 
Brommaplan/Ulvsundaplan 

2,0 2,8 5,0 Ny beläggning och breddning i samråd med 
stadsdelsförvaltningen. Arbetet samordnas 
med Fortum. Beräknas bli klart september 
2016. 

Beläggningsåtgärder 
Lövstavägen 

0,0 0,1 0,0 Ny beläggning samt utjämning av svackor. 
Utgår p g a Exploateringskontorets arbete. 

Beläggningsåtgärder 
Avestagatan 

0,0 0,4 0,5 Rivning och ny asfalt i samarbete med 
Fortum. Färdigställt. 

Beläggningsåtgärder 
Registervägen 

0,0 0,2 0,2 Ny beläggning och utjämning av svackor. 
Påbörjas tidig höst 2016, 

Beläggningsåtgärder 
Svartlösavägen 

0,0 0,9 0,9 Ny beläggning och utjämning av 
ojämnheter.  

Beläggning Cykelpendlingsstråk 
2016 

0,0 1,0 0,7 Arbetsplanering pågår för år 2016-2018. 
Vissa arbeten kommer påbörjas och utföras 
2016 utifrån utförd inventering. 

Beläggningsåtgärder 
Roslagsvägen 

0,0 0,0 0,0 Avvakta Stockholm Vattens åtgärder. 
Eventuellt kan vissa delar av sträckan 
utföras. 

Ofördelat 0,0 1,3 0,0   

Summa reinvesteringsåtgärder 8,4 10,0 10,0   

 

Under året omfördelas medel efter behov när arbeten inte kan 

genomföras på grund av ändrade förutsättningar. De projekt som 

ingick i verksamhetsplanen men inte ingick i genomförandebeslutet 

i april har senarelagts av olika skäl. 
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Drift och underhåll 

Kontoret kommer att fortsätta säkerställa att pendlingsstråken för cykel 

är tillförlitliga ur ett framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv.  

 

Vintersäsongen 2015/16 utfördes sopsaltning på 155 km utpekade 

cykelstråk. Trafikkontoret väntar nu på VTI:s sammanställning av 

mätresultat, liksom de borrprover som skickats till Statens 

provningsanstalt (SP) för att i laboratoriemiljö utsätta olika sorters 

beläggningar för kyla och halka för att mäta upp friktionsvärden.  

Arbetet med förslag på nya sträckor inför kommande vinter har 

påbörjats. Viktiga utgångspunkter är pendlingsstråken i Cykelplanen 

och mätningar av cykeltrafiken. I arbetet sker också kontakter med 

andra kommuner, Trafikverket och Regionala cykelkansliet.  

 

Trafikkontoret har haft kontakt med andra kommuner och 

myndigheter kring sopsaltning, bland annat Västerås stad, Nacka 

kommun, Lidingö kommun och Trafikverket. 

 

Under barmarkssäsongen ronderar två elbilar delar av cykelvägnätet 

med uppgift att undanröja mindre hinder och rapportera in större 

störningar. Vidare har vegetationsbeskärning utmed prioriterade 

cykelstråk utförts. Det har också utförts extra städinsatser på 

Götgatan i och med pilotprojektet att ta ett körfält i vardera 

riktningen och göra till cykelfält. 

 

Planerade beläggningsåtgärder för 2016 har påbörjats. En samlad 

redovisning av årets projekt kommer att ske till trafiknämnden 

under senhösten/vintern 2016. Omprioriteringar och ändringar kan 

komma att bli nödvändiga då i dagsläget okända faktorer och 

förändrade förutsättningar kan påverka projektens framdrift.  

 

Flytt av skrotcyklar har skett under barmarkssäsongen, vilket bland 

annat ger ökad tillgänglighet i cykelställ och på gångbanor samt en 

miljö som upplevs som mer städad. 

 

Vidare har arbetet med att pröva nya åtgärder för oskyddade 

trafikanter i trafikmiljö utförts i samband med anläggandet av nya 

cykelbanor på Långholmsgatan. Testet kommer att utvärderas under 

hösten 2016. 

 

Arbetsprogram för trafikmålning för cykel har tagit form och 

entreprenören arbetar efter upprättat material. Cykelsymboler, 

cykelboxar och rödmassa kompletteras där det är slitet. 

Ett test utförs med att på vissa sträckor måla cykelsymbolen istället 

för att lägga massa. En tänkt fördel är att symbolen inte bygger på 
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höjden. Slitaget på symbolen kommer att utvärderas såväl i 

cykelbana som korsas av vägbana som i cykelbana utan korsande 

trafik.  

 

Test kommer också utföras med ny typ av rödmassa som utvärderas 

avseende bland annat friktion och livslängd. Testet kommer utföras 

på två platser, ett i ytterstaden och ett i innerstadsmiljö, och pågå 

under ett års tid, så att materialet utsätts för alla slags väder och 

olika driftfordon. Både målning av symboler och rödmassa kommer 

att utvärderas under 2017.  

 

Utvärdering av nedstansad cykelsymbol har också skett. 

Bedömningen är att metoden kan användas på vissa utvalda platser i 

Stockholm. Kontoret avser fortsätta utvecklingsarbetet med att hitta 

material med krav på friktion, ingen påbyggnad i höjd och mindre 

slitage. 

 

 

Tabell 4 Övriga åtgärder för framkomlighet, säkerhet och 

trygghet under 2016 

 

Övriga cykelåtgärder, 
framkomlighet 

Netto Netto Netto Kommentar 

  VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

  

Trafiksignaler - trimning  0,2 0,2 0,2 Smärre investeringsåtgärder/punktinsatser 
för cykelframkomlighet i stadens 
signalanläggningar, såsom exempelvis nya 
stolpar, nya detektorer eller stolpflytt.  

Anpassning gator för 
dubbelriktad cykeltrafik i 
Innerstad 

0,0 2,0 2,5 Möjligheten för dubbelriktad cykling på 
lämpliga enkelriktade gator införs etappvis 
med början sommaren 2016. Arbetet med 
att skylta om cirka 250 korsningar beräknas 
vara klart under hösten 2016. 

Breddning av gc-väg mellan 
Bredängsvägen och 
Hökmossens gård 

0,0 4,6 2,0 Arbetet med breddning av g/c-banan 
mellan Bredäng och Solberga kommer att 
handlas upp under hösten 2016. Byggstart 
planeras till våren 2017. 

Breddning gc-väg Aprikosgatan 0,0 0,2 0,2   

Ofördelat 5,0 0,0 0,0   

Summa övriga cykelåtgärder 5,2 7,0 4,9   
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Övriga cykelåtgärder 

Kontoret arbetar med de uppdrag trafiknämnden har enligt budgeten 

för 2016. 

 

Trafiknämnden ska införa möjligheten för dubbelriktad cykling på 

lämpliga enkelriktade gator. Kontoret har gjort en utredning för att 

kartlägga möjliga och lämpliga gator framför allt i Stockholms 

innerstad. Utifrån denna kartläggning har studier gjorts på plats och 

samråd har skett med Polisen. Föremätningar av trafikflöden görs 

på två till tre gator av olika karaktär, liksom eftermätningar och 

beteendestudier.  I en första etapp har 50 kvarter på Kungsholmen 

öppnats upp för dubbelriktad cykling från juni 2016.  

 

Trafiknämnden ska vidare utreda om det är möjligt att pröva 

holländsk högersväng vid trafiksignal, när trafiksäkerheten medger, 

i utvalda korsningar i staden, samt utreda, föreslå och pröva allgrönt 

vid lämpliga korsningar. Projekten har påbörjats våren 2016, och 

syftet är att undersöka huruvida allgröntfas för cykeltrafik och 

möjligheten för cyklister att göra högersväng mot rött kan ge ökad 

framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och därigenom 

bidra till cykelplanens mål om en ökad andel cykeltrafik och att 

göra det enklare och säkrare att cykla.  

 

Dessutom ska trafiknämnden inventera trafiksignaler på stadens 

pendlingsstråk för cykeltrafik med avseende på detektering, 

överanmälan och andra åtgärder. Inom ramen för projektet har 

inventering påbörjats av åtgärder för cykeltrafik på de 

signalanläggningar som ingår i pendlingsstråken, med början i 

Västerort. Preliminärt inventeras fyra olika signalåtgärder: grön 

våg, förgrönt, överanmälan och detektering. 

 

Trafiknämnden ska utreda en cykelbro mellan Gamla Stan och 

Tegelbacken. Utredningen pågår.  
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Tabell 5 Projekt för parkering, vägvisning och övriga service 

under 2016 

 

Övriga cykelåtgärder, 
parkering, vägvisning och 
övrig service 

Netto Netto Netto Kommentar 

  VP 2016 Prognos 
T1 2016 

Prognos 
T2 2016 

  

Cykelparkering hela staden 
2016 

9,2 9,2 9,4 Planering för att anlägga 2000 
cykelparkeringsplatser pågår. Anläggande 
av en första omgång om cirka 1200 
cykelparkeringsplatser sker under 
sommaren 2016.  Resterande antal byggs 
under hösten. 

Cykelvägvisning hela staden 
2016 

4,2 4,2 4,2 Under 2016 fortsätter kontoret att 
uppgradera cykelvägvisningen i 
innerstaden. Beställning av entreprenör 
sker i september 2016 och troligen kan 
uppsättning ske under senare delen av 
året. 

Summa övriga cykelåtgärder 13,4 13,4 13,6   

 

Parkering och vägvisning m.m. 
Under 2016 ska 2000 säkra cykelparkeringsplatser uppföras. 

Anläggande av en första omgång om ca 1200 

cykelparkeringsplatser sker under sommaren 2016. Resterande 

platser anläggs hösten 2016.  

 

Trafiknämnden har vidare i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen. Det pilotprojekt med 

Stockholm Parkering som aviserades i lägesrapporten som 

presenterades för trafiknämnden 2016-02-04 är utförd. Tre 

cykelboxar har placerats ut i Älvsjö cykelgarage, alla tre är uthyrda 

för 100 kr/mån. Intervjuer har genomförts med cykelpendlare vid 6 

olika kollektivtrafikknutpunkter om sina preferenser gällande 

cykelparkering, som stöldsäkerhet och betalningsvilja. Uppdraget 

planeras att redovisas till trafiknämnden senast 2016-12-31. 

 


