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  Bilaga 5 Slutredovisning   

 

 

 
TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

(ifylls i tillämpliga delar) 

Datum (åååå-mm-dd): 2016-07-05 

Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall 

 

Datum (åååå-mm-dd):       
  
Projektnamn: Reinvestering, Vasagatan byte av 

steg C10:2 rulltrappa. 

 

Adress: Vasagatan/klarabergsviadukten. 

 

 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

      H8000305 

      8002687 

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut                               

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut                               

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut 2015-11-04 Michael Åhström       840 tkr 840 tkr 

ev. rev. gnmf.beslut                               

Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

2016-07-05  

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr Kr 0:- kr 

840 tkr Michael Åhström                   

 

ev. beslut på 
högre beslutsnivå 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 
den grå rutan och välj rätt alternativ) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         

                                         
* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende. 



Bilaga 5 
26 

 

  Bilaga 5 Slutredovisning   

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2015 20   20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program                                         

Projektering       x                                 

Entreprenad       x x                               

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede Roland Kolmodin Konstbyggnad 
Ansvarig: Projekteringsskede Roland Kolmodin Konstbyggnad 
Ansvarig: Entreprenadskede Bengt Björnberg Kone AB 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll:       
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Konstbyggnad: Roland Kolmodin 
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad: Kone AB Tillgänglighet:       
Belysning:       Stadsdelsförvaltning:       
Signal:         
Övriga:        
Projektet är 
samordnat med: 

      

 
Måluppfyllelse 

      

 

Kommentarer om övriga erfarenheter 
Teknisk lösning: Byte av steg 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

Dålig tillgänglighet under arbetet. 

Miljökonsekvenser: Inga 

Riskhantering: Låg 

Ekonomiskt utfall: varför 
avvikelse mot kalkylerade 
utgifter 

      

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år …….) 

      

Övrigt: 
(genomförandetid, info mm) 

      

 


